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Gloria Constanza Velasquez Castano ha iniciado la transcripción 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   0:03 

Que se ha establecido por parte de una acción popular que tuvo vigencia incluso 

desde el año 2001 y que, bueno, ya tiene una cierta, unos ciertos avances respecto a 

las instancias frente a lo que ya he terminado un juez para este caso, entonces las 

dos con. 

Esas son parte de una misma estrategia, pero lo que nosotros hemos buscado. 

En esencia, fue haber solicitado la Autoridad Nacional de licencias ambientales, que 

reevaluara la condición de construir una barrera anti ruido, justificando y 

argumentando de manera técnica del porque digamos que ese tipo de desarrollo ya 

no es tan viable de acuerdo a las condiciones y a la evolución que. 

Ha tenido el territorio para eso. Nosotros hicimos una erradicación como en 

diciembre del 2023 y no estoy mal y creo que fue diciembre del 2023. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   1:01 

Yes meter. 



 

Carmen Romero   1:04 

Sí, sí, yo. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   1:06 

Nosotros la ya la hizo. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   1:07 

Y. 

Y entonces, el año pasado, como como inicio de año incluso nos reunimos con el 

director de la Autoridad Ambiental, tuvimos una mesa de trabajo en donde le 

hicimos esa explicación. ¿Cuál es la estrategia? Pues que tenemos que soportar esa 

modificación. 

Basado, pues, en una solicitud de cambio menor. 

Y consideramos que puede entrar dentro del marco del cambio menor, porque pues 

el decreto de 76 precisamente menciona las decepciones. O bueno las 

particularidades para solicitar un cambio menor de la licencia ambiental y la 

reubicación o ajuste de una barrera acústica está permitido dentro de ese. 

Cambio menor entonces. 

Hicimos la solicitud la Autoridad Nacional de licencias ambientales no se ha 

pronunciado, no ha hecho como un una valoración. 

YY de lo que recuerdo es que incluso en febrero, este año nos volvemos a tener una 

reunión con el director de la Autoridad Ambiental, antes de que fuese modificado, 

pero este digamos que esta evaluación técnica no ha surtido. 

¿Qué es lo que nosotros estamos realizando en este momento? Pues ya hemos 

avanzado también en una contratación. 

Para establecer la preparatibilidad desarrollar 1 de estudios y diseños en fase 1 que 

como es una obra, yo creo que eso es lo que vamos a enmarcar. La estrategia de la 

entidad y es indicar que al desarrollar una medida de mitigación ambiental a partir 

de una obra de. 

Construcción esta obra de construcción tuvo que tener una. 

La preparatibilidad y en esa prepartibilidad valorar unos escenarios, unos diferentes 

escenarios para poder considerar si era o no factible. Y después de ese pasar a la fase 

dos. De factibilidad YY fase 3, que serían estudios de diseños a nivel de detalle. Te 

esperamos entonces que en es. 



¿Fase de de contratación de factibilidad de prepartibilidad que sería la fase 1, pues 

nos establezca precisamente que el diseño que se debía contemplado en su fase 

original Ah en la licencia del año 96, pues es inviable y que dadas las características 

actuales del territorio, y tambi? 

De cómo se viene gestionando la tecnología para poder realizar. 

Una mitigación a los niveles de ruido, pues eso ha evolucionado y ha cambiado. 

Entonces podemos modificar esa medida de manejo con eso yo creo que es el 

panorama general, eso pues, también va muy alineado a la estrategia que tenemos 

frente a la acción popular, pero pues eso es. 

Un ámbito jurídico que se maneja aquí desde la parte interna de la entidad, pero. 

En resumen, ha sido eso, no hemos tenido respuesta por parte de la autoridad 

ambiental, pero que a su vez la entidad está trabajando en la contratación para 

poder justificar y argumentar que esa medida, pues debe ser revaluada desde su 

criterio de diseño. 

No sé si con este argumento. La fase en la que va esta contratación, pues es está en. 

En precontractual, está haciendo desarrollado por parte de la regional. 

Entonces, toda la fase de precontractual y de contratación se va a sacar por medio de 

esa regional. Ella está publicado el P doble a. Entonces, yo creo que podríamos 

mencionar eso. 

En el plano plan anual de adquisiciones, pues ya está incluido este proyecto y que 

tiene ese alcance precisamente para valoración. 

Yo creo que eso puede ser una de las medidas y de gestión que se ha hecho frente a 

ese requerimiento. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   5:26 

Entiendo. 

Dentro de esa propuesta está aquí nuevos Predios. Ingeniero. 

¿O KY nosotros podríamos? Digamos que hemos visto como dificultades para tener. 

Esa actualización de Predios o en el hoy, porque tenemos la inquietud de que 

estamos revisando. 

Un área del proyecto con una topografía desactualizada. De pronto usted tiene. 

Topografía actualizada. 

Haloide el predio de todo el tema área del proyecto del aeropuerto. 

O para corroborar, nosotros estamos trabajando sobre la base que corresponde. 



 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   6:13 

Y. 

Ajá, pues, a ver nosotros tenemos unas. Eso sí, los planos cartográficos que se tienen 

en el aeropuerto, esos sí están actualizados. De hecho, pues en este momento 

producto de las obras que se van a desarrollar en la concesión, pues se tiene una una 

cartografía a nivel de de. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   6:31 

Mhm. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   6:36 

Importante, sin embargo, está como tan no digamos que no es, no creo que sea la 

similitud o la congruencia con el área. Licenciada del proyecto, porque el área 

licenciada digamos que no va a trascender más allá de lo que sería hoy el caño Juan 

Angola y no est. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   6:55 

Ah. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   6:55 

Incluidos, al menos en este momento, pues las áreas que incluirían la adquisición 

predial de los barrios 7 de agosto, Loma de vidrio. 

Y San Francisco. Entonces, no, no, pues yo creo que lo podría buscar, pero igual 

estaríamos hablando del misma, de la misma área que aparte de las obligaciones 

que tiene la aeronáutica civil, pues son muy específicas frente a la operación, o sea, 

toda la responsabilidad del aeropuerto, de los. 

¿De en este momento es como están constituidos los linderos del aeropuerto, está a 

cargo del concesionario, o sea, y si la responsabilidad ante la autoridad ambiental si 

es del concesionario propiamente? 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   7:34 

Sí, señor. 

Recto y Carmen. ¿Tienes alguna inquietud sobre lo que habíamos realizado de los 

requerimientos de barrera de ruido o ziomara? 



 

Carmen Romero   7:57 

¿Sí, Lina bueno, entonces John, con esto, o sea, hay algún documento que nosotros 

podamos utilizar para anexarlo? 

Que demuestre esa actualización de lo que nos estás contando. ¿Tenemos 

conocimiento de este? ¿El informe, que se entregó en el 2023, sí, cómo lo dijiste? 

Estuvimos leyéndolo un poco y si no te si te estoy entendiendo bien, nos hablas del 

delector. Esa es la propuesta C. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   8:30 

No, no, no digamos que nosotros en el 2023. 

El argumento de ese informe era decirle a la Autoridad Ambiental que a lo largo de 

los años la Comunidad no había estado siendo afectada porque existía una barrera 

forestal, una barrera viva que en ese momento era el manglar que estaba inmerso 

dentro del caño Juan Angola, entonces el. 

Objeto realmente de de de ese informe era decirle a la Autoridad Ambiental como 

diga, aunque yo no haya construido la barrera forestal o la barrera antirrubida la que 

me comprometí. Naturalmente se había creado un manglar que permitía hacerle una 

protección a las comunidades y eso tenía unos Ben. 

En mitigación de ruido eso, efectos, obviamente sancionatorios, porque yo le estaba 

demostrando que durante todo ese tiempo. 

Pues había una mitigación, no como se había contemplado, con un diseño original, 

pero naturalmente eso es nos está ayudando y lo cuantificamos a partir de 

mediciones. Ahora bien, debido a las diferentes dificultades que había tenido la 

entidad para la adquisición previa, se estaba proponiendo la actualización con un. 

Reflector como una alternativa simplemente para ser evaluada, eso fue lo que se 

radicó y entró, nosotros le dimos a la autoridad Ambiental, oiga, usted, revise y 

considere, si este argumento técnico también le es útil a fin de mitigar y atenuar los 

niveles de ruido, lo que sucedió pue. 

Fue que la alcaldía fue Italo el Manglar y bueno, todo lo que ya sabemos en este 

momento, lo que nosotros le estamos estamos desarrollando, no hay un documento 

como pero dentro de los reportes que sí se hacen en el ICA, en el informe de 

cumplimiento y ambiental hay. 

Mirar todas esas actuaciones y gestiones que ha hecho la entidad, pues para poder 

atender ese serie de requerimientos, es ahí donde yo les digo. 



Que si bien no se ha generado un pronunciamiento por parte de la autoridad 

ambiental frente a si es opcionable o no, es opcionable modificar o actualizar la 

tecnología. Lo que nosotros estamos proponiendo es generar un estudio en el cual 

se vaya a fase 1. 

Que serían estudios y diseños en fase 1 que es prefactibilidad que ahí en ese marco 

de desarrollo de estudio fase 1, lo que se hace es evaluar un proyecto de 

construcción, digamos que esto nos ha pasado mucho en los aeropuertos, sobre 

todo en medidas de manejo ambiental nos. 

¿Nos hemos? 

Como propuesto hemos propuesto la Autoridad Ambiental, implementar una obra 

que mitigue el ruido, pero después cuando la vamos a desarrollar pues nos damos 

cuenta que no es factible. 

El deber ser es que 1 primero hace un estudio de factibilidad sobre esa obra y 

después, si la propondría como una medida de manejo o una medida de mitigación, 

entonces nosotros lo que vamos a decirles, oiga, entonces ya sacamos en esto 

mediante un, por eso les mencionaba que. 

Es una fase precontractual, está en este momento contractual que se planea 

obviamente ejecutar este año para que unos en ese estudio pues se evalúe 

diferentes alternativas, generalmente en estos contratos de obra que se evalúan 3 

alternativas se consideran diferentes factores ambientales, jurídicos, urbanísticos. 

Bueno, muchas variables para que. 

¿Se genere finalmente con una matriz cuantitativa, cuál es el escenario más viable 

dadas las condiciones del territorio? ¿Entonces ahí puntualmente lo que le ibamos a 

estar diciendo a la autoridad ambiental por medio de esta respuesta, es decirle 

cómo? Oiga, a lo mejor estábamos haciendo el proceso a la. 

Inversa en este momento lo estamos haciendo bien, que es sacar esta contratación 

por medio de una consultoría. La consultoría evaluará las alternativas y bajo un 

criterio técnico, pues se propondrá la mejor alternativa que probablemente no vaya a 

ser la barrera de antirrío, que está originalmente en el año. 

95. ¿Y qué producto de eso? Pues vamos a proponer esa medida de manejo, esa 

medida de manejo modificada bajo el decreto de 76, como una un cambio menor a 

la licencia ambiental. 

Eso sería como la estrategia. 

Por eso digo que igual no hay un documento. 



 

Lina Victoria Colorado Guzmán   12:51 

O K. 

De Catherine. 

 

Catherine Castellanos   12:57 

Gracias ingeniero. ¿Una consulta de acuerdo con esa nueva o con esa posición que 

ustedes tienen desde el punto de vista técnico? Qué pasaría con la adquisición 

predial que ordenaba el fallo, es decir. 

Para la nueva propuesta. 

¿Cómo se se cumpliría o no este tema? 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   13:18 

Nada. 

Bueno, ahí sí les haría una pregunta y es innecesariamente la licencia ambiental. 

Habla de un tema de Del fallo judicial que se tiene en este momento porque ese ese 

alcance que se realizaría mediante los predios, pues ya es un, incluso se van a añadir 

a unos actores den. 

Del marco de gobernanza territorial para que se haga un manejo y un tratamiento 

frente a esos esos predios, muy probablemente con la alcaldía, se vaya a hacer algún 

convenio, algunas actuaciones con ellos para que se permita un desarrollo, pero eso 

va a ser obviamente marcado dentro del mar. 

Del fallo la primera instancia para nosotros es modificar la licencia y modificar el 

requerimiento porque en el orden de ideas lo que hizo el juez fue. 

Acoger que la aerocivil no había cumplido con la implementación de la barrera 

acústica y producto de eso, de la licencia de metal producto de eso, pues acogió lo 

del tema del fallo por parte de la acción popular que se había interpuesto es ahora 

modificando la licencia ambiental pue. 

El creeríamos que el fallo entraría a modificarse y ahí intervenirían varios actores para 

poder cambiar el los Estados de los predios y hacer un proyecto, obviamente como 

más interinstitucional frente a esos ocupaciones, pero creo que dentro de la licencia 

ambiental no hay hacer algún reporte sobre esas ac. 

¿O sí? Sí, creo que no. 

 

Catherine Castellanos   14:53 



La licencia ambiental, menciona el fallo y cuando se hace la sesión, la la o sea la la. La 

resolución que autoriza la sesión y la posterior que cambia de cesionario. Ambas 

mencionan el fallo y ambas dicen que las obligaciones propias del fallo se mantienen 

en cabeza. Deero CI. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   15:09 

Sí. 

 

Catherine Castellanos   15:18 

Y que permanecen yo supondría que si hay una nueva licencia que modifique. 

¿El el P m a van nuevamente a reiterar eso? 

Pero aún si no lo hicieran, pues el fallo se encuentra en firme y a pesar de que surjan 

nuevas. 

Estrategias técnicas el fallo ya dio una orden que solamente podría dejar de 

cumplirse por imposibilidad física. 

Es decir, si usted desde el punto de vista técnico tienen una manera de demostrar 

que es imposible libre este fallo porque no sé. 

Técnicamente no se puede hacer la obra porque el el suelo no lo permite porque los 

predios están protegidos por alguna otra norma, es decir una una cosa que impida 

físicamente que haga imposible el fallo, porque de resto el hecho de que haya 

nuevas y tal vez mejores est. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   16:16 

Ajá. 

 

Catherine Castellanos   16:27 

Técnicas, pues fue un asunto que no se discutió en su momento y ese fallo está en 

firme hace muchísimos años, de manera que en este momento esa no podría ser 

como el argumento para no cumplir el fallo o algunas de sus partes. No sé si si me 

ex. 

Apropiadamente. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   16:45 

Sí, yo entiendo el el tema aquí es que el fallo nos obligaba no necesariamente al 

desarrollo de la construcción de la barrera, sino a la adquisición pro ideal y a la 



compra. 

Aclarar náutica civil como de Aquas de Cartagena Aguas de Cartagena. Entonces eso 

estaba subdividido, estaba acobijado, como por diferentes secciones y a cada 1 le 

hacía competencia, pues adquirir esos predios, o sea, era como tal, el desarrollo. 

Sin embargo, cuando 1 se va al nivel de detalle y cuando nosotros hicimos el el nivel 

un poco arqueológico, de revisar a fondo que había sido como las motivaciones, 

encontrábamos que se había desarrollado por 3 condiciones. 

Que establecían directamente una mitigación de impactos ambientales. 1 era por 

tema de Dolores ofensivos, dos por el tema de de los niveles de ruido, el tercero en 

este momento no lo tengo presente. 

Pero bueno, recorrían a temas netamente ambientales, entonces nuestra digamos de 

estrategia, tiene mucho que ver en cómo nosotros podemos entonces entrar a 

mitigar esos impactos de carácter ambiental y ser demostrados, entonces creo que 

se me genera una duda y porque si la licencia ambiental lo que me ha. 

Es evaluar los impactos ambientales y cómo yo voy haciendo una efectividad frente a 

esa mitigación a partir de unas acciones que fueron después desarrolladas o 

acogidas mediante un plan de manejo ambiental. Yo hago el reporte medidas de 

manejo de control de mitigación de compensación. 

Y sobre eso, Puy, efectuando y evaluando miedo, mi licencia ambiental. En qué 

marco entraría que yo, adquiriendo unos predios que es lo que me obliga a la acción 

popular, la acción popular, no me hice, construyó la barrera, ni siquiera sino me dice, 

compre los predios porque me EV. 

Una acción que tiene que ver con adquisición predial y no mitigar un impacto 

ambiental. 

Que pues ahí lo que nosotros estaríamos desarrollando y toda esta estrategia técnica 

tiene que ver con el objeto y la raíz fundamental, que era que se estaban generando 

impactos ambientales producto de una obra de actividad y en este caso era la 

actividad aeroportaría y bueno, la obra que. 

Fue la ampliación del aeropuerto. Entonces, con estas nuevas medidas, lo que 

nosotros estamos diciéndole a la autoridad ambiental es que vamos a revisar esa 

raíz, vamos a cuantificar cuántos eran, cuáles son los impactos y en qué magnitud se 

tiene y sobre eso generar medidas que me permitan, ha. 

Una evolución, una reducción a eso que consideramos comunismo pacto ambiental y 

eso, pues es lo que se trata. Se tratará el tema de la consultoría, la consultoría, lo que 

vamos a revisar es la oportunidad y la eficacia en términos de impactos ambientales, 



de lo que tendría ser una. 

Barrera, donde estuvo diseñada originalmente un defecto acústico que podría ser 

una alternativa de solución o una barrera como tal. Una barrera que tiene un nombre 

específico que es una barrera como vertical, que no recuerdo en este momento, el 

nombre, pero es una barrera vertical que cumplir con com. 

La misma función acústica que se ha implementado como en ferrocarriles o en 

autopistas, pero pues que genera un un tipo de atenuación en predios donde es 

viable, pero digamos que ahí sería el análisis técnico que llegaríamos al detalle, 

porque sí aquí, porque no en otro lado, pero sí. 

¿Me preocuparía entonces de cómo hacemos un reporte en términos ambientales, 

frente al cumplimiento de una acción jurídica de adquisición predial, o sea, por qué 

adquirir predio sería una mejora ambiental? 

Qué bueno es. 

 

Catherine Castellanos   21:00 

Que yo creo que hay, como varias cosas que. 

Ahí hay varias cosas que mencionar. 

Cuando hacen el seguimiento ambiental no solamente revisan el cumplimiento de la 

licencia, sino de todos los actos administrativos que estén amarrados a ese 

aeropuerto, entonces, dentro de los requerimientos, está claro el requerimiento de 

por qué no han comprado y por qué no han construido, que vamos a est. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   21:24 

No. 

 

Catherine Castellanos   21:30 

¿Como las como la de díganos y compruébenos y denos pruebas de por qué ustedes 

no han comprado y por qué no han construido, por qué hacen el seguimiento? Pues 

global. 

Pero también el tema de los predios cuando cuando las acciones populares hablan 

de adquisición predial, más que pensar en la mitigación de los efectos ambientales 

hacia el hacia el ambiente hacia el conglomerado del de de ciudadanos y ciudadanas 

que que nos beneficiamos del ambiente se refieren también a. 

Las afectaciones individuales de los vecinos, entonces por eso es que se encuentran 

muchos fallos de acciones populares, no solamente para aeropuertos, sino que le 



dicen a las entidades. 

La la vivienda de estos vecinos es incompatible con su actividad cómpreles Demuela. 

Eso y que ellos resuelvan en otro lugar sus asuntos, su su vivienda y sus temas 

sociales. 

Eso es, digamos una cosa frecuente. ¿Yo entiendo la inquietud, cómo eso mejora el 

ambiente? Seguramente no. Seguramente solo le mejora las condiciones de vida a 

esos propietarios de viviendas. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   22:31 

Ajá. 

 

Catherine Castellanos   22:44 

Pero igual queda soborcado en nuestro seguimiento. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   22:48 

Pero si fueses si fueses así, habría una como un límite y establecido a un tema de 

necesariamente de alguna, no sé del área de influencia, a lo mejor en lo que tú dices, 

pues sería válido, porque sería como la incompatibilidad de la actividad en 

superposición con el á. 

De influencia. Y en ese y en ese espacio físico, ahí sí valdría la pena hablar de 

modificación o. 

Trasladar esos asentamientos urbanos que se desarrollarían para ese predio o para 

ese como área específica, estaríamos hablando de una delimitación física y 

cartográfica específica, porque no una cuadra. 

Es por eso, porque en una cuadra antes tendría que haber un límite, pero en este 

caso particular era producto del desarrollo de una obra. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   23:44 

O sea, una modificación del área del proyecto. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   23:51 

Y es que eso también tiene una otra arista, porque es que eso no son predios, o sea, 

en teoría esos predios no eran que que eran cerrados esos predios, quedaban 

abiertos porque hay algunas calles en las cuales tenía que dejarse abertura para que 

llegara hasta el canal ent. 



 

Catherine Castellanos   23:52 

¿Tú? 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   24:00 

Sí. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   24:09 

No era que la sección fuera de la barrera, no podía ser completa porque eso 

intervenía con la Mancha vial. 

Que generaba como unas y como unas vías que desembocaban ahí en la, 

precisamente en la en el caño. Entonces no podía hacer una sección transversal, 

aunque los planos de estaban en la sección transversal. Cuando 1 revisaba con el 

desarrollo de la malla vial de Cartagena. ¿Se daba cuen? 

Que no se podía. 

Como generar un obstáculo al desarrollo vial. 

 

Catherine Castellanos   24:47 

O sea, él sí te escucho. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   24:51 

Y que precisamente ese es ese, es el logro, o sea, lo que nosotros hemos hecho, que 

no está, o sea, como para que ustedes lo sepan, pero no es que está en un acuerdo, 

no es que está en este momento. 

Desarrollado como un acuerdo interinstitucional, o algo así, pero sí que hay una 

fuerte intención con la parte de la alcaldía de Cartagena, en la cual toda esa sección 

se va a convertir en una vía perimetral que ya está aprobada incluso dentro de su 

plan de desarrollo de Car. 

Aprobado tiene todo, pues, una serie de indicadores. 

También un dentro del plan que tiene la gobernación hay también esa sección en la 

cual unifican dos vías, y pues para eso se desarrollarían todos esos predios. 

Yo creo que incluso lo podríamos tocar desde la perspectiva que tiene la 

administración actual y que sí está publicado dentro de su plan de desarrollo. 

¿Propiamente de de Cartagena, pero que hemos tenido una serie de acercamientos, 

pero eso pues no está escrito, entonces no se puede referenciar directamente? 



 

Lina Victoria Colorado Guzmán   26:04 

¿Y de qué manera? 

¿Tener un escrito no sé un acta, el que te pudiera generar desde aerocivil, por lo 

menos para relacionar un soporte de esa intención de es el logro que usted 

ingeniero, nos está hablando o para empezar a digamos que la intención de 

nosotros es darle cierre a esos re? 

De tema, barrera de ruido y demostrar la gestión que ustedes vienen haciendo, 

aunque no haya un documento fijo como tal, no sesión apta nos pudiera funcionar 

ahogada, o las supervisoras que nos puedan recomendar como para demostrar lo 

que. 

Ese ese adelanto en la tecnología que están proyectando desde aerocivil. 

 

Catherine Castellanos   26:49 

Mira, perdón antes de dar respuesta a eso, estaba pensando en lo que nos decía el 

ingeniero ahora de la delimitación. 

La el el fallo decía que en su momento damarena debía determinar la zona afectada 

con la contaminación ambiental y sonora. 

Entonces, ese era el límite y una vez determinada esa zona había que hacer los 

avalúos, hacer el censo, YYY, comprar, entonces digamos que la la sentencia, pues 

por supuesto, como la prefiere un despacho judicial, pues no es técnica, es decir, no 

está elaborada técnicamente de la. 

Manera más completa pero digamos que prácticamente trasladaba la obligación. 

De determinar la zona afectada. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   27:48 

Ese panorama sí sería diferente. 

O sea, yo entendería que producto de él haría influencia y producto de una 

exposición sonora importante en un área afectada. Nos solicitarán la adquisición de 

viviendas, precisamente para trasladar ese impacto de las personas que estuvieran 

ahí. 

Asentadas. 

Pero finalmente, dentro de lo que a nosotros incluso se nos compartió, la 

información fue como el caso se evaluaba básicamente acogiendo los diseños que 

estaban originalmente en la licencia del 96, en donde se hizo una sección transversal 



de 1000 M por 50 M, al que esa. 

Sección está así, casi que delimitada en esas en esas dimensiones. 

50 de ancho por. 

1 km y algo frente a lo que sería la construcción de la barrera forestal, pues es 

cuando la aerocivil dijo que esa era la dimensión es las dimensiones que necesitaba 

para la construcción de la barrera. 

Fue como si la acción popular hubiese acogido esas dimensiones como afectada. Y 

usted necesariamente tiene que adquirir esos predios, porque eso fue lo que usted 

se comprometió a construir por una obra. 

No fue visualizado desde el aspecto de producto de un área ambiental o un área de 

influencia que usted está impactando y como retribución a a, pues obviamente el 

impacto que se genera, porque de ser así creo que nos hubiera tocado hacer un plan 

de reasentamiento a las per. 

Entonces también nos hubiera tocado presentar y nos hubiesen obligado no solo a 

presentar la adquisición preciada, sino un plan de resentamiento que eso 

actualmente se lo solicitan. 

A cualquier entidad que vaya a reubicar a las personas por cualquier condición que 

sea, por impacto ambientales o por obras. 

 

Catherine Castellanos   29:46 

Bueno. 

Hay que tener en cuenta que estos fallos son de 2001 y luego unos autos de 2004 

entonces. 

Sí, en efecto, no nos ordenaron un reasentamiento. Ordenaron adquisición y. 

Compensación desde el punto de vista social, no, no con la complejidad de un plan 

de reasentamiento, pero sí dieron esas esas órdenes. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   30:24 

No. 

 

Catherine Castellanos   30:24 

En tales barrios. 

Así que ese también sería como un punto de partida a esa delimitación y yo lo que 

siento es que. 



También este este fallo le decía específicamente a qué entidades tenían que comprar 

los predios, es decir, que si la alcaldía los adquiere porque tiene otro proyecto. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   30:45 

Ajá. 

 

Catherine Castellanos   30:50 

Pues no estaría. O sea, es decir, no sería la llama, no quiere decir que no lo puede 

hacer maravilloso si lo hace, pero no estaría aerocivil cumpliendo la orden que el 

Tribunal le dio aerocivil. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   31:03 

¿Ah, no? Eso si es claro, sí. 

De hecho, era por el el ya me acordé del el tercer impacto y era por pertimiento de 

aguas y ayer sí, y ahí era porque habían descubierto que aguas de Cartagena, pues 

había tenido como una serie de Divertimientos al Caño, entonces Aerocivil era 

porque desviaba el curso del. 

 

Catherine Castellanos   31:13 

Del caño en el canal sí. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   31:27 

Caño, el original del caño. Y pues eso producía un tema de Dolores y por eso es en 

medidas de dragado en el caño y de limpieza, en el en el caño. Y entonces pues que 

aunque ahí se se está mitigando el impacto. 

Y después, obviamente, con la construcción de la barrera, pues se mitiga a los niveles 

de ruido y por eso aguas de Cartagena tiene que ser también la adquisición predial 

no solo aerocasivo. 

 

Catherine Castellanos   31:51 

Correcto. 

 

Carmen Romero   31:55 

¿Yo sí tengo una consulta de Johan, tú de casualidad Sabes? O sea, no sé si es no 

compete aerosimbil. En este caso, conocer cómo va ese avance predial de de gestión 



predial por parte de Aquacar, como es una un solo fallo, entonces no sé allí si porque 

es. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   31:55 

Ay. 

 

Catherine Castellanos   31:55 

No la intervida. 

 

Carmen Romero   32:13 

Que tenemos un requerimiento, ese requerimiento nos dice que aerocivil te debe 

adelantar reuniones interinstitucionales, entonces nosotros comenzamos a leer de 

pronto qué reuniones bien hecho con las demás entidades sobre este tema y no hay 

reuniones entonces. 

Ahí tengo como esa yo, pues particularmente tengo esa pregunta. No sé si tienes 

algún tipo de conocimiento acerca de eso. 

Actual. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   32:42 

Sí le no, sí, lo que para el año pasado sí hubo una serie de acercamientos con 

aquacar aguas de Cartagena. Más bien o acá no se ha vuelto de Cartagena. 

¿Eh? 

 

Carmen Romero   32:54 

O a CARS sí, aquacar es agua de Cartagena, sí, señor. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   32:58 

Y bueno, De hecho tuvimos también una Ah, bueno, creo que eso se me se me 

olvidó mencionarle. Y es que. 

 

Carmen Romero   32:59 

A dique vi que está en El País. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   33:08 

En la actualidad. 



Existe. 

No hubo como un pronunciamiento por parte del magistrado de Bolívar en el cual 

que fue en el año 2023, si no estoy mal y en el año 2023 pues él determinó que pues 

aerocivil, efectivamente no había incumplido con la avión desacato, interacción 

popular y. 

Producto de eso fue incluso sancionado. El tema ahí fue que por falta de una 

correcta notificación, pues se revirtió, eso incluso llegó hasta el Consejo de Estado y 

hay una como una favorabilidad por parte de los civiles porque no fue correctamente 

notificado. 

Aeronáutica civil entonces, pues eso, se tumbó, pero después de eso del 2023, como 

que volvieron a a hacer un a iniciar el proceso y este año nosotros tuvimos. 

Una serie de reuniones con EPA, EPA y establecimiento público ambiental de 

Cartagena y el magistrado ahora obliga a que esa entidad de carácter ambiental 

haga una evaluación de los niveles de ruido que se desarrollan al del aeropuerto. Eso 

fue lo que nosotros supimos como comunicación, pero que t. 

Que ver con una acción por parte de propiamente EPA y obligada por o indicada por 

parte del magistrado. Antes de eso, nosotros, por ejemplo, nos reunimos con aguas 

de Cartagena, ellos hicieron como un censo predial también no han podido 

desarrollar tampoco todas sus efectividad frente a la ad. 

Predial por todo el lo que involucra la adquisición frente a los diferentes propietarios 

que hay para los predios y en esa actualización, pues. 

No se desarrolló como mayor alcance. Nosotros el año pasado si no estoy mal, creo 

que también adelantamos unas reuniones con la alcaldía. 

No, sí sí, pues, para dejar como constancia de que hemos adelantado como 

actividades interinstitucionales. 

 

Magda Lorena Aguilar Vasquez   35:37 

John, tú sabes que que pues nosotros sí o sí nos toca mostrar como el cumplimiento 

de de esos requerimientos, de alguna manera sí, lo que queremos es no dejar en la 

entrega del impo vaciar la información. Entonces si tú nos puedes compartir soportes 

de esas reuniones, fotografías AC. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   35:49 

Así a la información. 



 

Magda Lorena Aguilar Vasquez   35:59 

Actas de asistencia. Bueno, no sé algo donde nosotros podamos soportar que 

efectivamente hemos dado cumplimiento con la con esas actividades que no 

tengamos todavía resuelto finalmente, por lo que tú indicas que anla 1 nos ha dado 

una respuesta desde el año 2023. Entiendo lo que nos. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   36:17 

Sí, sí. 

 

Magda Lorena Aguilar Vasquez   36:18 

Sí, hemos y hemos tenido acercamientos y hemos tenido reuniones en la Ana y 

bueno, en fin, y que como que estamos a la espera de de de ese pronunciamiento, 

pues esa es como la idea de de Del consorcio de nosotros poder entregar como esas 

gestiones adelantadas. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   36:37 

¿Ah, sí? Fue el año pasado. 

De hecho, Uy sí. El año pasado hicimos un montón. Todo esto se trata del del 2024, 

sí. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   36:47 

Sí, señor. 

 

Magda Lorena Aguilar Vasquez   36:49 

Sí, señor. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   36:49 

No, si en el en el año pasado el año pasado nosotros hicimos como también un 

acompañamiento al alcalde día por una ejecución de una obra que se llama la obra 

de Relimpia del Caño, Juan Angola, que involucraba todo el desarrollo por parte de 

urbe del consorcio Juan Ang. 

2018 la alcaldía y bueno, otra empresa e incluso estuvimos con las comunidades 

haciendo ese acompañamiento, a ver que tengo, nos reunimos con el Secretaría de 

Planeación, alcaldía, además que muchas veces eso no, no en en eso sí tengo 



registro. 

Estoy siendo que también recuento. 

 

Magda Lorena Aguilar Vasquez   37:36 

¿Esto perfecto? Joan, no. Si no lo puedes compartir, te agradecemos. 

Eso sería para 1 de los puntos. ¿Entiendo yo no? Que es como esa obligación de los 

de las reuniones. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   37:51 

Necesito interinstitucionales, creo. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   37:54 

Sí. 

 

Magda Lorena Aguilar Vasquez   37:54 

No o K Lina. ¿Qué otro soporte necesitaríamos? Sí. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   38:01 

1 de que nos tiene, por ejemplo, el tema precisamente de los mantenimientos de los 

predios que resurgieron en el año 2024 y un balance. 

De Del estado de adquisición predial. 

¿Medicamento para leer mi mitigación? Perdón, precisamente para el tema de la 

construcción de la barrera de mitigación, digamos que entendemos el ingeniero 

habla sobre, se hizo una erradicación de una posible modificación. Tenemos ese 

radical ingeniero. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   38:27 

Y bien. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   38:42 

El que le mencioné en el 2023. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   38:46 

Usted nos hablaba sobre una modificación de cambio menor mhm. 



 

Gloria Constanza Velasquez Castano   38:50 

Yo menor. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   38:52 

No, eso es como estrategia, lo lo que les menciono es que primero tenemos que 

tener. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   38:56 

Él es. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   38:57 

La el estudio de Prefactibilidad para poder enmarcar de que ese sería el mejor 

escenario y solicitar el cambio menor, pero pues como le digo no se ha desarrollado. 

Están unas etapas preconceptuales, pero para decir por ejemplo lo del Estado 

predial, eso sí lo podemos buscar directamente con la gerencia aeroportuaria, 

porque hay un contrato en ejecución que se desarrolla no solo para el tema. 

De limpieza o bueno, un tema incluso de seguridad que pasa ya y directamente en el 

aeropuerto y que se puede demostrar de que si efectivamente se hace tanto 

vigilancia para que no sean invadidos como, pues también para que se demuestre 

porque eso a nivel central no lo man. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   39:42 

Gracias. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   39:45 

Y el balance de la adquisición predial, si yo creo que ese sí. 

Ese sí es como está actual, en ese no se ha sacado absolutamente nada para hacer o 

no alcance adquisición previa. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   39:57 

O K. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   39:59 



Otro listo. Entonces yo tengo el de mesa interinstitucional como avances. ¿Qué otro 

requerimiento? 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   40:04 

Sí. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   40:09 

Quitar reporte. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   40:11 

¿Carmen, tienes algo ahí? 

 

Carmen Romero   40:13 

Sí, Lina bueno, Johan, tenemos un requerimiento que es el número 6, mira está hace 

parte de la ficha del plan de gestión social. Él dice presentar las actas de 

capacitación, registros de asistencia, registro fotográfico u otros soportes que den 

cuenta de las capacitaciones realizadas al personal vinculado al. 

¿En cumplimiento al numeral 16 del manual de abatimiento, sabe quién? El manual 

de abatimiento nos habla ese numeral, hay una nota en el número 16, que es el tema 

de capacitaciones, dice, será de estricta responsabilidad que los explotadores aéreos 

realicen las respectivas gestiones para la capacitación de su. 

Personal directo indirecta en la operación Aerocontrario. Este reporte será remitido 

por parte de los explotadores aéreos al grupo de gestión ambiental y control de 

fauna. Entonces, queríamos preguntarte. 

Cómo si tienes estos registros de asistencia, si tienes estos informes para darse 

cumplimiento, pues a gente requerimiento. 

Nos piden. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   41:26 

No, yo, yo recuerdo que en en su momento nosotros estuvimos. 

Incluso. 

Revisando la remisión directa a TI específicamente sobre lo que fue la presentación y 

socialización de Manuel de abatimiento, de ruido. 

Esa fue la primera y única presentación que nosotros hicimos por parte de 

aeronáutica civil, donde se socializaba a los de explotadores aéreos. ¿Cuáles eran las 



obligaciones y requerimientos? 

Ya es obligación de cada 1 de los explotadores. 

Aéreos hacer ese control. 

Pues, y capacitación a su personal entonces ahí estratégicamente, usted nos 

proverían ayudar a remitir a cada 1 de los operadores o hacer la cuantificación de 

cuáles serían los operadores desarrollando el oficio y se remite a cada 1 de ellos, 

pidiéndole esas marco de socialización del Manual Debatimiento de. 

Ruido para hacer cumplimiento a esa obligación. 

 

Carmen Romero   42:35 

Sí o K. O sea puedes repetirme nuevamente porque, o sea, como esto este, pues se 

tiene que hacer de Manuela de manera anual desde que se está implementando el 

manual de abatimiento, o sea, no. 

Por ejemplo, eso, cuando se realizó en el 2023 esa única socialización. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   42:59 

La sociedad, la única socialización de un de araozy le expone el contenido al manual 

de abatimiento de ruido. ¿Se suena del 2023? 

Es muy probablemente para el 2024. 

Avianca Latam. Bueno, no, no recuerdo bien cuántas aerolíneas hay allá, pero cada 

una debe haber capacitado su personal diciendo, Estas son las restricciones, eso yo 

estoy seguro que lo hace cada una de las arella, lo que le solicito. 

 

Carmen Romero   43:12 

Ajá. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   43:25 

Solicitaríamos desde a ustedes es el apoyo para proyectar cada 1 de los oficios que 

iría dirigido a estas aerolíneas para que ellos hicieran el reporte y nos remitieran en la 

si es que esto tenemos que hacer el reporte muy pronto no, pero que nos hicieran el 

favor de. 

De remitir tan pronto como sea posible. 

Pues toda la información de lo que ellos desarrollan. Bueno, y no el favor, eso es una 

obligación, eso no es. 



 

Carmen Romero   43:49 

O K. 

O K ya ya comprendo listo, dale, gracias. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   44:00 

Y tengo entendido el manual de Abatimientos estaba en la actualización ingeniero, 

cierto. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   44:08 

No, si ya está, ya está hecho. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   44:10 

¿De Cartagena y hasta el 1000 92023, cierto qué? 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   44:14 

Bueno, estaba hecho con los procedimientos y la infraestructura que existía en el 

2000 de 22. De hecho, para el 2025 sí va a haber una actualización porque pues va a 

haber unas nuevas obras, va a ver el desarrollo de una calle de rodaje, o sea. 

Van a existir nuevas infraestructuras aeroportuarias, que es lo que va a construir la el 

concesionario y ahí tiene que actualizarse el manual de aten, eso sí, va a ser, pero se 

demoraría por ahí, en el 2025, a finales del 2025. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   44:46 

Entiendo. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   44:48 

Pero indudablemente yo sé que las aerolíneas dentro de su programa y 

entrenamiento a tripulación y operadores en tierra y todo ellos sí, sí, son muy 

juiciosos capacitando a al personal, entonces yo creo que ese reporte tiene que estar 

YY pues del 2023 y del dos. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   44:49 

Sí. 



 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   45:08 

1024, pues pueden compartir el lo que pasa es que no tengo claridad de cuáles son 

los los aerolíneas que están en este momento en operación y cualquier aerolínea 

nueva que haya entrado en operación se tiene que regir a cualquier procedimiento o 

característico operacional que haya en el. 

Aeropuerto es tampoco ineximible que por ser no, no no lo haya hecho. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   45:37 

Bueno. 

¿Y amara, tienes inquietud alguna? 

Y Carmen. 

 

Xiomara Rivera Sarria   45:51 

No, no. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   45:54 

¿Una hay algún indicador que hable específicamente de construcción de barrera 

acústica? 

¿Su barrera anti ruido o como sea? 

 

Carmen Romero   46:02 

Más que indicador hace parte de una de las medidas del programa de la ficha dos, o 

sea, es un YY fue actualizada el 2021, o sea, hace poco con la nueva resolución. O 

sea, eso era lo que se me pasó contarte. O sea, en el. 

 

Xiomara Rivera Sarria   46:06 

Es una ficha de componente social. 

 

Carmen Romero   46:18 

P m a está como una medida construcción está la palabra construcción. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   46:23 

Y al ser una medida, tiene un indicador. 



 

Xiomara Rivera Sarria   46:27 

100%. 

 

Carmen Romero   46:28 

Sí del sí, la construcción. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   46:31 

La construcción por ciento de la. 

 

Carmen Romero   46:32 

¿Entonces? 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   46:33 

Y está basada en y está basada en cómo evaluación sí cantidad de metros 

construidos. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   46:34 

¿Pero, cómo es el indicador exactamente? ¿Cómo es el indicador que dice el 

indicador? 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   46:44 

Avances anuales de construcción. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   46:50 

Momento la abrimos. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   46:51 

¿Qué dice el indicador eso? 

 

Carmen Romero   46:59 

Sí, ya ya aquí lo estoy buscando. Ya le cuento. 

Dice indicador de logro, fórmula construcción del 100% de la barrera de sonido. 

Frecuencia de medición anual, indicador de seguimiento. Monitoreo de la calidad de 



ruido en el barrio San Francisco, Frecuencia de medición anual. 

Es. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   47:25 

Pero el monitoreo sí lo tenemos de lo que tú estás leyendo el monitoreo lo tenemos. 

Porque sí, porque si lo están llegando al monitoreo de ruido, pues el monitoreo lo 

tenemos. 

 

Carmen Romero   47:37 

Sí, claro. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   47:37 

Sí, eso podría ser como una una estrategia. Es decir, que yo estoy cumpliendo con 

los niveles de ruido que no están siendo superados en entornos residenciales, 

mientras se construye la barrera. 

 

Carmen Romero   47:51 

Allí, en esa ficha tenemos 3 actividades, la construcción de la barrera de de sonido, 

dos, monitoreo de ruido y 3 seguimiento al manual de abatimiento del de ruido, 

entonces soportando seguimiento al manual de detenimiento de ruido y con los 

monitoreos ahí, en la ficha bueno, vamos avanzando lo. 

¿Único es la construcción para la construcción predial, entonces ahí tenemos esos 

requerimientos abiertos, era lo que decía algo? 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   48:15 

Sí, sí, yo. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   48:21 

Importante sí caben, pero lo importante es, digamos que justamente para esto es la 

reunión, para que nosotros tengamos unos, o sea, Joan nos está dando toda la, 

digamos, todo lo que se ha adelantado para el cumplimiento de esa medida desde 

desde esa fecha, entonces ahí lo que lo. 

¿Que necesitaríamos es, o sea que ustedes soporten, nos digan no sé redacten cómo 

hacemos ese cumplimiento, soportando cómo lo vamos a contestar y de pronto qué 

soportes, personas redundancia necesitamos para poder cumplir? Porque digamos 



que la construcción de la barrera de ruido, el indicador, pues es construirla y. 

Pues. 

No digamos que que es anual, pues el día que se construya ese indicador deja de 

aplicar finalmente, hoy lo que estamos viendo es que hay unas unas intenciones de 

hacer unas modificaciones ajustados a la norma, de tal forma que se cumpla de una 

mejor manera. 

Como el impacto que se generó entonces, eso es lo que les estamos diciendo. 

¿Este esa parte ese requerimiento para esta reunión, para que ustedes se llenen de 

argumentos técnicos y sepan cuál es la actualidad de hoy, de la recibir qué está 

haciendo hoy? Quiero. Sí, para cumplir eso. O sea que ese es un requerimiento que 

en principio no nos puede que. 

Abierto porque él les está dando todos los argumentos técnicos para poder 

contestar. O sea, yo no puedo restringirme a que la barrera no está. 

Obviamente no está, pero yo sí justifico, se está haciendo esto y esto y esto y esto y 

esto y esto sí me hago entender. 

Entonces digamos que a la luz de lo que yo estoy percibiendo, tendríamos respuesta 

para todos. 

 

Catherine Castellanos   50:04 

Una una pregunta ingeniero, con el objetivo de poder hacer una respuesta muy 

eficiente en términos de lo que plantea la ingeniera gloria. 

Existiría la posibilidad de así fuera de manera informal, nos pudiera dar. 

Esta esta información que nos ha dado acá de manera verbal. 

No solamente digamos el acta que las compañeras proponían, sino como una 

descripción suya, un párrafo, una cosa muy sencilla de de cómo es este estudio de 

Prefactibilidad que ustedes están haciendo, es decir, una una sí, una descripción que 

nosotros podamos trasladar a nuestro informe técnica. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   50:47 

Yo creo que aquí nos tocaría al revés, usted redacta en el párrafo y Joan no lo reviso, 

o sea, con lo que él nos dijo, con lo que él nos está con lo que él nos dijo, todos los 

argumentos que tenemos, que a partir de la región na. 

Se está haciendo el estudio de Prefactibilidad que finalmente no tenemos todavía 

una solución clara porque porque claramente está diciendo el estudio es la etapa, 

estamos haciendo un estudio para determinar en prefactibilidad cuál es la opción 



que técnicamente va a resultar mejor para. 

Las necesidades que tiene el aeropuerto entonces, con lo que estamos diciendo aquí, 

es importante que ustedes hacen un resumen de lo que él nos acaba de decir y con 

ese resumen, nosotras, después de revisarlo, se lo pasamos a él para ver si eso está 

ajustado a la re. 

¿Que de pronto necesitaríamos si usted, científica, en qué se requiere algún otro 

soporte? Le pedimos el favor a Johan, que nos colabore con eso. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   51:38 

Sí. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   51:45 

Sí, digamos que estamos hablando que inicialmente son. 

Los soportes de las capacitaciones del manual de nacimiento. 

¿Ella les dijo, cómo las podemos conseguir? YY de pronto, digamos también él nos 

puede ayudar con aquello de los soportes de la reunión institucionales, si hay alguna 

otra cosa que ustedes consideren que de pronto él puede tener y nos puede servir 

para poder soportar este requerimiento que. 

Estamos contestando, pues nos dicen o o, pues ahí ahí miramos, dentro de las cosas 

que él tiene. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   52:20 

Sí, estoy de acuerdo. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   52:20 

Yo quería añadir, añadir una cosa, YY si totalmente alineado con la idea de lo que 

pasa, es que sí, digamos que puedo ustedes entender que por la carga de todos los 

aeropuertos del país, pues a veces queda un poco limitado el tiempo para poder 

desarrollar como est. 

Cosas técnicas de argumentación y por eso, digamos que la entidad. 

Abordó mediante diferentes contratistas que pudieran hacer en el territorio, pues 

estarnos apoyando y generar este tipo de información para que no digamos que sea 

un poco más más específico. ¿En el caso de nosotros, poder generar el aporte 

cuando tenga que ver como algo algo muy puntual y yo? 

Sí les quería recomendar en el caso tal de los 3 indicadores o de las 3 actividades 



que se están mencionando para reducir el impacto de ruido que tiene que ver con 

construcción de la barrera acústica, mediciones de ruido y el tema de manual de 

atimiento de ruido yo. 

Creo que sí, aunque nosotros estamos siendo como muy transparentes en la 

información y decir como no está construyéndose la barrera, no hay un desarrollo 

como tal de obra en este momento. Si hay una serie de actuaciones que nos permite 

al menos no estar a lo mismo de ha. 

1 o 2 años en la cual el indicador podía llegar a ser cero y no había información 

absolutamente de nada y no se presenta. 

¿Nada? Respecto a ese avance con con la construcción de la barrera, ahora sí hay 

varios cosas que se pueden resaltar del aeropuerto, la actualización de los 

procedimientos de abatimiento, de ruido. Creo que Carmen está ya en campo, 

entonces supongo que ya ya sabrá con el Grupo de con. 

¿Aéreos cómo se hace específicamente el encendido de motores? 

En qué posición, en qué no posición no se hace. Sabrá también de de muy a la mano 

de cómo son. 

Las pruebas de motores que no se pueden desarrollar en ese aeropuerto, que hay un 

punto específico para generar lo que no las aerolíneas llegan y hacen cualquier 

procedimiento en tierra a su antojo, sino que hay una serie de limitaciones acogidas 

en el marco de una regulación. ¿Eso qué? 

Me determina que cuando yo hago las mediciones de ruido me están dando datos 

de ruido que no están superando los estándares máximos permisibles establecidos 

para residencial y eso donde se ve, pues en los resultados que están siendo 

compartidos por parte del del concesionario, entonces como que si 1. 

Va engranando todo, pues 1 puede argumentar de la autoridad ambiental y a 

decirles que si bien no está construida la barrera en este momento no está 

trascendiendo los impactos ambientales y que si hay unas opciones en las cuales 

para la construcción aeronáutica civil está trabajando y está hacien. 

Gestión interinstitucional y está haciendo, pues, una contratación de consultaría de 

cómo debía ser el orden, que era primero la prefactibilidad, todo esto para 

mencionarlos, que que si hay como suficientes herramientas para poder. 

Decir que se está haciendo gestión yo creo YY he articulado pues al al plan de acción 

que mencionaba gloria. 



 

Lina Victoria Colorado Guzmán   55:23 

De acuerdo al hizo en enero, muchas gracias por la recomendación, así será. 

 

Carmen Romero   55:30 

Muchísimas gracias, sí. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   55:33 

¿Francés y con la inquietud, alguna otra cosa? 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   55:34 

Me gusta. 

Oh señora. Por el momento no quedamos como con la tarita que nos nos 

recomendaste, para que si el ingeniero tiene la disponibilidad, pues nos nos oriente 

frente a lo que vamos a plasmar en respuesta. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   55:53 

Desde entonces nos envían el borrador de lo que vamos a contestar, nos envían el 

borrador de lo que contestamos y nosotros ahí ya digamos, gestionamos al interior y 

si hay necesidad de volvernos a reunir, pues digamos que que hablamos con Joan, 

pero si sobre la base del Bor. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   55:56 

Señora. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   56:11 

De las de las recomendaciones que la he hecho. 

Hay muchas cosas que quizás no están en músicas anteriores, están de manejo 

ambiental, pero que sí, señora. 

 

Catherine Castellanos   56:19 

Serviría mucho en son de la reunión. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   56:24 

Señora. 



 

Catherine Castellanos   56:26 

Sí te decía que no serviría mucho la grabación de la reunión para para tenerla. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   56:32 

¿Eso nos queda a todos, no? 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   56:37 

¿No creo que le queda a usted y usted no la comparte? 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   56:42 

O sea, si no les queda, me confirman ellos, las comparto, no hay problema. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   56:44 

Ay, no, no sé, no nos queda ingeniera, ya le confirmo, no nos queda haciendo el 

amor, por favor, listo. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   56:47 

¿Bueno, pues listo, listo, entonces revisamos y yo sí las comparto y entonces 

hacemos el digamos como cómo vamos a responder ese requerimiento? Y 

obviamente Johann nos colabora, pero pues él sentarte a hacerlo no, no, o sea, 

nosotros lo revisamos, usted lo hace, nosotros lo revisamos a la luz. 

De lo que él nos dijo y ya como la parte final para que él nos ayude, bueno. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   57:14 

Sí, señora. 

Genero muchas gracias a a usted y a las ingenieras también por la oportunidad. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   57:26 

Intento de quedamos atentos, Johann, muchas gracias. 

 

Jhoan Melchisedec Nunez Silva   57:26 

Listo, perfecto. 

No, para eso estamos, gracias a ustedes, muchísimas gracias, feliz tarde. 



 

Magda Lorena Aguilar Vasquez   57:31 

Muchas gracias a todos. 

 

Lina Victoria Colorado Guzmán   57:33 

Gracias. 

 

Magda Lorena Aguilar Vasquez   57:34 

Allá, con mi pius ambiente. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano   57:34 

Bueno conmigo. 

 

Gloria Constanza Velasquez Castano ha detenido la transcripción 


