
INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 
 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 

Contratista FUNDACIÓN PAÍS SOSTENIBLE 

Informe de Actividades N.º 2 de 3 

Periodo 09/03/2024 al 08/04/2024 

Número del Contrato CONTRATO No. 525 DE FEBRERO DE 2024 
 
Objeto: 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE 
FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

Plazo TRES (3) MESES, DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 

Valor Total del Contrato 
OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 
CINCUENTA SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 81.308.725,56) IVA incluido 

 
Valor del Periodo del Informe 

DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA 
Y NUEVE CENTAVOS M/CTE   $18.842.181,39  
 

Fecha de Inicio 09/02/2024 
Fecha de Terminación 08/05/2024 

Proyecto 
2020660010073 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

Supervisor OSWALDO MUÑOZ TORO 

Dependencia SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
2. DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
ALCANCES DEL CONTRATO ACTIVIDAD DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES 



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

1. GARANTIZAR: DOS (02) PERSONAS 
MAYORES DE EDAD Y CON ACTITUD 
DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, 
PROFESIONAL Y/ O TECNÓLOGO EN 
ÁREAS DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN CON EXPERIENCIA 
CERTIFICADA DE MÍNIMO UN (01) AÑO 
EN MANEJO LOGÍSTICO EN VÍAS 
ACTIVA 

Los coordinadores en cada vía activa realizada 
verificaron la asistencia del personal de guarda 
vías y prestadores del servicio social al inicio y 
al final de cada jornada, supervisaron los 
cerramientos realizados por los guardas vías en 
los cruces de calles, asignaron el personal a su 
cargo para el control de cruces de calles, 
supervisaron el óptimo desempeño de los 
guarda vías, evaluaron las actividades 
realizadas por los guarda vías en cada jornada, 
registraron número de personas atendidas con 
los servicios y eventualidades presentadas en 
cada uno de los tramos, realizaron el recorrido 
del tramo asignado exclusivamente en bicicleta, 
efectuaron la apertura y el cierre de la vía en 
coordinación con las autoridad de la vía activa, 
acataron las indicaciones de la coordinación de 
la vía activa y asistieron a las reuniones 
técnicas, igualmente rindieron informes 
requeridos por el coordinador general VAS de la 
entidad municipal 

 
 
1.1 Registro fotográfico:  
días 10, 17 de marzo 
Y 07 abril 
 
 

Las hojas de vidas de los 
coordinadores fueron anexadas 
en el informe número 1.  

 
 

Se garantizaron dos (02) 
COORDINADORES 
OPERATIVOS DE TRAMO, 
las cuales son personas 
mayores de edad y con 
actitud de servicio a la 
comunidad, que cumplieron 
con el perfil requerido y las 
funciones descritas. 

 
TRAMO 1. Coordinador del 
tramo 1 entre el obelisco y la 
iglesia Fátima de maraya. 
 
Cada fin de semana se contó 
con la presencia del 
coordinador este tramo 
realizando sus funciones, 
cerrando la vía a las 6: 55 am 
y abriéndose a la 1:00 pm. 

  TRAMO 2: Coordinador 
tramo 2 entre la calle 48 y la 
mitad de viaducto Cesar 
Gaviria Trujillo Cada fin de 
semana se contó con la 
presencia del coordinador de 
este tramo realizando sus 
funciones y cerrando la vía a 
las 6: 55 am y abriéndose a 
las 1:00 pm. 
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ALCANCES DEL CONTRATO ACTIVIDAD DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES 
2. GARANTIZAR UNA (01) PERSONAS 
MAYORES DE EDAD Y CON ACTITUD 
DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, 
PERSONA NATURAL BACHILLER CON 
EXPERIENCIA CERTIFICADA DE 
MÍNIMO UN (01) AÑO EN DIRIGIR, 
PLANEAR Y REALIZAR SESIONES DE 
ENSEÑANZA EN BICI ESCUELAS DE 
INICIACIÓN Y FORMACIÓN EN 
CICLISMO, QUIENES ESTARÁN A 
CARGO DE IMPLEMENTAR Y 
REALIZAR SESIONES PARA ADQUIRIR 
DESTREZAS Y HABILIDADES EN EL 
MANEJO DE LA BICICLETA. 

 
Los profesionales dedicados a la prestación de 
servicios en bici escuela atendieron y valoraron 
los usuarios interesados en las sesiones de Bici 
Escuela, apoyaron en la recolección de datos 
del servicio prestado, realizaron al final de la 
jornada un informe con las actividades 
realizadas durante el día y se lo entregaron al 
coordinador de cada tramo y acataron las 
indicaciones de la coordinación de la vía activa 
y del Coordinador de Tramo. 

 
La Hoja de vida de la 

persona encargada de bici 
escuela fue anexada en el 

informe número 1. 
 

2.1 Registro de atención 
BICIESCUELA 

 
 

2.2 Registro fotográfico de 
cada fecha se encuentra 

distribuido por tramo. 

 
Se brinda una (01) 
PERSONA PARA LA 
ATENCIÓN DEL PUNTO DE 
BICIESCUELA, la cual 
cumplieron a cabalidad con 
el perfil profesional y la 
experiencia requerida. 

 
Igualmente desarrolló las 
funciones a cargo durante 
las vías activas realizadas 
dentro de este periodo de 
ejecución: 

   10 y 17 de marzo, y el 7 de 
abril. 

 
Se ubicó un profesional de 
bici escuela en el parque 
Olaya. 
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ALCANCES DEL CONTRATO ACTIVIDAD DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES 
3. GARANTIZAR CUARENTA Y CINCO 
(45) GUARDA VÍAS, PERSONA MAYOR 
DE EDAD, BACHILLER CON ACTITUD 
DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, 
LIDERAZGO Y HABILIDADES 
COMUNICATIVAS, EXPERIENCIA 
LABORAL DE SEIS (6) MESES EN 
TRABAJO OPERATIVO EN VÍAS 
ACTIVAS Y/O LOGÍSTICA DE 
EVENTOS RECREATIVOS O 
DEPORTIVOS. LOS GUARDA VÍAS 
DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE 
IDENTIFICADOS CON CARNET Y 
UNIFORME DE DOTACIÓN. TENIENDO 
EN CUENTA QUE LA VAS ES UN 
ESPACIO DE INCLUSIÓN SOCIAL, 
COMO MÍNIMO EL 10% DE LOS 
GUARDAVÍAS DEBE SER PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

TRAMO 1: Se ubicaron 14 guardavías de la 
siguiente manera:1 Guardavía en la villa olímpica 
de préstamo de Bicicletas, 1 Guardavía en el 
Obelisco de la villa, 1 Guardavía en av. 30 de 
agosto frente a la cancha , 1 Guardavía en las 
canchas de Gamma, 1 Guardavía en la calle 89,1 
Guardavía entre Unicentro y cañaveral, 2 
Guardavía semáforo del Viajero Rancherito 
paisa, 2 Guardavía en el semáforo de Viajero, 1 
Guardavía en el acceso al aeropuerto, 1 
Guardavía en la entrada al plumón con Av San 
mateo, , 1 Guardavía en en la calle 50, 1 
Guardavía En Fátima. 

 
TRAMO 2: Se ubicaron 31 guardavías así: 

 
1 guardavía Calle 48,1 en la Calle 46, 1 guardavía 
flotante entre calle 37 y Fátima, 2 guardavías en la 
Calle 41, 1 en la Calle 38, 1 guardavía flotante 
entre 
la Calle 36 y la calle 24, 1 guardavía en la Calle 
35, 2 en el Semáforo Calle 32, 1 guardavía en la 
Calle 30, 1 guardavía en la Calle 28, 1 guardavía 
entre las Calle 25 y calle 24, 2 en el parque 
Olaya ( préstamo de bicicletas), 2 en el semáforo 
Calle 21, 1 guardavía flotante entre la Calle 19 y 
calle 22, 2 guardavías semáforo Calle 18, 1 
guardavía en la Calle 18 y 17, 1 en la Av. 
circunvalar calle 12, 1 guardavía en la calle 17 
debajo del puente, 1 guardavía en la calle 14 , 1 
guardavía en la calle 13,12, 1 guardavía en la 
calle 11,10, 1 guardavía en la calle 9 cierre 
megabus, 1 guardavía en la calle 9 con 
ferrocarril, 1 guardavía en la calle 9 con salida 
viaducto , 2 guardavías el en 
viaducto. 

 
 

3.1 Registro fotográfico 

 
3.2 Listado préstamos 
de bicicletas 

 
 

Las hojas de Hoja de vida 
de (45) Guarda Vías fueron 
anexadas en el informe 
número 1. 

 

 
Se garantizaron 45 
guardavías, 19 de ellos en el 
tramo 1 y 26 en el tramo 2. Y 
se dispuso de los demás 
elementos según el plan 
operativo suministrado por la 
Secretaría de Deportes y 
Recreación. 

 
Durante las jornadas que se 
realizaron de vías activas no 
se presentaron reportes de 
niños o mascotas perdidas. 
Las vías activas se 
desarrollaron en completa 
normalidad. 

 
Durante este periodo no se 
presentaron modificaciones 
en lugares, cantidad de 
guardavías o sitios de 
trabajo. 
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ALCANCES DEL CONTRATO ACTIVIDAD DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES 
4. GARANTIZAR CUATRO (04) 
PERSONAS CON TÍTULO DE AUXILIAR 
DE ENFERMERÍA O APH, CON 
EXPERIENCIA RELACIONADO MÍNIMO 
SEIS (06) MESES; DE LOS CUALES 
DOS ESTARÁN APOYANDO EL 
CORREDOR DE LA AVENIDA 30 DE 
AGOSTO Y LOS OTROS DOS 
ACOMPAÑARÁN EN EL CORREDOR 
CICLO TURÍSTICO DE LA CUENCA DEL 
RÍO OTÚN, QUIENES DEBERÁN 
CONTAR CON EQUIPO DE RADIO DE 
COMUNICACIONES DIGITAL DE 
LARGO ALCANCE, MOTOCICLETAS 
CON LUCES DE EMERGENCIA Y 
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

El número de atenciones realizadas por el 
personal de emergencia se encuentra a 
continuación: 

ATENCION DE EMERGENCIA 

TRAMO 1: 
10 de marzo: 0 atenciones 

  17 de marzo: 1 atención 
  07 abril:  0 atenciones 
 
TRAMO 2: 

 
10 de marzo: 1 atenciones 

  17 de marzo:2 atenciones 
  07 abril: 2 atenciones 
 

 
 

4.1 Asistencias de 
emergencias. 

 
4.2 Registro fotográfico  
 

 Las hojas de vida de los 
4 profesionales de 
enfermería se anexaron 
en el informe número 1.   

 
 
 

Se garantizaron 4 personas 
de emergencias, las cuales 
se desplazaron por todo el 
corredor de la vía activa y 
atendieron emergencias 
cuando se presentaron. 

 
Las 4 personas de 
emergencias cumplieron con 
el perfil exigido en los pliegos 
de condiciones, parte integral 
del presente contrato. 
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ALCANCES DEL CONTRATO ACTIVIDAD DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES 
5. GARANTIZAR DOS (02) PERSONAS, 
CON EXPERIENCIA MÍNIMO SEIS (06) 
MESES EN MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE BICICLETAS, 
QUIENES DEBERÁN CONTAR CON 
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 
BÁSICOS PARA PRESTAR LOS 
SERVICIOS Y ESTARÁN UBICADOS 
EN LOS PUNTOS YA ESTABLECIDOS 
(PAV), CON EL FIN DE BRINDAR 
ASISTENCIA TÉCNICA A QUIEN LO 
REQUIERA EN SU MOMENTO 

 
El número de atenciones realizadas por el 
personal de técnico en bicicletas se encuentra a 
continuación: 

 
TRAMO 1: 
10 marzo: 14 atenciones (aire, cambios, 
aceite, parche) 
17 marzo: 15 atenciones (aire, sillín, 
cadena) 
7 abril: 15 atenciones (aire, frenos, cadena, 
parche, ajuste de sillín) 

 
TRAMO 2: 

 
5.1 5.1 listado de atenciones 

realizadas. 
 
5.2 Registro fotográfico. 
 

Las hojas de vida del 
personal de mantenimiento 
de bicicletas se anexo en el 
informe número 1. 
 

 
Se dispuso de dos (02) 
PERSONAS PARA 
ASISTENCIA TÉCNICA DE 
BICICLETAS, los cuales 
cumplen con el perfil y la 
experiencia requerida. 

 
Estas personas contaron con 
herramientas y utensilios 
básicos para prestar 
servicios y se ubicaron en los 
puntos ya establecidos 
(PAV). 

 
10 de marzo: 21 atenciones (aire, cambios, 
aceite, parche) 
17 marzo: 26 atenciones (aire, sillín, 
cadena) 
07 abril: 27 atenciones (aire, frenos, 
cadena, parche, ajuste de sillín) 
 

  

 Dentro de las atenciones brindadas por los 
técnicos de asistencia de bicicletas se 
encuentran: cambio de gusanillo, Aire, tensión 
de frenos, Despinchadas, Ajuste de marcos, 
Mecánica básicas y cambio de neumáticos. 
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6. DISPONER DE DOS (2) PERSONAS 
DURANTE CADA JORNADA, 
BACHILLERES CON MANEJO DE 
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS E 
INTERNET, MAYORES DE EDAD CON 
ACTITUD DE SERVICIO A LA 
COMUNIDAD, CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO Y HABILIDADES 
COMUNICATIVAS, EXPERIENCIA 
LABORAL O DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SEIS (6) MESES EN 
LOGÍSTICA DE EVENTOS 
RECREATIVOS O DEPORTIVOS. 
DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE 
IDENTIFICADOS CON CARNET Y 
UNIFORMES DE DOTACIÓN, ESTARÁN 
A CARGO DE REALIZAR LOS 
CONTEOS DE LOS USUARIOS CADA 
JORNADA SEGÚN EL PROTOCOLO 
DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA 
TAL FIN DE ACUERDO A LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA 
DE DEPORTE Y RECREACIÓN, ASÍ 
MISMO TENDRÁN COMO 
RESPONSABILIDAD EL DIGITAR LA 
INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LA 
PLATAFORMA ESTIPULADA POR LA 
SMDR 

Las personas dedicadas a conteo de usuarios 
han digitado con responsabilidad la información 
recolectada en la plataforma estipulada por la 
SMDR al momento de finalizar cada jornada, y 
han acatado las indicaciones de la coordinación 
de la vía activa y el coordinador de Tramo. 

 
6.1 Registro fotográfico 

 
Las hojas de vida del personal 
de conteo fueron anexadas en 
el informe número 1. 
 
6.2 Conteo 

 
Se dispuso de dos (02) 
personas para el CONTEO 
DE USUARIOS EN LAS 
VÍAS ACTIVAS, los cuales 
cumplen con el perfil y la 
experiencia requerida. 

 
Estas personas desarrollaron 
las funciones establecidas 
para este cargo. 

 
Los puntos en los cuales se 
ubican las personas del 
conteo son: 

 
· ALMACAFE 

   OLAYA HERRERA 

   LOS CONTEOS SE 
REALIZAN A LAS 9:30, 10:00 
a.m., 10:30 a.m., 11:00 
a.m.   
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7. GARANTIZAR UNA (01) UNA 
CAMIONETA MODELO 2014 EN 
ADELANTE, TIPO ESTACAS CON TIRO 
DE ARRASTRE DE 2” PULGADAS, CON 
TODAS LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y DOCUMENTOS AL DÍA 
(SOAT Y REVISIÓN TECNO-
MECÁNICA) DEBERÁ PRESENTAR 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 
VEHÍCULO O TARJETA DE PROPIEDAD 
LA CUAL DEBERÁ ESTAR INSCRITA A 
UNA EMPRESA DE TRANSPORTE, 
REALIZARÁ RECORRIDOS DURANTE 
CADA UNO DE LOS EVENTOS Y SERÁ 
UTILIZADA PARA REMOLCAR EL 
TRÁILER DE LAS BICICLETAS 
PÚBLICAS Y EL ACARREO DE LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA ACTIVA 
SEGÚN LO DISPONGA LA SMDR. 

Se suministró el vehículo requerido que cumple 
con las especificaciones mencionadas en el 
alcance del contrato. 

 
El vehículo realizó los recorridos y labores 
asignadas en las vías activas. 

7.1 Registro fotográfico de 
cada fecha se encuentra 
distribuido por tramo. 

 
Los documentos los 
vehículos solicitados en 
este ítem y del personal de 
apoyo para cargue y 
descargue fueron anexados 
en el informe número 1. 

La camioneta cumplió a 
cabalidad con todas las 
labores. 
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7.1 GARANTIZAR 1 CAMIÓN MODELO 2014 EN 
ADELANTE, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO 5 
TONELADAS, TIPO ESTACAS, CON TODAS LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DOCUMENTOS AL 
DÍA (SOAT Y TECNO-MECÁNICA) DEBERÁN 
PRESENTAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 
VEHÍCULO O TARJETA DE PROPIEDAD LAS CUALES 
DEBERÁN ESTAR INSCRITA A UNA EMPRESA DE 
TRASPORTE, EL VEHÍCULO DEBERÁ CONTAR CON 
MÍNIMO TRES (3) PERSONAS PARA EL CARGUE, 
UBICACIÓN, RECOGIDA Y DESCARGUE DE LOS 
MATERIALES ASIGNADOS A CADA TRAMO, 
REALIZARÁ LOS RECORRIDOS AL INICIO Y 
FINALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EVENTOS Y 
SERÁ UTILIZADO PARA EL ACARREO DE LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA VÍA ACTIVA, INCLUYE DOS 
RECORRIDOS UNO EN LA MAÑANA Y OTRO EN LA 
TARDE PARA LA INSTALACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
LOS ELEMENTOS DE DEMARCACIÓN Y CIERRES 
VIALES, DEL CORREDOR PRINCIPAL SOBRE EL 
TRAZADO VAS, DEBERÁ HACER EL INICIO DE 
RECORRIDO PARA TENER EN CONDICIONES 
OPERATIVAS EL CORREDOR A LAS 7:00 AM Y 
FINALIZAR A LA 1:00 PM. DE CONFORMIDAD CON EL 
CRONOGRAMA Y DE ACUERDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE DEPORTE 
Y RECREACIÓN. ACATAR EN TODO MOMENTO LAS 
INDICACIONES DE LA COORDINACIÓN DE LA VÍA 
ACTIVA Y/ O DEL COORDINADOR DE TRAMO.. 

Se suministró 1 camión, con las 
especificaciones requeridas. 

Los documentos de la 
camioneta y del personal 
de apoyo para cargue y 
descargue fueron 
anexados en el informe 
número 1. 

Se suministró el vehículo 
requerido que cumple con 
las especificaciones 
mencionadas en el alcance 
del contrato. 

8. DISPONER DE SEIS (06) BAÑOS 
PORTABLES CON SISTEMA DE 
SECCIONAMIENTO DE EXCRETAS Y 
AGUAS RESIDUALES, CON 
CERTIFICADOS DE LEY DE LA 
DISPOSICIÓN FINAL DEL RELLENO 
SANITARIO. 

Los baños móviles suministrados son portables 
con sistema de seccionamiento de excretas 
residuales, con certificación de ley de la 
disposición final del relleno sanitario 

 
8.1 Registro fotográfico 
8.2 Certificado Disposición 
aguas residuales 

Se suministraron Seis (06) 
baños portables ubicados de 
la siguiente manera 2 en la 
villa olímpica, 2 en maraya, 2 
en el parque Olaya. 

 
Se anexa certifico de 
disposición final de los 
residuos generados en la vía 
activa. 
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9. REALIZAR MANTENIMIENTO 
SEMANAL PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LAS BICICLETAS 
PÚBLICAS Y AL REMOLQUE QUE 
TRANSPORTA LAS BICICLETAS. 

Se han realizado reparaciones a 43 bicicletas 
que se encontraban dañadas, las cuales se 
han arreglado y se han dejado funcionando 
en un100%. 
 
Se realizó mantenimiento de las luces 
del remolque de bicicletas. 
 
El rubro de esta actividad ya se 
encuentra ejecuto en un 100% a la 
fecha de la presentación de este 
informe. 

9.1 Registro fotográfico 
9.2 Mec愃Ānica 
 

 
 
Esta actividad se viene 
desarrollando desde el inicio 
y a pesar de que el rubro del 
presente ítem ya fue 
ejecutado, se sigue 
realizando como valor 
agregado por parte de la 
fundación.  

10. REALIZAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE DOS (02) 
VÍAS ACTIVAS NOCTURNAS, EN DIFERENTES 
SECTORES DEL MUNICIPIO SEGÚN LOS ASIGNE LA 
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN, LAS CUALES 
DEBERÁN CONTAR CON VEINTICINCO (25) 
GUARDAVÍAS, UNA (1) PERSONAS DURANTE CADA 
JORNADA PARA REALIZAR LOS CONTEOS DE 
USUARIOS, DOS (02) AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y/O 
APH, UNA (01) PERSONA ENCARGADA DEL 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BICICLETAS UN 
(01) INSTRUCTOR PARA BICIESCUELA, UN (01) COORDINADOR 
OPERATIVO, UNA (01) CAMIONETA CON CAPACIDAD DE CARGA 
DE TRES 2” TONELADAS, SE IMPLEMENTARÁN EN EL HORARIO 
ESTIPULADO POR LA SECRETARÍA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN, ADEMÁS DEBERÁ CONTAR CON LOS 
ELEMENTOS REFLECTIVOS (CHALECOS) Y LOS ELEMENTOS 
UTILIZADOS EN LA VÍA PRINCIPAL DE ACUERDO A SU 
PROPORCIÓN EN LONGITUD, ADICIONALMENTE SE DEBERÁ 
CONTAR CON ELEMENTOS REFLECTIVOS PARA LA VÍA Y PARA 
EL PERSONAL. DEBIDO A LAS CONDICIONES DE TRÁFICO Y 
SEGURIDAD EN LAS QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD, ES 
IMPORTANTE NO ESCATIMAR EN ACCIONES QUE PROPENDAN 
POR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. 

Para este periodo no se ejecutó el alcance, ya 
que la programación de las Vías Activas 
Nocturnas está a cargo de La Secretaria De 
Deportes y Recreación Del Municipio y a la 
fecha no han dado la programación para 
realizar dichas jornadas. 

 
 

N/A 

La fundación se 
encuentra esperando el 
cronograma para la 
realización de las vías 
activas nocturnas. 

 
 
 
 

 
FUNDACIÓN PAÍS SOSTENIBLE                                                                                      OSWALDO MUÑOZ TORO 
900.935.706-9          Supervisor 
Contratista 
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DESCRIPCION CANTIDAD VR UNITARIO 
CANTIDAD 

VÍAS 
VR TOTAL 

COORDINADOR DE TRAMO 2  $                   300.000                       3   $                    1.800.000,00  

BICIESCUELA 1  $                   150.000                       3   $                       450.000,00  

GUARDAVÍAS 45  $                     71.204                       3   $                    9.612.500,00  

ENFERMEROS 4  $                   105.729                       3   $                    1.268.750,00  

ASISTENCIA TÉCNICA BICICLETAS 2  $                     98.708                       3   $                       592.250,00  

CONTEO DE USUARIOS EN LAS VIAS ACTIVAS 2  $                     67.500                       3   $                       405.000,00  

CAMIONETA TRAILER 1  $                   208.333                       3   $                       625.000,00  

CAMIÓN 1  $                   391.000                       3   $                    1.173.000,00  

BAÑOS MOVILES 6  $                     84.442                       3   $                    1.519.964,25  

MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE Y LAS BICICLETAS 1  $                   500.000                      -     $                                        -    

VÍAS ACTIVAS NOCTURNAS 2  $               2.500.000                      -     $                                        -    

TOTAL 67  $               4.476.917     $                 17.446.464,25  

ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS UTILIDADES 8%  $                   358.153     $                    1.395.717,14  

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO    $          4.835.070     $           18.842.181,39  

 
  



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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