ACTA DE REUNION
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bActa No No aplica
Fecha Dia Mes Ao Hora de Hora de
18 11 2024 inicio finalizacion

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos

Dependencia/Entidad

Andrés Plazas Sierra - AATI JAJLAMI
Jose Eleonail AATI JAJLAMI
Laydy Neuta MEN
Julian Mosquera MEN

OBJETIVO DE LA REUNION

Hacer seguimiento como parte del ejercicio de apoyo a la supervision del contrato, definir las fechas
de entrega de productos, y acordar las reuniones de articulacion con la Secretaria de Educacién y de
seguimiento a la supervisibn del Contrato de prestacion de servicios CO1l.PCCNTR.6751948.
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES
COMUNIDADES CURRIPACO DEL RESGUARDO PUERTO COLOMBIA

INDIGENAS -CAPITANES- DE LAS

TEMAS TRATADOS

Primera parte: Seguimiento al desarrollo deI @?ntrato
Se reviso el estado de avance del cbntrato CO1.PCCNTR.6751948, con énfasis en la

segunda entrega de los productos\@cordados

Se discuti6é la calidad de los productos entregados y los pendientes en términos de

cumplimiento técnico y administrativo.

Se detall6 el procedimiento administrativo para el pago del contrato, que incluye:
1.

Se discutié la situacion del cierre contable del Ministerio y la necesidad de que las
radicaciones del tercer desembolso se efectlien antes del 7 de diciembre.

Se enfatizd la importancia de evitar generar cuentas por pagar, alineandose con las

Entrega de los productos mediante correo electrénico a la supervision y al apoyo

a la supervision.

Revision técnica de los productos por parte del apoyo a la supervision.
Revision de la prefactura y los anexos correspondientes por parte del equipo

administrativo.

Aprobacion por parte de la coordinacion del proyecto.
Publicacion en el SECOP y radicacion en la Oficina de Atencion a la Ciudadania.

Radicacion de la cuenta de cobro por parte del equipo de la Subdireccion de
Fomento.

Tercera parte: Cierre del contrato

Segunda parte: Ruta administrativa de pago
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politicas contables del Ministerio.

e Se recordaron las obligaciones generales y especificas de la organizacion, tanto en la
forma de pago como en la entrega de productos finales.

CONCLUSIONES/DECISIONES

La segunda entrega estd en curso, y se requiere agilidad para cumplir con los plazos
establecidos en el contrato.

El cumplimiento estricto de la ruta administrativa de pago es indispensable para evitar
demoras.

Es prioritario garantizar la radicacion oportuna de los documentos relacionados con el tercer
1 | desembolso antes del 7 de diciembre, con el fin de evitar retrasos en el cierre contable del
afo.

La organizacién contratista debe cumplir con las obligaciones contractuales, tanto generales
como especificas, conforme a lo estipulado.

El Ministerio se compromete a facilitar el manual de imagen y proporcionar indicaciones
iniciales sobre la entrega del archivo final.

Compromisos adquiridos (Revision préxima reunion)
Fecha de limite
de cumplimiento

Compromiso Responsable

Asegurar la entrega de productos pendientes
en los plazos establecidos.

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones | 31-12-2024
contractuales y realizar las radicaciones
necesarias para el desembolso final antes del
7 de diciembre.

Proveer el manual de imagen y las directrices
iniciales relacionadas con la entrega del|22-12-2024 MEN
archivo final.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNION VIRTUAL

Si la reunion es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
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Reunién de seguimiento a la supervisién contrato CO1.PCCNTR.67 51948 de 2024 [ Unirzo EETEN
5 08:24 am. - 10:01 a.m. Th 36m 37s T 7Tm 17 s )

Educacién

PASO#1 PASO#1

ENTREGAR LOS PRODUCTOS ENTREGAR LOS PRODUCTOS }NT,I‘:‘..I::
CORRESPONDIENTES DEL PAGO, CORRESPONDIENTES DEL PAGO,

AL EQUIPO TECNICO PARA VALIDACION Y AL EQUIPO TECNICO PARA VALIDACION Y
APROBACION ) APROBACION

RRAREE HEERRA T

Ver grabacion de lareunion en el siguiente enlace: (Si aplica)

https://mineducaciongovco-
my.sharepoint.com/personal/jumosquera_mineducacion_gov_co/Documents/Grabaciones/Re
uni%C3%B3n%20de%20seguimiento%20a%201a%20supervisi%C3%B3n%20contrato%20C
O1.PCCNTR.67%2051948%20de%202024-20241118_083727-
Grabaci%C3%B3n%20de%201a%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1&referrer=Teams. TEAMS-
ELECTRONG&referrerScenario=RecapOpeninStreamButton.view.3d93841f-1db4-460e-b727-
e9c7el133cdee
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Si la reunion es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

7 Educacion

Servidor Servidor
Dependenci Dependencia/
a/Entidad Entidad
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