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2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y 5U EJECUCION

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptacion de oferta No. 4181.010.26.1.211
de 2025

N T R T P L 1 e L e R L I T I B sEmra

Documento de identificacion del Contratista: Nit 890318247-8

Nombre (s) del supervisor (es): AN DRES STEVEN ESQUIVEL ESCOBAR

Organismo: Unidad Administrativa Especial de | No. Teléfono: 8817915
Gestion de Bienas v Servicios.

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptacion de oferta MNo.:
4181.010.26.1.211-2025: Entregar en administracion por parte del Distrito de Santiago de
Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios el espacio publico
denominado Pargue lineal rio Cali fase 1, en el espacio comprendido desde la calle 25
hasta la manzana T en ambos costados del Rio Cali, para su mantenimiento, cuidado y
desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestion de
Bienes y Servicios.

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha Terminacion

01/abr/2025 31/dic/2025

Modificacioni{es) al contrato: N/A

Suspensian: N/A

Reanudacitn: Ni&

Cesidn: N/A

Terminacion anticipada: N/A
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Walor inicial del contrato: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE. ($2.846.787.445).

Adicion: N/A

Prorroga: NIA

Resumen contable v financierng:

Valor Taotal del Valor Cuota a Valor Acumulado Saldo por
Contrato Cancelar Cancelado Cancelar
$2.846.787.445 $316.309.718 $632.619.432 $1.897.858.297

INFOEMACION DEL PAGOD DE SEGURIDAD S0OCIAL
PERSONA JURIDICA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI

FECHA DE CERTIFICACION: 104un/2025

La sefora Xiomara Certuche Duque, identificada con cédula de ciudadania No
1130614510 de Cali (Valle del Cauca), y con Tarjeta Profesional 150902-T de la Junta
Central de Contadores, en condicion de Revisor Fiscal de la Fundacion Zoologica de Cali
identificada con Nit. B90.318.247-8 certifica que, de acuerdo con los registros y soportes
contables de la Entidad, durante los Gltimos (6) meses calendario legalmente exigibles, ha
realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad vy proteccion sociales exigidos
por la ley con base a los plazos dispuesto en el articulo 02 del Decreto 1990 de 2016.

Tal v como lo establece el articulo 2 de la ley 43 de 1990 no es dable al contador Pablico
certificar sobre asuntos distintos a aguellos relacionados con |a ciencia contable ni lo es
emitir paz y salvos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007,

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificacion o Planilla de Pago de persona Natural No. Planilla:
No. PIN, Autorizacitn, Referencia,

Pago: Operador;

Fecha de Pago:
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Periodo de Pago de |la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TECNICO

RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfaccion de Santiago de Cali Distrito Especial, servicios con base
en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o
Aceptacidn de oferta No. 4181.010.26.1.211-2025 v que a continuacion se describen:

OBLIGACIONES GENERALES

Para mayor informacion del cumplimiento de las obligaciones generales contractuales,
remitirse al informe de gestion cucta tres, periodo del 21 de mayo al 18 de junio de 2025,
del contratc de administracion 4181.010.26.1.211-2025, allegado por Fundacion
Zooldgica de Cali.

1. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto del contrato y responder
por la calidad del servicio, sin perjuicio de |a respectiva garantia abligatoria.
- &e realizaron las actividades relacionadas:
o Vinculacién del personal restante operativo no calificado para el proyecto.
Limpieza y cuidado del espacio plblico.
Vaciado de contenedores de residuos.
Recoleccidn y evacuacion de residuos vegetales.
Limpieza de jardines.
Eliminacién de maleza de senderos.
Mantenimianto integral de zonas verdes y cesped.

2. Suministrar los bienes y servicios de conformidad con las condicionas lécnicas exigidas
en & contrato y de conformidad con lo ofrecido en su solicitud.
- Se realizaron las actividades relacicnadas:
e Limpieza de canales.
Pintura general de superficies del mobiliano.
Remocian de grafitis de los componentes del mobiliario.
Actividades de mantenimiento silvicultural.
Avance del proceso de endoterapia.
Encuentro con actores sociales, lideres comunitarios & institucionales.
Pan de intervencion.
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3. Suscribir el acta de inicioc dentro de los términos previstos en el contrato previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion descritos en la ley.
- El acta de inicio fue presentada en el primer informe del contrato.

4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de
Santiago de Cal- Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios, por
conducto del funcionario que ejercera supervision del contrato.

- Al corte de la cuenta, se acataron las siguientes instrucciones impartidas desde la Unidad
Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios, a través de sus supervisores
tecnicos y administrativos.

+ Retiro de Arboles volcados, producto del desprendimiento parcial de muro de
corencion.

¢ Garantizar la presencia en campo con personal operativo durante |a jornada
establecida en los pliegos de condiciones del presente contrato de administracion,

5. Cumplir con el pago a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL,
suya y de su personal, asi como el pago de los aportes parafiscales a las cajas de
Compensacion Familiar, SENA, e Instituto de Bienestar Familiar, cuando a ello diera lugar
de conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002.

- El pago de la segundad social de todo el parsonal del contrato se encuentra en el
documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social”,

6. Senalar en forma clara y expresa el valor de sus servicios de conformidad con las
condiciones exigidas por la entidad, de acuerdo al valor de su solicitud.
- El presupuesto de ejecucion del contrato se entregd en el primer informe del contrato.

7. Solucionar los inconvenientes gue reporte el Distrito de Santiago de Cali - Unidad
Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios, durante el penodo de |a garantia
obligatoria o la ejecucion del contrato de administracion, en un lapso no mayor a 48 horas.
- Durante este pericdo de actividades, se hizo el reporte del desprendimiento parcial de
uno de los muros de contencion que conforman el cauce del rio, asi como el talud que lo
contenia en el tramo 3, lo cual ocasiond el volcamiento de unos chiminangos hacia &l rio.
Ante dicho reporte, la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios
hizo la solicitud de realizar el corte y extraccion de estos por parte del equipo operativo de
la FZC.
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B. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender de forma directa los
requernmientos del Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de Gestion
de Bienes y Servicios, durante la ejecucion del contrato.,

- Se designa al sefor Carlos Andrés Arias Urrego Gerente de Proyectos de Infraestruciura
para estar en constante comunicacion con el Distrito de Santiago de Cali.

- El pago de aportes a la seguridad social de la persona relacionada se muestra en el
documento No. 2 "Aportes a la Seguridad Soclal”.

9. Proveer a sus trabajadores elementos necesarios para la correcta ejecucion del objeto
contractual.

- Se le provee a los trabajadores los elementos necesarios para la ejecucion del contrato.
La entrega de dotacidn del personal se reportd en los informes anteriores vy la entrega de
elementos de proteccién personal se muestra en el anexo 3. Ver cuadro listado de
INSUMoS.

10. Disponer de |la capacidad logistica, tecnologica y humana adecuada que le permitan
garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato.

- Ademas de contar con el equipo humano de trabajo para el contrato, la FZC cuenta con
1 camidn de transporte de carga y de pasajeros para realizar el proceso de retiro y traslado
de residuos vegetales. Cuenta también con las instalaciones del zooldgico de Cali, como
centro logistico para el almacenamiento de materiales e insumos, las reuniones de
capacitacion del personal y de seguimiento al contrato.

11. Responder Civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra durante
la gjecucion def contrato.

- Se hizo entrega de |la poliza de responsabilidad civil a la Unidad Administrativa Especial
de Gestion de Bienas y Servicios (Anexo 1).

12. Cumplir con las demas obligaciones inherentes al objeto del contrato.

- Cumplié con todas las obligaciones solicitadas v estipuladas en el contrato.

13. Colaboraran con las entidades en |o que 5ea necesano para que el objeto contratado
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.

- Se solicito apoyo de la Policia Macional, Secretaria de Seguridad y Justicia y la Secretaria
de Transito y Movilidad para que estén enterados de la presencia del personal de la
fundacion sobre este espacio y puedan estar atentos a cualguier reporte de novedad que
se pueda presentar. Los oficios de la socializacion se entregaron como anexos en el primer
informe de aclividades.
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14. Acataron las ordenes gue durante el desarrollo del contrato les impartieron y de
manera general, obraron con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
avitando las dilaciones & inconvenientas que pudieran presentarse.

15. Garantizo la calidad de los bienes y servicios contratados y responde por ello.
- Se hizo entrega de |a poliza de cumplimiento a la Unidad Administrativa Especial de
Gestion de Bienes y Servicios (Anexo 2).

16. No accedieron a peticiones o amenazas de quienes actuan por fuera de la ley con el
fin de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hacho.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

La Fundacién Zooldgica de Cali, presentd anexo el cronograma de actividades y bitacoras
del periodo entre el 21 de mayo al 18 de junio de 2025, revisaron v ajustaron de acuerdo
con las necesidades del sector de trabajo.

1. Realizar los procedimientos v acciones necesarias para cumplir con el objeto del
contrato y en especial garantizar la wvinculacion del personal en todos los niveles
requendos para la realizacion de las actividades derivadas del contrato, para lo cual
afectuara:

|. Contratacién del personal para el cuidado del espacio publico,

- Durante este periodo de operacion se trabajo con: 5 cuidadores de espacio piblico, 12
aseo completo, 19 jardineros, 1 supervisor, 1 ecologo, 1 profesional en ingeneria
industrial, 2 ingeniero forestal, 1 ingeniero ambiental, 2 operarios de mantenimiento, 1
ingeniera multimedia, 8 auxiliares de recoleccion para un total de 53, (Anexo listado de
personal).

. Durante este periodo, no se presentaron renuncias o desvinculacion de personal, por lo
que el pago de segundad social del personal active se puede consultar en el documento
No. 2 "APORTES A SEGURIDAD SOCIAL",

II. Induccion del personal de acuerdo con la actividad a desarrollar.

- Las inducciones realizadas a todo el personal del contrato se evidenciaron en los
informes anteriores, al no presentarse confrataciones no se realizaron indicciones
adicionales.

Ill. Dotacion de unitormes, elementos de seguridad cuando lo requiera y medios de
COMUNICAcIaN,

Esle documanta as propadsd oe e Adminksirackin Ceniral del Distrito de Santago de Call. Prohibida su aliemmcsin o modBcactsn
oo cualpuier medss, gin previa auncrizacion el Alcalda.
Pagira 6 da 22



T ADO
W E&%ﬁjﬂﬂ%gﬁﬂgﬁ MAJA 01.04.03.P 002.F003

MIPG)
ALEALDIA CE
SANTIAGD DE CALI
GESTION JURIDICO INFORME DE SUPERVISION DE VERSION a0z
ADLENISTRATIVA CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL

- La dotacion de uniformes para el personal fue evidenciada en el primer informe de
avance de actividades.

- La entrega de los elementos de proteccion personal se muestra en el anaxo 3.

IV, Induccion para la onentacion y atencion a peatones,

- Como parte del proceso de induccion de personal, se tiene programada una capacitacion
sobre "Retos y Estrategias para el cuidado del espacio publico” que sera liderada por el
Gerente de Riesgos de |la FZC y dirigida a todo el equipo operativo de aseo, cuidado y
limpieza del parque. La evidencia de esta capacitacion sera reportada en el proximo
informe de avance de actividades.

V. Protaccion, cuidado y prevencion en los espacios dal Parque lineal rio Cali fase 1.

- Para cumplir con la obligacion y luego de realizar la respectiva induccion mencionada en
el numeral anterior, se procede a asignar 4 de las personas del equipo de trabajo, que ya
eslan en campo, para que sean las encargadas de realizar el cuidado, va no desde la
limpieza vy organizacion del espacio, sino desde la orientacion hacia el peaton y visitantes
del lugar. Estas personas se identifican portando chaleco de color azul marcada en la parte
posterior con "CUIDADOR DE ESPACIO PUBLICO" y portan tambien una tonfa como
elemento de proteccion.

VI, Aseo, mantenimiento vy limpieza del espacio publico.

- Las evidencias se muestran en el capitulo de Especificaciones Técnicas del informe.
Vil. Registro de casos presentados en lo referido a situaciones ajenas al desarrollo del
contrato.

- Durante este perodo de actividades, solo se tuve que atender una situacion de quema
de residuos por pare de habitantes de |a calle, por lo que s& da aviso a las autoridades
competentes (Bomberos vy Policia nacional), quienas atendieron esta situacién de forma
exitosa, Las evidencias de esta novedad se veran en el numeral 12 de las
OBLIGACIONES GENERALES del presente informe de actividades.

VIIl. Seguimiento ¥ Monitoreo a los procesos que adelante por parte del supervisor que
designe para 1al fin,

- Para llevar a cabo este monitoreo de actividades, se llego al acuerdo de [a formacion de
un grupo a traves de la aplicacion WhatsApp, donde se encuentran vinculados, tanto el
equipo supervisor que fue designado por la Unidad Administrativa Especial de Gestién de
Bienes y Servicios de Cali, como por el equipo que lidera la ejecucidn del contrato por
parte de la FZC. En este se reportan novedades. se llegan a acuerdos sobre reuniones de
seguimiento y se comparten fotografias sobre avance de las actividades que hacen parte

A o A L R P T LB L LT R
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1. Solicitud de acompafamiento a la Policia Nacional para apoyar la labor y la integridad
del personal de cuidado del espacio publico y demas que requiera para la realizacion de
las actividades.

- Durante este primer periodo, fue enviado oficio a la Policia Metropolitana de Cali,
informando sobre la presencia en todo el Parque Lineal, las actividades generales que se
van a egjecutar y el tiempo de permanencia que se va a tener en la zona, a diciembre 31
del afio en curso. Esto, con el fin d& que tengan conocimiento y de poder contar con su
apoyo ante cualquier novedad o situacion que se presente y que atente con la seguridad,
tanto de visitantes al espacio, como de colaboradores y con [a normal ejecucion de |as
actividades y compromisos que compone aste contrato.

El oficio respondido, se procedio también a frasladarse a la Secretaria de Seguridad y
Justicia. Ambos se presentaron en el informe anterior.

2. Entregar dotacion suficiente al personal que realice aclividades en &l espacio publico
con el fin de que exista una correcta identificacion del personal hacia la ciudadania en
general; igualmente, para aquellos qgue realicen actividades que requieran la
implementacion de elementos de seguridad para realizar las actividades en perfectas
condiciones,

- La entrega de dotacidn del personal operativo se presentd en los anteriores informes, la
cual tiene como caracteristica, el portar un chaleco de color verde, con el fin de que sean
claramente reconocidos como personal de la FZC gque hace presencia en el parque lineal.
En cuanto a la dotacion de los elementos de proteccion para el personal de cuidado de
espacio publico, se evidencia en el anexo 3 del presente informe.

3. Cuidar el espacio piblico, con personal no calificado, para actividades basicas de
cuidado, prevencion, orientacion y proteccion del espacio publico, que incluye la
realizacion de actividades de jardineria v aseo general, utilizando para tal fin herramientas
basicas para el mantenimiento de areas verdes y limpieza de sector.

- El listado del personal contratado para dar cumplimento a esta obligacion aparece en el
numeral 1.1 del presente informe. La relacion de herramientas e insumos requeridos para
la operacian, aparecen en el cuadro presentando en el numeral 9 del presente informe de
las obligaciones generales y las evidencias de las actividades ejecutadas para dar
cumplimiento a esta obligacion se presentan en el capitulo de ESPECIFICACIONES
TECNICAS del presente informe de actividades.

4. Realizar el mantenimiento de las zonas duras, los elementos constitutivos artificiales o
construidos v complementarios del espacio publico que lo requieran ubicados en el Parque
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lineal rio Cali fase 1.

- Se realiza la Limpieza de senderos establecidos como areas duras y las areas blandas
con componente vegetal gue comprenden los espacios entregados diariamenta,

- Limpieza, cuidado, barrido mecanico a traves de sopladora de hojas yvio barride manual
utilizando elementos como escobas, escobillas, rastrillos, etc., diariamente.

- Limpieza de acrilicos, rejillas de ventilacion, puertas, diariamente.

- Limpieza de barandas, escaleras, muros diariamente.

- Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decoratives cuando se requiera.

- Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, cestas para disposicion
de residuos solidos, diariamente.

- Cambio de bolsa plastica gue se encuentra al interior de cestas para disposicion de
residuos salidos.

- Evacuacién diaria de desechos de las zonas objelo de la prestacidn del servicio:
Imtroduccion en empaques adecuados y disposicion en los lugares destinados para su
postarior recoleccion.

- Eliminacion de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de
baldosas, ladrilios y adoquines, diariaments.

- Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el semvicio de aseo
diariamente,

e Ver especificaciones técnicas numerales 1 a 1.8, donde las intervenciones de
limpieza y aseo se ha realizado con un equipo integrado de la FZC y donde se ha
requerido apoyo de otros colaboradores, este se ha presentado, especialmente en
la recoleccidon de residuos.

- Limpieza, lavado, aspirado, desmanchado, del piso en genaral.

- Remocién de chicles con equipo especializado de alta temperatura,

- Limpieza con sistema de Hidrolavado a presion con maquinaria de 2800 PS| y carro
tanque de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir. Se utilizara igualmente
desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que contengan
residuos duros, Se contara con los elementos necesaros de senalizacion para reducir
afectaciones en el trafico vehicular v en aguellas zonas donde el trafico es alto, la actividad
sera realizada en horario nocturno.

# Durante este peniodo de actividades, no se ha iniciado estas actividades
relacionadas al hidrolavado de superficies, debido a la alta temporada de lluvias
que presenta la ciudad, lo gque genera dificultades en el uso de equipos eléctricos
y de presion en estas condiciones. Ademas de los riesgos gue se corren por el
aumento considerable del caudal del rio Cali lo que impide poder realizar
actividades dentro de este,
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# B5e esla dando espera que la lemporada de lluvia se reduzca vy poder realizar esta
actividad a partir del mes de agosto, a la espera de que se den las condiciones
climaticas favorables para su desarmollo.
Se informa que esta actividad sera realizada en horario nocturno, en los sectores
donde se dan afectaciones por el intenso trafico vehicular y se contara con un
vehiculo carro tangue de almacenamiento y provision de agua potable, asi como
con 2 hidrolavadoras de gasolina.
- Realizar limpieza periddicamente de zonas de eslancia, aceras, entradas, jardines,
fuentes, rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas.

e \Ver especificaciones técnicas numerales 1 al 8,
- Recoleccion de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstruccion por barro y
sedimentos diariamente.

'tll

ACTIVIDAD DE CUIDADO DE ESPACIO PUBLICO
- Actividad de espacio publico diurno incluye actividades de cuidado v supervision en las
areas de intervencion del contraio,

» Los cuidadores de espacio pablico, distrbuidos estrategicamente en los distintos
tramos ¥ tumnos del proyecto Parque Lineal, desempenan un rol clave en la
preservacion del entorno urbano. Su labor incluye la vigilancia y el mantenimiento
del mobiliario piblico, &l acompanamiento y apoyo a otros cuidadores del Chaleco
Verde y la atencion oportuna a situaciones de contingencia que puedan afectar el
orden publico, tales como conatos de incendio o nesgos estructurales. Ademas,
tienen la responsabilidad de notificar de manera inmediata a las autoridades
competentes, garantizando una respuesta coordinada y efectiva ante cualguier
eventualidad gue comprometa la seguridad o el bienestar en los espacios
intervenidos.

MANTENIMIENTO RUTINARIO GENERAL YO MANTENIMIENTO EN ALTURAS
- e debera realizar el mantenimiento wo reparaciones al mobiliarno urbano de los
espacios objeto del contrato, este mobiliario hace referencia a barandas, pérgolas,
senderos, bancas, elementos de sefalizacion, bebederos de agua, entre ofros.
® Durante este tercer periodo de avance de actividades. se viene adelantando la
actividad de mantenimiento del mobiliario del Pargue Lineal en todos los sectores
a nivel general. En el sector 1 (Manzana T), se cuenta con barandas de color blanco
a lo largo del margen derecho del rio y pérgolas en las zonas de descanso. Se hizo
la limpieza y repinte total de todas sus superficies con pintura acrilica (Koraza), de
color blanco, de acuerdo con los compromisos pactados en el documento de
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propuasta y que s un acabado gue garantiza una larga durabilidad en el tiempo y
resistencia a los factores de mitemperie.
- Remocion de grafitis cuando sea necesario,

¢ Durante este tercer periodo, se continda con la remocion de grafitis que afecta a
gran parie de los elementos constitutivos del mobiliano del Parque Lineal, entre
ellos barandas de puentes, elementos de sefalizacion e informacién y canecas de
basura, los cuales fueron removidos mediante la aplicacion de pintura acrifica, de
color blanco, de acuerdo con los compromisos pactados en el documento de
propuasta y que s un acabado que garantiza una larga durabilidad en al tiempo y
resistencia a los factores de intemperie.

- Remocion general del oxido existente, aplicacion de soldadura en lodas las zonas de
union, para el caso de las barandas metalicas.

% Durante este tercer periodo de actividades, en los sectores gue se han intervenido
del Pargue, no se han evidenciado afectaciones por oxido de partes metalicas,
espacialmeante en los puentes que ya se han intervenido y que lienen partes
metalicas como componentes.

- 5@ debe aplicar mantenimiento con pintura a todos los elementos, de acuerdo con su
materialidad, que garantice la durabilidad ante las condiciones de trafico y exposicion a la
intemperie.
- Mantenimiento de barandas, pérgolas, senderos, bancas, elementos de senalizacion,
antre otros.

& Como fue mencionado en el numeral 3.1, se continda con las actividades de
mantenimiento del mobiliario del Pargue Lineal en todos los sectores a nivel
general. En el sector 1 (Manzana T), se cuenta con barandas de color blanco a lo
largo del margen derecho del rio y pérgolas en las zonas de descanso. Se hizo la
limpieza y repinte total de todas sus superficies con pintura acrilica (Koraza), de
color blanco, de acuerdo con los compromisos pactados en el documento de
propuesta y que es un acabado que garantiza una larga durabilidad en el tiempo y
resistencia a los factores de ntemperie.

- Hidrolavado de superficies.

# Durante este periodo de actividades, no se ha miciado estas actividades
relacionadas al hidrolavado de superficies, debido a la alta temporada de lluvias
gue presenta la ciudad, lo gue genera dificultades en el uso de equipos eléctricos
y de presion en estas condiciones. Ademas de los riesgos que se carren por el
aumento considerable del caudal del rio Cali lo que impide poder realizar
actividades dentro de este.
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# B5e esla dando espera que la lemporada de lluvia se reduzca vy poder realizar esta
actividad a partir del mes de agosto, a la espera de que se den las condiciones
climaticas favorables para su desarmollo.

Se informa que esta actividad sera realizada en horario nocturno, en los sectores
donde se dan afectaciones por el intenso trafico vehicular y se contara con un
vehiculo carro tangue de almacenamiento y provision de agua potable, asi como
con 2 hidrolavadoras de gasolina.

- Mantenimiento de senderos peatonales sobre el area objeto del contrato.

¥ En el numeral 3.1 se adelantan las actividades de mantenimiento general del
mobiliario existente an &l Fargue Lineal. Da igual forma se ha realizado un recorrido
de diagndstico del estado de estos senderos para realizar la respectiva
programacion de reparacion o correctivos (en caso de ser necesario), para ser
ejecutada durante el afo que tiene vigencia el presante contrato.

- Mantenimiento Zonas de descanso.
- Mantenimiento y/o reparaciones a las zonas de descanso.

% Como se explico en el numeral 3.1, se adelantan las actividades de mantenimiento
general del mobiliario existenta en el Parque Lineal. De igual forma se ha realizado
un recorrido de diagnéstico del estado de estos senderos para realizar la respectiva
programacion de reparacion o commectivos (en caso de ser necesario), para ser
ejecutada durante el afo que tiene vigencia el presente contrato.

'tll

COMPONENTE AMBIENTAL
ACTIVIDADES DE RECUPERACION AGRONOMICA DEL MATERIAL VEGETAL CON
BIOESTIMULACION ¥ RECUPERACION DE MATRIZ EDAFICA,
- Diagnastico edafico detallado (fisico, quimico y biologico) realizado por zonas.
- Plan de manejo para recuperacion de suelo,
® En el marco del proceso de recuperacion agronomica del material vegetal,
actualmente se estan iniciando labores de muestreo sistematico de suelo en
diferentes puntos estrategicos del proyecto Pargue Lineal. Estas actividades se
realizan con el objetivo de caracterizar las condiciones edaficas del area
intervenida.
® El muestreo se esta ejecutando bajo criterios técnicos de representatividad espacial
y profundidad efectiva, considerando parametros fisicos, quimicos y biologicos del
suelo. Los analisis permitiran establecer el estado actual de fertilidad, estructura, v
presencia de nutrientes esenciales, asi como posibles limitaciones edaficas en el
proyecto Pargue Lineal,
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® Los resultados oblenidos onentaran ia toma de decisiones para la creacion de un
plan de manejo para recuperacion de suelo, tratamientos de bioestimulacion vy el
disefio de estrategias de recuperacion de la matriz edafica, con un enfogue en la
regeneracion sostenible del ecosistemna urbano intervenido.

MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE LOS INDIVIDUOGS ARBOREOQOS Y PALMAS EN

LA ZONA DE INFLUENCIA DEL BULEVAR DEL RIO

= Inspeccion en campo.

- Muestreo y analisis (metodologias de inspeccion, analisis microbiologicos y

entomoldgicos (S aplican) y muestreos fisicoquimicos de suelos).

- Diagndstico fitosanitario individual.

- Propuesta de manejo.

® Al corte de este informe, se vienen adelantando las actividades de mantenimiento

silvicultural, las cuales se evidencian en el anexo 6 del presente informe “Informe
de Avance de Actividades Silviculturales — Farque Lineal” De igual forma se
presenta el anexo 7 que corresponde a la "Eradicacion de Arboles para el Control
del Riesgo por Emergencia Ambiental — Parque Lineal”

- Diagnostico visual y fitosanitario de picudo en palmas. Evaluacion del estado de racaceas

del bulevar del rio.

- Estrateqgia de control de picudo vy actividades de fitosanidad en palmas afectadas.

< Estas 2 actividades no aplican debido a que no hace parte da los alcances pactados
en el presente contrato de administracion.

- Endoterapia por micro infusion vegetal.

# A la fecha de corte de este tercer informe de avance de actividades en el Parque
Lineal, se iniciaron las actividades de endoterapia en individuos arboreos, las
cuales se evidencian en el anexo 8 del presente informe “INFORME DE AVANCE
DEL PROCESO DE ENDOTERAPIA - PARQUE LINEAL",

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES

- Mantenimiento basico de zonas verdes, plantas y cesped.
- Preparacion y remocion de suelos para oxigenacion.

- Aplicacion de abono vy fertilizantes de uso comudn.

e Durante este, no se ha ejecutado la labor de fertilizacion programada con fertilizante
granulado tipo NPK 15-15-15, en dosis de 80 gramos por ejemplar, debido a la
persistencia de precipitaciones en las zonas de intervencian,

» Las condiciones climaticas actuales no garantizan la eficiencia agronomica del
insumo, va que la humedad excesiva en &l sustrato favorece la lixiviacion de
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nutrientes (particularmente nitrogeno y potasio), comprometiendo la absorcion
radicular y generando potenciales riesgos de contaminacion en el entomo
inmediato.

e La actividad sera reprogramada en cuanto se presenten condiciones climaticas
optimas que permitan una absorcion efectiva y minimicen pérdidas por escorrentia
o percolacion. Se mantiene la disposicion del insumo v el personal operativo
capacitado para su aplicacion inmediata una vez las condiciones lo permitan.

- Mantenimiento y Limpieza de parterres.
- Las labores de esta actividad se muestran en el numeral 3.1 "Mantenimiento Basico de
Zonas Verdes, Plantas y Césped” dentro del componenta 3. Mantenimiento Integral de
Jardines.
- Recoleccion, cargue, traslado y descargue de desechos producto de las actividades de
mantenimiento. 2
- Mantenimiento integral de jardines TIPOLOGIA I, Il v Il {Consiste en realizar el inventario
de jardines de estos tipos ubicados en el area de influencia, mantenerios mediante labores
de limpieza de arvenses, reposicion de matenal perdido o danado, mangjo de plagas de
insectos, manejo de suelos y enmiendas).
® Las labores de esta actividad se muestran en el numeral 3.1 "MANTENIMIENTO
BASICO DE ZONAS VERDES. PLANTAS Y CESPED” dentro del componente 3.
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDIMNES.
- Diagnostico en sitio de areas con afectacion de hormiga arriera.
- Control de hormiga amera Atta cepahalotes y cualquier insecto que geneare nidos sobre
la tierra o el mobiliario y genere un deterioro tanto para la infraestructura fisica como fa
cobertura arbérea y jardines.

# La actividad de diagnéstico continda realizandose de forma constante en cada uno
de los tramos del parque lineal, permitiendo detectar v priorizar los puntos de
intervencion.

& Se continua ejecutando de manera constante |a actividad de control de hormiga
arriera mediante la aplicacion in situ de veneno especifico. Abarcando los tramos
del parque lineal, con el fin de mitigar el dafo causado por hormigas arneras.

MANTENIMIENTO DE GUADUALES

- Inspeccion visual, diagnastico y ubicacion de guaduales de |a ribara del rio.

- Plan de manejo de guaduales (Indicar estrategias de mantenimiento, intervencion y
recuperacion).

- Ejecucidn de estrategias del plan de manejo.
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¢ Durante este periodo las actividades de mantenimiento de guaduales han
consistido en el despeje, corte de guaduas secas, partidas, aquellas se encuentran
caidas sobre el terreno v barrido de hoja seca.

= [Estas labores se estan ejecutado como parte del mantenimiento de guaduales con
el objetivo de mitigar riesgos por colapso estructural de la guadua, facilitar la
circulacion en las areas intervenidas y promover un crecimiento saludable del
guadual.

MANTENIMIENTO DEL CAUCE

- Identificacién y corte o retiro de maleza o pastos en la ribera del rio Cali, realizando la
recoleccion del material, con cargue disposicion final.

- Recoleccion, retiro, cargue y disposicidn linal de elementos voluminosos que generan
represamiento en el cauce del rio Cali.

# En el proceso de recoleccion de residuos, ademas de los ocasionados por los
procesos de aseo y silvicultura, se incluyen todos aquellos que se encuentran
localizados en el cauce del rio v para ello s& hace uso del equipo de trabajo
operativo de aseo y limpleza, junto con el vehiculo que se tiene a disposicion del
contrato de administracion para ser trasladados al interior de las instalaciones de
la FZC y hacer [a respectiva separacion y disposicion final de estos.

# Las evidencias de este proceso se presentan en el numeral 3.5 "Recoleccion,

cargue, Traslado ¥ Descargue de Residuos Vegetales de este capitulo.

Para este tercer Informe se deja registro de la siquiente novedad, Desprendimients
de Talud ¥y Muro de Contencion: Se reporta el desprendimiento parcial del muro de
contencidn vy del talud ubicado en la ribera del rio, en &l tramo 3 del Pargue Lingal,
Como consecuencia de este colapso, se produjo el volcamiento de 4 arboles de la
especie Chiminango, los cuales cayeron directamente dentro del cauce del rio.

» Parte del terrenc en direcciin hacia el puente peatonal, se encuentra inastable y
presenta grietas, lo que indica un riesgo potencial de nuevos deslizamientos.
Acciones realizadas: Con el fin de prevenir represamientos en el cauce del rio y
garantizar su flujo normal, se procedio al aprovechamiento de los arboles volcados
mediante el uso de motosierras. Estas labores se realizaron dentro del rio, trozando
los arboles para facilitar su extraccion ¥ despejar elementos voluminosos que
pudieran obstruir el paso del agua.

tli

"i

FRDME}EII:}H DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
EXPOSICION FOTOGRAFICA
- Selaccion y disefo de informacion técnica para totem de fauna (aves) v flora.
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- Disefio e instalacion de 3 estructuras compuesta cada una por 3 tripcticos elaborados en
cemento, los cuales tendran una instalacion de diferentes piezas de ceramica homeada
con imagenes de aves representativas del lugar,

* Estas actividades se tienen proyectadas para ser ejecutadas en el segundo
semestre del ano en curso, por lo que las evidencias seran presentadas en el
respectivo informe.

- Elaboracion de estructuras nuevas para Folos.
- Instalacion de estructuras nuevas para folos.
» [Esta actividad se tiene proyectada para iniciar su elaboracion en el mes de julio del
presente afo, de acuerdo con el cronograma de actividades del contrato.
- Instalacion de fotos sobre estructuras metalicas (2 exposiciones por ano).
- Lanzamiento por exposicion fotografica (esta actividad vincula el desarrollo de boletin de
prensa para medios, disefio invitacion digital para fotégrafos, FZC, alcaldia y aliados para
el lanzamiento de la exposicion, refrigerio para invitados, segundad).
< El conceplo de esta actividad tiene como base realizarse en cuatro fases:

% 1ra fase Concepto de la exposicion fotografica: Para esta primera exposicion en el

Parque Lineal, se decidio instalar 1a segunda version de la muestra Barrio Adentro
— La Leonera, que actualmente se encuentra ubicada en el corredor del rio Cali,
frente al hotel Alférez Real,

¢ 2da fase Revision y produccion del material impreso: Se realizé una revision de los
paneles instalados en el corredor del rio Cali, frente al hotel Alférez Real, con el fin
de garantizar que se encontraran en optimas condiciones para su traslado al
médulo del Parque Lineal. Como resultado de esta revisién, se observo gue los 20
paneles con fotografias, asi como los 4 paneles con el concepto, se encuentran en
buen estado.

4 3ra fase Instalacion de la muestra; Esta programada para finales de la primera
semana de julio.

- Gestores de termitorio para procesos de apropiacion social y realizacion de recornidos.

- Encuentros con actores sociales del territoric para crear agenda de actividades en
conjunto,

- Censo wbano de aves - énfasis participacion comunitaria (Incluye expediciones para
levantamiento de censo de aves, acompafiamiento de experto en aves, sequridad y
refrigerio).

- Actividades de uso social del espacio - Desarrollo de proceso comunitario.

= Talleras comunitanios en terntorio.

- Creacion de libreto para recornidos por el territorio.
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- Disefio de recorridos y actividades a desamollar.

- Recomidos por el territono {incluye: recorrido acompanado por dos personas, materiales,
sequridad, paramédico v refrigerio).

- Intervencidn urbana (gjercicios que guiaran las caracteristicas técnicas inspirandose en
el entorno del pargue lineal y su naturaleza con el fin de contar con procesos de
intervencion urbana desde la mirada artistica).

- Mural colaborative con participacion comunitaria (incluye: materiales, disefio y
acompanamiento de artistas locales).

o Para el corte de este informe se llevaron a cabo la implementacion de las acciones
estratégicas contempladas anteriormentea, En particular, se fortalecid Ia arficulacion
con dependencias distritales clave, se consolidaron los primeros acercamientos con
actores comunitarios inmediatos al Parque Lineal del Rio Cali, y se inicio una gira
territorial orientada a construir una lectura situada y multisectorial del parque.

ARTICULACION CON DEPENDENCIAS DISTRITALES

Se realizaron articulaciones con las siguientes dependencias.
® Secretaria de Turismo.
® Secretaria del deporte y la recreacion.

RELACION CON ACTORES COMUNITARIOS

Se realizo relaciones con los siguientes actores.
® Acercamiento con la JAC San Vicente y gira territorial,
® ‘isita a la clinica de los remedios.
® Primer acercamiento con autoridades de segurdad.
® Articulacion con el politéenico intermnacional del occidente (P1O).
® Reunion con la escuela santa librada sede El Piloto,
® Reunidon con OPUS ingenieria.

MAPED DE ACTORES

- Uno de los avances para el corte de este informe ha sido la consolidacion de un
sistema de mapeamiento de actores estratégicos, construido a traves de dos
herramientas complementanas: Un directorio técnico en Excel y un grafico
relacional de interés e influencia.

- El grafico relacional revela con claridad tres cosas fundamentales:

«" El parque no esta solo.
" Existen miltiples formas de relacion,
+" El entretejido social e institucional es diverso.
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5. Garantizar al Distrito de Santiago de Cali, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
en el contrato de administracion del Parque lineal rio Cali fase 1. para lo cual se ejecutaran
las siguientes actividades:

I. Cumplir con las obligaciones adguiridas en el contrato de administracion.

- Se presenta la poliza de cumplimiento (Anexo 2).

Il. Exigir la presentacion de los permisos expedidos por las autondades competentes
relacionados con la autorizacion para la realizacion de eventos en el espacio pdblico.

1. Cumplir con las normas aplicables al uso del espacio publico.

V. Garantizar el uso adecuado del espacio pablico v demas acciones tendientes a la
proteccion y conservacion del mismo.

- Durante este periodo de actividades no se tuvo solicitudes acerca de eventos en este
espacio publico. En caso de presentarse, se haran las respectivas exigencias sobre
permisos vy tramites obligatorios para poder hacer uso de este v garantizar el buen uso.

6. Asumir la administracion, realizando acciones de cuidado, proteccion y mantenimiento,
polizas del espacio publico sobre el cual recae el contrato a celebrar,

7. Cumplir v hacer cumplir con todas las disposiciones emitidas por las autoridades
Distritales, Departamentales, Nacionales para el uso y administracian de los bienes
inmuebles de propiedad de las entidades piblicas.

- Para la ejecucion del contrato, fueron adquindas las POLIZAS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL y de CUMPLIMIENTO {Anexos 1 v 2).

8. Contratar el personal necesario para |la ejecucién del contrato vy en caso de hacerse
necesario mas capacidad logistica humana no se podran alterar las condiciones
economicas que se pacten en el contrato.

- El listado del personal que participa en la ejecucion del contrato, se encuentra
relacionado 1.1. Los contratos y hojas de vida de todo personal relacionado se entregaron
en el primer informe de actividades y el personal que por molivo se cambio, sus
documentos se mostraron en el antenor informe.

- Los soportes del pago de la sequridad social de todo el personal de este contrato, se
muestran en el documento No 2 "Aportes a la Seguridad Social™.

9. No podra existir relacion contractual alguna entre el Distrito de Santiago de Cali y el
personal que por su cuenta y riesgo contrate El ADMINISTRADOR para tal fin.

- Mo se presenta ninguna relacion entre las personas contratadas por el administrador y
gl distrito de Santiago de Cali.
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10. Realizar las actividades de reparacion, lavado y adecuacion, mantenimiento a cada
uno de los espacios cada vez que lo requiera.

- Durante este periodo de actividades, se han efectuado actividades de limpieza y pintura
general del mobiliario en el espacio publico del Parque Lineal, Ver numeral 3 de las
especificaciones técnicas.

11. Solicitar ante las autoridades competentes, el inicio de las acciones policivas
encaminadas a proteger el espacio publico entregado en administracion, con el fin de
avitar invasiones y/o perturbaciones al dominio por parte de terceros, de lo cual informara
de manera oportuna al Distrito de Santiago- Unidad Administrativa Especial de Gestion de
Bienes y Servicios, para lo pertinente.

- Durante este tercer periodo de avance de actividades, se tuvo la situacidon de quema
descontrolada de residuos |a cual fue atendida oportunamente por la Policia Nacional v
Bomberos. Las evidencias de esta siluacidn se presentan en &l numero 12 de las
OBLIGACIONES GENERALES del presente informe de actividades.

12. En caso de ocupacion indebida del espacio publico, adelantar ante las acciones
lendientes a la recuperacion fisica del espacio sin gue se vulneren derechos
fundamentales, de no lograr dicho objetivo informar ante |as autoridades competentes y
acompanar todas las diligencias tendientes a su restitucion,

- Durante el presente periodo de actividades fue reportada la novedad de guema de
residuos por parte de habitantes de la calle, por lo que el cuidador de espacio publico hizo
el llamado a las entidades correspondientes, en este caso bomberos y policia, los cuales
acudieron al sitic y se puedo controlar de manera exitosa la situacian.

13. Conservar en buen estado los elementos constitutivos naturales, artficiales o
construidos v hacer entrega de los mismos a la Unidad Administrativa Especial de Gestion
de Bienes y Servicios una vez cumplido el plazo del mismao.

- Las evidencias que dan cumplimiento a lo relacionado con conservacion de elementos
se presentan en los numerales correspondientes a ESPECIFICACIONES TECNICAS de
este informe. El cumplimiento con la entrega de estos, una vez termine el plazo del
contrato, se sustenta con la Poliza de Cumplimiento que fue generada y que aparece
relacionada en el nexo 2 del presente informe.

14. En caso de destruccion, alteracion y demas perturbaciones que afecten la integridad
de las estatuas, monumentos historicos o cualguier mobiliario vinculado a los bienes de
uso publico objeto del contrato, el administrador debera informar a las autoridades
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competentes o reportar a la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y
Servicios.

- A la fecha de cierre de este tercer informe de actividades, no se han reportado eventos
de destruccion, alteracién y demas perturbaciones que afecten la integridad de las
estatuas, monumentos historicos o cualquier mobiliario vinculado a los bienes de uso
publico objeto del contrata.

15. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades los comprobantes de
pago de planilla de seguridad social de los contratistas o empleados a cargo destinados
para la ejecucion del contrato.

- El pago de la seguridad social de todo el personal del contrato, se encuentra en &l
documenta No £ “Aportes a la Seguridad Social™.

16. Presentar dentro del pericdo de cada informe de actividades listado del personal
relacionando turnos y ubicacion fisica para surtir las obligaciones que se describen en el
contrato tales como: aseo, jardineria, mantenimiento de arbolado, administracion de
infraestructura, entre otras; dicho listado debera coincidir con el solicitado en el numeral
anterior.

- El listado del personal que participa en la ejecucion del contrato, se relaciona en el
numeral 1.1. Los contratos de todo personal relacionado fueron entregados en el primer
informe de actividades. El personal relacionado para dar cumplimiento a esta obligacion
tiene una presencia en este espacio de lunes a domingo en dos turnos a saber:

& Tumo 1: Da 6:00 AM a 2:00 PM
€ Turno 2: De 1:.00 PM a 9:00 PM

17. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades un cronograma
actualizado de actividades a realizar con el fin de surtir las obligaciones de cuidado del
espacio publico, mantenimiento, actividades socioculturales.

- Ver cronograma actualizado de actividades del contrato. {Anexo 4).

18. Presentar dentro del penodo de cada informe de actividades listado de insumos y su
destinacion especifica dentro de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto de
este contrato respecto a: de cuidado del espacio piblico, mantenimiento, El contratista
debera suministrar a su costa y riesgo, los equipos. herramientas, transporte v personal
qgue sean necesarios para la cabal ejecucion del objeto contractual.

- La relacion de herramientas e insumos requeridos para la operacion, aparecen an gl
cuadro presentado en el numeral 9 de las obligaciones generales del presente informe.
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19. Ejecutar &l contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
guedar sustentadas en el expedienta del contrato, el contratista presentara [as hojas de
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en un plazo
no mayor a (veinte (20) dias) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descrtos en las
especificaciones técnicas y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de
un profesional por el cual se asigno puntaje.

- El listado del personal que panicipa en al contrato, se encuentra refacionado an |a tabla
1.1. Los contratos fueron presentados en el primer informe, y el personal que, por motives
fue cambiado, sus documentos fueron presentados en el segundo informe.

FACTORES TECNICOS DE CALIDAD
- Ingeniero Agrionomo, forestal, ambiental o profesiones afines, con estudios de postgrado
&N palsa)ismo.

% Como parte del equipo de trabajo administrative "Pargue Lineal” se cuenta con un
profesional en Ingenieria Forestal con especializacien en paisajismo y mas de 7
anos de experiencia profesional. Sus datos se relacionan: OSCAR EDUARDO
PEREZ NARVAEZ, El pago de apories a |la seguridad social de la persona
relacionada se ve reflejado en el documento No. 2 "Aportes a la Seguridad Soclal’.

- Plan de enriguecimiento vegetal.
o Este plan, se presentd en el informe anterior.
- Disposicién de planta de compostaje respactivamente.
® Durante este periodo, se recogieron residuos vegeltales de los 3 tramos del Parque
Lineal, los cuales estaban conformados por hojas de palmas, residuos de guadua
¥y ramas secas, estos residuos procesados por medio de chipeadora se utilizan
como insumo en produccidn de compost, el cual es utilizado como enmienda
agricola en las zonas verdes del Zoologico y el jardin Botanico de Cali.
8 Como complemeanto explicativo del proceso de compostaje gue se realiza al interior
de las instalaciones de la FZC se adjunta documento "Descripcion del Proceso de
Compostaje”, el cual aparece como anexo 5 del presente informe.,

JOVEMNES DE PRIMER EMPLEQ (dos personas).

A conlinuacion, se relacionan las 2 personas que fueron vinculadas y gue hacen parte del
programa de primer empleo que maneja la FZC. Sus contratos se mostraron en el primer
infarme y el pago de seguridad social se puede consultar en el documento anexo 2
“APORTES A SEGURIDAD SOCIAL".
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- Jhonier José Estupifan Mosquera CC. 1.111667.117 Jardinero
- Janier Giovanni Riascos Torres CC. 1.107.549.777 Jardinero

Para mayor informacion remitirse al informe de gestion cuota tres, periodo del 21 de mayo
al 18 de junio de 2025, del contrato de administracion 4181.010.26.1.211-2025, allegado
por Fundacion Zoologica de Cali.

OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO:

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No e reportan recomendaciones para este periodo.

6. FIRMAS RESPONSABLES

ANDRES STEVENESAUIVEL ESCOBAR
Nombre v firma del Supervisor

ALVARD JOSE BORJA RESTREPO
Nombre y fi del Apoyo a la Supervision

(o

CAMILO ANDRES TASCON BEJARANO
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisidn

Q.mu,u Mn il Cﬂ:l GLM-B

RICARDO ALONSO CARDENAS
Mombre v firma del Apoyo a la Supervision

Fecha de suscripcion del informe de supervision: 24/junio/2025
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