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INTRODUCCIÓN 

  

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo suscribió con la firma Contratista 

CONSORCIO TEUSAVIAL el contrato No.552 de 2024 (120683) resultado de la 

Licitación Pública FDLT-LP-385-2024, cuyo objeto es “EJECUTAR A PRECIOS 

UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 

CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES 

Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO 

TÉCNICO Y APÉNDICES” 

  

En el presente informe se presentan las actividades preliminares ejecutadas por el 

Contratista en el desarrollo del contrato No.552 de 2024 (120683), en el período 

comprendido del 27 de mayo al 18 de junio de 2025. 
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1. GENERALIDADES 

  

En el ámbito del mejoramiento y construcción de la infraestructura vial de la Ciudad 

de Bogotá y en atención a la inversión asignada en la localidad de Teusaquillo para 

la intervención de la malla vial intermedia y local y de acuerdo a la Licitación Pública 

No. FDLT-LP-385-2024(120683), la Alcaldesa local de Teusaquillo en uso de sus 

facultades legales y, en especial, de las que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007,1474 de 2011, 1882 de2018, el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 

1082 de 2015, y de más normas concordantes y que el artículo 2º de la Constitución 

Política de Colombia prevé como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación.  

  

Es competencia del jefe de la Entidad o su delegado ordenar la apertura del proceso 

de selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso 

de méritos. Que el Decreto 101 de 2010, delegó en los alcaldes Locales la 

realización de procesos que requiera la entidad, comprometer a nombre de la 

persona jurídica de la que hace parte y ordenar el gasto en desarrollo de las 

apropiaciones incorporadas en su presupuesto.  

Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta las solicitudes y/o requerimientos 

por parte de los ciudadanos, con el fin de que se obtuviera un plan integro a lo largo 

de la localidad de Teusaquillo. 

 

Las actividades diarias y cotidianas que realiza la comunidad se encuentra 

estrechamente vinculada a la situación de la infraestructura vial y espacio público, 
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donde se dimensionan oportunidades de desarrollo de la democracia, donde el 

factor movilidad al interior de la Localidad tiene gran incidencia en cada uno de los 

intereses comunes y particulares de la población, además el fortalecimiento y 

mejoramiento de la misma, nos conduce a una transformación social encaminada a 

fortalecer los vínculos económicos, sociales y productivos, donde los habitantes 

tendrán una mayor reducción del tiempo promedio que utilizan en sus actividades 

por facilidad de comunicación vial. 

En desarrollo del contrato se ejecutarán los segmentos incluidos en el listado de 

vías, andenes y ciclo-rutas, los cuales serán objeto de acciones de mantenimiento 

rehabilitación y reconstrucción según el caso, para garantizar la movilidad y 

accesibilidad de los segmentos, teniendo en cuenta los recursos asignados, de tal 

manera que la priorización que se realice, permita obtener un índice significativo de 

cobertura. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 2.1 Contrato 

 

INTERVENTORIA:  CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 

CONTRATO:  CIN-577-2024 

OBJETO:  

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, SST Y AMBIENTAL DEL 

CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE 

OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS 

UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO 

PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES 

PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS 

ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”. 

 

PLAZO  8 meses  

FECHA DE INICIO   
 22 de enero de 2025 

FECHA TERMINACIÓN 
ACTUAL     21 de septiembre de 2025 

VALOR TOTAL CONTRATO  $ 579.973.941,00 
 

Tabla 1 Información de interventoría 
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CONTRATISTA:  CONSORCIO TEUSAVIAL 

CONTRATO:  COP-552-2024(120683) 

OBJETO:  

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO 
PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL 
LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE 
CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, 
ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES” 

PLAZO  8 meses  

FECHA DE INICIO   
 22 de enero de 2025 

FECHA TERMINACIÓN 

   21 de septiembre de 2025 

VALOR TOTAL CONTRATO  $ 5.457.427.612 
 

Tabla 2 Información del contratista  

 

3. CONTROL LEGAL 

 

• Mediante Contrato de obra No. 552 de 2024 (120683), se adjudicó al 

CONSORCIO TEUSAVIAL; quien cumplió con lo exigido en el pliego de 

condiciones definitivo, se firmó acta de inicio el veintidós (22) de enero de 

dos mil veinticinco (2025) y la duración del contrato es de ocho (8) meses.   

• Se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1373 del 27 

de noviembre de 2024. 

 



 

 
 

……………………………………………Pág. 9 de 28  

  

 
 

INFORME TÉCNICO  
MENSUAL No. 4  

 

Anexo No. 1-Acta de inicio 

En el anexo N°1 se relacionan el acta de inicio del contrato de obra No. 552 de 2024 

(120683). 

3.1 Pólizas 

 

Mediante comunicación TEUSAVIAL-552-008 del 3 de febrero de 2025, se remitió 

a la interventoría las pólizas actualizadas con acta de inicio así: 

POLIZA  
AMPAROS  

VIGENCIA  
VALOR ASEGURADO  

TIPO  No.  Desde   Hasta  

RCE  M-100062000  

Predios, Labores y 
Operaciones  22/01/2025 11/10/2025 $569.400.000,00 

Contratistas y 
Subcontratistas  22/01/2025 11/10/2025 $569.400.000,00 

Vehículos propios y 
No propios  22/01/2025 11/10/2025 $569.400.000,00 

Patronal  
22/01/2025 11/10/2025 $569.400.000,00 

CUMPLIMIENTO  M-100252076 

Cumplimiento del 
contrato  22/01/2025  25/04/2026  $ 1.091.485.522,40  

Pago de salarios, 
prestaciones  

sociales e 
indemnizaciones  

22/01/2025  11/10/2028  $ 545.742.761,20 

Estabilidad y 
calidad de la obra  

11/10/2025 11/10/2030 $ 1.637.228.283,60  

Tabla 3 Pólizas 

Anexo No. 2-Pólizas 

En el anexo No. 2 se relacionan las garantías que el Contratista constituyó en 

cumplimiento del Contrato 552 de 2024 (120683). 
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4. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

4.1 Estado de avance financiero del proyecto 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula octava, la entidad pagará el 

contrato celebrado de la siguiente manera: 

Pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales de acuerdo al avance de 

obra aprobados por la Interventoría de acuerdo al plan de trabajo presentado en los 

diagnósticos, y pagado a los precios unitarios ofertados). De cada acta se 

descontará el cinco por ciento (5%) adicional por retención en garantía, es decir de 

cada acta se pagará el 95% del valor ejecutado. 

De acuerdo con el acta de pago No. 3 a continuación se presenta el avance de 

financiero del proyecto al corte del 18 de junio de 2025: 

 

ACTA DE PAGO 
TOTAL, A 

FACTURAR 
SALDO 

 

% AVANCE 

Acta de pago No. 1 $ 68.822.694 $ 5.388.604.918 1.26% 

Acta de pago No. 2 $ 125.110.127 $ 5.263.494.791 2.29% 

Acta de pago No. 3 $ 532.006.298 $ 4.731.488.493 13.30% 

Acta de pago No. 4 $ 1.123.943.250 $ 3.607.545.243 20.59% 

Tabla 4 Avance financiero 
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Imagen 1-Avance financiero 

 

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las vías objeto del contrato se ejecutarán dentro de la localidad 13 de Teusaquillo, 

de acuerdo al siguiente listado de vías a intervenir: 

Íte

m 

Barrio CIV PK ID Localización Desde Hasta Elemento a 

intervenir 

1 TEUSAQUILLO 13002387 180524 KR 24 SE AC 34 CALZADA 

2 SAN LUIS 13000593 180374 KR 18 CL 58B CL 59 CALZADA Y 

CICLORUTA 

3 SAN LUIS 13000686 180372 KR 18 CL 58 CL 58A CALZADA Y 

CICLORUTA 

4 SAN LUIS 13000794 180311 KR 16 AC 57 CL 58 CALZADA Y 

CICLORUTA 

33,90%

66,10%

AVANCE FINANCIERO

FACTURADO
ACUMULADO

SALDO
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5 ALFONSO 

LOPEZ 

13001165 180680 KR 27 CL 50 CL 51 CALZADA 

6 LA 

MAGDALENA 

13002083 180923 CL 38 KR17A KR 17 CALZADA 

7 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13000284 181670 KR 47 CL 58A CL 59 CALZADA 

8 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13000343 181669 KR 47 CL 58 CL 58A CALZADA 

9 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13000476 181609 KRA 36A CL 57A CL 57B CALZADA 

10 CAMPIN 13000846 180728 TV 28 KR 28 DG61B CALZADA 

11 GALERIAS 13000875 181292 CL 53B KR 27 TV 27A CALZADA 

12 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13000864 182302 CL 53A KR 35 KR 36 CALZADA 

13 SAN LUIS 13000336 181454 DG 61B KR 19A KR 20 CALZADA 

14 CHAPINERO 

OCCIDENTAL 

13000826 507256 AC 57 AK14 KR 14A ANDEN 

15 CHAPINERO 

OCCIDENTAL 

13000814 65904 KR14A AC57 CL58 ANDEN 

Tabla 5 Listado contractual de segmentos 

 

En concordancia con lo anterior, se realizaron las respectivas visitas a cada uno de 

los CIV’s con el FDLT, interventoría y contratista, en los diferentes comités se 

efectuaron análisis de los cuales se generaron la exclusión de los CIV’s, 

relacionados a continuación:  

 

No. Barrio CIV Localización Desde Hasta Observación 
 

Registro fotográfico 
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1 SAN LUIS 13000593 KR 18 CL 58B CL 59 

 

En visita con EAAB, este 

CIV tiene red matriz de 

24” y colector en ladrillo, lo 

que requiere tramitar 

permisos de intervención 

ante la entidad, por otra 

parte, los diagnósticos 

indica que requiere de  

mantenimiento periódico 

ya que tiene intervención 

por reciente(1año) de 

mantenimiento. 

 

 

 

2 SAN LUIS 13000686 KR 18 CL 58 CL 58A 

En visita con EAAB, este 

CIV tiene red matriz de 

24” y colector en ladrillo, lo 

que requiere tramitar 

permisos de intervención 

ante la entidad, por otra 

parte, los diagnósticos 

indica que requiere de  

mantenimiento periódico 

ya que tiene intervención 

por reciente(1año) de 

mantenimiento. 

Tiene predios por 
conservación tipológica, 
lo que requiere de trámite 
ante el IDPC; por 
consiguiente, la duración 
del Contrato es muy corto 
y no se alcanza a tener 
con tiempo este permiso 
para la ejecución de la 
obra.  

3 CAMPIN 13000846 TV 28 KR 28 DG61B 

Los diagnósticos indican 

que el CIV requiere de 

mantenimiento periódico, 

adicional a esto es 

necesario realizar 

coordinación con el 

Concesionario del Campin 

para intervención y para 

PMT desvíos de rutas del 

SITP, por otra parte, la 

EAAB se indica que tiene 

colector de 1m de 
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diámetro con profundidad 

aprox de 4.40m y red 

combinada de 12” a 

1.50m. 

Caracterizado por ser bien 

mueble de patrimonio 

cultural, requiere trámite 

ante el IDPC. ; por 

consiguiente, la duración 

del 

Contrato es muy corto y 
no se alcanza a tener con 
tiempo este permiso para 
la ejecución de la obra. 

4 
LA 
MAGDALENA 

13002083 CL 38  KRA 17 A KR 17  

 

Caracterizado por ser bien 

mueble de patrimonio 

cultural, requiere trámite 

ante el IDPC; por 

consiguiente, la duración 

del 

Contrato es muy corto y no 

se alcanza a tener con 

tiempo este permiso para 

la ejecución de la obra. 

 

5 TEUSAQUILLO 13002387 KRA 24  AC 34 SE 

Tiene predios por 

conservación tipológica, lo 

que requiere de trámite 

ante el IDPC; por 

consiguiente, la duración 

del Contrato es muy corto 

y no se alcanza a tener 

con tiempo este permiso 

para la ejecución de la 

obra. 
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6 SAN LUIS 13000794 KRA 16 AC 57 CL 58 

El tramo vial actualmente 

cuenta con PMT aprobado 

para actividades de 

Demarcación a cargo de 

Metro Línea 1. Debe 

realizarse coordinación 

previa, ya que puede ser 

ruta de Desvío de la 

PLMB. Tiene predios por 

conservación tipológica, lo 

que requiere de trámite 

ante el IDPC; por 

consiguiente, la duración 

del Contrato es muy corto 

y no se alcanza a tener 

con tiempo este permiso 

para la ejecución de la 

obra.  

Tabla 6 Segmentos excluidos 

 

La meta física del contrato se definió una vez se realizaron las respectivas visitas a 

cada uno de los CIV’s con el FDLT, interventoría y contratista, una vez cuente con 

los estudios y diseños y el respectivo presupuesto de todos los segmentos viales 

priorizados por el FDLT los cuales pueden ser susceptibles a cambios dependiendo 

si se presentan trabajos adicionales que afecten el presupuesto inicial estimado o 

la priorización de nuevos segmentos viales, como lo son: 

 

N° Barrio CIV PK ID Localización Desde Hasta Elemento a 

intervenir 

1 ALFONSO 

LOPEZ 

13001165 180680 KR 27 CL 50 CL 51 CALZADA 

2 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13000284 181670 KR 47 CL 58A CL 59 CALZADA 

3 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13002498 472601 KR 47 CL 58A CL 58A CALZADA 
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4 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13000343 181669 KR 47 CL 58 CL 58A CALZADA 

5 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13000476 181609 KRA 36A CL 57A CL 57B CALZADA 

6 GALERIAS 13000875 181292 CL 53B KR 27 TV 27A CALZADA 

7 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13000864 182302 CL 53A KR 35 KR 36 CALZADA 

8 SAN LUIS 13000336 181454 DG 61B KR 19A KR 20 CALZADA 

9 CHAPINERO 

OCCIDENTAL 

13000826 507256 AC 57 AK14 KR 14A ANDEN 

10 CHAPINERO 

OCCIDENTAL 

13000814 65904 KR14A AC57 CL58 ANDEN 

Tabla 7 Segmentos priorizados 

 

Segmento vial adicionado 13002498 por conectividad vial entre los segmentos 

13000343 y 13000284. 

N° Barrio CIV PK ID Localización Desde Hasta Elemento a 

intervenir 

3 NICOLAS DE 

FEDERMAN 

13002498 472601 KR 47 CL 58A CL 58A CALZADA 

Tabla 8 Segmentos adicionales 

 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 

6.1 Etapa de diagnóstico 

 

Se culmino esta etapa con la presentación de los diagnósticos de las vías del listado 

contractual y acta parcial de los mismos. 
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6.2 Etapa de Estudios y diseños 

 

Se culmino esta etapa con la presentación de los diseños y presupuesto de las vías 

del listado contractual y acta parcial de los mismos. 

 

Anexo No. 3- Cronograma 

En el anexo No.3, se presenta cronograma de actividades para las actividades de la 

etapa de ejecución de obra. 

 

6.2.1 Dificultades y/o novedades Técnicas 

 

1. Se presentaron lluvias de alta intensidad para el periodo, lo que provoco 

fallos de material granular ya que la capa se encontraba saturada, esto en 

los CIVS de Nicolas de Federman tramo 1(13000343) y tramo 2(13000864) 

la verificación del clima se encuentra en las bitácoras en el anexo Nº6. 

 

2. Por otra parte, en el mes de mayo se ha presentado una situación particular 

con los sitios de disposición final de RCD, en parte generada por la 

temporada de lluvias que se presenta actualmente en la ciudad, causando el 

aumento de las tarifas de los derechos de disposición de manera sustancial, 

por lo tanto, se hizo necesario presentar Ítems No Previstos. 

 

3. Se presento demora en el inicio de actividades para el CIV 13001165 de 

Alfonso López; debido a observaciones presentadas por la SDM y por 

disponibilidad de visita de semaforización, por tratarse de una vía intermedia.  
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4. Se presento derecho de petición referenciado a través de “Bogotá te 

escucha” relacionados con la calidad de las obras ejecutadas en los 

segmentos 13000985 y 13002468 ubicados en la Carrera 15 entre calle 54 A 

y calle 55 BIS de Chapinero Occidental ya que Las intervenciones realizadas 

en dichos segmentos viales fueron programadas en el marco de acciones de 

movilidad, cuyo alcance corresponde exclusivamente a la remoción y 

reposición de la carpeta asfáltica, sin contemplar trabajos estructurales en la 

vía. En este tipo de intervenciones, la garantía se limita a los materiales 

empleados para la reposición del pavimento asfáltico. Durante la remoción 

de la carpeta asfáltica existente, se evidenció que la estructura vial 

presentaba condiciones deficientes, con ausencia de capas estructurales 

adecuadas y presencia de una subrasante compuesta por arcilla expansiva 

de baja capacidad portante. Se emitió respuesta mediante oficio 

TEUSAVIAL-552-067 que se encuentra en el anexo Nº8 en correspondencia 

enviada. 

 

 

6.2.2 solicitud de PMT 

 

Para el presente informe, se aprobó por parte de la SDM los siguientes PMT`s:  

 

CIV COI BARRIO 
PMT 

TRAMO 
FECHA 

APROBACIÓN 

VIGENCIA  

VIA ANDEN INCIO TERMINA 

13001165 21 ALFONSO LOPEZ X  4 22/05/2025 06/06/2025 09/10/2025 

 

Tabla 9 PMT Aprobados 
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6.2.3 ESP  

 

   6.2.3.1 EAAB  

  

A la fecha de corte del presente informe, se realizó visita por parte de funcionario de 

la EAAB para los segmentos de Alfonso López(CIV 130001165), Galerías (CIV 

13000875) y San Luis(CIV 13000336), en el cual se realizaron recomendaciones 

para el manejo de redes de acuerdo a condiciones especificas de cada segmento 

dejando la respectiva acta que se encuentra en el anexo N.º 5 de actas de comité. 

 

   6.2.3.2 ETB  

 

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de 

la entidad. 

 

   6.2.3.3 Vanti  

  

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de 

la entidad. 

 

   6.2.3.4 CODENSA  

  

A la fecha de corte del presente informe, no se presentaron solicitudes por parte de 

la entidad. 

 

6.2.3.5 SEMAFORIZACIÒN  
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A la fecha de corte del presente informe, se realizó visita por parte de funcionarios 

de la SDM para el segmento de Alfonso López(CIV 130001165), en el cual se realizó 

el ajuste semafórico para regulación de tráfico de la intersección y la apertura de 

cajas para la inspección de la red existente; se deja acta que se encuentra en el 

anexo N.º 5 de actas de comité. 

 

 6.1.5 Comités de obra  

  

Durante el periodo se realizaron los siguientes comités semanales en los cuales se 

revisaron los presupuestos, diseños y se programó la reunión de inicio para Nicolas 

de Federman. 

COMITÉ No.  FECHA  

17 09-05-2025 

18 14-05-2025 

19 21-05-2025 

20 26-05-2025 

21 04-06-2025 

Tabla 10 Comités semanales 

 

Anexo No. 4- Actas de comité 

En el anexo No 5. Se adjunta copia de las Actas de Comité.  

 

6.1.6 ACTIVIDADES DE OBRA 

 

Se inicia actividades en el sector de Nicolas de Federman en los tramos 

relacionados a continuación, se presenta el registro fotográfico: 
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6.1.51 Nicolas de Federman (13000343) 

Ubicación: Carrera 47 entre calle 58 y calle 58A 

  
Imagen 2-CIV 13000343 

• Instalación de sardinel y bajo rampa 

• Instalación de geotextil 

• Instalación de geocelda 

• Relleno SBG reciclada 

• Se realizo excavación mecánica y manual 

• Instalación de sumideros 

• Nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con 

cemento y aditivo 

 

6.1.52 Nicolas de Federman (13000476) 

Ubicación: Carrera 36A entre calle 57A y calle 57B 



 

 
 

……………………………………………Pág. 22 de 28  

  

 
 

INFORME TÉCNICO  
MENSUAL No. 4  

 

  
Imagen 3-CIV 13000476 

• Se realizo excavación mecánica y manual 

• Renovación de red residual  

• Relleno con material granular 

• Instalación de red de lluvias 

• Conexión de red de lluvias a colector ubicado en el CIV 13000438 

• Instalación de geotextil 

• Instalación de geocelda 

• Relleno SBG reciclada 

• Instalación de sumideros 

• Nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con 

cemento y aditivo. 

 

6.1.53 Nicolas de Federman (13000864) 

Ubicación: Calle 53 A entre carrera 35 y carrera 36 
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Imagen 4-CIV 13000864 

• Construcción de cárcamos 

• Instalación de geotextil 

• Instalación de geocelda 

• Relleno SBG reciclada 

• Se realizo excavación mecánica y manual 

• Instalación de sumideros 

• Nivelación, instalación y compactación de material granular estabilizado con 

cemento y aditivo 

 

Actividades que se realizan por acciones de movilidad en los siguientes segmentos: 

6.1.54 El Recuerdo (13001841) 

Ubicación: Carrera 33 A entre calle 25D y calle 25F 
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Imagen 6-CIV 13001841 

• Fresado 

• Instalación y compactación de concreto asfaltico MD-19 

 

6.1.55 El Recuerdo (13001813) 

Ubicación: Carrera 33 A entre calle 25F y AV calle 26 

  
Imagen 7-CIV 13001813 

• Fresado 

• Instalación y compactación de concreto asfaltico MD-19 
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6.1.56 Chapinero Occidental (13000985) 

Ubicación: Carrera 15 entre calle 54 A y calle 55 

  
Imagen 7-CIV 13000985 

• Fresado 

• Instalación y compactación de concreto asfaltico MD-19 

• Instalación y compactación de concreto asfaltico MD-25 

 

6.1.57 Chapinero Occidental (13002468) 

Ubicación: Carrera 15 entre calle 55 y calle 55 Bis 

  
Imagen 7-CIV 13002468 
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• Fresado 

• Instalación y compactación de concreto asfaltico MD-19 

• Instalación y compactación de concreto asfaltico MD-25 

 

Anexo No. 5- Bitácoras 

En el anexo No. 6. Se adjunta la copia de las bitácoras de obra del periodo.   

 

7. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Anexo No. 6- Resultados de laboratorio 

En el anexo No. 7. Se evidencian los resultados de ensayos realizados durante el 

periodo. 

 

8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 

  

8.1 Correspondencia enviada 

N° RADICADO ASUNTO 
ENVIO 

FÍSICO/DIGITAL 

TEUSAVIAL-552-056 
Entrega de informe técnico y acta de pago 
Nº3 Digital 

TEUSAVIAL-552-060 Respuesta a ofcio CIT_FDLT_577_2024_076 Digital 

TEUSAVIAL-552-062 
Creación de ítems NP`s Digital 

TEUSAVIAL-552-063 Aclaración tipo intervenciones Digital 

TEUSAVIAL-552-064 Entrega de ítems no previstos 32 al 38 Digital 

TEUSAVIAL-552-065 CIV`s para realizar diagnósticos Digital 

TEUSAVIAL-552-067 
Aclaración a Derecho de Petición – BOGOTÁ 
TE ESCUCHA CIV’s 13000985 y 13002468 – 
Calidad de Obras Ejecutadas Digital 

Tabla 11 Correspondencia enviada 
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8.2 Correspondencia recibida 

N° RADICADO ASUNTO 
RECIBIDO 

FÍSICO/DIGITAL 

CIT_FDLT_577_2024_079 
Aprobación acta de fijación, justificación y 
análisis de precios unitarios no previstos Digital 

CIT_FDLT_577_2024_080 

Solicitud realización y entrega ensayos 
laboratorio para recibo a satisfacción obras 
ejecutadas cto 552-2024. Digital 

Tabla 12 Correspondencia recibida 

Anexo No. 7- Correspondencia 

En el anexo No. 8 Se evidencia la correspondencia enviada y recibida durante el 

periodo.   
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9. CONCLUSIONES 

 

✓ Se logra evidenciar los ítems no previstos para complementar las actividades 

que hacen parte de las actividades de obra necesarias, se realiza la 

radicación con soportes correspondientes para el respectivo trámite ante el 

FDLT. 

✓ Se genera un avance financiero del 20.59% y avance de obra del 50%. 

✓ Se identifican imprevistos en segmentos de emergencia, por lo cual se hace 

necesario realizar diagnósticos para determinar el tipo de intervención y así 

poder priorizar los segmentos para trabajar como acciones de movilidad. 
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Acta de inicio 
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Pólizas 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

1 CRONOGRAMA PRELIMINAR 
COP-552-2024(120683)

166 días mié 22/01/25 lun 22/09/25 $ 5.457.427.612,00

2 ETAPA DE DIAGNÓSTICO 23 días mié 22/01/25 vie 21/02/25 $ 68.822.694,00

13 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS33 días mié 5/02/25 vie 21/03/25 $ 125.110.127,00

27 ETAPA DE MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACIÓN

149 días vie 14/02/25 lun 22/09/25 $ 5.263.494.791,00

28 Actas de vecindad 148 días vie 14/02/25 lun 22/09/25 $ 0,00

29 Implementación plan de 
gestión social

145 días mié 19/02/25 lun 22/09/25 $ 0,00

30 Componente social y SST 122 días vie 21/03/25 vie 19/09/25 $ 38.556.131,00

31 Componente ambiental 122 días vie 21/03/25 vie 19/09/25 $ 77.112.263,00

32 componente plan de 
manejo de transito

122 días vie 21/03/25 vie 19/09/25 $ 77.112.263,00

33 Calzada 138 días mar 25/02/25 mar 16/09/25 $ 3.760.306.329,00

34 CIV 13000343 70 días mar 25/02/25 vie 6/06/25 $ 389.533.683,00

55 CIV 13002498 29 días mar 10/06/25 mar 22/07/25 $ 65.330.006,00

73 CIV 13000284 40 días lun 21/07/25 mar 16/09/25 $ 861.689.475,00

91 CIV 13000864 42 días lun 14/04/25 vie 13/06/25 $ 540.640.794,00

109 CIV 13000476 44 días lun 21/04/25 vie 20/06/25 $ 373.942.496,00

130 CIV 13001165 46 días lun 9/06/25 jue 14/08/25 $ 648.303.764,00

151 CIV 13000875 51 días mié 18/06/25 mar 2/09/25 $ 370.490.236,00

172 CIV 13000336 55 días mar 24/06/25 jue 11/09/25 $ 510.375.875,00

193 Andenes 29 días mar 1/07/25 lun 11/08/25 $ 118.842.985,00

217 Acciones de movilidad 62 días vie 16/05/25 jue 14/08/25 $ 1.191.564.820,00

6 13 20 27 3 10 17 24 3 10

ene '25 feb '25 mar '25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Bitácoras 
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Resultados de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

MD-19

1505,6 1331,4 1328,2

0,1

1417,2 Pulgada mm

0,73 1 1/2" 38,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5,8 1" 30,4 0,0 0,0 0,0 100,0

3/4" 19,0 29,2 2,2 2,2 97,8

1/2" 12,7 189,4 14,2 16,4 83,6

1 3/8" 9,5 137,0 10,3 26,7 73,3

2533 No. 4 4,8 353,0 26,5 53,2 46,8

6925 No. 10 2,0 259,2 19,5 72,7 27,3

8299 No. 40 0,4 208,6 15,7 88,4 11,6

2,186 No. 80 0,18 100,8 7,6 95,9 4,1

2,568 No. 200 0,07 50,8 3,8 99,7 0,3

FONDO 0,2 - - -

gmm 2,757

##

1 2 3 4 Equipo utilizado

63,4 63,7 63,5 64 Factor de correlación 1,01 1,00 1,00 0,99

1169,8 1167,4 1168,6 1170,2
Lectura de la máquina 

(kN)
10,3 11,5 11,22 12,3

1171 1169,6 1170,2 1172,8
Estabilidad medida 

(N)
10300 11500 11220 12300

610 606 605 610
Estabilidad medida 

(kgf)
1050 1173 1144 1254

512,1 514,5 512,9 516,9
Estabilidad corregida 

(kN)
10,35 11,47 11,25 12,18

2,085 2,071 2,068 2,079
Estabilidad corregida 

(N)
10352 11471 11248 12177

2,079 2,065 2,061 2,073 FLUJO (mm) 3,8 3,9 3,3 3,5

4,6 5,2 5,4 4,9

15,3 15,3 15,3 15,3

Golpes/cara 75 Estabilidad (kN) 11,31

%Va 5,0 %VAM 15,3

CARGO

LABORATORISTA 

CARGO

GERENCIA

%Va - Porcentaje de vacios con aire

%VAM - Porcentaje de vacios en el agregado 

mineral

VALORES PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

OBSERVACIONES

Densidad (g/cm3)

B - Masa en el aire del especimen SSS (g)

C - Masa del especimen sumergido en agua 

(g)

Volumen briqueta (cm3)

Gravedad especifica bulk-Gmb

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES 

EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS - INV E 733:2013
ESTABILIDAD Y FLUJO INV E-748-2013

Espesor briqueta (mm)

A - Masa del especimen seco en el aire (g)

Peso 2  (g)Peso 1  (g)

Peso Retenido (g)

COMPAÑÍA

DIRECCIÓNCONTACTO

EXTRACCIÓN (INVE 732 "Método A")

OBRA

OT No.

TEMP. DE LLEGADA C°

Briqueta N°

E: Masa del frasco con la placa, el agua y 

la muestra a 25°C (g)

Gmn: Gravedad específica teórica 

máxima de la mezcla

LOCALIZACIÓN

INFORME PG Nº

Tamiz

FECHA INFORME

CANTERA / PLANTA

FECHA DE TOMA

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS

W2: Masa del agua en la muestra (g)

W3: Masa del agregado mineral extraído 

(g)

W4: Masa del material retenido en filtro (g)

Contenido de asfalto  (%)    

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

PARA PAVIMENTOS (RICE) INV E - 735:2013

LB-PR-01-FT-39

4

% Retenido % Retenido acum. % pasa

Peso esp. agregados (g/cm
3
)

7

CODIGO DE CLIENTE 2040

Prueba N°

A: Masa en el aire de la muestra seca (g)

D: Masa de la placa de vidrio más el 

frasco lleno con agua a 25° C  (g)

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS

I.N.V. E-782-13

TIPO DE MEZCLA

CIV 13000985 - 13002468

2053-25

2025-06-09

-

2025-05-16

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

Cop 552-2024

W1 Masa inicial de la muestra (g)

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL 

CLIENTE

APROBADO POR

FIRMA

REALIZADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO

2022-03-02

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 732, 733, 734, 735, 744, 748, 782

661-25

023° C

Flujo (mm) 3,63

2025-06-09FECHA ENSAYO

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,101,0010,00100,00

%
  P

as
a

Tamices (mm)

MUESTRA LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR

PRUEBAS GEOTECNICAS SAS CL 70A # 57 B 34 CEL 3504839301

Email lab.pgsas@gmail.com



Fecha:

Cliente:

 Muestra: Norma: idu 620-18

Localización:

Fuente

CRITERIO

- 4,8 ENTRE 4,5 5,1

INV E- 748 -13 75,0 IGUAL

INV E- 736 -13 11,713 REPORTAR

INV E- 735 -13 2,455 REPORTAR

INV E- 748 -13 11,7 MAYOR

INV E- 748 -13 2,9 ENTRE 2,0 3,5

INV E- 748 -13 4,1 ENTRE 3,0 6,0

INV E- 736 -13 4,8 ENTRE 4,0 6,0

INV E- 799 -13 14,7 MAYOR

INV E- 799 -13 67,6 ENTRE 65,0 75,0

INV E- 799 -13 1,1 ENTRE 0,8 1,2

INV E- 745 -13 0,29 MAXIMO

0,5

0,4

0,5

INV E- 741 -13 8,6 MINIMO

INV E- 725 -13 85,5 MINIMO

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro RodriguezAndrey Perilla

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 

www.paviobras.com

Jefe de Laboratorio

FLUJO (mm)

CUMPLE80
ADHERENCIA: RESISTENCIA 

RETENIDA, % MINIMO

GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE 

MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS 

.

- REPORTAR

Gravedad especifica bulk - REPORTAR

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA Version 02

ANÁLISIS MARSHALL MEZCLA DENSA CALIENTE 01  junio  2017

Dm_asf_10

6 de abril de 2025

DATOS MARSHALL     "FORMULA DE TRABAJO FINAL DE DISEÑO"

Paviobras S.A.S

Guayuriba

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Características de control del diseño Marshall con asfalto C14 mezcla asfaltica tipo:  MD 19-IDU 620-18

CRITERIOS IDU 620-18

VALOR

75

9,0

REPORTAR

RESULTADO CUMPLE (SI/NO)

COMPACTACION (golpes/cara)

ESTABILIDAD minima (kN)

CUMPLE

CUMPLE

CARACTERISTICAS

REPORTAR

REPORTAR

CUMPLE

-

RELACION LLENANTE / LIGANTE 

EFECTIVO EN PESO

0,32

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

REPORTAR

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

PORCENTAJE DE ASFALTO OPTIMO 

(FORMULA DE TRABAJO) 

REPORTAR

-

-

-

7,5

14,0

EVALUACION DE PROPIEDADES DE 

EMPAQUETAMIENTO POR METODO 

BAILEY

RELACION ESTABILIDAD / FLUJO 

(kN./mm)

NORMA 

ENSAYO INV

VACIOS LLENOS DE ASFALTO (VFA) %

VACIOS EN LOS AGREGADOS 

MINERALES (VAM)%

CONCENTRACION DE LLENANTE, 

VALOR MAXIMO

ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA DE 

ASFALTO, MINIMO µm

VACIOS CON AIRE (Va) %



Paviobras S.A.S Muestra No.

Grava 1"

Normal

3" 75,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2-1/2" 63,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2" 50,00  0,0 0,0 0,0 100,0

1-1/2" 37,50  0,0 0,0 0,0 100,0 GRAVAS.%

1" 25,00  0,0 0,0 0,0 100,0 ARENAS.%

3/4" 19,00 1 487,5 29,8 29,8 70,3 FINOS.%

1/2" 12,50 2 749,5 55,0 84,7 15,3 TOTAL:

3/8" 9,50  448,0 9,0 93,7 6,3

No.4 4,75  176,9 3,5 97,2 2,8 Límite Líquido:   

No.10 2,00  4,7 0,1 97,3 2,7 Límite Plástico: Norma INV E-126-13.

No.40 0,425  12,3 0,2 97,6 2,4 I. de Plasticidad: Norma INV E-126-13.

No.80 0,180  32,8 0,7 98,2 1,8 Observaciones:

No.200 0,075  30,4 0,6 98,8 1,2

 57,9 1,2 100,0

5 000,0 100,0
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Andrey Perilla Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez
Jefe de Laboratorio

NP

NP

IDU 510-11
fondo

Sumatoria.

 1,6 %

 1,2 %

 100,0 %

LIMITES DE ATTERBERG

NP

 Porcentaje que pasa 200  (P200): 57,9

% RETENIDOS

 97,2 %

TAMIZ
ANALISIS GRANULOMETRICO DE 

AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
 NORMA INV E-213 -13 -INV-214-13

Alterno.

Peso 

retenido en 

gramos (Pi) 

Porcentaje 

retenido 

(Pri)

Porecntaje 

retenido 

acumulado 

(Pai)

Porcentaje 

que pasa.

Peso de la muestra seca sin  lavar (P1) en 

gramos:
 5 000,0

mm.
Peso de la muestra seca despues de lavado 

sobre el T200 (P2) en gramos:
 4 942,1

CLASIFICACION

Cliente: 1

Muestra

Fuente: Agregados Guayuriba

Ubicación Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ No.200 

EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. ANALISIS GRANULOMETRICO 

DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS. 

NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13

Fecha. 6 de abril de 2025
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Paviobras S.A.S Muestra No.

Grava1/2" 

Normal

3" 75,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2-1/2" 63,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2" 50,00  0,0 0,0 0,0 100,0

1-1/2" 37,50  0,0 0,0 0,0 100,0 GRAVAS.%

1" 25,00  0,0 0,0 0,0 100,0 ARENAS.%

3/4" 19,00  0,0 0,0 0,0 100,0 FINOS.%

1/2" 12,50  294,2 5,9 5,9 94,1 TOTAL:

3/8" 9,50 1 168,6 23,4 29,3 70,7

No.4 4,75 2 671,4 53,4 82,7 17,3 Límite Líquido:   

No.10 2,00  609,0 12,2 94,9 5,1 Límite Plástico: Norma INV E-126-13.

No.40 0,425  92,2 1,8 96,7 3,3 I. de Plasticidad: Norma INV E-126-13.

No.80 0,180  53,6 1,1 97,8 2,2 Observaciones:

No.200 0,075  41,9 0,8 98,6 1,4

 69,1 1,4 100,0

5 000,0 100,0

Peso de la muestra seca despues de lavado 

sobre el T200 (P2) en gramos:

69,1

 1,4 %

NP

 NORMA INV E-213 -13 -INV-214-13

 5 000,0Peso 

retenido en 

gramos (Pi) 

idu 620-18

DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ No.200 

EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. ANALISIS GRANULOMETRICO 

DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS. 

CLASIFICACION

6 de abril de 2025

 15,9 %

% RETENIDOS

Muestra

Fuente:

 100,0 %

LIMITES DE ATTERBERG

NP

Sumatoria.

Jefe de Laboratorio

Andrey Perilla
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Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13

Fecha.

Cliente:

Alterno.

ANALISIS GRANULOMETRICO DE 

AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

fondo

Porecntaje 

retenido 

acumulado 

(Pai)

Ubicación

 4 930,9

 82,7 %

Porcentaje 

que pasa.

Agregados Guayuriba

TAMIZ

mm.

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Porcentaje 

retenido 

(Pri)

Peso de la muestra seca sin  lavar (P1) en 

gramos:

Peso que pasa 200  (P200):

NP

1
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ABERTURA EN mm.

CURVA GRANULOMETRICA.
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Paviobras S.A.S Muestra No.

Arena de trituracion

Guayuriba

Normal

3" 75,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2-1/2" 63,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2" 50,00  0,0 0,0 0,0 100,0

1-1/2" 37,50  0,0 0,0 0,0 100,0 GRAVAS.%

1" 25,00  0,0 0,0 0,0 100,0 ARENAS.%

3/4" 19,00  0,0 0,0 0,0 100,0 FINOS.%

1/2" 12,50  0,0 0,0 0,0 100,0 TOTAL:

3/8" 9,50  0,0 0,0 0,0 100,0

No.4 4,75  496,3 12,4 12,4 87,6 Límite Líquido:   

No.10 2,00 1 397,8 34,9 47,4 52,6 Límite Plástico: Norma INV E-126-13.

No.40 0,425 1 029,2 25,7 73,1 26,9 I. de Plasticidad: Norma INV E-126-13.

No.80 0,180  494,2 12,4 85,4 14,6 Observaciones:

No.200 0,075  274,5 6,9 92,3 7,7

 308,0 7,7 100,0

4 000,0 100,0

DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ No.200 

EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. ANALISIS GRANULOMETRICO 

DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS. 

NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13

Fecha. 6 de abril de 2025

Muestra

Fuente:

Ubicación Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Cliente: 1

CLASIFICACION

Peso que pasa 200  (P200): 308,0

Alterno.

Peso 

retenido en 

gramos (Pi) 

Porcentaje 

retenido 

(Pri)

Porecntaje 

retenido 

acumulado 

(Pai)

Porcentaje 

que pasa.

Peso de la muestra seca sin  lavar (P1) en 

gramos:

TAMIZ
ANALISIS GRANULOMETRICO DE 

AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
 NORMA INV E-213 -13 -INV-214-13

Sumatoria.

Andrey Perilla Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

LIMITES DE ATTERBERG

 4 000,0

mm.
Peso de la muestra seca despues de lavado 

sobre el T200 (P2) en gramos:
 3 692,0

% RETENIDOS

 12,4 %

 79,9 %

 7,7 %

 100,0 %

NP

NP

NP

idu 620-18
fondo
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Jefe de Laboratorio
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ABERTURA EN mm.

CURVA GRANULOMETRICA.
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Muestra Nº

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur Norma:

5000,0

4754,0

Porcentaje de material que pasa No.200  (P200): 4,9

Normal

2" 50 0,0 0,0 100,0 100 100 100,0 100,0

1-1/2" 37,5 0,0 0,0 100,0 100 100 100,0 100,0

1" 25 0,0 0,0 100,0 100 100 100,0 100,0

3/4" 19 416,5 8,3 91,7 80 95 87,7 95,0

1/2" 12,5 814,0 16,3 75,4 66 82 71,4 79,4

3/8" 9,5 300,7 6,0 69,4 59 75 65,4 73,4

No.4 4,75 803,9 16,1 53,3 42 58 49,3 57,3

No.10 2 1088,6 21,8 31,5 27 41 28,5 34,5

No.40 0,425 750,5 15,0 16,5 12 22 13,5 19,5

No.80 0,18 369,3 7,4 9,1 8 16 8,0 12,1

No.200 0,075 210,4 4,2 4,9 4 9 4,0 5,9

246,0 4,9

CA ratio 0,52 0.6 - 0.75 NO CUMPLE Grava 1" Guayuriba

FAc ratio 0,44 0,35 - 0,5 CUMPLE Grava 3/4" Guayuriba

FAf ratio 0,54 0,35 - 0,5 NO CUMPLE Grava 1/2" Guayuriba

Arena trituracion 

%

Empaquetamiento por el método Bailey 

 Vo.Bo:Ing:Pedro Juan Navarro Rodriguez

 46,7 %

 48,4 %
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57

0

28

#N/A

15

Norma

Porcentaje 

retenido (Pri)

Peso retenido en gramos 

(Pi) 

GRANULOMETRIA

Tolerancia

CRITERIOS IDU 620-18

Alterno.

Composicion Granulometrica de la Formula de Trabajo

Cliente:
Fecha 

Andrey Perilla

Fondo

CLASIFICACION 

NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13 GRAVAS%

mm.

Porcentaje que 

pasa.

Peso de la Muesta Seca sin Lavar(P1)en gramos

Ubicación

TOTAL

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

% RETENIDOS

idu 620-18

TAMIZ

 100,0 %

ARENAS%

27-21

Peso de la muestra seca despues de lavado sobre tamiz 

No200 (P2)en gramos

Tipo de Material

32-22

1-25

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA  FORMULA DE 

TRABAJO DEL DISEÑO 
NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13

Paviobras S.A.S

6 de abril de 2025

FINOS%  4,9 %
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REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA FORMULA DE TRABAJO.



VERSION

FECHA

Fecha.

Cliente: Paviobras S.A.S

Muestra Llenante Mineral diseño

Fuente: guayuriba

Ubicación Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

18 1,00039

19 1,00020

20 1,00000

21 0,99979

22 0,99957

23 0,99933

24 0,99909

25 0,99884

26 0,99858

27 0,99831

28 0,99803

29 0,99774

30 0,99744

Andrey Perilla Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Jefe de Laboratorio

T (ºC) K

PROMEDIO

2,644

Coeficiente (K) 1,0 1,0

Gravedad Espesifica solidos (Ge) 2,645 2,643

Densidad del Agua a temperatura de ensayo (Pw,t) 1,0 1,0

Gravedad especifica  particulas Solidas del suelo (Gt) 2,643 2,641

masa del materiañ seco (Ms) 102,5 102,1

Temperatura agua ensayo 16,3 16,3

Masa del platon 180,3 181,1

masa de platon + material seco 282,8 283,2

 Masa del picnometro lleno de agua a temperatura 

(Mpw,t)   (g.) 856,6 827,4 Masa del picnometro lleno de agua y solidos a 

temperatura (Mpws,t)   (g.) 920,3 890,8

Volumen del Matraz (Vp) ( cm3)
578,3 595,4

Densidad del Agua a temperatura (Pw,t) 0,99910 0,99910

 Temperatura   Agua Calibracion ( ºC) 15,0 15,0

 Masa Matraz (g.) 278,8 232,5

6 de abril de 2025

DETERMINACION DE LA GRAVEDAD 

ESPECIFICA DE LAS PARTICULAS SOLIDAS DE 

LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, 

EMPLEANDO UN PICNOMETRO CON AGUA

CODIGO FT-LAB-GELL-004

1

NORMA I.N.V.E-128 - 13 7-ene-25



VERSION 1

FECHA 7-ene-25

Paviobras S.A.S

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

Guayuriba

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

1 2 PROMEDIO

410 411,1

1112,9 1084,5

857,1 827,9

585,1 585,1

178,8 177,7

406,3 407,4

2,700 2,702 2,701

2,659 2,661 2,660

2,635 2,637 2,636

0,911 0,908 0,909

1 2 3 4 PROMEDIO

1150,2 1151,1 1150,9

851,1 851,1 851,1

1451,1 1452,2 1449,7

600,0 601,1 598,6

973 974,6 970,2

1139,2 1140,0 1139,9

962,0 963,5 959,2

177,2 176,5 180,7

2,657 2,659 2,660 2,659

2,609 2,609 2,611 2,610

2,579 2,580 2,581 2,580

1,143 1,152 1,147 1,147

Jefe de Laboratorio

PESO ESPECÍFICO NOMINAL 2,636 2,580

ABSORCIÓN, % 0,91 1,1

PESO ESPECÍFICO NOMINAL

ABSORCIÓN, %

ARENAS GRAVAS

Andrey Perilla  Vo.Bo:Ing:Pedro Juan Navarro Rodriguez

Masa material seco + platon

Masa material seco

masa del platon

PESO ESPECÍFICO APARENTE

PESO ESPECÍFICO APARENTE S.S.S.

Masa de la muestra SSS + Platon, g

Masa de loa canastilla en el agua 

Masa de loa canastilla en el agua + material sss

Masa material en el agua

Masa material sss

PESO ESPECÍFICO NOMINAL

ABSORCIÓN, %

AGREGADOS GRUESOS

NORMA DE ENSAYO: E - 223

MUESTRA No.

Masa del platón + muestra seca al horno, g

Masa del platón, g

Masa de la muestra seca al horno, g

PESO ESPECÍFICO APARENTE

PESO ESPECÍFICO APARENTE S.S.S.

NORMA DE ENSAYO: E - 222

MUESTRA No.

Masa de la muestra SSS, g

Masa del picnómetro con la muestra y lleno de agua, g

Masa del picnómetro lleno con agua, g

Fuente:

Ubicación

AGREGADOS FINOS

Fecha: 6 de abril de 2025

Cliente:

Muestra

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y 

ABSORCION DEL AGREGADO FINO Y GRUESO

CODIGO
FT-LAB-GE-

005

NORMAI.N.V. E-222, E-223



0 5 1

Paviobras S.A.S 5 1

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur Asfalto:

- Compactación (golpes/cara) 75

Gravedad Específica de los Agregados: Gagr. 2,610  (Normas: INV E-222-13, INV E-223-13 e INV E-128-13) Gravedad Específica del Asfalto: Gasf. 1,021

Peso en Gramos. Peso Especifico % Total en Volumen

Seca aire 
Peso 

SSS; g 

Peso en 

agua; g 

Bulk    

Gmb

Gravedad 

Especific

a Efectiva 

Agregado 

Gse

Gravedad 

Especifica 

Teorica 

Máximo  

Gmm

Agregado

Vacíos 

con aire         

Va

Volumen 

Asfalto 

efectivo

Medida              

kN

Factor de 

correcció

n

 Corregida        

kN 

 Relación 

de 

estabilidad  

/flujo 

INV E-748/13 INV  E-744/13
INV E-

733/13

INV E-

799/13

INV E-

735/13

INV E-

799/13

INV E-

736/13

INV E-

799/13

INV E-

799/13

INV E-

799/13

INV E-

799/13

INV E-

748/13

INV E-

748/13
INV E-748/13 INV E-748/13 INV E-748/13

a b c d e f g h i j k l m n n¨ o p q r s t u

1 3,5 % 61,2 1072,2 1090,5 623,5 2,296 8,04 1,065 8,57 6,6 1,30

2 3,5 % 61,4 1080,2 1103,0 632,7 2,297 8,36 1,062 8,88 6,6 1,34

3 3,5 % 61,9 1083,4 1103,7 630,8 2,291 7,60 1,043 7,93 6,0 1,32

4 3,5 % 62,5 1085,9 1107,7 634,1 2,293 7,61 1,029 7,84 5,9 1,32

2,294 2,659 2,518 0,72 96,5 8,9 2,8 15,2 41,5 2,8 1,8 8,3 6,3 1,32

5 4,0 % 60,8 1080,5 1097,2 628,6 2,306 9,50 1,081 10,27 6,0 1,70

6 4,0 % 62,8 1074,4 1092,9 627,6 2,309 9,83 1,019 10,02 5,5 1,81

7 4,0 % 60,5 1085,6 1096,2 626,9 2,313 9,08 1,090 9,90 5,8 1,72

8 4,0 % 60,9 1079,5 1093,6 626,1 2,309 8,76 1,078 9,44 4,6 2,06

2,309 2,652 2,493 0,62 96,0 7,4 3,4 15,1 51,2 3,4 1,4 9,9 5,5 1,82

9 4,5 % 62,5 1091,6 1097,8 629,1 2,329 10,82 1,027 11,11 3,5 3,17

10 4,5 % 60,9 1104,4 1106,8 631,4 2,323 11,14 1,074 11,96 4,3 2,80

11 4,5 % 60,4 1067,4 1077,6 618,9 2,327 10,38 1,090 11,31 5,6 2,02

12 4,5 % 63,7 1110,1 1117,5 640,2 2,326 10,39 0,995 10,34 4,9 2,12

2,326 2,647 2,470 0,56 95,5 5,8 4,0 14,9 60,8 4,0 1,2 11,2 4,6 2,53

13 5,0 % 60,2 1095,6 1100,4 632,8 2,343 10,76 1,096 11,79 4,8 2,44

14 5,0 % 60,1 1099,4 1102,6 632,8 2,340 11,12 1,099 12,22 3,5 3,46

15 5,0 % 61,8 1111,0 1117,5 645,3 2,353 11,57 1,046 12,10 3,9 3,12

16 5,0 % 59,9 1071,1 1079,2 623,0 2,348 10,65 1,115 11,87 3,9 3,02

2,346 2,640 2,446 0,45 95,0 4,1 4,6 14,6 72,0 4,6 1,1 12,0 4,0 3,01

17 5,5 % 60,6 1097,2 1100,8 636,7 2,364 12,31 1,087 13,38 3,0 4,47

18 5,5 % 61,8 1122,5 1125,7 651,3 2,366 12,63 1,046 13,21 3,7 3,56

19 5,5 % 61,5 1107,5 1111,5 642,6 2,362 11,72 1,059 12,41 3,6 3,48

20 5,5 % 61,0 1099,7 1103,9 638,5 2,363 12,28 1,071 13,15 3,1 4,21

2,364 2,630 2,420 0,30 94,5 2,3 5,2 14,4 83,8 5,2 0,9 13,0 3,3 3,93

21 6,0 % 61,2 1124,6 1126,0 652,9 2,377 13,09 1,068 13,98 3,4 4,09

22 6,0 % 60,3 1101,6 1103,7 641,2 2,382 13,01 1,093 14,22 3,3 4,35

23 6,0 % 61,1 1123,7 1124,7 653,2 2,383 13,00 1,068 13,88 2,8 4,94

24 6,0 % 59,9 1105,8 1106,8 642,2 2,380 12,61 1,106 13,95 3,1 4,57

2,381 2,623 2,397 0,19 94,0 0,7 5,8 14,3 95,2 5,8 0,8 14,0 3,1 4,49

DISEÑO METODO MARSHALL Y ANALISIS DE MEZCLA ASFALTICA 

METODO DE EN SAYO DE REFERENCIA: INV E- 748, 799 -13 INV

FECHA: 6 de abril de 2025 Muestra

CLIENTE Diseño No.

DISEÑO TIPO

UBICACIÓN C 14

CATEGORIA  DE TRANSITO 

Briqueta 

No.
% Asfalto

Espesor 

mm.

Porcentaj

e de 

Asfalto 

absorbido 

Pba

Vacíos en 

agregado

s 

minerales 

VAM

Vacíos 

llenos de 

asfalto 

VFA

Porcentaj

e de 

asfalto 

efectivo 

Pbe

ESTABILIDAD (kg) y en (N)

Flujo (mm)

INV E-733/13

PROMEDIO

PROMEDIO

Relación 

de Polvo   

R.P.  

PROMEDIO
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Muestra No.

Diseño

 

2,0 - 3,5

4,0 - 6,0

MAYOR

65 - 75

0,8 - 1,2

3 - 6

Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

5,1

Relacion llenante / ligante efectivo 1,1 CUMPLE

4,1

0,8 1,2

3,0 6,0

Andrey Perilla
Jefe de Laboratorio

4,5

DISEÑO METODO MARSHALL Y ANALISIS DE MEZCLA ASFALTICA 

0 1 -25

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

6 de abril de 2025

-

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur UBICACIÓN

Cliente

Fecha

Paviobras S.A.S

TRANSITO

0 1 -25

C 14

Diseño No.

Asfalto:

11,71

2,337

2,86 3,43

CUMPLE

CRITERIOS IDU 620-18

FORMULA DE TRABAJO DEL DISEÑO.

Estabilidad Optima (Kn)

65 75

Gravedad especifica bulk

Flujo (mm)

RANGOS

9,00

--

14

CUMPLE

CUMPLE

10,54 14,64

2,29

CUMPLE

Vacios con aire (%)

Vacios agregados minerales (%)

4,8 4,80 5,40

.+-3%

CUMPLE

14

Relacion kN/mm

14,72

68 CUMPLEVacios llenos de asfalto (%)

Optimo de asfalto (%) 4,8 %

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

V
a

c
ío

s
 c

o
n

 a
ir

e

% Asfalto

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

E
s

ta
b

il
id

a
d

 (
k
N

)

% Asfalto

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

F
lu

jo
 (

m
m

)

% Asfalto

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

V
ac

ío
s 

Ll
e

n
o

s 
d

e
 A

sf
al

to

% de Asfalto.

14,0

14,5

15,0

15,5

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

%
 V

a
c

ío
s

 e
n

 a
g

re
g

a
d

o
s

% de Asfalto.

2,27

2,32

2,37

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0G
ra

ve
d

ad
 e

sp
e

ci
fi

ca
 B

u
lk

.

% de Asfalto.



Fecha 

Cliente Muestra No. 1

Tipo de Muestra:

Ubicación

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

2,518 2,493 2,470 2,446 2,420 2,397

Observaciones:
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  RICE METODO TIPO -B.

Porcentaje de asfalto

Peso especifico (Gmm) = A / (A + D - E)

Andrey Perilla Vo. Bo: Ing. Pedro Juan Navarro Rodriguez

10.061

Jefe de Laboratorio

10.071
Peso del picnometro lleno con agua y muestra a la 

temperatura de ensayo (E) g
10.111 10.101 10.092 10.082

GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA 

PAVIMENTOS .

NORMA INV E-735/13

Peso de la Muestra Seca al Aire (A) g

8.604

6 de abril de 2025

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

8.6048.604

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Paviobras S.A.S

Peso del picnometro lleno con agua a la 

temperatura de ensayo (D) g
8.604 8.604 8.604

y = -0,0483x + 2,6866

2,380
2,385
2,390
2,395
2,400
2,405
2,410
2,415
2,420
2,425
2,430
2,435
2,440
2,445
2,450
2,455
2,460
2,465
2,470
2,475
2,480
2,485
2,490
2,495
2,500
2,505
2,510
2,515
2,520
2,525

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

G
m

m
.

Porcentaje de asfalto.



Fecha 6 de abril de 2025

Cliente: Paviobras S.A.S.

Fuente: Guayuriba

 Muestra: Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

1 2 3 4 5 6 PROMEDIO

D DIAMETRO mm 101 101 101 101 101 101 Norma INV E 744-13

E ESPESOR mm 62,5 62,3 62,7 63,1 63,1 62,9 Norma INV E 744-13

A MASA SECA AL AIRE 1170,2 1170 1168,9 1168,7 1170 1171,1 Norma INV E 733-13

B MASA SSS 1184,2 1181,6 1180,5 1182 1181,2 1182,7 Norma INV E 733-13

C MASA EN AGUA 672,7 670,7 668,5 671,7 669,8 670,3 Norma INV E 733-13

V VOLUMEN  (B-C) 511,5 510,9 512,0 510,3 511,4 512,4 (B - C)

G G.E Bulk 2,288 2,290 2,283 2,290 2,288 2,285 (A/E)

GM G.E Maximo Teorica 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 Norma INV E 735-13

H % DE VACIOS CON AIRE (100(GM-G)/GM) 6,8 6,7 7,0 6,7 6,8 6,9 7+1

I VOLUMEN DE VACIOS CON AIRE (HV)/100) 34,78 34,23 35,84 34,19 34,78 35,36 (HV)/100)

P CARGA EN N 5411 5500 5427

B1 MASA SSS 1195,5 1194,7 1195,1 Norma INV E 733-13

C1 MASA EN AGUA 682,8 682,6 681,9 Norma INV E 733-13

V1 VOLUMEN (B1-C1) 512,7 512,1 513,2 (B1-C1)

J VOLUMEN DE AGUA ABSORBIDA (B1-A) 25,3 24,7 26,2 (B1-A)

% DE SATURACION (100J/I) 72,7 72,2 73,1 55-80

% DE HINCHAMIENTO 0,23 0,25 0,24

E1 ESPESORmm 62,7 62,5 62,9

B2 MASA SSS 1198 1198,7 1198,2

C2 MASA EN AGUA 685,3 686,7 685,0

V2 VOLUMEN (B2-C2) 512,7 512,0 513,2

J1 VOLUMEN ABSOLUTO EN EL AGUA 27,8 28,7 29,3

% DE SATURACION (100J1/I) 79,9 83,9 81,7

% DE INCHAMIENTO 0,23 0,23 0,23

P2 CARGA EN kg-f 4652 4602 4591 PROMEDIO

Ets
RESISTENCIA A LA TENSION -BRIQUETAS SECAS 

2000/(3,1416*E*D) Kg/cm2
540,5 549,4 543,8 544,6

Eth
RESISTENCIA A LA TENSION -BRIQUETAS 

HUMEDAS 2P/(3,1416*E*D) Kg/cm2
469,16 465,6 461,5 465,4

TSR RELACION DE ESFUERZO A TENSION 100  Eth/Ets % 85,5

Daño Por humedad N0 NO NO NO NO NO

INSPECCION VISUAL DE LA CALIDAD DEL 

AGREGADO Y EFECTO DEL AGUA

80 CUMPLE

OBSERVACIONES: 

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

EVALUACIÓN DE LA SUCPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS DE 

CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA PRUEVA DE TRACCION 

INDIRECTA - I.N.V.E. - 725-13

BRIQUETA

SATURACION EN VACIO a Kpa o mm Hg.

ACONDICIONAMIENTO DE 24 HORAS EN  AGUA A 60°C.

RRT; %

NO HAY DAÑO POR EL AGUA EL AGREGADO NO SE FRACTURO EN EL MOMENTO DE LA CARGA

MINIMOSCRITERIOS IDU 620-18

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 

www.paviobras.com

Vo.Bo.Ing Pedro Juan Navarro Rodriguez



Fecha 

Cliente Paviobras S.A.S

Muestra: Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

Ubicación Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Ha       = 8,6

Pb   volumen   = 4,70

Pba masa       = 0,46

Pba   volumen   = 0,45

Pbe   volumen   = 4,25

Pg = 0,952

Pba = 0,482

Pb 4,8

Db    = 1,021

Se        = 5,19

a = % pasa tamiz 4.75 mm 53,3

b = % pasa tamiz 2,36 mm 34,4

c = % pasa tamiz 1,18 mm 23,7

d = % pasa tamiz 0,60 mm 18,2

e = % pasa tamiz 0,30 mm 12,7

f = % pasa tamiz 0,150 mm 7,9

 g = % pasa tamiz 0,075 mm 4,9

Se    = 5,190

IPA   = 8,6

CRITERIOS IDU 620-18 7,5

Observaciones:

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

asfalto absorbido

ESPESOR DE PELICULA DE ASFALTO 

EN MEZCLAS BITUMINOSAS

NORMA INV E-741-13

6 de abril de 2025

índice de película de asfalto
Volumen total de del ligante por una masa de 100g

masa del asfalto absorbido por cada 100 g

volumen de asfalto absorbido en 100 g

volumen de asfalto efectivo

proporcion de agregado en la mezcla

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85                                                                                E-

mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

Asfalto total, % en peso de la mezcla

Peso especifico del afalto

Superficie especifica del agregado, m2/kg

MINIMOS CUMPLE

Vo.Bo.Ing:Pedro Juan Navarro Rodriguez



Fecha

Cliente:

 Muestra: Diseño Mezcla densa en caliente tipo 25 (MD 25)

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

1 2

PESO DE LA MUESTRA SECA  g. 10 10

VOLUMEN DE LA MUESTRA EN TOLUENO cm
3
. 14,8 15

PESO ESPECIFICO DE LLENANTE MINERAL g/cm
3
. 0,68 0,67

VALOR PROMEDIO DEL PESO ESPECIFICO DE LLENANTE EN KEROSENE =  g/cm
3
.

0,5 0,8

1 2

P Peso de la muestra de llenante (GR) 10 10

V Volumen del sedimento (cm3) 12,0 12,0

Gs Gravedad especifica del llenante 2,644 2,644

Cs concentracion critica del llenante Cs= p/(v*Gs) (g) 0,32 0,32

PROMEDIO

Cv =  concentración real del volumen de llenante, Cv= F/(F+A) 0,29

F = volumen de llenante en la mezcla, 1,772

A = volumen del asfalto en la mezcla , Pbe/Gb 4,27

P0075mm 4,9

Gs Gravedad especifica del llenante 2,644

Pb (%Asf) 4,8

Pbe (% de asfalto efectivo) 4,36

Gb (Peso Especifico del Asfalto) 1,021

0,32

OBSERVACIONES 100% Material que pasa el tamiz No. 200 de La Formula de Trabajo

Vo.Bo.Ing:Pedre Juan Navarro Rodriguez

Jefe de Laboratorio

Andrey Perilla
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0,32

CUMPLECRITERIOS IDU 620-18

INV E-745/13 -  0,66 Calculo de la concentración real del volumen del llenante en la mezcla que se ha diseñado:

CRITERIOS IDU 620-18 MAXIMO CUMPLE

CONCENTRACION CRITICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO. INV E-745/13.

PRUEBA

DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE.                            
NORMA INV- E-225-13,

CONCENTRACION CRITICA DEL LLENANTE MINERAL EN MEZCLAS DE 

CONCRETO ASFALTICO NORMA INV E-745-13

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

PESO UNITARIO APARENTE DEL LLENANTE EN KEROSENE. INV E-225/13

ENSAYO No.

0,67



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S

Fuente:

Tipo de Muestra:

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

ITEM NORMA RESULTADO

INV E- 224 -13 177,7 MINIMO 75,0

INV E- 224 -13 90,9 MINIMO 75,0

INV E- 227 -13
95,4

MINIMO 90,0

INV E- 227 -13
91,1

MINIMO 75,0

6
INV E- 240 -13 0,0 MAXIMO 10,0

7
INV E- 232 -13 0,54 MINIMO 0,50

8
INV E- 757 -13

MAYOR AL 

95%
MINIMO REPORTAR

9 - 0,0 MAXIMO 25,0

10
INV E- 239 -13 49,4 MINIMO 45,0

11
INV E- 774 -13 8 MINIMO 4,0

12
INV E- 123 -13 100,0 MINIMO 50,0

13 INV E- 225 -13 0,67 ENTRE 0,5-0,8

14 INV E- 712 -13 15,8 ENTRE 10,0-20,0

15
INV E- 121 -13 0,0 MAXIMO 0,0

16 INV E- 125 -13 N.L IGUAL N.L

17 INV E- 126 -13 N.P IGUAL N.P

18 INV E- 133 -13 56,0 MINIMO 50,0

19
INV E- 235 -13 3,8 MAXIMO 8,0

    
RESUMEN DE RESULTADOS CARACTERIZACION AGREGADOS PETREOS

CUMPLE (SI/NO)

6 de abril de 2025

Guayuriba

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

INV E- 218 -13 23,0 MAXIMO 30,0

ENSAYO CRITERIOS IDU 620-18

CUMPLE

2
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO 

DE LA DEGRADACION POR ABRASION UTILIZANDO EL APARATO 

MICRO - DEVAL

INV E- 238 -13 13,1 MAXIMO 25,0 CUMPLE

1
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS POR 

MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES 

3 DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS
CUMPLE

CUMPLE

4 DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LASPARTICULAS DE AGREGADO GRUESOINV E- 237 -13 0,49 MAXIMO 0,50 CUMPLE

5

PORCENTAJE  DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN 

AGREGADO GRUESO   

CUMPLE

CUMPLE

PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS 

Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS                  CUMPLE

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DEL PULIMENTO 

ACELERADO (CPA) DE LOS AGREGADOS GRUESOS CUMPLE

EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFALTICAS SUELTAS

-

CONTENIDO DE ARENA NATURAL CUMPLE

CONTENIDO DE VACIOS DEL AGREGADO FINO NO 

COMPACTADO ENSAYO DE ANGULARIDAD CUMPLE

ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS 

AGREGADOS FINOS (METODO RIEDEL-WEBER) CUMPLE

PROPORCIÓN DE LLENANTE MINERAL DE APORTE   % MINIMO 

EN PESO DEL LLENANTE TOTAL CUMPLE

PESO UNITARIO APARENTE DEL LLENANTE EN KEROSENE CUMPLE

PODER RIGIDIZANTE DE LLENANTE MINERAL CUMPLE

DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO 

MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION CUMPLE

ENSAYO LIMITE LIQUIDO, CUMPLE
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LIMITE PLASTICO E INDICE DE PASTICIDAD CUMPLE

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS CUMPLE

VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS Y EN 

LLENANTE MINERAL CUMPLE



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S

Fuente: Guayuriba

Tipo de Muestra:

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

CRITERIOS IDU 620-18 30 % MAX

DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

TAMAÑO PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA (Gramos)
PASA RETENIDO

Alterno mm. Alterno mm.

3" 76,2 2 1/2" 63,5 2500

2 1/2" 63,5 2" 50,8 2500

2" 50,8 1 1/2" 38,1 5000 5000

1 1/2" 38,1 1" 25,4 1250 5000 5000

1" 25,4 3/4" 19,1 1250 5000

3/4" 19,1 1/2" 12,7 1250 2500

1/2" 12,7 3/8" 9,5 1250 2500

3/8" 9,5 1/4" 6,4 2500

1/4" 6,4 No. 4 4,75 2500

No. 4 4,75 No. 8 2,36 5000

12 11 8 6 12 12 12

500 500 500 500 1000 1000 1000

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriguez

Jefe de Laboratorio

5000

G

CUMPLE

P1-P2= Pérdida 1147,8

3852,2

Número de Esferas.

No. de Revoluciones.
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A B C D E F

Andrey Perilla

% DE PERDIDA = ((P1 - P2) / P1) * 100 23,0

No. de revoluciones 500

Peso = 2

Gradación usada B

Peso = 1

PRUEBA 1

No. de esferas 11

    
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS POR 

MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES                 NORMA  INV E-218-

13 - INV E-219-13

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

6 de abril de 2025



Fecha DE Ensayo

Cliente: Paviobras S.A.S.

Fuente: Guayuriba

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

25 % MAX

Alterno mm. Alterno mm.

3/4" 19,1 5/8" 16,0

5/8" 16,0 1/2" 12,5

1/2" 12,5 3/8" 9,5

Alterno mm. Alterno mm.

1/2" 12,5 3/8" 9,5

3/8" 9,5 1/4" 6,3

1/4" 6,3 No. 4 4,75

Alterno mm. Alterno mm.

3/8" 9,5 1/4" 6,3

1/4" 6,3 No. 4 4,75

OBSERVACIONES

Jefe de Laboratorio

Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 95 ± 1 min.

Andrey Perilla vo.Bo: Ing.Pedro Juan Navarro Rodriguez

Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 105 ± 1 min.

PASA RETENIDO

750

750
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COMBINACIÓN 

TIPO 3.

TAMAÑO
Masa de cada una de las 

fracciones en gramos.
En el caso donde el tamaño máximo 

nominal del agregado grueso sea 

9,5 mm (3/8"). Para un total de 

muestra de 1500 g +/- 5 g .

Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 2 h ± 1 min.

COMBINACIÓN 

TIPO 2.

TAMAÑO
Masa de cada una de las 

fracciones en gramos.
En el caso donde el tamaño máximo 

nominal del agregado grueso sea 

12,5 mm (1/2"). Para un total de 

muestra de 1500 g +/- 5 g .

PASA RETENIDO

375

COMBINACIÓN 

TIPO 1.

TAMAÑO

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

Masa de cada una de las 

fracciones en gramos.

750

13,1

PASA RETENIDO

El agregado para la prueba 

consistirá en material que pasa el 

tamiz de 19,0 mm (3/4") y es 

retenido en el tamiz de 9,5 mm 

(3/8"). Para un total de muestra de 

1500 g +/- 5 g .

375

375

% DE PERDIDA = ((A - B) / A) * 100

A= PESO DE LA MUESTRA SECA ANTES DE ENSAYO (g) 1500,0

B= PESO DE LA MUESTRA SECA DESPUES DE ENSAYO (g) 1302,8

P1 - P2 = PERDIDA (g) 197,2

PESO DE ESFERAS (g) 5000

ENSAYO No.

TAMAÑO MAXIMO DE LA MUESTRA 3/4"

1

1

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO DE LA DEGRADACION POR 

ABRASION UTILIZANDO EL APARATO MICRO - DEVAL

NORMA INV E-238-13

6 de abril de 2025

750

375

TIPO DE COMBINACION UTILIZADA



Fecha 1

Cliente:

Fuente:

 Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Localización:

1 2 3

2.510 2.513 2.508

279 274 276

2.231 2.239 2.232

11,1 10,9 11,0

190,0 191,0 190,0

176 179 177

1 2 3

2.520 2.518 2.518

229 227 227

2.291 2.291 2.291

9,1 9,0 9,0

150,0 151,0 150,0

160 163 162

75 kN MIN

75 kN MIN

La Masa de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración 

VoBo.Ing:Pedro Juan Navarro RodriguezAndrey Perilla

Jefe de Laboratorio

CUMPLE

RESULTADO SECO

RESULTADO HUMEDO/SECO

DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS

INV- E-224-13

6 de abril de 2025 Muestra No.

PaviobrasS.A.S

Guayuriba

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

CONDICION DE ENSAYO DEL AGREGADO  RELACION SECO

Ensayo No.

M3 - Peso en Gramos de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración

M1 - Peso en Gramos de la muestra para ensayo 

M2 - Peso en Gramos de la fracción que pasa el tamiz No. 8 después de la penetración

M3 - Peso en Gramos de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración

m - Porcentaje de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración

f - Carga máxima de la penetración

Fuerza  En (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra.

178 kN

161

 Fuerza promedio  en (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra 178

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

CONDICION DE ENSAYO DEL AGREGADO  RELACION HUMEDO

Ensayo No.

M1 - Peso en Gramos de la muestra para ensayo 

M2 - Peso en Gramos de la fracción que pasa el tamiz No. 8 después de la penetración

91 kN

OBSERVACIONES

m - Porcentaje de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

No puede variar en masde 10 Gramos de una a la otra

CRITERIOS IDU 620-18

f - Carga máxima de la penetración

Fuerza  En (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra.

 Fuerza promedio  en (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S

Fuente: Guayuriba

 Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018
Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

3/4" = 19,05 mm

200 * D < M < 500 * D

3 810 g < M < 9 525 g

1 2

5.000,0      5.000,0      

2.503,0      2.511,1      

2.497,0      2.488,9      

2.497,0      2.488,9      

2.478,8      2.455,1      

1,00           0,99           

2.491,0      2.466,9      

12,2           11,8           promedio

0,49           0,48           0,49           

CRITERIOS IDU 620-18 0,5 % MAX

OBSERVACIONES

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 
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CUMPLE

Coeficiente de Limpieza Superficial = (Ms-m)/Ms*100

Andrey Perilla Vo.Bo: Ing. Pedro Juan Navarro Rodriguez

Mls = Peso de la Muestra seca sin Lavar: gr

Mh = Peso de la Muestra Humeda para Ensayo de Lavado: gr.

m = Peso de la Muestra Seca, Lavada y Tamizada; gr.

Is = indice de Sequedad = Mls/M1h

Ms = Masa Seca = Mh*Is.

Impureza = Ms -m.

PRUEBA No.

M = Peso Total de la Muestra Humeda: gr.

Mlh = Peso de la Muestra humeda sin lavar gr.

DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA  SUPERFICIAL DE LAS PARTICULA DE 

AGREGADO GRUESO                                                                                               
NORMA INV E-237-13

6 de abril de 2025

Tamaño Maximo;  D:

Tamaño de la Muestra;  M:



Paviobras S.A.S

Guayuriba

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

PESO DE CADA 

FRACCION EN 

GRAMOS

PESO 

PARTICULAS CON 

UNA CARA 

FRACTURADA EN 

GRAMOS

PESO 

PARTICULAS SIN 

CARAS 

FRACTURADAS 

EN GRAMOS

% DE PARTICULAS 

CON UNA CARA 

FRACTURADA 

F N P

1 1/2" 38,1mm 1" 25,4mm 0,0 0,0 0,0 0,0

1" 25,4mm 3/4" 19,1mm 416,5 396,2 20,3 95,1

3/4" 19,1mm 1/2" 12,7mm 814,0 791,1 22,9 97,2

3/4" 12,7mm 3/8" 9,5mm 300,7 286,4 14,3 95,2

3/8" 9,5mm No.4 0,425 mm 803,9 755,9 48,0 94,0

1918,6 1833,4 85,2 286,46

95,4

90 % MIN

PESO DE CADA 

FRACCION EN 

GRAMOS

PESO 

PARTICULAS CON 

DOS CARAS 

FRACTURADAS 

EN GRAMOS

PESO 

PARTICULAS SIN 

CARAS 

FRACTURADAS 

EN GRAMOS

% DE PARTICULAS 

CON DOS CARAS 

FRACTURADAS 

F N P

1 1/2" 38,1mm 1" 25,4mm 0,0 0,0 0,0 0,0

1" 25,4mm 3/4" 19,1mm 416,5 380,3 36,2 91,3

3/4" 19,1mm 1/2" 12,7mm 814,0 724,6 89,4 89,0

3/4" 12,7mm 3/8" 9,5mm 300,7 267,8 32,9 89,1

3/8" 9,5mm No.40 0,425 mm 803,9 764,8 39,1 95,1

1918,6 1757,2 161,4 273,21

91,1

75 % MIN

OBSERVACIONES:

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 
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TAMAÑO DE CADA FRACCION

Pasa Tamiz. Retiene Tamiz

PESO TOTAL

PORCENTAJE TOTAL DE CARAS FRACTURADAS - DOS CARAS

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

PESO TOTAL

PORCENTAJE TOTAL DE CARAS FRACTURADAS - UNA CARA

DOS CARAS FRACTURADAS -NORMA INV E-227/13. 

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

 Muestra:

Localización:

UNA CARA FRACTURADA - NORMA INV E-227/13. 

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

TAMAÑO DE CADA FRACCION

Pasa Tamiz. Retiene Tamiz

Cliente:

Fuente:

PORCENTAJE  DE PARTICULAS FRACTURADAS                                                                        

EN UN AGREGADO GRUESO                                                                                     

NORMA INV E-227-13

Fecha 6 de abril de 2025



Fecha Ensayo:

Cliente: Muestra No.: 1

Fuente: Guayuriba

 Muestra:

Localización:

% Retenido en 

la Gradación

Masa de la 

muestra Inicial, 

g.

Masa a 

ensayar, g.

Número de 

particulas a 

ensayar.

Masa de 

particulas Planas, 

g.

Número 

Particulas 

Planas. 

% Masa Planas
% Particulas 

Planas.

M1 M2 P1 M3 P2

(M3*100)/M

2 (P2*100)/P1

2"

1 1/2"

1" 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3/4" 0,0 416,5 416,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1/2" 14,9 814,0 814,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3/8" 10,0 803,9 803,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2034,4 2034,4

INDICE PROMEDIO DE PARTICULAS PLANAS Y LARGAS
0 %

10 % MAX

OBSERVACIONES:

TOTAL

Jefe de Laboratorio
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CUMPLECRITERIOS IDU 620-18

Andrey Perilla Vo.Bo. Ing: Pedro Juan Navarro Rodriguez

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

RELACION 1:5

 PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS - INV E-240/13.

FRACCION

PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O 

PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS                  

NORMA INV E-240-13

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S



 

Fecha

Cliente: Muestra Nº  1

Fuente: Guayuriba

Tipo de Muestra:

Localización: Planta De Mezclas Asfalticas Paviobras S.A.S

PROBETA PASADA
PROMEDIO 

PROBETA
PROMEDIO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

CRITERIOS IDU 620-18 0,5 % MAX

 

OBSERVACIONES

Vo.Bo. ING: Pedro Juan Navarro Rodriquez
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0,54

0,54

CUMPLE

COEFICIENTE DE PULIMIENTO ACELERADO 0,54

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

0,54

0,55

0,52

0,53

0,53

3

0,54

0,54

0,54

0,54

1

0,54

0,53

0,54

0,53

0,53

0,53

0,53

2

0,55

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DEL PULIMENTO 

ACELERADO (CPA) DE LOS AGREGADOS GRUESOS          INV E-

232-07.  INV E-792-07

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

LECTURA



Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

VALOR PROMEDIO DEL PESO ESPECIFICO APARENTE DEL MATERIAL= 2,636 g/cm
3
.

=

CRITERIOS IDU 620-18 4 MIN

=

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.: Ing. Pedro Juan Navarro RodriguezJefe de Laboratorio

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 
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INDICE DE ADHESIVIDAD RIEDEL WEBER 8

EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS SUELTAS INV E-757-13

INDICE DE ADHESIVIDAD AGUA HERVIDA MAYOR AL 95%

CUMPLE

M/2 8

M/1 9

Si no hay desprendimiento total 

con la solución M/1.
10

M/16 5

M/8 6

M/4 7

M/128 2

M/64 3

M/32 4

ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGADOS FINOS INV E-774-13

Solución de Ensayo. Índice de Adhesividad.

Desplazamiento total con agua 

destilada
0

M/256 1

FECHA : 6 de abril de 2025

CLIENTE : Paviobras S.A.S

TIPO DE MUESTRA :

LOCALIZACIÓN: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS. METODO  

RIEDEL - WEBER Y AGUA HERVIDA.                                               

INV 757-13 774-13 PAG 1 DE  1



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S.

Fuente: Gravillera Albania

Tipo de Muestra:

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66-Sur 

PROPORCION MAXIMA DE ARENA NATURAL, EN PESO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

PESO ARENA ARENA

RETENIDO TRITURADA NATURAL

TOTAL 2418,9 2418,9 0,0

100% 0%

CRITERIOS IDU 620-18 25,0 % MAXIMO CUMPLE

Andrey Perilla
Jefe de Laboratorio

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

PESO INICIAL (gr) :

PORCENTAJE EN PESO

Vo.Bo. ING: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

TOTAL

6 de abril de 2025

100%

CONTENIDO DE ARENA NATURAL



Fecha

Cliente:

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Localización:
Descripcion:

UN 1 2

(cm3) 100,1 100,1

- A A

(g) 224,71 224,71

(g) 358,00 358,40

(g) 133,29 133,69

(g) 2,636 2,636

- 49,5 49,3

45 % MIN CUMPLE

OBSERVACIONES

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriguez

CONTENIDO DE VACIOS DEL AGREGADO FINO NO COMPACTADO ENSAYO DE 

ANGULARIDAD.NORMA INV E-239-13

Peso Cilindro  C

Vol. Del cilindro  V

CRITERIOS IDU 620-18

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com 

Página Web: www.paviobras.com

Peso Cilindro  +  Material  P

Peso Material W = (P-C)

Porcentaje de Vacios del Material U=((V-(W/G))/V*100

Densidad bulk del agregado (G)

Andrey Perilla

Porcentaje de  Vacios (Promedio) 49,4

Jefe de Laboratorio

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

Metodo de Prueva A.

600 µm  (No 30)      a      300 µm  (No 50)

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Metodo de Ensayo

FRACCIÓN DE TAMAÑO INDIVIDUAL MASA (g)

2,36 mm (No.8)    a    1,18 mm  (No.16) 44

1,18 mm (No 16)      a      600 µm  (No 30) 57

72

300 µm  (No 50)      a      150 µm  (No 100) 17

TOTAL FRACCIONES 190

DATOS DEL ENSAYO



Fecha

Cliente:

Tipo de Muestra:

Localización:

% DE MATERIAL FINO APORTE LLENANTE APORTE MEZCLA 4,9

COMPOSICIÓN

Grava 1" 1,2 % 6,6 0,32 %
Grava1/2" 1,4 % 4,2 0,21 %
Arena de trituracion 7,7 % 89,2 4,39 %

TOTAL 100 % 4,9 %

CRITERIOS IDU 620-18 50,0 % MIN

TRANSITO T0   A  T3 25

TRANSITO T4   A  T5 50

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

PROPORCIÓN DE LLENANTE MINERAL DE APORTE   % 

MINIMO EN PESO DEL LLENANTE TOTAL

INV E-123-13.

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

CRITERIO DE ACEPTACION

Vo.Bo.Ing:Pedro juan Navarro Rodriguez
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Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

CUMPLE



Fecha

Cliente:

 Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-18

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

1 2

PESO DE LA MUESTRA SECA  g. 10 10

VOLUMEN DE LA MUESTRA EN TOLUENO cm
3
. 14,8 15

PESO ESPECIFICO DE LLENANTE MINERAL g/cm
3
. 0,68 0,67

VALOR PROMEDIO DEL PESO ESPECIFICO DE LLENANTE EN KEROSENE =  g/cm
3
.

0,5 0,8

1 2

P Peso de la muestra de llenante (GR) 10 10

V Volumen del sedimento (cm3) 12,0 12,0

Gs Gravedad especifica del llenante 2,644 2,644

Cs concentracion critica del llenante Cs= p/(v*Gs) (g) 0,32 0,32

PROMEDIO

Cv =  concentración real del volumen de llenante, Cv= F/(F+A) 0,29

F = volumen de llenante en la mezcla, 1,772

A = volumen del asfalto en la mezcla , Pbe/Gb 4,27

P0075mm 4,9

Gs Gravedad especifica del llenante 2,644

Pb (%Asf) 4,8

Pbe (% de asfalto efectivo) 4,36

Gb (Peso Especifico del Asfalto) 1,021

0,32

OBSERVACIONES 100% Material que pasa el tamiz No. 200 de La Formula de Trabajo

Vo.Bo.Ing:Pedre Juan Navarro Rodriguez

Jefe de Laboratorio

DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE.                            
NORMA INV- E-225-13,

CONCENTRACION CRITICA DEL LLENANTE MINERAL EN MEZCLAS DE 

CONCRETO ASFALTICO NORMA INV E-745-13

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

PESO UNITARIO APARENTE DEL LLENANTE EN KEROSENE. INV E-225/13

ENSAYO No.

0,67

CRITERIOS   IDU 620-18 CUMPLE

CONCENTRACION CRITICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO. INV E-745/13.

PRUEBA

0,32

Andrey Perilla

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 
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INV E-745/13 -  0,66 Calculo de la concentración real del volumen del llenante en la mezcla que se ha diseñado:

CRITERIOS   IDU 620-18 MAXIMO CUMPLE



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Descripcion: MEZCLA 40% ASFALTO Y 60% LLENANTE

MUESTRA       PUNTO DE ABLANDAMIENTO

ASFALTO PURO

MEZCLA 60% LLENANTE - 40% ASFALTO

VALOR PODER RIGIDIZANTE 

10 20

OBSERVACIONES El asfalto utilizado para la producción de la mezcla.

corresponde a un asfalto. C14  IDU 200-18  Barranca.

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan NavarroRodriguez

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

PODER RIGIDIZANTE DE LLENANTE MINERAL (EQUIPO DE ANILLO Y BOLA)

NORMA INV E-712-13

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 
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6 de abril de 2025

50,0

65,8

15,8



Fecha Ensayo:

Cliente: Paviobras S.A.S Muestra No. 1

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Localización Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur   

1 2 3 4

4 5 6

30,00 30,00 30,00

16,32 15,95 15,86

30,00 30,00 30,00 PROMEDIO

0,0 0,0 0,0 0,0 %

0,0 % MIN
|

Observaciones:

   

Andrey Perilla

Molde No.

ENSAYO

 ENSAYO MATERIA ORGANICA POR IGNICIÓN 

INV E - 121-13 PAG   1  DE  1

6 de abril de 2025

Peso Muestra Seca + Capsula; g .

Peso Capsula; g .

Jefe de Laboratorio

Ing.Pedro juan Navarro

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

Peso Muestra Seca Después de Ignición + Capsula; g .

Materia Orgánica;  %
.



Fecha

Cliente

Tipo de Muestra Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera17ANº81A-66- Sur

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

   

Limite liquido; LL: INV E-125-13 NP

Limite Plastico; LP: INV E-126-13 NP

0,00 0,00 0,00 IP: INV E-126-13 NP
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PESO RECIPIENTE

PESO AGUA

PESO SUELO SECO

% HUMEDAD

PESO SUELO SECO

% HUMEDAD

PESO DE RECIP. + S.S.

No  GOLPES

RECIP. No.

PESO DE RECIP. + S.H.

PESO DE RECIP. + S.S.

PESO RECIPIENTE

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

PESO AGUA

LIMITES DE ATTERBERG LIMITES DE ATTERBERG

Límite Líquido

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro RodriguezAndrey Perilla

Jefe de Laboratorio

ENSAYO LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PASTICIDAD

INV-E-125-13 INV-E-126-13

Límite Plástico

RECIP. No.

PESO DE RECIP. + S.H.
Indice de plasticidad

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

  1  10 100

H
u

m
e

d
a

d

Número de golpes; N

Curva de fluidez multiple INV E-125



Fecha

Cliente:

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 25-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Descripcion: 100% Material que pasa el tamiz # 4 de la formula de trabajo

LECTURA DE LECTURA DE EQUIVALENTE 

ARCILLA ARENA DE ARENA

50 % MIN

INV E-235-13

PRUEBA No. 1 2

  V1=  ml de solución de azul de metileno requerida en la titulación.  75,0 75,0

  M1=  Gramos de material seco utilizado en la prueba. 200,0 200,0

  VA=  Valor de Azul de Metileno.  3,8 3,8

8 MAX

Vo.Bo:Ing.Pedro Juan Navarro Rodriguez

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y 

AGREGADOS FINOS

NORMA INV E-133-13.

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

EQUIVALENTE  DE  ARENA - INV E-133/13.

MUESTRAS

MUESTRA No 1 310,0 175,0 56

MUESTRA No 2 310,0 175,0 56

MUESTRA No 3 310,0 171,0 55

VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS Y EN LLENANTE MINERAL

VA = (V1/M1)*10 4

PROMEDIO 56

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com 
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CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 

N° 15328 
Remisión: 20466 
Fecha de despacho: 05-04-2025 
Cliente: PAVIOBRAS S.A.S                                                      

Fecha de lote: 05-04-2025 
Lote No: 20466 

  Placa: TGL-885 

 

 

Características 
Norma de 

ensayo 

Especificación  

Resultado 
 

Frecuencia 
MÍN MÁX 

Viscosidad a 60°C, Pa-s INV E 716-13 140 260 224 LOTE 

Viscosidad a 135°C, Pa-s INV E 717-13 300 - 339 LOTE 

Punto de ablandamiento. °C INV E 712-13 46 54 50 LOTE 

Penetración, 0.1 mm INV E 706-13 60 - 63 LOTE 

Solubilidad en Tricloroetileno. % INV E 713-13 99 - 99.98 MENSUAL 

Grado de Desempeño (PG) ASTM D-6373 Reportar 64 MENSUAL 

 Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C ASTM D-6373 Reportar 67.9 MENSUAL 

 Punto de ignición mediante copa abierta Cleveland, °C INV E 709-13 232 - 288 LOTE 

 Densidad a 15°C, kg/m3 ASTM D-4052 Reportar 1021 LOTE 

PRUEBAS AL RESIDUO (Ensayo del horno de lámina asfáltica delgada en movimiento INV E 720-13) 

 Pérdida de masa por calentamiento INV E 720-13 - 0.80 -0.32 MENSUAL 

 Penetración del residuo como porcentaje (%) de la       

penetración original, 0.1 mm   

 

INV E 721-13 

 

54 

 

- 

 

57 

 

MENSUAL 

 Incremento del punto de ablandamiento, °C INV E 712-13 - 9 8.1 MENSUAL 

 Viscosidad a 60°C del residuo, Pa-s INV E 716-13 - 1000 887 MENSUAL 

 Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm INV E 702-13 50 - 110 MENSUAL 

Contenido máximo de ceras.  - - 3 0.48 MENSUAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 

N° 15328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MÍNIMO MÁXIMO 

Temperatura de compactación*, °C 138 142 

Temperatura de mezclado*, °C 147 152 

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico 

CEMENTO ASFALTICO CA 14 

1000000 
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3245 

339 169.8 112.2 

50 70 90 110   130 150 

Fecha de lote: 05-04-2025 
Lote No: 20466 
Placa: TGL-885 

Remisión: 20466 
Fecha de despacho: 05-04-2025 
Cliente: PAVIOBRAS S.A.S 
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
 
 
 

RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE LAS MEZCLAS 
ASFÁLTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO  

 
NORMA INV E-756-13 

 
 
 

CLIENTE: PAVIOBRAS S.A.S. 
 
 
 

ING. ALBERTO CAMARGO TOBIAS 
GERENTE 

 
 
 
 
 

MEZCLA ASFALTICAS EN CALIENTE TIPO DE MEZCLA MD-25 

 
 
 
 
 
 
 

Barrancabermeja mayo de 2025 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

1. GENARIDALES 
 

A continuación, se relacionan la muestra recibida PAVIOBRAS S.A.S., para el ensayo 
de Deformación Plástica según la norma INV E- 756-13 

 
 

Fecha de Recepción de 
la muestra 

Código Interno 
Orden de 
Recibo 

Orden 
de 

Recibo 

Fecha de elaboración 
de la orden de trabajo 

Orden de 
trabajo 

Mayo 02 de 2025 LB-118-025 118-25 Mayo 02 de 2025 LB-115-025-01 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

A continuación, se lista el tipo de material recibido para el ensayo de la deformación plástica 
mezcla asfáltica MD-25 idu 620-18. 

 
 

 

Espécimen
Cotenido de 

Asfálto (%)
Flujo (mm)

Estabilidad 

Marshall 60°C (N)

Peso 

Especifico 

Bulk (gr/cm3)

Rice
Vacíos 

mezcla total

1 2,336 4,85

2 2,338 4,77

3 2,338 4,77

4,8 2,9 11705 2,455

ITEM

Densidad Bulk

Tiempo 

(Minutos)

deformación 

(mm)

Probeta No. 1 

(mm)

deformación 

(mm)

Probeta No.2  

(mm)

deformación 

(mm)

Probeta No.3 

(mm)

deformación 

(mm)

Promedio 

(mm)

0 0 0 0 0 0 0 0,000 0

1 0,2436 244 0,307 307 0,4535 453,5 0,335 335

3 0,6206 621 0,615 615 0,8415 841,5 0,692 692

5 0,9586 959 0,830 830 1,0855 1085,5 0,958 958

10 1,2976 1298 1,192 1192 1,3695 1369,5 1,286 1286

15 1,4066 1407 1,376 1376 1,5465 1546,5 1,443 1443

20 1,6020 1602 1,508 1508 1,6705 1670,5 1,593 1593

25 1,6896 1690 1,608 1608 1,7675 1767,5 1,688 1688

30 1,8061 1806 1,712 1712 1,8915 1891,5 1,803 1803

35 1,8656 1866 1,775 1775 1,9335 1933,5 1,858 1858

40 1,9196 1920 1,857 1857 1,9795 1979,5 1,919 1919

45 1,9653 1965 1,886 1886 2,065 2065 1,972 1972

60 2,2156 2216 2,053 2053 2,2565 2256,5 2,175 2175

75 2,3710 2371 2,136 2136 2,4115 2411,5 2,306 2306

90 2,5056 2506 2,241 2241 2,5195 2519,5 2,422 2422

105 2,6010 2601 2,339 2339 2,6055 2605,5 2,515 2515

120 2,6766 2677 2,414 2414 2,6775 2677,5 2,589 2589

Periodo

Deformación 

Acumulada

(mm)

Velocidad de 

deformación

(mm/min)

Deformación 

Acumulada

(mm)

Velocidad de 

deformación

(mm/min)

Deformación 

Acumulada

(mm)

Velocidad de 

deformación

(mm/min)

Deformación 

Acumulada

(mm)

Velocidad de 

deformación

(mm/min)

30-45 1965,3 10,61 1886 11,63 2065 11,57 1972 11,27

75-90 2505,6 8,97 2240,51 7,00 2519,5 7,20 2422 7,72

105-120 2676,6 5,04 2413,51 5,00 2677,5 4,80 2589 4,95

2,3372,336 2,338 2,338

TEMPERATURA ENSAYO  (°C)   60°

PRESIÓN DE CONTACTO (kN/m2)
ESPÉCIMEN 1 Probeta No. 2 Probeta No. 3 Promedio



 

 

 
GRAFICO 

 

 
 

 
  

Elaborado por: Departamento Técnico MULTINSA S.A.S. 

 
Observación: 
Los datos aquí reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s) y no 
deben ser reproducidos en forma parcial, sin autorización. MULTISERVICIOS DE 
INGENIERA S.A. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información 

suministrada. 

 
 
 

 

I.Q. Robinson Hernández Roa 
Director de Planta 
 
 
 



 

 

 

 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
 
 
 
 

ENSAYO DE MÓDULO RESILIENTE SOBRE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS 

NORMA UNE-EN-12697-26-2012  
 
 
 
 
 

CLIENTE: PAVIOBRAS S.A.S. 
 
 
 
 

ING. ALBERTO CAMARGO TOBIAS 
GERENTE 

 
 
 
 

MEZCLA ASFALTICAS EN CALIENTE TIPO DE MEZCLA MD-25 

 

 
 
 
 
 
 

Barrancabermeja mayo de 2025 
 
 

 



 

 

ENSAYO APLICANDO TRACCIÓN INDIRECTA CICLICA SOBRE PROBETA CILINDRICA 

 

Este ensayo describe el principio para caracterizar la rigidez de la mezcla bituminosa bajo 

condiciones de carga utilizando el ensayo de tracción indirecta cíclica. Este método de 

ensayo es aplicable a probetas cilíndricas obtenidas en el laboratorio o extraídas de testigo 

de la carretera. 

En los ensayos de varias etapas, las probetas se someten a diferentes temperatura y 

frecuencia para obtener la curva maestra. Se toman probetas tipo Marshall compactadas 

con 75 golpes. 

Fecha de Recepción de 
la muestra 

Código Interno 
Orden de 
Recibo 

Orden 
de 

Recibo 

Fecha de elaboración 
de la orden de trabajo 

Orden de 
trabajo 

Mayo 02 de 2025 LB-119-025 119-25 Mayo 02 de 2025 LB-119-025-01 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 
 
 

A continuación, se lista el tipo de material recibido para el ensayo de módulos de mezcla 
asfáltica MD-25.  

 
 
 

 
El módulo de rigidez es la propiedad mas importante de una mezcla asfáltica, puesto que 

provee información acerca de cuanto se deformara el material bajo la acción de una carga 

dada y su relación con el fisuramiento por fatiga, la deformación permanente y la capacidad 

de distribuir la carga. 

DESCRIPCIÓN UN VALOR

Contenido de Asfalto % 4,8

Peso Especifico Bulk gr/cm3 2,337

Vacíos mezcla total % 4,81

Relación Llenante / Ligante P0,075 / Pbe 1,1

Estabilidad Marshall 60°C N 11703

Vacíos Llenos Asfalto % 67,6

Vacíos Agregados Mineral % 14,7

Rice gr/cm3 2,455

Flujo Marshall mm 2,9

Ensayo de tracción indirecta 

INV E-725-13
% 85,5

Temperatura de compactacion ᴼC 139

CONDICIONES DE LA MEZCLA MD-25 idu 620-18



 

 

 

 

Para el especímen seleccionado el  modulo dinamico se realizo a una frecuencia de 2,5 Hz; 

5,0 Hz; 10 Hz y a una temperatura de 20° Celsius en el equipo NAT HYD25-II, realizando 

mediciones en dos caras del especcimen, para obtener un resultado promedio  

 
 

MÓDULOS DINÁMICOS DE LA MUESTRA EXTRAIDAS 
 

 
 

 
 
 
 

ESPÉCIMEN ESPÉCIMEN No.1 ESPÉCIMEN No.1 ESPÉCIMEN No.1

FRECUENCIA 2,5 Hz 5,0 Hz 10 Hz

TEMPERATURA

MÓDULO DE RIGIDEZ 

(MPa) CARA 1
5955 6689 8166

MÓDULO DE RIGIDEZ 

(MPa) CARA 2
6033 6719 8124

PROMEDIO 5994 6704 8145

ENSAYO DE MÓDULO RESILIENTE SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS 20°C  A 

2,5Hz; 5,0Hz;10Hz 

20°

CURVA DE MÓDULO RESILIENTE EN VARIACIÓN DE FRECUENCIA (Hz) A 20°C

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

2 4 6 8 10 12

CURVA 20°C MEZCLA ASFALTICA TIPO MD-25
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FRECUENCIA (Hz)



 

 

 
 
 
 

Elaborado por:  

Departamento Técnico MULTINSA S.A.S. 

 
Observación: 
Los datos aquí reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s) y no 
deben ser reproducidos en forma parcial, sin autorización. MULTISERVICIOS DE 
INGENIERA S.A. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información 

suministrada. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
 
 
 

RESISTENCIA A LA FATIGA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  

 
NORMA EN 12697-24 ANEXO D 

 
 

CLIENTE: PAVIOBRAS S.A.S. 
 
 
 

ING. ALBERTO CAMARGO TOBIAS 
GERENTE 

 
 
 
 
 

MEZCLA ASFALTICAS EN CALIENTE TIPO DE MEZCLA MD-25 

 
 
 
 
 
 
 

Barrancabermeja mayo de 2025 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. GENARIDALES 
 

A continuación, se relacionan la muestra recibida PAVIOBRAS S.A.S., para el ensayo 
de resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas, norma en 12697-24 anexo D 

 
 

Fecha de Recepción de 
la muestra 

Código Interno 
Orden de 
Recibo 

Orden 
de 

Recibo 

Fecha de elaboración 
de la orden de trabajo 

Orden de 
trabajo 

Mayo 02 de 2025 LB-120-025 120-25 Mayo 02 de 2025 LB-120-025-01 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 
 
 

 
A continuación, se lista el tipo de material recibido para el ensayo de fatiga en mezcla 
asfáltica MD-25 idu 620-18. 
 

Se utilizan probetas prismáticas fabricadas en Laboratorio y se ensayan a tres niveles de 
deformación (deformación controlada) como mínimo, de tal manera que se pueda ver la 
influencia de la repetición de carga en la resistencia del material. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ɛ6 (µm/m) 127,4

b -0,553

R
2 0,9944



 

 

GRAFICO 

 
 

 
  
 
 

Elaborado por: Departamento Técnico MULTINSA S.A.S. 

 
Observación: 
Los datos aquí reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s) y no 
deben ser reproducidos en forma parcial, sin autorización. MULTISERVICIOS DE 
INGENIERA S.A. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información 

suministrada. 

 
 
 

 

I.Q. Robinson Hernández Roa 
Director de Planta 
 
 
 
 



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S

Fuente:

Tipo de Muestra:

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

ITEM NORMA RESULTADO

INV E- 224 -13 186,9 MINIMO 110,0

INV E- 224 -13 85,0 MINIMO 75,0

INV E- 227 -13
92,9

MINIMO 90,0

INV E- 227 -13
89,9

MINIMO 75,0

6
INV E- 240 -13 0,0 MAXIMO 10,0

7
INV E- 232 -13 0,55 MINIMO 0,50

8
INV E- 757 -13

MAYOR AL 

98%
MINIMO REPORTAR

9 - 0,0 MAXIMO 25,0

10
INV E- 239 -13 51,7 MINIMO 45,0

11
INV E- 774 -13 10 MINIMO 4,0

12
INV E- 123 -13 100,0 MINIMO 50,0

13 INV E- 225 -13 0,67 ENTRE 0,5-0,8

14 INV E- 712 -13 13,1 ENTRE 10,0-20,0

15
INV E- 121 -13 0,0 MAXIMO 0,0

16 INV E- 125 -13 N.L IGUAL N.L

17 INV E- 126 -13 N.P IGUAL N.P

18 INV E- 133 -13 53,2 MINIMO 50,0

19
INV E- 235 -13 4,5 MAXIMO 8,0

EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFALTICAS SUELTAS

-

ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS 

AGREGADOS FINOS (METODO RIEDEL-WEBER) CUMPLE

DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO 

MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION CUMPLE

CONTENIDO DE ARENA NATURAL CUMPLE

CONTENIDO DE VACIOS DEL AGREGADO FINO NO 

COMPACTADO ENSAYO DE ANGULARIDAD CUMPLE

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

4 DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LASPARTICULAS DE AGREGADO GRUESOINV E- 237 -13 0,48 MAXIMO 0,50 CUMPLE

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS CUMPLE

VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS Y EN 

LLENANTE MINERAL CUMPLE

PESO UNITARIO APARENTE DEL LLENANTE EN KEROSENE CUMPLE

PODER RIGIDIZANTE DE LLENANTE MINERAL CUMPLE

ENSAYO LIMITE LIQUIDO, CUMPLE

LIMITE PLASTICO E INDICE DE PASTICIDAD CUMPLE

PROPORCIÓN DE LLENANTE MINERAL DE APORTE   % MINIMO 

EN PESO DEL LLENANTE TOTAL CUMPLE

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DEL PULIMENTO 

ACELERADO (CPA) DE LOS AGREGADOS GRUESOS CUMPLE

PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS 

Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS                  CUMPLE

5

PORCENTAJE  DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN 

AGREGADO GRUESO   

CUMPLE

CUMPLE

3 DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO 

DE LA DEGRADACION POR ABRASION UTILIZANDO EL APARATO 

MICRO - DEVAL

INV E- 238 -13 11,8 MAXIMO 20,0 CUMPLE

1
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS POR 

MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES 
INV E- 218 -13 20,9 MAXIMO 25,0

ENSAYO CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE (SI/NO)

6 de abril de 2025

Guayuriba

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

    
RESUMEN DE RESULTADOS CARACTERIZACION AGREGADOS PETREOS



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S

Fuente: Guayuriba

Tipo de Muestra:

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

CRITERIOS IDU 620-18 25 % MAX

DATOS SOBRE GRADACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

TAMAÑO PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA (Gramos)
PASA RETENIDO

Alterno mm. Alterno mm.

3" 76,2 2 1/2" 63,5 2500

2 1/2" 63,5 2" 50,8 2500

2" 50,8 1 1/2" 38,1 5000 5000

1 1/2" 38,1 1" 25,4 1250 5000 5000

1" 25,4 3/4" 19,1 1250 5000

3/4" 19,1 1/2" 12,7 1250 2500

1/2" 12,7 3/8" 9,5 1250 2500

3/8" 9,5 1/4" 6,4 2500

1/4" 6,4 No. 4 4,75 2500

No. 4 4,75 No. 8 2,36 5000

12 11 8 6 12 12 12

500 500 500 500 1000 1000 1000

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriguez

5000

G

CUMPLE

P1-P2= Pérdida 1044,8

3955,2

Número de Esferas.

No. de Revoluciones.

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com 

Página Web: www.paviobras.com

A B C D E F

Andrey Perilla

% DE PERDIDA = ((P1 - P2) / P1) * 100 20,9

No. de revoluciones 500

Peso = 2

Gradación usada B

Peso = 1

PRUEBA 1

11

    
RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS POR 

MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES                 NORMA  INV E-218-

13 - INV E-219-13

Jefe de Laboratorio

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

6 de abril de 2025

No. de esferas



Fecha DE Ensayo

Cliente: Paviobras S.A.S.

Fuente: Guayuriba

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

20 % MAX

Alterno mm. Alterno mm.

3/4" 19,1 5/8" 16,0

5/8" 16,0 1/2" 12,5

1/2" 12,5 3/8" 9,5

Alterno mm. Alterno mm.

1/2" 12,5 3/8" 9,5

3/8" 9,5 1/4" 6,3

1/4" 6,3 No. 4 4,75

Alterno mm. Alterno mm.

3/8" 9,5 1/4" 6,3

1/4" 6,3 No. 4 4,75

OBSERVACIONES

Jefe de Laboratorio

Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 95 ± 1 min.

Andrey Perilla vo.Bo: Ing.Pedro Juan Navarro Rodriguez

Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 105 ± 1 min.

PASA RETENIDO

750

750

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com 

Página Web: www.paviobras.com

COMBINACIÓN 

TIPO 3.

TAMAÑO
Masa de cada una de las 

fracciones en gramos.
En el caso donde el tamaño máximo 

nominal del agregado grueso sea 

9,5 mm (3/8"). Para un total de 

muestra de 1500 g +/- 5 g .

Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 2 h ± 1 min.

COMBINACIÓN 

TIPO 2.

TAMAÑO
Masa de cada una de las 

fracciones en gramos.
En el caso donde el tamaño máximo 

nominal del agregado grueso sea 

12,5 mm (1/2"). Para un total de 

muestra de 1500 g +/- 5 g .

PASA RETENIDO

375

11,8

COMBINACIÓN 

TIPO 1.

TAMAÑO

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

Masa de cada una de las 

fracciones en gramos.

750

PASA RETENIDO

El agregado para la prueba 

consistirá en material que pasa el 

tamiz de 19,0 mm (3/4") y es 

retenido en el tamiz de 9,5 mm 

(3/8"). Para un total de muestra de 

1500 g +/- 5 g .

375

375

% DE PERDIDA = ((A - B) / A) * 100

A= PESO DE LA MUESTRA SECA ANTES DE ENSAYO (g) 1500,0

B= PESO DE LA MUESTRA SECA DESPUES DE ENSAYO (g) 1322,5

P1 - P2 = PERDIDA (g) 177,5

PESO DE ESFERAS (g) 5000

ENSAYO No.

TAMAÑO MAXIMO DE LA MUESTRA 3/4"

1

1

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO DE LA DEGRADACION POR 

ABRASION UTILIZANDO EL APARATO MICRO - DEVAL

NORMA INV E-238-13

6 de abril de 2025

750

375

TIPO DE COMBINACION UTILIZADA



Fecha 1

Cliente:

Fuente:

 Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización:

1 2 3

2.518 2.520 2.520

237 244 239

2.281 2.276 2.281

9,4 9,7 9,5

182,0 180,0 180,0

190 184 187

1 2 3

2.536 2.534 2.537

281 279 282

2.255 2.255 2.255

11,1 11,0 11,1

170,0 171,0 172,0

158 160 159

110 kN MIN 187 kN

75 kN MIN 85 kN

La Masa de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración 

VoBo.Ing:Pedro Juan Navarro RodriguezAndrey Perilla

Jefe de Laboratorio

CUMPLE

RESULTADO SECO

RESULTADO HUMEDO/SECO

DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS

INV- E-224-13

6 de abril de 2025 Muestra No.

PaviobrasS.A.S

Guayuriba

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

CONDICION DE ENSAYO DEL AGREGADO  RELACION SECO

Ensayo No.

M1 - Peso en Gramos de la muestra para ensayo 

M2 - Peso en Gramos de la fracción que pasa el tamiz No. 8 después de la penetración

M3 - Peso en Gramos de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración

m - Porcentaje de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración

f - Carga máxima de la penetración

Fuerza  En (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra.

 Fuerza promedio  en (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra 187

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

CONDICION DE ENSAYO DEL AGREGADO  RELACION HUMEDO

Ensayo No.

M1 - Peso en Gramos de la muestra para ensayo 

M2 - Peso en Gramos de la fracción que pasa el tamiz No. 8 después de la penetración

M3 - Peso en Gramos de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración

OBSERVACIONES

m - Porcentaje de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

No puede variar en masde 10 Gramos de una a la otra

CRITERIOS IDU 620-18

f - Carga máxima de la penetración

Fuerza  En (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra.

 Fuerza promedio  en (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra 159



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S

Fuente: Guayuriba

 Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018
Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

3/4" = 19,05 mm

200 * D < M < 500 * D

3 810 g < M < 9 525 g

1 2

5.000,0      5.000,0      

2.563,1      2.502,2      

2.436,9      2.497,8      

2.436,9      2.497,8      

2.306,0      2.481,4      

0,95           1,00           

2.316,9      2.493,4      

10,9           12,0           promedio

0,47           0,48           0,48           

CRITERIOS IDU 620-18 0,5 % MAX

OBSERVACIONES

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 

www.paviobras.com

CUMPLE

Coeficiente de Limpieza Superficial = (Ms-m)/Ms*100

Andrey Perilla Vo.Bo: Ing. Pedro Juan Navarro Rodriguez

Mls = Peso de la Muestra seca sin Lavar: gr

Mh = Peso de la Muestra Humeda para Ensayo de Lavado: gr.

m = Peso de la Muestra Seca, Lavada y Tamizada; gr.

Is = indice de Sequedad = Mls/M1h

Ms = Masa Seca = Mh*Is.

Impureza = Ms -m.

PRUEBA No.

M = Peso Total de la Muestra Humeda: gr.

Mlh = Peso de la Muestra humeda sin lavar gr.

DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA  SUPERFICIAL DE LAS PARTICULA DE 

AGREGADO GRUESO                                                                                               
NORMA INV E-237-13

6 de abril de 2025

Tamaño Maximo;  D:

Tamaño de la Muestra;  M:



Paviobras S.A.S

Guayuriba

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

PESO DE CADA 

FRACCION EN 

GRAMOS

PESO 

PARTICULAS CON 

UNA CARA 

FRACTURADA EN 

GRAMOS

PESO 

PARTICULAS SIN 

CARAS 

FRACTURADAS 

EN GRAMOS

% DE PARTICULAS 

CON UNA CARA 

FRACTURADA 

F N P

1 1/2" 38,1mm 1" 25,4mm 0,0 0,0 0,0 0,0

1" 25,4mm 3/4" 19,1mm 0,0 0,0 0,0 0,0

3/4" 19,1mm 1/2" 12,7mm 533,0 510,1 22,9 95,7

1/2" 12,7mm 3/8" 9,5mm 394,1 355,9 38,2 90,3

3/8" 9,5mm No.4 0,425 mm 1082,7 1002,2 80,5 92,6

2009,9 1868,2 141,7 278,56

92,9

90 % MIN

PESO DE CADA 

FRACCION EN 

GRAMOS

PESO 

PARTICULAS CON 

DOS CARAS 

FRACTURADAS 

EN GRAMOS

PESO 

PARTICULAS SIN 

CARAS 

FRACTURADAS 

EN GRAMOS

% DE PARTICULAS 

CON DOS CARAS 

FRACTURADAS 

F N P

1 1/2" 38,1mm 1" 25,4mm 0,0 0,0 0,0 0,0

1" 25,4mm 3/4" 19,1mm 0,0 0,0 0,0 0,0

3/4" 19,1mm 1/2" 12,7mm 533,0 498,6 34,4 93,5

1/2" 12,7mm 3/8" 9,5mm 394,1 341,2 52,9 86,6

3/8" 9,5mm No.4 0,425 mm 1082,7 968,8 113,9 89,5

2009,9 1808,6 201,3 269,59

89,9

75 % MIN

OBSERVACIONES:

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

TAMAÑO DE CADA FRACCION

Pasa Tamiz. Retiene Tamiz

PESO TOTAL

PORCENTAJE TOTAL DE CARAS FRACTURADAS - DOS CARAS

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

PESO TOTAL

PORCENTAJE TOTAL DE CARAS FRACTURADAS - UNA CARA

DOS CARAS FRACTURADAS -NORMA INV E-227/13. 

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

 Muestra:

Localización:

UNA CARA FRACTURADA - NORMA INV E-227/13. 

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

TAMAÑO DE CADA FRACCION

Pasa Tamiz. Retiene Tamiz

Cliente:

Fuente:

PORCENTAJE  DE PARTICULAS FRACTURADAS                                                                        

EN UN AGREGADO GRUESO                                                                                     

NORMA INV E-227-13

Fecha 6 de abril de 2025



Fecha Ensayo:

Cliente: Muestra No.: 1

Fuente: Guayuriba

 Muestra:

Localización:

% Retenido en 

la Gradación

Masa de la 

muestra Inicial, 

g.

Masa a 

ensayar, g.

Número de 

particulas a 

ensayar.

Masa de 

particulas Planas, 

g.

Número 

Particulas 

Planas. 

% Masa Planas
% Particulas 

Planas.

M1 M2 P1 M3 P2

(M3*100)/M

2 (P2*100)/P1

2"

1 1/2"

1" 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3/4" 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1/2" 10,7 533,0 533,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3/8" 7,9 394,1 394,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 927,2 927,2

INDICE PROMEDIO DE PARTICULAS PLANAS Y LARGAS
0 %

10 % MAX

OBSERVACIONES:

Jefe de Laboratorio

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

CUMPLECRITERIOS IDU 620-18

Andrey Perilla Vo.Bo. Ing: Pedro Juan Navarro Rodriguez

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

RELACION 1:5

 PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS - INV E-240/13.

FRACCION

PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O 

PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS                  

NORMA INV E-240-13

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S



 

Fecha

Cliente: Muestra Nº  1

Fuente: Guayuriba

Tipo de Muestra:

Localización: Planta De Mezclas Asfalticas Paviobras S.A.S

PROBETA PASADA
PROMEDIO 

PROBETA
PROMEDIO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

CRITERIOS IDU 620-18 0,5 % MIN

 

OBSERVACIONES

Vo.Bo. ING: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

0,56

0,56

CUMPLE

COEFICIENTE DE PULIMIENTO ACELERADO 0,55

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

0,55

0,55

0,55

0,56

0,56

3

0,56

0,56

0,56

0,56

1

0,54

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,54

2

0,55

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DEL PULIMENTO 

ACELERADO (CPA) DE LOS AGREGADOS GRUESOS          INV E-

232-07.  INV E-792-07

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

LECTURA



Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

VALOR PROMEDIO DEL PESO ESPECIFICO APARENTE DEL MATERIAL= 2,614 g/cm
3
.

=

CRITERIOS IDU 620-18 4 MIN

= MAYOR AL 98%

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.: Ing. Pedro Juan Navarro RodriguezJefe de Laboratorio

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

INDICE DE ADHESIVIDAD RIEDEL WEBER 10

EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS SUELTAS INV E-757-13

INDICE DE ADHESIVIDAD AGUA HERVIDA

CUMPLE

M/2 8

M/1 9

Si no hay desprendimiento total 

con la solución M/1.
10

M/16 5

M/8 6

M/4 7

M/128 2

M/64 3

M/32 4

ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGADOS FINOS INV E-774-13

Solución de Ensayo. Índice de Adhesividad.

Desplazamiento total con agua 

destilada
0

M/256 1

FECHA : 6 de abril de 2025

CLIENTE : Paviobras S.A.S

TIPO DE MUESTRA :

LOCALIZACIÓN: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS. METODO  

RIEDEL - WEBER Y AGUA HERVIDA.                                               

INV 757-13 774-13 PAG 1 DE  1



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S.

Fuente: Gravillera Albania

Tipo de Muestra:

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66-Sur 

PROPORCION MAXIMA DE ARENA NATURAL, EN PESO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

PESO ARENA ARENA

RETENIDO TRITURADA NATURAL

TOTAL 2725,3 2725,3 0,0

100% 0%

CRITERIOS IDU 620-18 25,0 % MAXIMO CUMPLE

Andrey Perilla
Jefe de Laboratorio

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

PESO INICIAL (gr) :

PORCENTAJE EN PESO

Vo.Bo. ING: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

TOTAL

6 de abril de 2025

100%

CONTENIDO DE ARENA NATURAL



Fecha

Cliente:

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización:
Descripcion:

UN 1 2

(cm3) 100,1 100,1

- A A

(g) 224,71 224,71

(g) 351,0 351,0

(g) 126,29 126,29

(g) 2,614 2,614

- 51,7 51,7

45 % MIN CUMPLE

OBSERVACIONES

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriguez

CONTENIDO DE VACIOS DEL AGREGADO FINO NO COMPACTADO ENSAYO DE 

ANGULARIDAD.NORMA INV E-239-13

Peso Cilindro  C

Vol. Del cilindro  V

CRITERIOS IDU 620-18

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com 

Página Web: www.paviobras.com

Peso Cilindro  +  Material  P

Peso Material W = (P-C)

Porcentaje de Vacios del Material U=((V-(W/G))/V*100

Densidad bulk del agregado (G)

Andrey Perilla

Porcentaje de  Vacios (Promedio) 51,7

Jefe de Laboratorio

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

Metodo de Prueva A.

600 µm  (No 30)      a      300 µm  (No 50)

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Metodo de Ensayo

FRACCIÓN DE TAMAÑO INDIVIDUAL MASA (g)

2,36 mm (No.8)    a    1,18 mm  (No.16) 44

1,18 mm (No 16)      a      600 µm  (No 30) 57

72

300 µm  (No 50)      a      150 µm  (No 100) 17

TOTAL FRACCIONES 190

DATOS DEL ENSAYO



Fecha

Cliente:

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización:

% DE MATERIAL FINO APORTE LLENANTE APORTE MEZCLA 5,3

COMPOSICIÓN

Grava 3/4" 0,8 % 1,8 0,10 %
Grava1/2" 1,4 % 6,6 0,35 %
Arena de trituracion 7,7 % 91,6 4,85 %

TOTAL 100,0 % 5,3 %

CRITERIOS IDU 620-18 50,0 % MIN

TRANSITO T0   A  T3 25

TRANSITO T4   A  T5 50

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

PROPORCIÓN DE LLENANTE MINERAL DE APORTE   % 

MINIMO EN PESO DEL LLENANTE TOTAL

INV E-123-13.

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

CRITERIO DE ACEPTACION

Vo.Bo.Ing:Pedro juan Navarro Rodriguez

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: 

ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

CUMPLE



Fecha

Cliente:

 Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

1 2

PESO DE LA MUESTRA SECA  g. 10 10

VOLUMEN DE LA MUESTRA EN TOLUENO cm
3
. 15 15

PESO ESPECIFICO DE LLENANTE MINERAL g/cm
3
. 0,67 0,67

VALOR PROMEDIO DEL PESO ESPECIFICO DE LLENANTE EN KEROSENE =  g/cm
3
.

0,5 0,8

1 2

P Peso de la muestra de llenante (GR) 10 10

V Volumen del sedimento (cm3) 12,0 12,1

Gs Gravedad especifica del llenante 2,654 2,654

Cs concentracion critica del llenante Cs= p/(v*Gs) (g) 0,31 0,31

PROMEDIO

Cv =  concentración real del volumen de llenante, Cv= F/(F+A) 0,29

F = volumen de llenante en la mezcla, 1,892

A = volumen del asfalto en la mezcla , Pbe/Gb 4,58

P0075mm 5,3

Gs Gravedad especifica del llenante 2,654

Pb (%Asf) 5,2

Pbe (% de asfalto efectivo) 4,68

Gb (Peso Especifico del Asfalto) 1,021

0,31

OBSERVACIONES 100% Material que pasa el tamiz No. 200 de La Formula de Trabajo

Vo.Bo.Ing:Pedre Juan Navarro RodriguezAndrey Perilla

Jefe de Laboratorio

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 

www.paviobras.com

INV E-745/13 -  0,66 Calculo de la concentración real del volumen del llenante en la mezcla que se ha diseñado:

CRITERIOS IDU 620-18 MAXIMO CUMPLE

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

CONCENTRACION CRITICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO. INV E-745/13.

PRUEBA

0,31

PESO UNITARIO APARENTE DEL LLENANTE EN KEROSENE. INV E-225/13

ENSAYO No.

0,67

DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE.                            
NORMA INV- E-225-13,

CONCENTRACION CRITICA DEL LLENANTE MINERAL EN MEZCLAS DE 

CONCRETO ASFALTICO NORMA INV E-745-13

29 de marzo de 2025

Paviobras S.A.S



Fecha

Cliente: Paviobras S.A.S

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Descripcion: MEZCLA 40% ASFALTO Y 60% LLENANTE

MUESTRA       PUNTO DE ABLANDAMIENTO

ASFALTO PURO

MEZCLA 60% LLENANTE - 40% ASFALTO

VALOR PODER RIGIDIZANTE 

10 20

OBSERVACIONES El asfalto utilizado para la producción de la mezcla.

corresponde a un asfalto. C14  IDU 200-18 Ecopetrol Barranca.

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan NavarroRodriguez

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

PODER RIGIDIZANTE DE LLENANTE MINERAL (EQUIPO DE ANILLO Y BOLA)

NORMA INV E-712-13

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 

www.paviobras.com

6 de abril de 2025

50,0

63,1

13,1



Fecha Ensayo:

Cliente: Paviobras S.A.S Muestra No. 1

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur   

1 2 3 4

1 2 3

35,00 35,00 35,00

16,50 16,85 16,12

35,00 35,00 35,00 PROMEDIO

0,0 0,0 0,0 0,0 %

0,0 % MIN
|

Observaciones:

   

Molde No.

ENSAYO

 ENSAYO MATERIA ORGANICA POR IGNICIÓN 

INV E - 121-13 PAG   1  DE  1

6 de abril de 2025

Andrey Perilla Ing.Pedro juan Navarro

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

Jefe de Laboratorio

Peso Muestra Seca + Capsula; g .

Peso Capsula; g .

CRITERIOS IDU 510-11 CUMPLE

Peso Muestra Seca Después de Ignición + Capsula; g .

Materia Orgánica;  %
.



Fecha

Cliente

Tipo de Muestra Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera17ANº81A-66- Sur

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

   

Limite liquido; LL: INV E-125-13 NP

Limite Plastico; LP: INV E-126-13 NP

0,00 0,00 0,00 IP: INV E-126-13 NP

   

 

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

PESO RECIPIENTE

PESO AGUA

PESO SUELO SECO

% HUMEDAD

PESO SUELO SECO

% HUMEDAD

PESO DE RECIP. + S.S.

No  GOLPES

RECIP. No.

PESO DE RECIP. + S.H.

PESO DE RECIP. + S.S.

PESO RECIPIENTE

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

PESO AGUA

LIMITES DE ATTERBERG LIMITES DE ATTERBERG

Límite Líquido

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro RodriguezAndrey Perilla

Jefe de Laboratorio

ENSAYO LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PASTICIDAD

INV-E-125-13 INV-E-126-13

Límite Plástico

RECIP. No.

PESO DE RECIP. + S.H.
Indice de plasticidad

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

  1  10 100

H
u

m
e

d
a

d

Número de golpes; N

Curva de fluidez multiple INV E-125



Fecha

Cliente:

Tipo de Muestra: Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-2018

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Descripcion: 100% Material que pasa el tamiz # 4 de la formula de trabajo

LECTURA DE LECTURA DE EQUIVALENTE 

ARCILLA ARENA DE ARENA

50 % MIN

INV E-235-13

PRUEBA No. 1 2

  V1=  ml de solución de azul de metileno requerida en la titulación.  90,0 90,0

  M1=  Gramos de material seco utilizado en la prueba. 200,0 200,0

  VA=  Valor de Azul de Metileno.  4,5 4,5

8 MAX

Vo.Bo:Ing.Pedro Juan Navarro Rodriguez

EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y 

AGREGADOS FINOS

NORMA INV E-133-13.

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

EQUIVALENTE  DE  ARENA - INV E-133/13.

MUESTRAS

MUESTRA No 1 310,0 165,0 53

MUESTRA No 2 310,0 165,0 53

MUESTRA No 3 310,0 165,0 53

VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS Y EN LLENANTE MINERAL

VA = (V1/M1)*10 4,5

PROMEDIO

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com 

Página Web: www.paviobras.com

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

CRITERIOS IDU 620-18 CUMPLE

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

53



Fecha:

Cliente:

 Muestra: Norma: idu 620-18

Localización:

Fuente

CRITERIO

- 5,2 ENTRE 4,9 5,5

INV E- 748 -13 75,0 IGUAL

INV E- 736 -13 2,319 REPORTAR

INV E- 735 -13 2,435 REPORTAR

INV E- 748 -13 12,5 MAYOR

INV E- 748 -13 3,1 ENTRE 2,0 3,5

INV E- 748 -13 4,1 ENTRE 3,0 6,0

INV E- 736 -13 4,7 ENTRE 4,0 6,0

INV E- 799 -13 15,3 MAYOR

INV E- 799 -13 69,0 ENTRE 65,0 75,0

INV E- 799 -13 1,1 ENTRE 0,8 1,2

INV E- 745 -13 0,29 MAXIMO

1,2

0,4

0,5

INV E- 741 -13 8,0 MINIMO

INV E- 725 -13 82,8 MINIMO

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriguez

- REPORTAR

REPORTAR

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

80

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 19 (MD 19)

Paviobras S.A.S

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

PORCENTAJE DE ASFALTO OPTIMO 

(FORMULA DE TRABAJO) 

REPORTAR

-

-

-

7,5

15,0

EVALUACION DE PROPIEDADES DE 

EMPAQUETAMIENTO POR METODO 

BAILEY

ADHERENCIA: RESISTENCIA 

RETENIDA, % MINIMO

RELACION ESTABILIDAD / FLUJO 

(kN./mm)

-

RELACION LLENANTE / LIGANTE 

EFECTIVO EN PESO

Características de control del diseño Marshall con asfalto C14 mezcla asfaltica tipo:  MD 19-IDU 620-18

CRITERIOS IDU 620-18

VALOR

75

9,0

REPORTAR

RESULTADO CUMPLE (SI/NO)

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA Version 02

ANÁLISIS MARSHALL MEZCLA DENSA CALIENTE 01  junio  2017

Dm_asf_10

6 de abril de 2025

DATOS MARSHALL     "FORMULA DE TRABAJO FINAL DE DISEÑO"

Guayuriba

COMPACTACION (golpes/cara)

ESTABILIDAD minima (kN)

CARACTERISTICAS
NORMA 

ENSAYO INV

Gravedad especifica bulk - REPORTAR

GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE 

MEZCLAS ASFALTICAS PARA PAVIMENTOS 

.

Andrey Perilla

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 

www.paviobras.com

Jefe de Laboratorio

FLUJO (mm)

VACIOS LLENOS DE ASFALTO (VFA) %

VACIOS EN LOS AGREGADOS 

MINERALES (VAM)%

CONCENTRACION DE LLENANTE, 

VALOR MAXIMO

ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA DE 

ASFALTO, MINIMO µm

VACIOS CON AIRE (Va) %

REPORTAR

REPORTAR

CUMPLE

CUMPLE

0,31

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE



Paviobras S.A.S Muestra No.

Grava 3/4"

Normal

3" 75,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2-1/2" 63,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2" 50,00  0,0 0,0 0,0 100,0

1-1/2" 37,50  0,0 0,0 0,0 100,0 GRAVAS.%

1" 25,00  0,0 0,0 0,0 100,0 ARENAS.%

3/4" 19,00  0,0 0,0 0,0 100,0 FINOS.%

1/2" 12,50 3 829,0 76,6 76,6 23,4 TOTAL:

3/8" 9,50  849,9 17,0 93,6 6,4

No.4 4,75  200,0 4,0 97,6 2,4 Límite Líquido:   

No.10 2,00  26,7 0,5 98,1 1,9 Límite Plástico: Norma INV E-126-13.

No.40 0,425  21,5 0,4 98,5 1,5 I. de Plasticidad: Norma INV E-126-13.

No.80 0,180  13,2 0,3 98,8 1,2 Observaciones:

No.200 0,075  18,4 0,4 99,2 0,8

 41,3 0,8 100,0

5 000,0 100,0
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Jefe de Laboratorio

NP

NP

NP

idu 620-18
fondo

TAMIZ
ANALISIS GRANULOMETRICO DE 

AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
 NORMA INV E-213 -13 -INV-214-13

Sumatoria.

Andrey Perilla Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

LIMITES DE ATTERBERG

 5 000,0

mm.
Peso de la muestra seca despues de lavado 

sobre el T200 (P2) en gramos:
 4 958,7

% RETENIDOS

 97,6 %

 1,6 %

 0,8 %

 100,0 %

 Porcentaje que pasa 200  (P200): 41,3

Alterno.

Peso 

retenido en 

gramos (Pi) 

Porcentaje 

retenido 

(Pri)

Porecntaje 

retenido 

acumulado 

(Pai)

Porcentaje 

que pasa.

Peso de la muestra seca sin  lavar (P1) en 

gramos:

CLASIFICACION

Muestra

Fuente: Agregados Guayuriba

Ubicación Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Cliente: 1

DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ No.200 

EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. ANALISIS GRANULOMETRICO 

DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS. 

NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13

Fecha. 6 de abril de 2025
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Paviobras S.A.S Muestra No.

Grava1/2" 

Normal

3" 75,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2-1/2" 63,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2" 50,00  0,0 0,0 0,0 100,0

1-1/2" 37,50  0,0 0,0 0,0 100,0 GRAVAS.%

1" 25,00  0,0 0,0 0,0 100,0 ARENAS.%

3/4" 19,00  0,0 0,0 0,0 100,0 FINOS.%

1/2" 12,50  294,2 5,9 5,9 94,1 TOTAL:

3/8" 9,50 1 168,6 23,4 29,3 70,7

No.4 4,75 2 671,4 53,4 82,7 17,3 Límite Líquido:   

No.10 2,00  609,0 12,2 94,9 5,1 Límite Plástico: Norma INV E-126-13.

No.40 0,425  92,2 1,8 96,7 3,3 I. de Plasticidad: Norma INV E-126-13.

No.80 0,180  53,6 1,1 97,8 2,2 Observaciones:

No.200 0,075  41,9 0,8 98,6 1,4

 69,1 1,4 100,0

5 000,0 100,0

Agregados Guayuriba

TAMIZ

mm.

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Porcentaje 

retenido 

(Pri)

Peso de la muestra seca sin  lavar (P1) en 

gramos:

Peso que pasa 200  (P200):

NP

1

NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13

Fecha.

Cliente:

Alterno.

ANALISIS GRANULOMETRICO DE 

AGREGADOS GRUESOS Y FINOS

fondo

Porecntaje 

retenido 

acumulado 

(Pai)

Ubicación

 4 930,9

 82,7 %

Porcentaje 

que pasa.

Andrey Perilla

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página 

Web: www.paviobras.com

Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Sumatoria.

Jefe de Laboratorio

Peso 

retenido en 

gramos (Pi) 

idu 620-18

DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ No.200 

EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. ANALISIS GRANULOMETRICO 

DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS. 

CLASIFICACION

6 de abril de 2025

 15,9 %

% RETENIDOS

Muestra

Fuente:

 100,0 %

LIMITES DE ATTERBERG

NP

Peso de la muestra seca despues de lavado 

sobre el T200 (P2) en gramos:

69,1

 1,4 %

NP

 NORMA INV E-213 -13 -INV-214-13

 5 000,0
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ABERTURA EN mm.

CURVA GRANULOMETRICA.

No.200No.80No.40No.10No.43/8"1/2"3/4"1"1-1/2"2"2-1/2"3"

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,101,0010,00100,00

%
 P

A
S

A
.

ABERTURA EN mm.

CURVA GRANULOMETRICA.



Paviobras S.A.S Muestra No.

Arena de trituracion

Guayuriba

Normal

3" 75,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2-1/2" 63,00  0,0 0,0 0,0 100,0

2" 50,00  0,0 0,0 0,0 100,0

1-1/2" 37,50  0,0 0,0 0,0 100,0 GRAVAS.%

1" 25,00  0,0 0,0 0,0 100,0 ARENAS.%

3/4" 19,00  0,0 0,0 0,0 100,0 FINOS.%

1/2" 12,50  0,0 0,0 0,0 100,0 TOTAL:

3/8" 9,50  0,0 0,0 0,0 100,0

No.4 4,75  496,3 12,4 12,4 87,6 Límite Líquido:   

No.10 2,00 1 397,8 34,9 47,4 52,6 Límite Plástico: Norma INV E-126-13.

No.40 0,425 1 029,2 25,7 73,1 26,9 I. de Plasticidad: Norma INV E-126-13.

No.80 0,180  494,2 12,4 85,4 14,6 Observaciones:

No.200 0,075  274,5 6,9 92,3 7,7

 308,0 7,7 100,0

4 000,0 100,0
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Jefe de Laboratorio

NP

NP

NP

idu 620-18
fondo

TAMIZ
ANALISIS GRANULOMETRICO DE 

AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
 NORMA INV E-213 -13 -INV-214-13

Sumatoria.

Andrey Perilla Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

LIMITES DE ATTERBERG

 4 000,0

mm.
Peso de la muestra seca despues de lavado 

sobre el T200 (P2) en gramos:
 3 692,0

% RETENIDOS

 12,4 %

 79,9 %

 7,7 %

 100,0 %

Peso que pasa 200  (P200): 308,0

Alterno.

Peso 

retenido en 

gramos (Pi) 

Porcentaje 

retenido 

(Pri)

Porecntaje 

retenido 

acumulado 

(Pai)

Porcentaje 

que pasa.

Peso de la muestra seca sin  lavar (P1) en 

gramos:

CLASIFICACION

Muestra

Fuente:

Ubicación Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Cliente: 1

DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA POR EL TAMIZ No.200 

EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. ANALISIS GRANULOMETRICO 

DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS. 

NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13

Fecha. 6 de abril de 2025
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Muestra Nº

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur Norma:

5000,0

4735,2

Porcentaje de material que pasa No.200  (P200): 5,3

Normal

2" 50 0,0 0,0 100,0 100 100 100,0 100,0

1-1/2" 37,5 0,0 0,0 100,0 100 100 100,0 100,0

1" 25 0,0 0,0 100,0 100 100 100,0 100,0

3/4" 19 0,0 0,0 100,0 100 100 100,0 100,0

1/2" 12,5 533,0 10,7 89,3 80 95 85,3 93,3

3/8" 9,5 394,1 7,9 81,5 71 87 77,5 85,5

No.4 4,75 1082,7 21,7 59,8 49 65 55,8 63,8

No.10 2 1256,2 25,1 34,7 30 44 31,7 37,7

No.40 0,425 836,1 16,7 18,0 14 22 15,0 21,0

No.80 0,18 404,1 8,1 9,9 8 16 8,0 12,9

No.200 0,075 228,9 4,6 5,3 4 9 4,3 6,3

264,8 5,3

CA ratio 1,17 0.6 - 0.75 NO CUMPLE Grava 1" Guayuriba

FAc ratio 0,43 0,35 - 0,5 CUMPLE Grava 3/4" Guayuriba

FAf ratio 0,53 0,35 - 0,5 NO CUMPLE Grava 1/2" Guayuriba

Arena trituracion 

FINOS%  5,3 %

32-22

1-25

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA  FORMULA DE 

TRABAJO DEL DISEÑO 
NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13

Paviobras S.A.S

6 de abril de 2025

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 19 (MD 19)

% RETENIDOS

idu 620-18

TAMIZ

 100,0 %

ARENAS%

27-21

Peso de la muestra seca despues de lavado sobre tamiz 

No200 (P2)en gramos

Tipo de Material
Cliente:
Fecha 

Andrey Perilla

Fondo

CLASIFICACION 

NORMA INV E-213-13 e INV E-214-13 GRAVAS%

mm.

Porcentaje que 

pasa.

Peso de la Muesta Seca sin Lavar(P1)en gramos

Ubicación

TOTAL

#N/A

25

Norma

Porcentaje 

retenido (Pri)

Peso retenido en gramos 

(Pi) 

GRANULOMETRIA

Tolerancia

CRITERIOS IDU 620-18

Alterno.

Composicion Granulometrica de la Formula de Trabajo

 40,2 %

 54,5 %
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63

12

0

%

Empaquetamiento por el método Bailey 

 Vo.Bo:Ing:Pedro Juan Navarro Rodriguez
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REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA FORMULA DE TRABAJO.



VERSION

FECHA

Fecha.

Cliente: Paviobras S.A.S

Muestra Llenante Mineral diseño

Fuente: Guayuriba

Ubicación Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

18 1,00039

19 1,00020

20 1,00000

21 0,99979

22 0,99957

23 0,99933

24 0,99909

25 0,99884

26 0,99858

27 0,99831

28 0,99803

29 0,99774

30 0,99744

DETERMINACION DE LA GRAVEDAD 

ESPECIFICA DE LAS PARTICULAS SOLIDAS DE 

LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MINERAL, 

EMPLEANDO UN PICNOMETRO CON AGUA

CODIGO FT-LAB-GELL-004

1

NORMA I.N.V.E-128 - 13 7-ene-25

28 de marzo de 2025

 Temperatura   Agua Calibracion ( ºC) 15,0 15,0

 Masa Matraz (g.) 278,8 232,5

Volumen del Matraz (Vp) ( cm3)
578,3 595,4

Densidad del Agua a temperatura (Pw,t) 0,99910 0,99910 Masa del picnometro lleno de agua a temperatura 

(Mpw,t)   (g.) 856,6 827,4 Masa del picnometro lleno de agua y solidos a 

temperatura (Mpws,t)   (g.) 920,3 890,8

Masa del platon 177,1 176,6

masa de platon + material seco 279,1 278,7

masa del materiañ seco (Ms) 102,0 102,1

Temperatura agua ensayo 16,3 16,3

Densidad del Agua a temperatura de ensayo (Pw,t) 1,0 1,0

Gravedad especifica  particulas Solidas del suelo (Gt) 2,665 2,641

Coeficiente (K) 1,0 1,0

Gravedad Espesifica solidos (Ge) 2,666 2,643

Andrey Perilla Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Jefe de Laboratorio

T (ºC) K

PROMEDIO

2,654



VERSION 1

FECHA 7-ene-25

Paviobras S.A.S

Diseño mezcla densa en Caliente Tipo MD 19-IDU 620-18

Agregados Albania

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

1 2 PROMEDIO

411,4 425,5

1112,7 1091,7

857,1 827,9

589,9 598,6

182 176,6

407,9 422

2,678 2,668 2,673

2,641 2,631 2,636

2,618 2,610 2,614

0,858 0,829 0,844

1 2 3 4 PROMEDIO

1193,8 1265,5 1224,5

851,1 851,1 851,1

1478 1522,2 1492,2

626,9 671,1 641,1

1016,6 1089 1043,8

1181,2 1250,7 1210,5

1004,0 1074,2 1029,8

177,2 176,5 180,7

2,662 2,665 2,649 2,659

2,609 2,606 2,592 2,602

2,576 2,570 2,557 2,568

1,255 1,378 1,359 1,331

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y 

ABSORCION DEL AGREGADO FINO Y GRUESO

CODIGO
FT-LAB-GE-

005

NORMAI.N.V. E-222, E-223

Fecha: 28 de marzo de 2025

Cliente:

Muestra

Fuente:

Ubicación

AGREGADOS FINOS

NORMA DE ENSAYO: E - 222

MUESTRA No.

Masa de la muestra SSS, g

Masa del picnómetro con la muestra y lleno de agua, g

Masa del picnómetro lleno con agua, g

Masa del platón + muestra seca al horno, g

Masa del platón, g

Masa de la muestra seca al horno, g

PESO ESPECÍFICO APARENTE

PESO ESPECÍFICO APARENTE S.S.S.

PESO ESPECÍFICO NOMINAL

ABSORCIÓN, %

AGREGADOS GRUESOS

NORMA DE ENSAYO: E - 223

MUESTRA No.

Masa de la muestra SSS + Platon, g

Masa de loa canastilla en el agua 

Masa de loa canastilla en el agua + material sss

Masa material en el agua

Masa material sss

Masa material seco + platon

Masa material seco

masa del platon

PESO ESPECÍFICO APARENTE

PESO ESPECÍFICO APARENTE S.S.S.

PESO ESPECÍFICO NOMINAL

ABSORCIÓN, %

ARENAS GRAVAS

Andrey Perilla  Vo.Bo:Ing:Pedro Juan Navarro Rodriguez

Jefe de Laboratorio

PESO ESPECÍFICO NOMINAL 2,614 2,568

ABSORCIÓN, % 0,84 1,3



0 5 1

Paviobras S.A.S 5 1

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 19 (MD 19)

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur Asfalto:

- Compactación (golpes/cara) 75

Gravedad Específica de los Agregados: Gagr. 2,597  (Normas: INV E-222-13, INV E-223-13 e INV E-128-13) Gravedad Específica del Asfalto: Gasf. 1,021

Peso en Gramos. Peso Especifico % Total en Volumen

Seca aire 
Peso 

SSS; g 

Peso en 

agua; g 

Bulk    

Gmb

Gravedad 

Especific

a Efectiva 

Agregado 

Gse

Gravedad 

Especifica 

Teorica 

Máximo  

Gmm

Agregado

Vacíos 

con aire         

Va

Volumen 

Asfalto 

efectivo

Medida              

kN

Factor de 

correcció

n

 Corregida        

kN 

 Relación 

de 

estabilidad  

/flujo 

INV E-748/13 INV  E-744/13
INV E-

733/13

INV E-

799/13

INV E-

735/13

INV E-

799/13

INV E-

736/13

INV E-

799/13

INV E-

799/13

INV E-

799/13

INV E-

799/13

INV E-

748/13

INV E-

748/13
INV E-748/13 INV E-748/13 INV E-748/13

a b c d e f g h i j k l m n n¨ o p q r s t u

1 4,0 % 61,2 1072,2 1090,5 620,6 2,282 8,60 1,065 9,16 9,0 1,02

2 4,0 % 61,4 1080,2 1103,0 629,9 2,283 8,92 1,062 9,47 9,2 1,03

3 4,0 % 61,9 1083,4 1103,7 627,9 2,277 8,16 1,043 8,51 7,0 1,21

4 4,0 % 62,5 1085,9 1107,7 631,2 2,279 8,17 1,029 8,41 8,0 1,05

2,280 2,629 2,473 0,48 96,0 7,8 3,5 15,7 50,3 3,5 1,5 8,9 8,3 1,08

5 4,5 % 60,8 1080,5 1097,2 625,8 2,292 10,15 1,081 10,97 5,6 1,95

6 4,5 % 62,8 1074,4 1092,9 624,8 2,295 10,48 1,019 10,68 5,2 2,06

7 4,5 % 60,5 1085,6 1096,2 624,0 2,299 9,73 1,090 10,61 5,4 1,97

8 4,5 % 60,9 1079,5 1093,6 623,2 2,295 9,41 1,078 10,14 4,4 2,31

2,295 2,630 2,456 0,49 95,5 6,6 4,0 15,6 58,0 4,0 1,3 10,6 5,1 2,07

9 5,0 % 62,5 1091,6 1097,8 626,3 2,315 11,60 1,027 11,91 3,5 3,36

10 5,0 % 60,9 1104,4 1106,8 628,5 2,309 11,92 1,074 12,80 4,3 2,99

11 5,0 % 60,4 1067,4 1077,6 616,1 2,313 11,16 1,090 12,16 5,5 2,21

12 5,0 % 63,7 1110,1 1117,5 637,4 2,312 11,17 0,995 11,11 4,8 2,31

2,312 2,635 2,442 0,56 95,0 5,3 4,5 15,4 65,6 4,5 1,2 12,0 4,5 2,72

13 5,5 % 60,2 1095,6 1100,4 630,0 2,329 11,68 1,096 12,80 4,2 3,05

14 5,5 % 60,1 1099,4 1102,6 629,9 2,326 12,04 1,099 13,23 3,3 4,07

15 5,5 % 61,8 1111,0 1117,5 642,5 2,339 12,49 1,046 13,06 3,5 3,73

16 5,5 % 59,9 1071,1 1079,2 620,3 2,334 11,57 1,115 12,90 3,6 3,63

2,332 2,639 2,428 0,63 94,5 3,9 4,9 15,2 74,0 4,9 1,1 13,0 3,6 3,62

17 6,0 % 60,6 1097,2 1100,8 633,9 2,350 12,21 1,087 13,27 2,8 4,77

18 6,0 % 61,8 1122,5 1125,7 648,4 2,352 12,53 1,046 13,11 3,4 3,86

19 6,0 % 61,5 1107,5 1111,5 639,8 2,348 11,62 1,059 12,31 3,3 3,78

20 6,0 % 61,0 1099,7 1103,9 635,7 2,349 12,18 1,071 13,04 2,9 4,51

2,350 2,637 2,408 0,59 94,0 2,4 5,4 15,0 83,8 5,4 1,0 12,9 3,1 4,23

21 6,5 % 61,2 1124,6 1126,0 650,1 2,363 11,11 1,068 11,87 2,4 4,99

22 6,5 % 60,3 1101,6 1103,7 638,5 2,368 11,03 1,093 12,06 2,3 5,25

23 6,5 % 61,1 1123,7 1124,7 650,4 2,369 11,02 1,068 11,77 2,0 5,84

24 6,5 % 59,9 1105,8 1106,8 639,4 2,366 10,63 1,106 11,76 2,1 5,47

2,367 2,634 2,389 0,55 93,5 0,9 6,0 14,8 93,6 6,0 0,9 11,9 2,2 5,39

ESTABILIDAD (kg) y en (N)

Flujo (mm)

INV E-733/13

PROMEDIO

PROMEDIO

Relación 

de Polvo   

R.P.  

PROMEDIO
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CATEGORIA  DE TRANSITO 

Briqueta 

No.
% Asfalto

Espesor 

mm.

Porcentaj

e de 

Asfalto 

absorbido 

Pba

Vacíos en 

agregado

s 

minerales 

VAM

Vacíos 

llenos de 

asfalto 

VFA

Porcentaj

e de 

asfalto 

efectivo 

Pbe

DISEÑO METODO MARSHALL Y ANALISIS DE MEZCLA ASFALTICA 

METODO DE EN SAYO DE REFERENCIA: INV E- 748, 799 -13 INV

FECHA: 6 de abril de 2025 Muestra

CLIENTE Diseño No.

DISEÑO TIPO

UBICACIÓN C 14



Muestra No.

Diseño

 

2,0 - 3,5

4,0 - 6,0

MAYOR

65 - 75

0,8 - 1,2

3 - 6

Vo.Bo: Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Relacion kN/mm

15,32

69 CUMPLEVacios llenos de asfalto (%)

Optimo de asfalto (%) 5,2 %

65 75

Gravedad especifica bulk

Flujo (mm)

RANGOS

9,00

--

15

CUMPLE

CUMPLE

11,24 15,60

2,47

CUMPLE

Vacios con aire (%)

Vacios agregados minerales (%)

4,7 4,80 5,40

15

CUMPLE

CRITERIOS IDU 620-18

FORMULA DE TRABAJO DEL DISEÑO.

Estabilidad Optima (Kn) 12,48

2,319

3,08 3,70

0 1 -25

C 14

Diseño No.

Asfalto:

DISEÑO METODO MARSHALL Y ANALISIS DE MEZCLA ASFALTICA 

0 1 -25

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 19 (MD 19)

6 de abril de 2025

-

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur UBICACIÓN

Cliente

Fecha

Paviobras S.A.S

TRANSITO

5,5

Relacion llenante / ligante efectivo 1,1 CUMPLE

4,1

0,8 1,2

3,0 6,0

Andrey Perilla
Jefe de Laboratorio

4,9.+-3%

CUMPLE

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

V
a

c
ío

s
 c

o
n

 a
ir

e

% Asfalto

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

E
s

ta
b

il
id

a
d

 (
k
N

)

% Asfalto

0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5

F
lu

jo
 (

m
m

)

% Asfalto

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

V
ac

ío
s 

Ll
e

n
o

s 
d

e
 A

sf
al

to

% de Asfalto.

14,5

15,0

15,5

16,0

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

%
 V

a
c

ío
s

 e
n

 a
g

re
g

a
d

o
s

% de Asfalto.

2,25

2,3

2,35

3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

G
ra

ve
d

ad
 e

sp
e

ci
fi

ca
 B

u
lk

.

% de Asfalto.



Fecha 

Cliente Muestra No. 1

Tipo de Muestra:

Ubicación

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

2,473 2,456 2,442 2,428 2,408 2,389

Observaciones:
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6 de abril de 2025

Diseño Mezcla densa en caliente tipo 19 (MD 19)

Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Paviobras S.A.S

Peso del picnometro lleno con agua a la 

temperatura de ensayo (D) g
8.610 8.610 8.610

  RICE METODO TIPO -B.

Porcentaje de asfalto

Peso de la Muestra Seca al Aire (A) g

GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA 

PAVIMENTOS .

NORMA INV E-735/13

9.861 9.855 9.850 9.845

8.610 8.6108.610

Peso especifico (Gmm) = A / (A + D - E)

Andrey Perilla Vo. Bo: Ing. Pedro Juan Navarro Rodriguez

9.831

Jefe de Laboratorio

9.838
Peso del picnometro lleno con agua y muestra a la 

temperatura de ensayo (E) g

y = -0,0331x + 2,6067
R² = 0,996

2,380
2,385
2,390
2,395
2,400
2,405
2,410
2,415
2,420
2,425
2,430
2,435
2,440
2,445
2,450
2,455
2,460
2,465
2,470
2,475
2,480

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

G
m

m
.

Porcentaje de asfalto.



Fecha 6 de abril de 2025

Cliente: Paviobras S.A.S.

Fuente: Guayuriba

 Muestra: Diseño Mezcla densa en caliente tipo 19 (MD 19)

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

1 2 3 4 5 6 PROMEDIO

D DIAMETRO mm 101 101 101 101 101 101 Norma INV E 744-13

E ESPESOR mm 63,1 63,4 63,2 63,2 63,1 63,2 Norma INV E 744-13

A MASA SECA AL AIRE 1160 1161,1 1159,9 1159,9 1160,2 1160,1 Norma INV E 733-13

B MASA SSS 1186,3 1185 1186,9 1189,5 1187,3 1188,2 Norma INV E 733-13

C MASA EN AGUA 675,1 674,9 676,3 677,8 678,2 679,7 Norma INV E 733-13

V VOLUMEN  (B-C) 511,2 510,1 510,6 511,7 509,1 508,5 (B - C)

G G.E Bulk 2,269 2,276 2,271 2,267 2,279 2,281 (A/E)

GM G.E Maximo Teorica 2,435 2,435 2,435 2,435 2,435 2,435 Norma INV E 735-13

H % DE VACIOS CON AIRE (100(GM-G)/GM) 6,8 6,5 6,7 6,9 6,4 6,3 7+1

I VOLUMEN DE VACIOS CON AIRE (HV)/100) 34,76 33,15 34,21 35,31 32,58 32,04 (HV)/100)

P CARGA EN N 6025 6038 6071

B1 MASA SSS 1186 1186,1 1186,1 Norma INV E 733-13

C1 MASA EN AGUA 673,3 674,5 674,0 Norma INV E 733-13

V1 VOLUMEN (B1-C1) 512,7 511,6 512,1 (B1-C1)

J VOLUMEN DE AGUA ABSORBIDA (B1-A) 26 25 26,2 (B1-A)

% DE SATURACION (100J/I) 74,8 75,4 76,6 55-80

% DE HINCHAMIENTO 0,28 0,29 0,29

E1 ESPESORmm 63,5 63,7 63,5

B2 MASA SSS 1187,8 1190 1188,4

C2 MASA EN AGUA 675,1 678,6 676,4

V2 VOLUMEN (B2-C2) 512,7 511,4 512,0

J1 VOLUMEN ABSOLUTO EN EL AGUA 27,8 28,9 28,5

% DE SATURACION (100J1/I) 80,0 87,2 83,3

% DE INCHAMIENTO 0,29 0,25 0,27

P2 CARGA EN kg-f 5002 5002 5024 PROMEDIO

Ets
RESISTENCIA A LA TENSION -BRIQUETAS SECAS 

2000/(3,1416*E*D) Kg/cm2
600,9 603,1 605,5 603,2

Eth
RESISTENCIA A LA TENSION -BRIQUETAS 

HUMEDAS 2P/(3,1416*E*D) Kg/cm2
499,66 497,3 501,1 499,3

TSR RELACION DE ESFUERZO A TENSION 100  Eth/Ets % 82,8

Daño Por humedad N0 NO NO NO NO NO

INSPECCION VISUAL DE LA CALIDAD DEL 

AGREGADO Y EFECTO DEL AGUA

80 CUMPLE

OBSERVACIONES: 

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: 

www.paviobras.com

Vo.Bo.Ing Pedro Juan Navarro Rodriguez

NO HAY DAÑO POR EL AGUA EL AGREGADO NO SE FRACTURO EN EL MOMENTO DE LA CARGA

MINIMOSCRITERIOS IDU 620-18

RRT; %

ACONDICIONAMIENTO DE 24 HORAS EN  AGUA A 60°C.

SATURACION EN VACIO a Kpa o mm Hg.

BRIQUETA

EVALUACIÓN DE LA SUCPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS DE 

CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA PRUEVA DE TRACCION 

INDIRECTA - I.N.V.E. - 725-13



Fecha 

Cliente Paviobras S.A.S

Muestra: Diseño Mezcla densa en caliente tipo 19 (MD 19)

Ubicación Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

Ha       = 8,0

Pb   volumen   = 5,09

Pba masa       = 0,55

Pba   volumen   = 0,54

Pbe   volumen   = 4,55

Pg = 0,948

Pba = 0,585

Pb 5,2

Db    = 1,021

Se        = 5,97

a = % pasa tamiz 4.75 mm 59,8

b = % pasa tamiz 2,36 mm 38,0

c = % pasa tamiz 1,18 mm 26,0

d = % pasa tamiz 0,60 mm 19,8

e = % pasa tamiz 0,30 mm 19,8

f = % pasa tamiz 0,150 mm 8,6

 g = % pasa tamiz 0,075 mm 5,3

Se    = 5,966

IPA   = 8,0

CRITERIOS IDU 620-18 7,5

Observaciones:

Andrey Perilla

Jefe de Laboratorio

asfalto absorbido

ESPESOR DE PELICULA DE ASFALTO 

EN MEZCLAS BITUMINOSAS

NORMA INV E-741-13

6 de abril de 2025

índice de película de asfalto
Volumen total de del ligante por una masa de 100g

masa del asfalto absorbido por cada 100 g

volumen de asfalto absorbido en 100 g

volumen de asfalto efectivo

proporcion de agregado en la mezcla

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85                                                                                E-

mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

Asfalto total, % en peso de la mezcla

Peso especifico del afalto

Superficie especifica del agregado, m2/kg

MINIMOS CUMPLE

Vo.Bo.Ing:Pedro Juan Navarro Rodriguez



Fecha

Cliente:

 Muestra: Diseño Mezcla densa en caliente tipo 19 (MD 19)

Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur 

1 2

PESO DE LA MUESTRA SECA  g. 10 10

VOLUMEN DE LA MUESTRA EN TOLUENO cm
3
. 15 15

PESO ESPECIFICO DE LLENANTE MINERAL g/cm
3
. 0,67 0,67

VALOR PROMEDIO DEL PESO ESPECIFICO DE LLENANTE EN KEROSENE =  g/cm
3
.

0,5 0,8

1 2

P Peso de la muestra de llenante (GR) 10 10

V Volumen del sedimento (cm3) 12,0 12,1

Gs Gravedad especifica del llenante 2,654 2,654

Cs concentracion critica del llenante Cs= p/(v*Gs) (g) 0,31 0,31

PROMEDIO

Cv =  concentración real del volumen de llenante, Cv= F/(F+A) 0,29

F = volumen de llenante en la mezcla, 1,891

A = volumen del asfalto en la mezcla , Pbe/Gb 4,58

P0075mm 5,3

Gs Gravedad especifica del llenante 2,654

Pb (%Asf) 5,2

Pbe (% de asfalto efectivo) 4,68

Gb (Peso Especifico del Asfalto) 1,021

0,31

OBSERVACIONES 100% Material que pasa el tamiz No. 200 de La Formula de Trabajo

Vo.Bo.Ing:Pedre Juan Navarro Rodriguez

CONCENTRACION CRITICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO. INV E-745/13.

PRUEBA

DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE.                            
NORMA INV- E-225-13,

CONCENTRACION CRITICA DEL LLENANTE MINERAL EN MEZCLAS DE 

CONCRETO ASFALTICO NORMA INV E-745-13

6 de abril de 2025

Paviobras S.A.S

PESO UNITARIO APARENTE DEL LLENANTE EN KEROSENE. INV E-225/13

ENSAYO No.

0,67

Jefe de Laboratorio

Andrey Perilla
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0,31

CUMPLECRITERIOS IDU 620-18

INV E-745/13 -  0,66 Calculo de la concentración real del volumen del llenante en la mezcla que se ha diseñado:

CRITERIOS IDU 620-18 MAXIMO CUMPLE



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 

N° 15328 
Remisión: 20466 
Fecha de despacho: 05-04-2025 
Cliente: PAVIOBRAS S.A.S                                                      

Fecha de lote: 05-04-2025 
Lote No: 20466 

  Placa: TGL-885 

 

 

Características 
Norma de 

ensayo 

Especificación  

Resultado 
 

Frecuencia 
MÍN MÁX 

Viscosidad a 60°C, Pa-s INV E 716-13 140 260 224 LOTE 

Viscosidad a 135°C, Pa-s INV E 717-13 300 - 339 LOTE 

Punto de ablandamiento. °C INV E 712-13 46 54 50 LOTE 

Penetración, 0.1 mm INV E 706-13 60 - 63 LOTE 

Solubilidad en Tricloroetileno. % INV E 713-13 99 - 99.98 MENSUAL 

Grado de Desempeño (PG) ASTM D-6373 Reportar 64 MENSUAL 

 Temperatura de falla (G*/senδ=1.0 kPa) °C ASTM D-6373 Reportar 67.9 MENSUAL 

 Punto de ignición mediante copa abierta Cleveland, °C INV E 709-13 232 - 288 LOTE 

 Densidad a 15°C, kg/m3 ASTM D-4052 Reportar 1021 LOTE 

PRUEBAS AL RESIDUO (Ensayo del horno de lámina asfáltica delgada en movimiento INV E 720-13) 

 Pérdida de masa por calentamiento INV E 720-13 - 0.80 -0.32 MENSUAL 

 Penetración del residuo como porcentaje (%) de la       

penetración original, 0.1 mm   

 

INV E 721-13 

 

54 

 

- 

 

57 

 

MENSUAL 

 Incremento del punto de ablandamiento, °C INV E 712-13 - 9 8.1 MENSUAL 

 Viscosidad a 60°C del residuo, Pa-s INV E 716-13 - 1000 887 MENSUAL 

 Ductilidad (25°C, 5cm/min), cm INV E 702-13 50 - 110 MENSUAL 

Contenido máximo de ceras.  - - 3 0.48 MENSUAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 

N° 15328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MÍNIMO MÁXIMO 

Temperatura de compactación*, °C 138 142 

Temperatura de mezclado*, °C 147 152 

*Temperaturas recomendadas para el ligante asfáltico 

CEMENTO ASFALTICO CA 14 

1000000 

100000 

10000 

1000 
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3245 

339 169.8 112.2 

50 70 90 110   130 150 

Fecha de lote: 05-04-2025 
Lote No: 20466 
Placa: TGL-885 

Remisión: 20466 
Fecha de despacho: 05-04-2025 
Cliente: PAVIOBRAS S.A.S 
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
 
 
 

RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE LAS MEZCLAS 
ASFÁLTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO  

 
NORMA INV E-756-13 

 
 
 

CLIENTE: PAVIOBRAS S.A.S. 
 
 
 

ING. ALBERTO CAMARGO TOBIAS 
GERENTE 

 
 
 
 
 

MEZCLA ASFALTICAS EN CALIENTE TIPO DE MEZCLA MD-19 

 
 
 
 
 
 
 

Barrancabermeja mayo de 2025 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

1. GENARIDALES 
 

A continuación, se relacionan la muestra recibida PAVIOBRAS S.A.S., para el ensayo 
de Deformación Plástica según la norma INV E- 756-13 

 
 

Fecha de Recepción de 
la muestra 

Código Interno 
Orden de 
Recibo 

Orden 
de 

Recibo 

Fecha de elaboración 
de la orden de trabajo 

Orden de 
trabajo 

Mayo 02 de 2025 LB-115-025 115-25 Mayo 02 de 2025 LB-115-025-01 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 
 

A continuación, se lista el tipo de material recibido para el ensayo de la deformación plástica 
mezcla asfáltica MD-19 idu 620-18. 

 
 

Espécimen
Cotenido de 

Asfálto (%)
Flujo (mm)

Estabilidad 

Marshall 60°C (kN)

Peso 

Especifico 

Bulk (gr/cm3)

Rice
Vacíos 

mezcla total

1 2,317 4,85

2 2,318 4,80

3 2,319 4,76

5,2 3,1 12,5 2,435

ITEM

Densidad Bulk

Tiempo 

(Minutos)

deformación 

(mm)

Probeta No. 1 

(mm)

deformación 

(mm)

Probeta No.2  

(mm)

deformación 

(mm)

Probeta No.3 

(mm)

deformación 

(mm)

Promedio 

(mm)

0 0 0 0 0 0 0 0,000 0

1 0,2305 231 0,304 304 0,3606 360,6 0,298 298

3 0,6075 608 0,612 612 0,7486 748,6 0,656 656

5 0,9455 946 0,827 827 0,9926 992,6 0,922 922

10 1,2845 1285 1,189 1189 1,2766 1276,6 1,250 1250

15 1,3935 1394 1,373 1373 1,4536 1453,6 1,407 1407

20 1,5850 1585 1,505 1505 1,5276 1527,6 1,539 1539

25 1,6765 1677 1,605 1605 1,6146 1614,6 1,632 1632

30 1,8250 1825 1,732 1732 1,7086 1708,6 1,755 1755

35 1,9325 1933 1,752 1752 1,7706 1770,6 1,818 1818

40 1,9865 1987 1,854 1854 1,8866 1886,6 1,909 1909

45 2,0165 2017 1,920 1920 1,9053 1905,3 1,947 1947

60 2,2125 2213 2,025 2025 2,1636 2163,6 2,134 2134

75 2,3810 2381 2,073 2073 2,2986 2298,6 2,251 2251

90 2,5405 2541 2,238 2238 2,4566 2456,6 2,412 2412

105 2,6210 2621 2,326 2326 2,5156 2515,6 2,487 2487

120 2,6835 2684 2,392 2392 2,5846 2584,6 2,553 2553

Periodo

Deformación 

Acumulada

(mm)

Velocidad de 

deformación

(mm/min)

Deformación 

Acumulada

(mm)

Velocidad de 

deformación

(mm/min)

Deformación 

Acumulada

(mm)

Velocidad de 

deformación

(mm/min)

Deformación 

Acumulada

(mm)

Velocidad de 

deformación

(mm/min)

30-45 2016,5 12,77 1919,84 12,53 1905,3 13,11 1947 12,80

75-90 2540,5 10,63 2237,84 11,00 2456,6 10,53 2412 10,72

105-120 2683,5 4,17 2391,84 4,40 2584,6 4,60 2553 4,39

2,3182,317 2,318 2,319

TEMPERATURA ENSAYO  (°C)   60°

PRESIÓN DE CONTACTO (kN/m2)
ESPÉCIMEN 1 Probeta No. 2 Probeta No. 3 Promedio



 

 

 
 

GRAFICO 
 

 
 

 

Elaborado por: Departamento Técnico MULTINSA S.A.S. 

 
Observación: 
Los datos aquí reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s) y no 
deben ser reproducidos en forma parcial, sin autorización. MULTISERVICIOS DE 
INGENIERA S.A. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información 

suministrada. 

 

 
 

 

I.Q. Robinson Hernández Roa 
Director de Planta 
 
 
 



 

 

 

 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
 
 
 
 

ENSAYO DE MÓDULO RESILIENTE SOBRE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS 

NORMA UNE-EN-12697-26-2012  
 
 
 
 
 

CLIENTE: PAVIOBRAS S.A.S. 
 
 
 
 

ING. ALBERTO CAMARGO TOBIAS 
GERENTE 

 
 
 
 

MEZCLA ASFALTICAS EN CALIENTE TIPO DE MEZCLA MD-19 

 

 
 
 
 
 
 

Barrancabermeja mayo de 2025 
 
 

 



 

 

ENSAYO APLICANDO TRACCIÓN INDIRECTA CICLICA SOBRE PROBETA CILINDRICA 

 

Este ensayo describe el principio para caracterizar la rigidez de la mezcla bituminosa bajo 

condiciones de carga utilizando el ensayo de tracción indirecta cíclica. Este método de 

ensayo es aplicable a probetas cilíndricas obtenidas en el laboratorio o extraídas de testigo 

de la carretera. 

En los ensayos de varias etapas, las probetas se someten a diferentes temperatura y 

frecuencia para obtener la curva maestra. Se toman probetas tipo Marshall compactadas 

con 75 golpes. 

Fecha de Recepción de 
la muestra 

Código Interno 
Orden de 
Recibo 

Orden 
de 

Recibo 

Fecha de elaboración 
de la orden de trabajo 

Orden de 
trabajo 

Mayo 02 de 2025 LB-116-025 116-25 Mayo 02 de 2025 LB-116-025-01 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 
 
 

A continuación, se lista el tipo de material recibido para el ensayo de módulos de mezcla 
asfáltica MD 19 idu 620-18. 

 
 
 
 

El módulo de rigidez es la propiedad mas importante de una mezcla asfáltica, puesto que 

provee información acerca de cuanto se deformara el material bajo la acción de una carga 

dada y su relación con el fisuramiento por fatiga, la deformación permanente y la capacidad 

de distribuir la carga. 

DESCRIPCIÓN UN VALOR

Contenido de Asfalto % 5,2

Peso Especifico Bulk gr/cm3 2,319

Vacíos mezcla total % 4,76

Relación Llenante / Ligante P0,075 / Pbe 1,1

Estabilidad Marshall 60°C N 12,5

Vacíos Llenos Asfalto % 69

Vacíos Agregados Mineral % 15,3

Rice gr/cm3 2,435

Flujo Marshall mm 3,1

Ensayo de tracción indirecta 

INV E-725-13
% 82,8

Temperatura de compactacion ᴼC 139

CONDICIONES DE LA MEZCLA MD-19  idu 620-18



 

 

 

 

Para el especímen seleccionado el  modulo dinamico se realizo a una frecuencia de 2,5 Hz; 

5,0 Hz; 10 Hz y a una temperatura de 20° Celsius en el equipo NAT HYD25-II, realizando 

mediciones en dos caras del especcimen, para obtener un resultado promedio  

 
 

MÓDULOS DINÁMICOS DE LA MUESTRA EXTRAIDAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPÉCIMEN ESPÉCIMEN No.1 ESPÉCIMEN No.1 ESPÉCIMEN No.1

FRECUENCIA 2,5 Hz 5,0 Hz 10 Hz

TEMPERATURA

MÓDULO DE RIGIDEZ 

(MPa) CARA 1
6581 7234 9000

MÓDULO DE RIGIDEZ 

(MPa) CARA 2
6586 7263 8928

PROMEDIO 6584 7249 8964

ENSAYO DE MÓDULO RESILIENTE SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS 20°C  A 

2,5Hz; 5,0Hz;10Hz 

20°

CURVA DE MÓDULO RESILIENTE EN VARIACIÓN DE FRECUENCIA (Hz) A 20°C

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

2 4 6 8 10 12

CURVA 20°C MEZCLA ASFALTICA TIPO MD-19

M
O

D
U

LO
D

E 
R

IG
ID

EZ
 (

M
P

A
)

FRECUENCIA (Hz)



 

 

Elaborado por:  

Departamento Técnico MULTINSA S.A.S. 

 
Observación: 
Los datos aquí reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s) y no 
deben ser reproducidos en forma parcial, sin autorización. MULTISERVICIOS DE 
INGENIERA S.A. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información 

suministrada. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 
 
 
 

RESISTENCIA A LA FATIGA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  

 
NORMA EN 12697-24 ANEXO D 

 
 

CLIENTE: PAVIOBRAS S.A.S. 
 
 
 

ING. ALBERTO CAMARGO TOBIAS 
GERENTE 

 
 
 
 
 

MEZCLA ASFALTICAS EN CALIENTE TIPO DE MEZCLA MD-19 

 
 
 
 
 
 
 

Barrancabermeja mayo de 2025 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. GENARIDALES 
 

A continuación, se relacionan la muestra recibida PAVIOBRAS S.A.S., para el ensayo 
de resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas, norma en 12697-24 anexo D 

 
 

Fecha de Recepción de 
la muestra 

Código Interno 
Orden de 
Recibo 

Orden 
de 

Recibo 

Fecha de elaboración 
de la orden de trabajo 

Orden de 
trabajo 

Mayo 02 de 2025 LB-117-025 117-25 Mayo 02 de 2025 LB-117-025-01 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 
 

A continuación, se lista el tipo de material recibido para el ensayo de fatiga en mezcla 
asfáltica MD-19 idu 620-18. 
 

Se utilizan probetas prismáticas fabricadas en Laboratorio y se ensayan a tres niveles de 
deformación (deformación controlada) como mínimo, de tal manera que se pueda ver la 
influencia de la repetición de carga en la resistencia del material. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ɛ6 (µm/m) 145,9

b -0,546

R
2 0,9997

Probeta No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Modulo (MPa) 4758 4784 4775 4571 4520 4550 4125 4120 4135

Nf (No. 

Ciclos)
265000 264000 263000 125000 130000 124000 50010 50017 50010

Deformación 

(µε)
300 300 300 451 450 451 748 742 745
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Elaborado por: Departamento Técnico MULTINSA S.A.S. 

 
Observación: 
Los datos aquí reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) analizada(s) y no 
deben ser reproducidos en forma parcial, sin autorización. MULTISERVICIOS DE 
INGENIERA S.A. no se responsabiliza por el uso inadecuado de la información 

suministrada. 

 
 
 

 

I.Q. Robinson Hernández Roa 
Director de Planta 
 
 
 
 



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

CODIGO DE CLIENTE COMPAÑÍA

DIRECCIÓN LOCALIZACIÓN

CONTACTO O.T No.

OBRA INFORME PG Nº

FECHA ENSAYO FECHA INFORME

1 2 3 4 5 6

RED SANITARIA 

CIV 13000864

RED SANITARIA

CIV 13000476 

RED SANITARIA 

CIV 13000343

15,0 15,0 15,0

UNICA UNICA UNICA

20,0 20,0 20,0

- - -

B-200 B-200 B-200

TEQUIA TEQUIA TEQUIA

1.565 1.565 1.565

6.765 6.725 6.620

3.189 3.425 3.412

2.011 1.735 1.643

1.400 1.400 1.400

1,436 1,239 1,174

- - -

- - -

- - -

2998 2559 2458

9,0 9,2 9,5

2750 2343 2245

2087 2065 2094

1915 1891 1913

1.988 1.988 1.988

96 95 96

95 95 95

SI SI SI

8,3 8,3 8,3

INFORME DE DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL 

MÉTODO DEL CONO Y ARENA.

LB-PR-01-FT-08

4

2021-02-25

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 161:2013    

2040 CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906 NICOLAS DE FEDERMAN

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

Cop 552-2024 1852-25

633-25

2025-05-08 2025-05-09

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PRUEBA N°

Localización/Abscisa

Profundidad (cm)

Capa Nº

Espesor de la capa ensayada (cm)

Costado

Material

Cantera

DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL MATERIAL EN EL TERRENO

M1=Constante del cono (g)

M2=Masa del frasco y arena inicial (g)

M3=Masa del frasco y arena restante (g)

M4=Masa arena utilizada para llenar el hueco (g) M2-M3-

M1

g arena=Densidad de la arena (g/cm³)                                                                                                                                                                                                                   

V=Volumen del hueco
(1)

 (cm³) (M4 /g arena)

Tamiz utilizado

Masa de sobretamaños

% de sobretamaños

M5=Masa húmeda del material removido del hueco (g)

W=humedad del material removido (%)

M6=Masa seca del material removido del hueco (g) 

(M5/(1+(W/100)))

gw=Densidad húmeda del material (g/cm³) M5/V

gs=Densidad seca del material (g/cm³) M6/V

gsmáx=Densidad seca máxima de laboratorio (g/cm³)

Compactación del terreno gs/gsmáx (%)

Porcentaje de compactación especificado (%)

Verificación de cumplimiento

% humedad óptima laboratorio

OBSERVACIONES

REALIZADO POR APROBADO POR

FIRMA FIRMA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS 

ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS 

GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE.

AUXILIAR DE LABORATORIO GERENCIA 

NOMBRE NOMBRE

VICTOR VARGAS JUAN RICARDO TRONCOSO 

CARGO CARGO

Oficina y Laboratorio:Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: (601) 3206185 - 3237909161



LOCALIZACIÓN
TELÉFONO

INFORME PG Nº
FECHA INFORME

PROCEDENCIA
FECHA DE TOMA
FECHA ENSAYO

Masa 

final
11979,7

Tamiz
Tamiz 

(mm)
% Pasa

2" 50,00 100,0 Determinación Nº 1 2 3

1 ½" 37,50 84,9 Nº de Golpes - - -

1" 25,00 70,5 -

3/4" 19,00 59,7 NL

1/2" 12,70 51,6 M1 - - -

3/8" 9,50 43,8 M2 - - -

1/4" 6,30 33,0 M3 NL NL NL

Nº4 4,75 28,4 MW

Nº8 2,36 26,7 MS

Nº10 2,00 22,2 W%

Nº16 1,18 19,2 MÉTODO

Nº30 0,600 17,6

Nº40 0,425 14,2

Nº50 0,300 11,6

N°100 0,150 9,6

Nº200 0,075 10,7 Recipiente Nº - -

FONDO M1 - -

TOTALES M2 - -

M3 NP NP

MW

MS

W%

MÉTODO MANUAL

Humedad Natural (%)

87-D Gravas (%)

635,0 Arenas (%)

580,0 Pasa Tamiz Nº 200 (%)

43,0 Límite líquido

10,2 Límite Plástico

Índice de plasticidad

Recipiente Nº - - -

APROBADO POR

FIRMA

LÍMITE PLÁSTICO - LP

HORNO 

Humedad Natural  en %

NOMBRE COMPLETO
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

REALIZADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

NORMA DE REFERENCIA

CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS - INFORME

INV E 213:2013, INV E 214:2013, INV E 216:2013

COMPAÑÍA CONSORCIO TEUSAVIAL TEUSAQUILLO

CÓDIGO: LB-PR-01-FT-17

VERSIÓN: 3

FECHA ELABORACION: 2021-10-02

DIRECCIÓN AK 9 # 113 - 52 OF.906 6016559899

CONTACTO JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA 2679-25

CANTERA TOMADO DE OBRA 3/06/2025

OBRA COP 552-2024 11/06/2025

TIPO MATERIAL AR-SBG 50 MONTEOLIVO

OT 641-25 10/06/2025

GRADACIÓN Y %PASA TAMIZ Nº 200 CONDICION AMBIENTAL 
23

INV E 213:2013, INV E 214:2013 TEMPERATURA AMBIENTE

Masa seca total de 

la muestra (g)
12036,5 Masa seca después de lavada /Tamiz Nº 200 (g) LÍMITE LÍQUIDO - LL

Masa retenida en 

cada tamiz (g)
% Reten. % Acumulado INV E 125:2013

0.0 0.0

1815,6 15,1 15,1

1729,3 14,4 29,5

1303,2 10,8 40,3

1918,0 15,9 56,2

1298,3 10,8 67,0

80,8

549,0 4,6 71,6

213,2 1,8 73,3

88,4 INV E 126:2013

110,0 0,9 89,3

532,0 4,4 77,8

363,1 3,0

402,3 3,3

0,2

11979,7

310,0 2,6

HUMEDAD DE AGREGADOS RESULTADOS
INV E 216:2013 10,2

Recipiente Nº 71,6

M1 =  Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g) 17,7

M2 =  Masa Recipiente + Suelo Seco (g) 10,7

M3 =  Masa Recipiente (g) NL

NP

NIP

EQUIPOS UTILIZADOS No. INV.

TAMICES 39

BALANZA 1

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS 

ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS 

GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

JOHN MARTINEZ

CARGO
LABORATORISTA GERENCIA

13

OBSERVACIONES

983,2 8,2 48,4

250,0 2,1 90,4

202,3 1,7 82,4

85,8

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

10 100

H
U

M
E

D
A

D
 (

%
)

Nº DE GOLPES

LÍMITE LÍQUIDO

25

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,101,0010,00100,00

muestra BG 38 inferior BG 38 superior SB50 inferior SB50 superior

Dirección: Calle 70A #57B-34
Teléfonos: 3206185 - 3504839301
Correos: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com
www.pruebasgeotecnicas.com

CO21/962759.01 CO21/962758.01



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA 

ELABORACIÓN:

CODIGO CLIENTE COMPAÑÍA

CONTACTO DIRECCIÓN

LOCALIZACIÓN INFORME PG Nº

 OBRA FECHA INFORME

TIPO MATERIAL PROCEDENCIA

O.T No. FECHA DE TOMA

No MUESTRA FECHA ENSAYO

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

OBSERVACIONES

Masa del suelo en el recipiente (g)

Temperatura solución (° C)

Lectura de arena (mm)

Lectura de arcilla (mm)

Equivalente de arena(%)

TEUSAQUILLO

COP 552-2024

AR-SBG 50

641-25

1

EQUIVALENTE DE ARENA - INFORME

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 133:2013

2040

2679-25

10/06/2025

Prueba

MONTEOLIVO

3/06/2025

10/06/2025

LABORATORISTA 

25

REALIZADO POR

FIRMA

106,00

52,00

228,00

23,00

106,60

51,00

226,00

23,00

CARGO

GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN 

ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE 

INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL 

APROBADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

LB-PR-01-FT-25

3

2023-10-24

Especificación: (%) minimo

25,00

24Promedio (%)

3

106,60

52,00

220,00

24,00

21

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA 

ELABORACIÓN:

CODIGO CLIENTE

CONTACTO

LOCALIZACIÓN

 OBRA

TIPO MATERIAL

O.T No.

No MUESTRA

1 2 3 4 5 6

A - - - - -

12 - - - - -

500 - - - - -

SECO - - - - -

5001 - - - - -

2743 - - - - -

2258 - - - - -

45,15096981 - - - - -

-

mm Pulgadas mm Pulgadas A B C D 1 2 3

75,0 3" 63,0 2 1/2" 2500 ± 50

63,0 2 1/2" 50,0 2" 2500 ± 50

50,0 2" 37,5 1 1/2" 5000 ± 50 5000 ± 50

37,5 1 1/2" 25,0 1" 1250 ± 25 5000 ± 25 5000 ± 25

25,0 1" 19,0 3 /4" 1250 ± 25 5000 ± 25

19,0 3 /4" 12,5 1/2" 1250 ± 10 2500 ± 10

12,5 1/2" 9,5 3/8" 1250 ± 10 2500 ± 10

9,5 3/8" 6,3 1/4" 2500 ± 10

6,3 1/4" 4,75 No. 4 2500 ± 10

4,75 No. 4 2,36 No. 8 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 10000 ± 100 10000 ± 75 10000 ± 50

12 11 8 6 12 12 12

500 500 500 500 1000 1000 1000

------------------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO --------------------------

OBSERVACIONES

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

Cargo

GERENCIA

Nombre

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

Nombre

JOHN MARK MARTINEZ

TEUSAQUILLO

COP 552-2024

AR-SBG 50

641-25

1

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

INFORME PG Nº

FECHA INFORME

PROCEDENCIA

FECHA DE TOMA

FECHA ENSAYO

APROBADO POR

Firma

REALIZADO POR

Firma

MASA DE LOS TAMICES INDICADOS (g)

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE 

A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE.

Cargo

LABORATORISTA 

TOTAL

No. ESFERAS

No. REVOLUCIONES

3/06/2025

% Desgaste

10/06/2025

Prueba

Gradación usada

No. Esferas

No. de Revoluciones

Esfecificación: % menor que

TAMAÑO DEL TAMIZ

INFORME DE ENSAYO DE ABRASIÓN DE LOS AGREGADOS EN LA 

MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

LB-PR-01-FT-23

3

2023-10-24

NORMA DE REFERENCIA NORMAS INV E 218:2013, 219:2013

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

Condición muestra para ensayo (seca / luego de inmersión)

Peso muestra seca antes del ensayo (g)

Peso muestra seca después del ensayo (g)

Pérdida (g)

2679-25

11/06/2025

MONTEOLIVO 

PASA RETENIDO EN
GRADACIONES A USAR

NTC 98 / INVE 218 NTC 93 / INVE 219

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE 

ELABORACION:

Pasa Retiene
% Ret 

fracción

Tamiz empleado para 

remover residuo

Masa de la 

fracción 

ensayada 

(g)

% terrones de 

arcilla y 

partículas 

deleznables

% terrones de 

arcilla y partículas 

deleznables 

corregida

> 1 1/2" 1 1/2" 15,1 No. 4 0,0

1 1/2" 3/4" 25,2 No. 4 3001,0 1,8 0,5

3/4" 3/8" 24,1 No. 4 2000,0 2,0 0,5

3/8" No. 4 15,2 No. 8 1000,4 1,8 0,3

79,6 1,2

FINA No. 4 No. 16 9,2 No. 20 132,0 1,5 0,1

LABORATORISTICA

REALIZADO POR

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

FIRMA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN 

ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADASEL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO 

SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

FIRMA

OBSERVACIONES

FRACCIÓN 

GRUESA

TOTAL

130,0

Masa de la fracción 

retenida (g)

0,0

2946,8

1960,0

982,4

25/03/2025

1

LB-PR-01-FT-19

DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

2679-25

11/06/2025LOCALIZACIÓN

OBRA

2040 COMPAÑÍA

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

TEUSAQUILLO

DIRECCIÓN

INFORME PG N°

FECHA INFORME

PROCEDENCIA

FECHA DE TOMA

AR-SBG 50

TOMADO DE OBRA

MONTEOLIVO 

3/06/2025CANTERA

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 211:2013

CÓDIGO DE CLIENTE

CONTACTO

APROBADO POR

10/06/2025

GERENTE

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

OT FECHA ENSAYO641-25

TIPO DE MATERIAL



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN TELÉFONO

CONTACTO INFORME PG Nº

OBRA FECHA INFORME

CANTERA FECHA DE TOMA

OT FECHA ENSAYO

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN

MÉTODO COMPACTACIÓN C
MÉTODO DE 

PREPARACIÓN

FRACCIÓN FINA 

Masa de la muestra secada al horno 

(g)
489,8 486,4 30000

Masa de la muestra en condicion 

sss (g)
500,6 40,6 40,8

Masa de frasco lleno hasta 

calibración (g)
669,8 571,8 531,6

Masa de frasco con material  lleno 

hasta calibración (g)
984,3 562,4 521,0

Gravedad específica bulk 2,63 1,80 2,21

478 29352

Masa de la muestra secada al horno 

(g)
2733,0 1,6 98,4

Masa de la muestra en condición 

sss (g)
2784,2

Masa de la muestra sumergida (g) 1665,0 2,20

Gravedad específica Bulk 2,56 2,631

1 2 3 4 5

88-D 56-D 39-D 44-D 72-D

(g) 561,6 520,0 551,6 525,8 539,2

(g) 546,4 496,6 518,4 484,8 487,2

(g) 41,6 39,0 44,8 43,6 40,6

(%) 3,0 5,1 7,0 9,3 11,6

# 56 56 56 56 56

(%) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

(kg) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

(kg) 5,999 5,999 5,999 5,999 6,000

(ml) 0 120,0 240,0 360,0 480,0

(kg) 9,576 9,851 10,029 10,015 9,925

(kg) 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170

(kg) 4,406 4,681 4,859 4,845 4,755

(%) 3,0 5,1 7,0 9,3 11,6

(%) 2,9 5,0 6,9 9,2 11,6

(%) 3,0 5,1 7,0 9,3 11,6

(kg) 4,277 4,453 4,541 4,433 4,259

(m³) 0,002124 0,002124 0,002124 0,002124 0,002124

(kg/m³) 2014 2097 2138 2087 2005

(kN/m³) 19,75 20,56 20,96 20,47 19,66

(kN/m³) 19,82 20,62 21,02 20,53 19,73

(%) 11,6 9,6 8,7 9,8 11,8

M4= Masa molde + suelo compactado

  N° de golpes por capa

  Humedad adicional 

LB-PR-01-FT-19

3

2021-04-09

2679-25

11/06/2025

DETERMINACIÓN DE LAS MASAS UNITARIAS  

Recipiente No.

M1= Masa Recipiente + masa húmeda (g)

M2= Masa Recipiente + masa seca (g)

M3= Masa Recipiente (g)

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD

PRUEBA No.

  Masa sub muestra húmeda 

  Masa sub muestra seca  

  Agua adicional

Humedad

FRACCIÓN GRUESA Masa seca de la fracción (g)

Masa de fracción seca + recipiente (g)

Humedad de la fracción (g)

OBSERVACIONES

PESO UNITARIO MÁXIMO DE LABORATORIO

DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO

HUMEDAD ÓPTIMA

20,96

7,2 %

2138 Kg/m
3

kN/m
3

LABORATORISTA

APROBADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
JOHN MARTINEZ

  Humedad de Saturacion para el P. Unitario Seco Máx. Medido

  Peso unitario seco máximo corregido

  Peso unitario seco maximo medido

CARGO

GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS 

MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN 

DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR

  Humedad del sobretamaño wc (horno)

  Densidad muestra seca

  Humedad de la fracción de ensayo wf (horno)

M6= Masa húmeda compacta

M5= Masa del molde

CARGO

V=Volumen del molde

  Humedad corregida

  Masa muestra seca

Masa del recipiente (g)

Masa de la fracción de  muestra+ recipiente   

(g)

DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Masa muestra retenida en el tamiz acorde al 

método (g) 

Humedad corregida de las fracciones gruesas y finas 

Gravedad específica bulk ponderada 

Porcentaje de la fracción gruesa Porcentaje de la fracción fina  

TOMADO DE OBRA

641-25

GRANULAR ARENOSO COLOR AMARILLO

Via húmeda

Masa muestra que pasa en el tamiz acorde al 

método (g) 

Masa del recipiente (g)

Masa de la fracción de  muestra + recipiente (g)

Masa de fracción seca + recipiente (g)

Humedad de la fracción (g)

Masa seca de la fracción (g)

PORCENTAJES DE LAS FRACCIONES 

FRACCIÓN GRUESA FRACCIÓN FINA 

MARTILLO Manual

INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS RELACIONES HUMEDAD – 

PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS
 (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN / ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) 

NORMA INV E 142:2013, INV E 141:2013NORMA DE REFERENCIA

TEUSAQUILLO

6016559899

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

3/06/2025

10/06/2025

19,40

19,60

19,80

20,00

20,20

20,40

20,60

20,80

21,00

21,20

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

P
es

o
 u

n
it

ar
io

 m
ax

im
o

 (
K

g/
cm

³)

Humedad (%)

Curva de compactación

COMPACTACION SATURACION

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

CODIGO DE CLIENTE

CONTACTO

OBRA

INFORME PG Nº

DESCRIPCIÓN

APIQUE No

CANTERA

OT No.

CARGA DIAL CARGA DIAL CARGA DIAL

1548 1042 526

2722 1827 912

4158 2784 1392

6755 4513 2259

9651 6432 3225

14465 9652 4817

20365 13571 6796

25978 17234 8667

32435 21619 10819

37812 25223 12613

42543 28362 14198

4,58

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

CLASIFICACIÓN AASHTO

No. DE GOLPES

PRUEBA  Nº

No. DE MOLDE

EXPANSIÓN INICIAL

ENSAYO MODIFICADO

(INV E 142-13)

-

1

1

56

DIRECCIÓN

0

11606

6506

4723

ALTURA MUESTRA DENTRO DEL MOLDE(inch):

OBSERVACIONES

6793PESO MOLDE

MASA DE LA MUESTRA g

HUM. DE COMPACTACION %

VOLÚMEN MOLDE cm3

0

4813

0

0

DENSIDAD SECA g/cm
3

EXPANSIÓN TOTAL %

PENETRACIÓN mm

-

4

SOBRECARGA DE SATURACIÓN  (Kg)

CLASIFICACIÓN SUCS

% RETENIDO EN TAMIZ 3/4

DÍAS DE CURADO 

MÉTODO DE COMPACTACIÓN

EXPANSIÓN 24 HORAS

EXPANSIÓN 48 HORAS

EXPANSIÓN 72 HORAS

EXPANSIÓN 96 HORAS

PESO MOLDE + MUESTRA

DENSIDAD HUMEDA  g/cm
3

CBR  Corregido a 5,08 mm

162,7

2,540

3,175

5,080

6,350

72,6

13,7

20,9

33,9

189,7

102,1

0,127

0,635

1,270

1,905

7,8

126,5

130,3

213,4

48,4

7,8 8,5

23,0

32,3

7,620

10,160

12,700

HUM. PENETRACIÓN %

CBR  Corregido a 2,54 mm

63,3

45,9

7,00

2099

2,250

2,103

16,2

7,0

64,5

11,3

24,2

34,1

43,5

54,3108,4

22,6

32,3

48,4

7,00

2124

2,266

9,2

2,6

4,6

ESFUERZO Kg/cm2

2,084

0,00,0

0

11159

6439

4720

0

0

11229

0

0

2,118

0

CUMPLE

71,2

0,0

86,4

ESFUERZO Kg/cm2

5,2

COMPAÑÍA

0

7,00

2117

2,230

ESFUERZO Kg/cm2

0

0

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

5

10

0

2

TEUSAQUILLO

3

25

0

2025-06-03

2679-25 2025-06-11

AR-SBG 50 -

LOCALIZACIÓN

FECHA INFORME

PROFUNDIDAD (m)

641-25 2025-06-10

MUESTRA No

FECHA DE TOMA

FECHA ENSAYO

68,1

- 1

TOMADO DE OBRA

3

INFORME CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA 

INALTERADA

LB-PR-01-FT-21.

5

2024-02-26

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 148:2013

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

------------------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO --------------------------

LABORATORISTA GERENCIA

142,3

9,3

68,8

96,9

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

REALIZADO POR

FIRMA

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

APROBADO POR

FIRMA

4,5

-

14,0

SI NO SI NO SI NO

-50

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ENSAYO DE C.B.R. 
CURVA ESFUERZO  - PENETRACIÓN 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

CBR VS DENSIDAD A 5,08mm 

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: (601) 3206185 - 3237909161

www.pruebasgeotecnicas.com



LOCALIZACIÓN
TELÉFONO

INFORME PG Nº
FECHA INFORME

PROCEDENCIA
FECHA DE TOMA
FECHA ENSAYO

Masa 

final
14115,5

Tamiz
Tamiz 

(mm)
% Pasa

2" 50,00 100,0 Determinación Nº 1 2 3

1 ½" 37,50 88,5 Nº de Golpes - - -

1" 25,00 75,6 -

3/4" 19,00 67,6 NL

1/2" 12,70 60,6 M1 - - -

3/8" 9,50 54,4 M2 - - -

1/4" 6,30 41,2 M3 NL NL NL

Nº4 4,75 28,4 MW

Nº8 2,36 21,3 MS

Nº10 2,00 17,2 W%

Nº16 1,18 15,0 MÉTODO

Nº30 0,600 13,1

Nº40 0,425 11,1

Nº50 0,300 9,5

N°100 0,150 8,4

Nº200 0,075 9,0 Recipiente Nº - -

FONDO M1 - -

TOTALES M2 - -

M3 NP NP

MW

MS

W%

MÉTODO MANUAL

Humedad Natural (%)

87-D Gravas (%)

665,0 Arenas (%)

618,0 Pasa Tamiz Nº 200 (%)

43,0 Límite líquido

8,2 Límite Plástico

Índice de plasticidad

Recipiente Nº - - -

APROBADO POR

FIRMA

LÍMITE PLÁSTICO - LP

HORNO 

Humedad Natural  en %

NOMBRE COMPLETO
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

REALIZADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

COMPAÑÍA CONSORCIO TEUSAVIAL TEUSAQUILLO

CÓDIGO: LB-PR-01-FT-17

VERSIÓN: 3

FECHA ELABORACION: 2021-10-02

DIRECCIÓN AK 9 # 113 - 52 OF.906 6016559899

NORMA DE REFERENCIA

CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS - INFORME

INV E 213:2013, INV E 214:2013, INV E 216:2013

CONTACTO JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA 2679-25

CANTERA TOMADO DE OBRA 3/06/2025

OBRA COP 552-2024 11/06/2025

TIPO MATERIAL AR-BG 38 MONTEOLIVO

OT 644-25 10/06/2025

GRADACIÓN Y %PASA TAMIZ Nº 200 CONDICION AMBIENTAL 
23

INV E 213:2013, INV E 214:2013 TEMPERATURA AMBIENTE

Masa seca total de 

la muestra (g)
14250,0 Masa seca después de lavada /Tamiz Nº 200 (g) LÍMITE LÍQUIDO - LL

Masa retenida en 

cada tamiz (g)
% Reten. % Acumulado INV E 125:2013

0.0 0.0

45,6

998,5 7,0 39,4

1632,0 11,5 11,5

1846,2 13,0 24,4

12,7 71,6

1020,0 7,2 78,7

1134,2 8,0 32,4

1880,0 13,2

582,3 4,1 82,8

317,2 2,2

1889,4 13,3 58,8

85,0

1814,5

1,7 90,5 INV E 126:2013

70,0 0,5 91,0

0,4

14115,5

HUMEDAD DE AGREGADOS RESULTADOS
INV E 216:2013 8,2

Recipiente Nº 71,6

M1 =  Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g) 19,5

M2 =  Masa Recipiente + Suelo Seco (g) 9,0

M3 =  Masa Recipiente (g) NL

NP

NIP

EQUIPOS UTILIZADOS No. INV.

TAMICES 39

BALANZA 1

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS 

ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS 

GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

JOHN MARTINEZ

CARGO
LABORATORISTA GERENCIA

13

OBSERVACIONES

143,8 1,0 91,6

264,8 1,9 86,9

88,9285,6 2,0

236,6

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

10 100

H
U

M
E

D
A
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 (

%
)

Nº DE GOLPES

LÍMITE LÍQUIDO

25

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,101,0010,00100,00

muestra BG 38 inferior BG 38 superior SB50 inferior SB50 superior

Dirección: Calle 70A #57B-34
Teléfonos: 3206185 - 3504839301
Correos: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com
www.pruebasgeotecnicas.com

CO21/962759.01 CO21/962758.01



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA 

ELABORACIÓN:

CODIGO CLIENTE COMPAÑÍA

CONTACTO DIRECCIÓN

LOCALIZACIÓN INFORME PG Nº

 OBRA FECHA INFORME

TIPO MATERIAL PROCEDENCIA

O.T No. FECHA DE TOMA

No MUESTRA FECHA ENSAYO

LB-PR-01-FT-25

3

2023-10-24

Especificación: (%) minimo

25,00

32Promedio (%)

3

105,30

62,00

202,00

31,00

21

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

CARGO

GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN 

ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE 

INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL 

APROBADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

LABORATORISTA 

25

REALIZADO POR

FIRMA

105,30

63,00

202,00

32,00

105,30

64,00

203,00

32,00

2679-25

10/06/2025

Prueba

MONTEOLIVO

3/06/2025

10/06/2025

EQUIVALENTE DE ARENA - INFORME

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 133:2013

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

OBSERVACIONES

Masa del suelo en el recipiente (g)

Temperatura solución (° C)

Lectura de arena (mm)

Lectura de arcilla (mm)

Equivalente de arena(%)

TEUSAQUILLO

COP 552-2024

AR-BG 38

644-25

1

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE 

ELABORACION:

Pasa Retiene
% Ret 

fracción

Tamiz empleado para 

remover residuo

Masa de la 

fracción 

ensayada 

(g)

% terrones de 

arcilla y 

partículas 

deleznables

% terrones de 

arcilla y partículas 

deleznables 

corregida

> 1 1/2" 1 1/2" 11,5 No. 4 0,0

1 1/2" 3/4" 21,0 No. 4 3011,0 1,9 0,4

3/4" 3/8" 20,2 No. 4 2009,0 1,9 0,4

3/8" No. 4 26,0 No. 8 1020,4 1,9 0,5

78,7 1,3

FINA No. 4 No. 16 13,5 No. 20 122,0 2,0 0,3

LABORATORISTICA

REALIZADO POR

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

FIRMA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN 

ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADASEL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO 

SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

FIRMA

OBSERVACIONES

FRACCIÓN 

GRUESA

TOTAL

119,6

Masa de la fracción 

retenida (g)

0,0

2953,8

1970,8

1001,0

25/03/2025

1

LB-PR-01-FT-19

DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

2679-25

11/06/2025LOCALIZACIÓN

OBRA

2040 COMPAÑÍA

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

TEUSAQUILLO

DIRECCIÓN

INFORME PG N°

FECHA INFORME

PROCEDENCIA

FECHA DE TOMA

AR-BG 38

TOMADO DE OBRA

MONTEOLIVO 

3/06/2025CANTERA

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 211:2013

CÓDIGO DE CLIENTE

CONTACTO

APROBADO POR

10/06/2025

GERENTE

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

OT FECHA ENSAYO644-25

TIPO DE MATERIAL



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA 

ELABORACIÓN:

CODIGO CLIENTE

CONTACTO

LOCALIZACIÓN

 OBRA

TIPO MATERIAL

O.T No.

No MUESTRA

1 2 3 4 5 6

A - - - - -

12 - - - - -

500 - - - - -

SECO - - - - -

5021 - - - - -

2803 - - - - -

2218 - - - - -

44,17446724 - - - - -

-

mm Pulgadas mm Pulgadas A B C D 1 2 3

75,0 3" 63,0 2 1/2" 2500 ± 50

63,0 2 1/2" 50,0 2" 2500 ± 50

50,0 2" 37,5 1 1/2" 5000 ± 50 5000 ± 50

37,5 1 1/2" 25,0 1" 1250 ± 25 5000 ± 25 5000 ± 25

25,0 1" 19,0 3 /4" 1250 ± 25 5000 ± 25

19,0 3 /4" 12,5 1/2" 1250 ± 10 2500 ± 10

12,5 1/2" 9,5 3/8" 1250 ± 10 2500 ± 10

9,5 3/8" 6,3 1/4" 2500 ± 10

6,3 1/4" 4,75 No. 4 2500 ± 10

4,75 No. 4 2,36 No. 8 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 10000 ± 100 10000 ± 75 10000 ± 50

12 11 8 6 12 12 12

500 500 500 500 1000 1000 1000

------------------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO --------------------------

OBSERVACIONES

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

Cargo

GERENCIA

Nombre

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

Nombre

JOHN MARK MARTINEZ

TEUSAQUILLO

COP 552-2024

AR-BG 38

644-25

1

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

INFORME PG Nº

FECHA INFORME

PROCEDENCIA

FECHA DE TOMA

FECHA ENSAYO

APROBADO POR

Firma

REALIZADO POR

Firma

MASA DE LOS TAMICES INDICADOS (g)

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE 

A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE.

Cargo

LABORATORISTA 

TOTAL

No. ESFERAS

No. REVOLUCIONES

3/06/2025

% Desgaste

10/06/2025

Prueba

Gradación usada

No. Esferas

No. de Revoluciones

Esfecificación: % menor que

TAMAÑO DEL TAMIZ

INFORME DE ENSAYO DE ABRASIÓN DE LOS AGREGADOS EN LA 

MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

LB-PR-01-FT-23

3

2023-10-24

NORMA DE REFERENCIA NORMAS INV E 218:2013, 219:2013

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

Condición muestra para ensayo (seca / luego de inmersión)

Peso muestra seca antes del ensayo (g)

Peso muestra seca después del ensayo (g)

Pérdida (g)

2679-25

11/06/2025

MONTEOLIVO

PASA RETENIDO EN
GRADACIONES A USAR

NTC 98 / INVE 218 NTC 93 / INVE 219

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN TELÉFONO

CONTACTO INFORME PG Nº

OBRA FECHA INFORME

CANTERA FECHA DE TOMA

OT FECHA ENSAYO

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN

MÉTODO COMPACTACIÓN C
MÉTODO DE 

PREPARACIÓN

FRACCIÓN FINA 

Masa de la muestra secada al horno 

(g)
487,4 6832 300000

Masa de la muestra en condicion 

sss (g)
501,4 40,8 42,6

Masa de frasco lleno hasta 

calibración (g)
669,8 534,8 571,8

Masa de frasco con material  lleno 

hasta calibración (g)
975,6 521,2 556,4

Gravedad específica bulk 2,49 2,83 3,00

40 41

Masa de la muestra secada al horno 

(g)
1971,8 49,0 51,0

Masa de la muestra en condición 

sss (g)
2068,4

Masa de la muestra sumergida (g) 1222,0 2,92

Gravedad específica Bulk 2,63 2,559

1 2 3 4 5

15-D 23-D 25-D 29-D 43-D

(g) 504,6 525,6 555,2 543,8 512,4

(g) 488,5 499,2 518,2 498,2 461,2

(g) 40,2 44,6 43,8 42,4 41,8

(%) 3,6 5,8 7,8 10,0 12,2

# 56 56 56 56 56

(%) NATURAL 2,0 4,0 6,0 8,0

(kg) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

(kg) 5,998 5,998 5,998 5,998 6,000

(ml) NATURAL 120,0 240,0 360,0 480,0

(kg) 9,424 9,634 9,821 9,796 9,735

(kg) 5,102 5,102 5,102 5,102 5,102

(kg) 4,322 4,532 4,719 4,694 4,633

(%) 3,6 5,8 7,8 10,0 12,2

(%) 3,5 5,7 7,7 9,9 12,1

(%) 3,6 5,8 7,8 10,0 12,2

(kg) 4,172 4,284 4,378 4,270 4,132

(m³) 0,002112 0,002112 0,002112 0,002112 0,002112

(kg/m³) 1975,3 2028,2 2072,7 2022,0 1956,5

(kN/m³) 19,37 19,89 20,33 19,83 19,19

(kN/m³) 22,05 22,39 22,67 22,35 21,93

(%) 10,4 9,1 8,0 9,2 10,9

INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS RELACIONES HUMEDAD – 

PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS
 (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN / ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) 

NORMA INV E 142:2013, INV E 141:2013NORMA DE REFERENCIA

TEUSAQUILLO

6016559899

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

3/06/2025

10/06/2025

Masa del recipiente (g)

Masa de la fracción de  muestra+ recipiente   

(g)

DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Masa muestra retenida en el tamiz acorde al 

método (g) 

Humedad corregida de las fracciones gruesas y finas 

Gravedad específica bulk ponderada 

Porcentaje de la fracción gruesa Porcentaje de la fracción fina  

TOMADO DE OBRA

644-25

GRANULAR ARENOSO COLOR AMARILLO 

Via húmeda

Masa muestra que pasa en el tamiz acorde al 

método (g) 

Masa del recipiente (g)

Masa de la fracción de  muestra + recipiente (g)

Masa de fracción seca + recipiente (g)

Humedad de la fracción (g)

Masa seca de la fracción (g)

PORCENTAJES DE LAS FRACCIONES 

FRACCIÓN GRUESA FRACCIÓN FINA 

MARTILLO Manual

CARGO

GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS 

MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN 

DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR

  Humedad del sobretamaño wc (horno)

  Densidad muestra seca

  Humedad de la fracción de ensayo wf (horno)

M6= Masa húmeda compacta

M5= Masa del molde

CARGO

V=Volumen del molde

  Humedad corregida

  Masa muestra seca

  Humedad de Saturacion para el P. Unitario Seco Máx. Medido

  Peso unitario seco máximo corregido

  Peso unitario seco maximo medido

OBSERVACIONES

PESO UNITARIO MÁXIMO DE LABORATORIO

DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO

HUMEDAD ÓPTIMA

20,33

7,8 %

2073 Kg/m
3

kN/m
3

LABORATORISTA

APROBADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
JOHN MARTINEZ

M4= Masa molde + suelo compactado

  N° de golpes por capa

  Humedad adicional 

LB-PR-01-FT-19

3

2021-04-09

2679-25

11/06/2025

DETERMINACIÓN DE LAS MASAS UNITARIAS  

Recipiente No.

M1= Masa Recipiente + masa húmeda (g)

M2= Masa Recipiente + masa seca (g)

M3= Masa Recipiente (g)

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD

PRUEBA No.

  Masa sub muestra húmeda 

  Masa sub muestra seca  

  Agua adicional

Humedad

FRACCIÓN GRUESA Masa seca de la fracción (g)

Masa de fracción seca + recipiente (g)

Humedad de la fracción (g)

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

P
es

o
 u

n
it

ar
io

 m
ax

im
o

 (
K

g/
cm

³)

Humedad (%)

Curva de compactación

COMPACTACION SATURACION

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

CODIGO DE CLIENTE

CONTACTO

OBRA

INFORME PG Nº

DESCRIPCIÓN

APIQUE No

CANTERA

OT No.

CARGA DIAL CARGA DIAL CARGA DIAL

1538 918 423

2932 1932 964

5896 3714 1813

8342 5315 2518

11223 7132 3320

14213 9324 4315

20114 14604 7382

22406 17063 9142

28936 23764 12213

35698 28034 14560

42365 34062 17686

4,58

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

REALIZADO POR

FIRMA

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

APROBADO POR

FIRMA

4,5

-

18,6

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

------------------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO --------------------------

LABORATORISTA GERENCIA

170,8

9,9

80,1

95,7

INFORME CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA 

INALTERADA

LB-PR-01-FT-21.

5

2024-02-26

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 148:2013

644-25 2025-06-10

MUESTRA No

FECHA DE TOMA

FECHA ENSAYO

73,3

- 1

TOMADO DE OBRA

3

2679-25 2025-06-11

AR-BG 38 -

LOCALIZACIÓN

FECHA INFORME

PROFUNDIDAD (m)

5

10

0

2

TEUSAQUILLO

3

25

0

2025-06-03

COMPAÑÍA

0

7,81

6506

1,385

ESFUERZO Kg/cm2

0

0

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

0

0

1,298

0

CUMPLE

88,7

0,0

85,6

ESFUERZO Kg/cm2

4,6

0

11131

2123

9008

0

0

10888

7,81

6439

1,400

9,7

2,1

4,8

ESFUERZO Kg/cm2

1,284

0,00,0

69,5

12,6

21,6

37,0

45,9

61,3119,2

26,7

35,8

46,8

7,81

6257

1,404

1,302

16,7

9,1

7,620

10,160

12,700

HUM. PENETRACIÓN %

CBR  Corregido a 2,54 mm

73,0

50,9

140,6

112,4

212,5

56,3

8,3 8,8

23,7

35,1

14,7

29,6

41,8

179,1

100,9

0,127

0,635

1,270

1,905

7,7

CBR  Corregido a 5,08 mm

145,1

2,540

3,175

5,080

6,350

71,3

EXPANSIÓN 24 HORAS

EXPANSIÓN 48 HORAS

EXPANSIÓN 72 HORAS

EXPANSIÓN 96 HORAS

PESO MOLDE + MUESTRA

DENSIDAD HUMEDA  g/cm
3

DENSIDAD SECA g/cm
3

EXPANSIÓN TOTAL %

PENETRACIÓN mm

-

4

SOBRECARGA DE SATURACIÓN  (Kg)

CLASIFICACIÓN SUCS

% RETENIDO EN TAMIZ 3/4

DÍAS DE CURADO 

MÉTODO DE COMPACTACIÓN

PESO MOLDE

MASA DE LA MUESTRA g

HUM. DE COMPACTACION %

VOLÚMEN MOLDE cm3

0

9012

0

0

DIRECCIÓN

0

11124

2106

8782

ALTURA MUESTRA DENTRO DEL MOLDE(inch):

OBSERVACIONES

2112

CLASIFICACIÓN AASHTO

No. DE GOLPES

PRUEBA  Nº

No. DE MOLDE

EXPANSIÓN INICIAL

ENSAYO MODIFICADO

(INV E 142-13)

-

1

1

56

SI NO SI NO SI NO

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ENSAYO DE C.B.R. 
CURVA ESFUERZO  - PENETRACIÓN 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767880828486889092949698100

CBR VS DENSIDAD A 5,08mm 

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: (601) 3206185 - 3237909161

www.pruebasgeotecnicas.com



LOCALIZACIÓN
TELÉFONO

INFORME PG Nº
FECHA INFORME

PROCEDENCIA
FECHA DE TOMA
FECHA ENSAYO

Masa 

final
13215,5

Tamiz
Tamiz 

(mm)
% Pasa

2" 50,00 100,0 Determinación Nº 1 2 3

1 ½" 37,50 88,4 Nº de Golpes - - -

1" 25,00 75,3 -

3/4" 19,00 67,5 NL

1/2" 12,70 59,9 M1 - - -

3/8" 9,50 53,3 M2 - - -

1/4" 6,30 39,0 M3 NL NL NL

Nº4 4,75 32,1 MW

Nº8 2,36 24,4 MS

Nº10 2,00 20,0 W%

Nº16 1,18 16,9 MÉTODO

Nº30 0,600 14,1

Nº40 0,425 12,0

Nº50 0,300 10,2

N°100 0,150 8,3

Nº200 0,075 9,6 Recipiente Nº - -

FONDO M1 - -

TOTALES M2 - -

M3 NP NP

MW

MS

W%

MÉTODO MANUAL

Humedad Natural (%)

87-D Gravas (%)

635,0 Arenas (%)

578,0 Pasa Tamiz Nº 200 (%)

43,0 Límite líquido

10,7 Límite Plástico

Índice de plasticidad

243,8 1,8 91,7

364,8 2,8 85,9

88,0

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS 

ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS 

GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

JOHN MARTINEZ

CARGO
LABORATORISTA GERENCIA

13

OBSERVACIONES

NP

NIP

EQUIPOS UTILIZADOS No. INV.

TAMICES 39

BALANZA 1

M1 =  Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g) 22,5

M2 =  Masa Recipiente + Suelo Seco (g) 9,6

M3 =  Masa Recipiente (g) NL

HUMEDAD DE AGREGADOS RESULTADOS
INV E 216:2013 10,7

Recipiente Nº 67,9

285,6 2,2

0,4

13215,5

236,6 1,8 89,8 INV E 126:2013

70,0 0,5 90,4

582,3 4,4 80,0

417,2 3,1

1889,4 14,3 61,0

83,1

914,5 6,9 67,9

1020,0 7,7 75,6

1034,2 7,8 32,5

1880,0 14,2 46,7

998,5 7,5 40,1

1532,0 11,6 11,6

1746,2 13,2 24,7

Masa retenida en 

cada tamiz (g)
% Reten. % Acumulado INV E 125:2013

0.0 0.0

GRADACIÓN Y %PASA TAMIZ Nº 200 CONDICION AMBIENTAL 
23

INV E 213:2013, INV E 214:2013 TEMPERATURA AMBIENTE

Masa seca total de 

la muestra (g)
13250,0 Masa seca después de lavada /Tamiz Nº 200 (g) LÍMITE LÍQUIDO - LL

AR-BG 38 SECAM

OT 642-25 10/06/2025

CONTACTO JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA 2679-25

CANTERA TOMADO DE OBRA 3/06/2025

OBRA COP 552-2024 11/06/2025

TIPO MATERIAL

3

FECHA ELABORACION: 2021-10-02

DIRECCIÓN AK 9 # 113 - 52 OF.906 6016559899

NORMA DE REFERENCIA

CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS - INFORME

INV E 213:2013, INV E 214:2013, INV E 216:2013

COMPAÑÍA CONSORCIO TEUSAVIAL TEUSAQUILLO

CÓDIGO: LB-PR-01-FT-17

VERSIÓN:

NOMBRE COMPLETO
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

REALIZADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

Recipiente Nº - - -

APROBADO POR

FIRMA

LÍMITE PLÁSTICO - LP

HORNO 

Humedad Natural  en %

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

10 100

H
U

M
E

D
A

D
 (

%
)

Nº DE GOLPES

LÍMITE LÍQUIDO

25

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,101,0010,00100,00

muestra BG 38 inferior BG 38 superior SB50 inferior SB50 superior

Dirección: Calle 70A #57B-34
Teléfonos: 3206185 - 3504839301
Correos: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com
www.pruebasgeotecnicas.com

CO21/962759.01 CO21/962758.01



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA 

ELABORACIÓN:

CODIGO CLIENTE COMPAÑÍA

CONTACTO DIRECCIÓN

LOCALIZACIÓN INFORME PG Nº

 OBRA FECHA INFORME

TIPO MATERIAL PROCEDENCIA

O.T No. FECHA DE TOMA

No MUESTRA FECHA ENSAYO

LB-PR-01-FT-25

3

2023-10-24

Especificación: (%) minimo

25,00

30Promedio (%)

3

106,20

57,00

203,00

29,00

21

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

CARGO

GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN 

ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE 

INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL 

APROBADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

LABORATORISTA 

25

REALIZADO POR

FIRMA

106,20

59,00

201,00

30,00

106,20

58,00

205,00

29,00

2679-25

10/06/2025

Prueba

SECAM

3/06/2025

10/06/2025

EQUIVALENTE DE ARENA - INFORME

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 133:2013

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

OBSERVACIONES

Masa del suelo en el recipiente (g)

Temperatura solución (° C)

Lectura de arena (mm)

Lectura de arcilla (mm)

Equivalente de arena(%)

TEUSAQUILLO

COP 552-2024

AR-BG 38

642-25

1

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE 

ELABORACION:

Pasa Retiene
% Ret 

fracción

Tamiz empleado para 

remover residuo

Masa de la 

fracción 

ensayada 

(g)

% terrones de 

arcilla y 

partículas 

deleznables

% terrones de 

arcilla y partículas 

deleznables 

corregida

> 1 1/2" 1 1/2" 15,1 No. 4 0,0

1 1/2" 3/4" 25,2 No. 4 3001,0 1,9 0,5

3/4" 3/8" 24,1 No. 4 2000,0 1,8 0,4

3/8" No. 4 15,2 No. 8 1000,4 2,0 0,3

79,6 1,2

FINA No. 4 No. 16 9,2 No. 20 132,0 2,0 0,2

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 211:2013

CÓDIGO DE CLIENTE

CONTACTO

APROBADO POR

10/06/2025

GERENTE

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

OT FECHA ENSAYO642-25

TIPO DE MATERIAL PROCEDENCIA

FECHA DE TOMA

AR-BG 38

TOMADO DE OBRA

SECAM 

3/06/2025CANTERA

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

TEUSAQUILLO

DIRECCIÓN

INFORME PG N°

FECHA INFORME

25/03/2025

1

LB-PR-01-FT-19

DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

2679-25

11/06/2025LOCALIZACIÓN

OBRA

2040 COMPAÑÍA

OBSERVACIONES

FRACCIÓN 

GRUESA

TOTAL

129,4

Masa de la fracción 

retenida (g)

0,0

2944,8

1965,0

980,0

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN 

ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADASEL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO 

SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

FIRMA

LABORATORISTICA

REALIZADO POR

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

FIRMA



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA 

ELABORACIÓN:

CODIGO CLIENTE

CONTACTO

LOCALIZACIÓN

 OBRA

TIPO MATERIAL

O.T No.

No MUESTRA

1 2 3 4 5 6

A - - - - -

12 - - - - -

500 - - - - -

SECO - - - - -

5001 - - - - -

2823 - - - - -

2178 - - - - -

43,55128974 - - - - -

-

mm Pulgadas mm Pulgadas A B C D 1 2 3

75,0 3" 63,0 2 1/2" 2500 ± 50

63,0 2 1/2" 50,0 2" 2500 ± 50

50,0 2" 37,5 1 1/2" 5000 ± 50 5000 ± 50

37,5 1 1/2" 25,0 1" 1250 ± 25 5000 ± 25 5000 ± 25

25,0 1" 19,0 3 /4" 1250 ± 25 5000 ± 25

19,0 3 /4" 12,5 1/2" 1250 ± 10 2500 ± 10

12,5 1/2" 9,5 3/8" 1250 ± 10 2500 ± 10

9,5 3/8" 6,3 1/4" 2500 ± 10

6,3 1/4" 4,75 No. 4 2500 ± 10

4,75 No. 4 2,36 No. 8 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 10000 ± 100 10000 ± 75 10000 ± 50

12 11 8 6 12 12 12

500 500 500 500 1000 1000 1000

PASA RETENIDO EN
GRADACIONES A USAR

NTC 98 / INVE 218 NTC 93 / INVE 219

2679-25

11/06/2025

SECAM

Esfecificación: % menor que

TAMAÑO DEL TAMIZ

INFORME DE ENSAYO DE ABRASIÓN DE LOS AGREGADOS EN LA 

MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

LB-PR-01-FT-23

3

2023-10-24

NORMA DE REFERENCIA NORMAS INV E 218:2013, 219:2013

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

Condición muestra para ensayo (seca / luego de inmersión)

Peso muestra seca antes del ensayo (g)

Peso muestra seca después del ensayo (g)

Pérdida (g)

% Desgaste

10/06/2025

Prueba

Gradación usada

No. Esferas

No. de Revoluciones

FECHA DE TOMA

FECHA ENSAYO

APROBADO POR

Firma

REALIZADO POR

Firma

MASA DE LOS TAMICES INDICADOS (g)

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE 

A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE.

Cargo

LABORATORISTA 

TOTAL

No. ESFERAS

No. REVOLUCIONES

3/06/2025

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

INFORME PG Nº

FECHA INFORME

PROCEDENCIA

TEUSAQUILLO

COP 552-2024

AR-BG 38

642-25

1

------------------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO --------------------------

OBSERVACIONES

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

Cargo

GERENCIA

Nombre

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

Nombre

JOHN MARK MARTINEZ

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN TELÉFONO

CONTACTO INFORME PG Nº

OBRA FECHA INFORME

CANTERA FECHA DE TOMA

OT FECHA ENSAYO

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN

MÉTODO COMPACTACIÓN C
MÉTODO DE 

PREPARACIÓN

FRACCIÓN FINA 

Masa de la muestra secada al horno 

(g)
487,4 6832 300000

Masa de la muestra en condicion 

sss (g)
501,4 40,8 42,6

Masa de frasco lleno hasta 

calibración (g)
669,8 534,8 571,8

Masa de frasco con material  lleno 

hasta calibración (g)
975,6 521,2 556,4

Gravedad específica bulk 2,49 2,83 3,00

40 41

Masa de la muestra secada al horno 

(g)
1971,8 49,0 51,0

Masa de la muestra en condición 

sss (g)
2068,4

Masa de la muestra sumergida (g) 1222,0 2,92

Gravedad específica Bulk 2,63 2,559

1 2 3 4 5

89-D 54-D 39-D 40-D 52-D

(g) 531,6 543,8 544,0 573,6 529,4

(g) 517,2 519,0 510,4 528,0 478,6

(g) 40,2 44,6 43,8 42,4 41,8

(%) 3,0 5,2 7,2 9,4 11,6

# 56 56 56 56 56

(%) NATURAL 2,0 4,0 6,0 8,0

(kg) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

(kg) 5,998 5,998 5,998 5,998 6,000

(ml) NATURAL 120,0 240,0 360,0 480,0

(kg) 9,474 9,701 9,886 9,804 9,724

(kg) 5,102 5,102 5,102 5,102 5,102

(kg) 4,372 4,599 4,784 4,702 4,622

(%) 3,0 5,2 7,2 9,4 11,6

(%) 2,9 5,1 7,1 9,3 11,6

(%) 3,0 5,2 7,2 9,4 11,6

(kg) 4,244 4,371 4,463 4,302 4,143

(m³) 0,002112 0,002112 0,002112 0,002112 0,002112

(kg/m³) 2009,4 2069,4 2113,0 2036,7 1961,9

(kN/m³) 19,71 20,29 20,72 19,97 19,24

(kN/m³) 22,27 22,65 22,92 22,45 21,97

(%) 9,5 8,1 7,1 8,9 10,7

M4= Masa molde + suelo compactado

  N° de golpes por capa

  Humedad adicional 

LB-PR-01-FT-19

3

2021-04-09

2679-25

11/06/2025

DETERMINACIÓN DE LAS MASAS UNITARIAS  

Recipiente No.

M1= Masa Recipiente + masa húmeda (g)

M2= Masa Recipiente + masa seca (g)

M3= Masa Recipiente (g)

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD

PRUEBA No.

  Masa sub muestra húmeda 

  Masa sub muestra seca  

  Agua adicional

Humedad

FRACCIÓN GRUESA Masa seca de la fracción (g)

Masa de fracción seca + recipiente (g)

Humedad de la fracción (g)

OBSERVACIONES

PESO UNITARIO MÁXIMO DE LABORATORIO

DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO

HUMEDAD ÓPTIMA

19,99

7,3 %

2038 Kg/m
3

kN/m
3

LABORATORISTA

APROBADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
JOHN MARTINEZ

  Humedad de Saturacion para el P. Unitario Seco Máx. Medido

  Peso unitario seco máximo corregido

  Peso unitario seco maximo medido

CARGO

GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS 

MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN 

DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR

  Humedad del sobretamaño wc (horno)

  Densidad muestra seca

  Humedad de la fracción de ensayo wf (horno)

M6= Masa húmeda compacta

M5= Masa del molde

CARGO

V=Volumen del molde

  Humedad corregida

  Masa muestra seca

Masa del recipiente (g)

Masa de la fracción de  muestra+ recipiente   

(g)

DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Masa muestra retenida en el tamiz acorde al 

método (g) 

Humedad corregida de las fracciones gruesas y finas 

Gravedad específica bulk ponderada 

Porcentaje de la fracción gruesa Porcentaje de la fracción fina  

TOMADO DE OBRA

642-25

GRANULAR ARENOSO COLOR AMARILLO 

Via húmeda

Masa muestra que pasa en el tamiz acorde al 

método (g) 

Masa del recipiente (g)

Masa de la fracción de  muestra + recipiente (g)

Masa de fracción seca + recipiente (g)

Humedad de la fracción (g)

Masa seca de la fracción (g)

PORCENTAJES DE LAS FRACCIONES 

FRACCIÓN GRUESA FRACCIÓN FINA 

MARTILLO Manual

INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS RELACIONES HUMEDAD – 

PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS
 (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN / ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) 

NORMA INV E 142:2013, INV E 141:2013NORMA DE REFERENCIA

TEUSAQUILLO

6016559899

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

3/06/2025

10/06/2025

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

P
es

o
 u

n
it

ar
io
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ax

im
o

 (
K

g/
cm

³)

Humedad (%)

Curva de compactación

COMPACTACION SATURACION

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

CODIGO DE CLIENTE

CONTACTO

OBRA

INFORME PG Nº

DESCRIPCIÓN

APIQUE No

CANTERA

OT No.

CARGA DIAL CARGA DIAL CARGA DIAL

1701 1141 572

3196 2133 1058

6024 4022 2011

8833 5884 2953

11796 7855 3927

14734 9822 4896

19502 12082 6140

21712 14483 7245

26854 17892 8947

33115 22087 11043

39856 26565 13292

4,58

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

CLASIFICACIÓN AASHTO

No. DE GOLPES

PRUEBA  Nº

No. DE MOLDE

EXPANSIÓN INICIAL

ENSAYO MODIFICADO

(INV E 142-13)

-

1

1

56

DIRECCIÓN

0

11318

6439

4843

ALTURA MUESTRA DENTRO DEL MOLDE(inch):

OBSERVACIONES

6506PESO MOLDE

MASA DE LA MUESTRA g

HUM. DE COMPACTACION %

VOLÚMEN MOLDE cm3

0

4812

0

0

DENSIDAD SECA g/cm
3

EXPANSIÓN TOTAL %

PENETRACIÓN mm

-

4

SOBRECARGA DE SATURACIÓN  (Kg)

CLASIFICACIÓN SUCS

% RETENIDO EN TAMIZ 3/4

DÍAS DE CURADO 

MÉTODO DE COMPACTACIÓN

EXPANSIÓN 24 HORAS

EXPANSIÓN 48 HORAS

EXPANSIÓN 72 HORAS

EXPANSIÓN 96 HORAS

PESO MOLDE + MUESTRA

DENSIDAD HUMEDA  g/cm
3

CBR  Corregido a 5,08 mm

134,7

2,540

3,175

5,080

6,350

73,9

16,0

30,2

44,3

166,1

97,8

0,127

0,635

1,270

1,905

8,5

110,8

108,9

199,9

59,2

7,9 10,0

28,0

29,2

7,620

10,160

12,700

HUM. PENETRACIÓN %

CBR  Corregido a 2,54 mm

55,4

56,0

7,23

2112

2,293

2,139

19,7

10,1

57,5

14,8

24,6

30,8

36,3

44,989,7

29,5

39,4

49,3

7,23

2123

2,267

10,7

2,9

5,3

ESFUERZO Kg/cm2

2,174

0,00,0

0

11167

6257

4910

0

0

11282

0

0

2,114

0

CUMPLE

66,7

0,0

72,6

ESFUERZO Kg/cm2

5,7

COMPAÑÍA

0

7,23

2106

2,331

ESFUERZO Kg/cm2

0

0

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

5

10

0

2

TEUSAQUILLO

3

25

0

2025-06-03

2679-25 2025-06-11

AR-BG 38 -

LOCALIZACIÓN

FECHA INFORME

PROFUNDIDAD (m)

642-25 2025-06-10

MUESTRA No

FECHA DE TOMA

FECHA ENSAYO

60,6

- 1

TOMADO DE OBRA

3

INFORME CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA 

INALTERADA

LB-PR-01-FT-21.

5

2024-02-26

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 148:2013

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

------------------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO --------------------------

LABORATORISTA GERENCIA

133,2

12,8

84,2

92,8

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

REALIZADO POR

FIRMA

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

APROBADO POR

FIRMA

4,5

-

20,2

SI NO SI NO SI NO

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ENSAYO DE C.B.R. 
CURVA ESFUERZO  - PENETRACIÓN 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

101214161820222426283032343638404244464850525456586062646668707274767880828486889092949698100

CBR VS DENSIDAD A 5,08mm 

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: (601) 3206185 - 3237909161

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

MD-19

1507,8 1333,6 1332,8

0,1

1419,0 Pulgada mm

0,40 1 1/2" 38,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5,9 1" 30,4 0,0 0,0 0,0 100,0

3/4" 19,0 21,0 1,6 1,6 98,4

1/2" 12,7 188,2 14,1 15,7 84,3

1 3/8" 9,5 155,0 11,6 27,3 72,7

2533 No. 4 4,8 394,2 29,6 56,9 43,1

6925 No. 10 2,0 224,4 16,8 73,7 26,3

8299 No. 40 0,4 194,6 14,6 88,3 11,7

2,186 No. 80 0,18 96,0 7,2 95,5 4,5

2,568 No. 200 0,07 59,0 4,4 99,9 0,1

FONDO 0,4 - - -

gmm 2,757

##

1 2 3 4 Equipo utilizado

63,3 63,4 63,3 63,1 Factor de correlación 1,01 1,01 1,01 1,01

1158 1162 1162,1 1155,2
Lectura de la máquina 

(kN)
12,5 12,2 13,5 13

1164,2 1169 1167,8 1161,2
Estabilidad medida 

(N)
12500 12200 13500 13000

615 605 618 604
Estabilidad medida 

(kgf)
1275 1244 1377 1326

511,3 512,1 511,3 509,7
Estabilidad corregida 

(kN)
12,59 12,26 13,60 13,16

2,109 2,060 2,114 2,073
Estabilidad corregida 

(N)
12594 12261 13601 13163

2,102 2,054 2,107 2,067 FLUJO (mm) 3,2 4,2 3,5 4,2

3,5 5,7 3,3 5,1

15,3 15,3 15,3 15,3

Golpes/cara 75 Estabilidad (kN) 12,90

%Va 4,4 %VAM 15,3

2022-03-02

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 732, 733, 734, 735, 744, 748, 782

660-25

023° C

Flujo (mm) 3,78

2025-06-09FECHA ENSAYO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL 

CLIENTE

APROBADO POR

FIRMA

REALIZADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO

LB-PR-01-FT-39

4

% Retenido % Retenido acum. % pasa

Peso esp. agregados (g/cm
3
)

7

CODIGO DE CLIENTE 2040

Prueba N°

A: Masa en el aire de la muestra seca (g)

D: Masa de la placa de vidrio más el 

frasco lleno con agua a 25° C  (g)

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS

I.N.V. E-782-13

TIPO DE MEZCLA

CIV 13001841 - 13001813

2052-25

2025-06-09

-

2025-05-16

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

Cop 552-2024

W1 Masa inicial de la muestra (g)

COMPAÑÍA

DIRECCIÓNCONTACTO

EXTRACCIÓN (INVE 732 "Método A")

OBRA

OT No.

TEMP. DE LLEGADA C°

Briqueta N°

E: Masa del frasco con la placa, el agua y 

la muestra a 25°C (g)

Gmn: Gravedad específica teórica 

máxima de la mezcla

LOCALIZACIÓN

INFORME PG Nº

Tamiz

FECHA INFORME

CANTERA / PLANTA

FECHA DE TOMA

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS

W2: Masa del agua en la muestra (g)

W3: Masa del agregado mineral extraído 

(g)

W4: Masa del material retenido en filtro (g)

Contenido de asfalto  (%)    

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

PARA PAVIMENTOS (RICE) INV E - 735:2013

Peso 2  (g)Peso 1  (g)

Peso Retenido (g)

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES 

EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS - INV E 733:2013
ESTABILIDAD Y FLUJO INV E-748-2013

Espesor briqueta (mm)

A - Masa del especimen seco en el aire (g)

%Va - Porcentaje de vacios con aire

%VAM - Porcentaje de vacios en el agregado 

mineral

VALORES PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

OBSERVACIONES

Densidad (g/cm3)

B - Masa en el aire del especimen SSS (g)

C - Masa del especimen sumergido en agua 

(g)

Volumen briqueta (cm3)

Gravedad especifica bulk-Gmb

CARGO

LABORATORISTA 

CARGO

GERENCIA

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,101,0010,00100,00

%
  P

as
a

Tamices (mm)

MUESTRA LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR

PRUEBAS GEOTECNICAS SAS CL 70A # 57 B 34 CEL 3504839301

Email lab.pgsas@gmail.com



LOCALIZACIÓN
TELÉFONO

INFORME PG Nº
FECHA INFORME

PROCEDENCIA
FECHA DE TOMA
FECHA ENSAYO

Masa 

final
13028,7

Tamiz
Tamiz 

(mm)
% Pasa

2" 50,00 100,0 Determinación Nº 1 2 3

1 ½" 37,50 85,3 Nº de Golpes - - -

1" 25,00 71,3 -

3/4" 19,00 60,1 NL

1/2" 12,70 52,6 M1 - - -

3/8" 9,50 45,5 M2 - - -

1/4" 6,30 36,2 M3 NL NL NL

Nº4 4,75 31,8 MW

Nº8 2,36 27,2 MS

Nº10 2,00 23,2 W%

Nº16 1,18 19,0 MÉTODO

Nº30 0,600 15,7

Nº40 0,425 12,7

Nº50 0,300 10,3

N°100 0,150 8,4

Nº200 0,075 9,5 Recipiente Nº - -

FONDO M1 - -

TOTALES M2 - -

M3 NP NP

MW

MS

W%

MÉTODO MANUAL

Humedad Natural (%)

87-D Gravas (%)

635,0 Arenas (%)

580,0 Pasa Tamiz Nº 200 (%)

43,0 Límite líquido

10,2 Límite Plástico

Índice de plasticidad

250,0 1,9 91,6

422,3 3,2 84,3

87,3

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS 

ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS 

GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

JOHN MARTINEZ

CARGO
LABORATORISTA GERENCIA

13

OBSERVACIONES

NP

NIP

EQUIPOS UTILIZADOS No. INV.

TAMICES 39

BALANZA 1

M1 =  Masa Recipiente + Suelo Húmedo (g) 22,3

M2 =  Masa Recipiente + Suelo Seco (g) 9,5

M3 =  Masa Recipiente (g) NL

HUMEDAD DE AGREGADOS RESULTADOS
INV E 216:2013 10,2

Recipiente Nº 68,2

401,3 3,1

0,2

13028,7

310,0 2,4 89,7 INV E 126:2013

100,0 0,8 90,5

512,0 3,9 76,8

553,1 4,2

1208,3 9,3 63,8

81,0

579,0 4,4 68,2

603,2 4,6 72,8

1453,2 11,1 39,9

1908,0 14,6 54,5

983,2 7,5 47,4

1915,6 14,7 14,7

1829,3 14,0 28,7

Masa retenida en 

cada tamiz (g)
% Reten. % Acumulado INV E 125:2013

0.0 0.0

GRADACIÓN Y %PASA TAMIZ Nº 200 CONDICION AMBIENTAL 
23

INV E 213:2013, INV E 214:2013 TEMPERATURA AMBIENTE

Masa seca total de 

la muestra (g)
13036,5 Masa seca después de lavada /Tamiz Nº 200 (g) LÍMITE LÍQUIDO - LL

AR-SBG 50 SECAM

OT 643-25 10/06/2025

CONTACTO JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA 2679-25

CANTERA TOMADO DE OBRA 3/06/2025

OBRA COP 552-2024 11/06/2025

TIPO MATERIAL

3

FECHA ELABORACION: 2021-10-02

DIRECCIÓN AK 9 # 113 - 52 OF.906 6016559899

NORMA DE REFERENCIA

CLASIFICACIÓN DE AGREGADOS - INFORME

INV E 213:2013, INV E 214:2013, INV E 216:2013

COMPAÑÍA CONSORCIO TEUSAVIAL TEUSAQUILLO

CÓDIGO: LB-PR-01-FT-17

VERSIÓN:

NOMBRE COMPLETO
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

REALIZADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

Recipiente Nº - - -

APROBADO POR

FIRMA

LÍMITE PLÁSTICO - LP

HORNO 

Humedad Natural  en %

34,0

34,5

35,0

35,5

36,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

10 100

H
U

M
E

D
A

D
 (

%
)

Nº DE GOLPES

LÍMITE LÍQUIDO

25

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,101,0010,00100,00

muestra BG 38 inferior BG 38 superior SB50 inferior SB50 superior

Dirección: Calle 70A #57B-34
Teléfonos: 3206185 - 3504839301
Correos: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com
www.pruebasgeotecnicas.com

CO21/962759.01 CO21/962758.01



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA 

ELABORACIÓN:

CODIGO CLIENTE COMPAÑÍA

CONTACTO DIRECCIÓN

LOCALIZACIÓN INFORME PG Nº

 OBRA FECHA INFORME

TIPO MATERIAL PROCEDENCIA

O.T No. FECHA DE TOMA

No MUESTRA FECHA ENSAYO

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

OBSERVACIONES

Masa del suelo en el recipiente (g)

Temperatura solución (° C)

Lectura de arena (mm)

Lectura de arcilla (mm)

Equivalente de arena(%)

TEUSAQUILLO

COP 552-2024

AR-SBG 50

643-25

1

EQUIVALENTE DE ARENA - INFORME

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 133:2013

2040

2679-25

10/06/2025

Prueba

SECAM

3/06/2025

10/06/2025

LABORATORISTA 

25

REALIZADO POR

FIRMA

107,00

55,00

239,00

24,00

107,00

54,00

238,00

23,00

CARGO

GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN 

ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE 

INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL 

APROBADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

LB-PR-01-FT-25

3

2023-10-24

Especificación: (%) minimo

25,00

23Promedio (%)

3

107,00

53,00

241,00

22,00

21

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CODIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE 

ELABORACION:

Pasa Retiene
% Ret 

fracción

Tamiz empleado para 

remover residuo

Masa de la 

fracción 

ensayada 

(g)

% terrones de 

arcilla y 

partículas 

deleznables

% terrones de 

arcilla y partículas 

deleznables 

corregida

> 1 1/2" 1 1/2" 14,7 No. 4 0,0

1 1/2" 3/4" 28,1 No. 4 3061,0 2,0 0,6

3/4" 3/8" 22,1 No. 4 2080,0 1,9 0,4

3/8" No. 4 13,7 No. 8 1023,4 2,0 0,3

78,6 1,3

FINA No. 4 No. 16 12,7 No. 20 145,0 2,0 0,3

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 211:2013

CÓDIGO DE CLIENTE

CONTACTO

APROBADO POR

10/06/2025

GERENTE

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

OT FECHA ENSAYO643-25

TIPO DE MATERIAL PROCEDENCIA

FECHA DE TOMA

AR-SBG 50

TOMADO DE OBRA

SECAM 

3/06/2025CANTERA

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

TEUSAQUILLO

DIRECCIÓN

INFORME PG N°

FECHA INFORME

25/03/2025

1

LB-PR-01-FT-19

DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

2679-25

11/06/2025LOCALIZACIÓN

OBRA

2040 COMPAÑÍA

OBSERVACIONES

FRACCIÓN 

GRUESA

TOTAL

142,1

Masa de la fracción 

retenida (g)

0,0

2999,8

2040,3

1003,0

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN 

ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADASEL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO 

SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

FIRMA

LABORATORISTICA

REALIZADO POR

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

FIRMA



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA 

ELABORACIÓN:

CODIGO CLIENTE

CONTACTO

LOCALIZACIÓN

 OBRA

TIPO MATERIAL

O.T No.

No MUESTRA

1 2 3 4 5 6

A - - - - -

12 - - - - -

500 - - - - -

SECO - - - - -

5002 - - - - -

2699 - - - - -

2303 - - - - -

46,04158337 - - - - -

-

mm Pulgadas mm Pulgadas A B C D 1 2 3

75,0 3" 63,0 2 1/2" 2500 ± 50

63,0 2 1/2" 50,0 2" 2500 ± 50

50,0 2" 37,5 1 1/2" 5000 ± 50 5000 ± 50

37,5 1 1/2" 25,0 1" 1250 ± 25 5000 ± 25 5000 ± 25

25,0 1" 19,0 3 /4" 1250 ± 25 5000 ± 25

19,0 3 /4" 12,5 1/2" 1250 ± 10 2500 ± 10

12,5 1/2" 9,5 3/8" 1250 ± 10 2500 ± 10

9,5 3/8" 6,3 1/4" 2500 ± 10

6,3 1/4" 4,75 No. 4 2500 ± 10

4,75 No. 4 2,36 No. 8 5000 ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 10000 ± 100 10000 ± 75 10000 ± 50

12 11 8 6 12 12 12

500 500 500 500 1000 1000 1000

PASA RETENIDO EN
GRADACIONES A USAR

NTC 98 / INVE 218 NTC 93 / INVE 219

2679-25

11/06/2025

SECAM

Esfecificación: % menor que

TAMAÑO DEL TAMIZ

INFORME DE ENSAYO DE ABRASIÓN DE LOS AGREGADOS EN LA 

MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

LB-PR-01-FT-23

3

2023-10-24

NORMA DE REFERENCIA NORMAS INV E 218:2013, 219:2013

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

Condición muestra para ensayo (seca / luego de inmersión)

Peso muestra seca antes del ensayo (g)

Peso muestra seca después del ensayo (g)

Pérdida (g)

% Desgaste

10/06/2025

Prueba

Gradación usada

No. Esferas

No. de Revoluciones

FECHA DE TOMA

FECHA ENSAYO

APROBADO POR

Firma

REALIZADO POR

Firma

MASA DE LOS TAMICES INDICADOS (g)

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE 

A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN 

AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE.

Cargo

LABORATORISTA 

TOTAL

No. ESFERAS

No. REVOLUCIONES

3/06/2025

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

INFORME PG Nº

FECHA INFORME

PROCEDENCIA

TEUSAQUILLO

COP 552-2024

AR-SBG 50

643-25

1

------------------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO --------------------------

OBSERVACIONES

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

Cargo

GERENCIA

Nombre

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

Nombre

JOHN MARK MARTINEZ

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN TELÉFONO

CONTACTO INFORME PG Nº

OBRA FECHA INFORME

CANTERA FECHA DE TOMA

OT FECHA ENSAYO

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN

MÉTODO COMPACTACIÓN C
MÉTODO DE 

PREPARACIÓN

FRACCIÓN FINA 

Masa de la muestra secada al horno 

(g)
499,8 456,4 30000

Masa de la muestra en condicion 

sss (g)
529,2 40,2 40,5

Masa de frasco lleno hasta 

calibración (g)
660,2 561,8 541,6

Masa de frasco con material  lleno 

hasta calibración (g)
995,3 542,4 521,0

Gravedad específica bulk 2,57 3,86 4,29

439 28767

Masa de la muestra secada al horno 

(g)
2643,0 1,5 98,5

Masa de la muestra en condición 

sss (g)
2704,2

Masa de la muestra sumergida (g) 1565,0 4,28

Gravedad específica Bulk 2,45 2,573

1 2 3 4 5

88-D 56-D 39-D 44-D 72-D

(g) 564,6 522,7 554,4 528,5 541,7

(g) 546,4 496,6 518,4 484,8 487,2

(g) 41,6 39,0 44,8 43,6 40,6

(%) 3,6 5,7 7,6 9,9 12,2

# 56 56 56 56 56

(%) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

(kg) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

(kg) 5,997 5,997 5,997 5,997 6,000

(ml) 0 120,0 240,0 360,0 480,0

(kg) 9,589 9,875 10,086 10,039 9,949

(kg) 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170

(kg) 4,419 4,705 4,916 4,869 4,779

(%) 3,6 5,7 7,6 9,9 12,2

(%) 3,5 5,6 7,5 9,8 12,1

(%) 3,6 5,7 7,6 9,9 12,2

(kg) 4,265 4,451 4,569 4,430 4,259

(m³) 0,002124 0,002124 0,002124 0,002124 0,002124

(kg/m³) 2008 2096 2151 2086 2005

(kN/m³) 19,69 20,55 21,09 20,46 19,67

(kN/m³) 19,75 20,60 21,13 20,50 19,72

(%) 10,9 8,8 7,6 9,0 10,9

INFORME DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS RELACIONES HUMEDAD – 

PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS
 (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN / ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) 

NORMA INV E 142:2013, INV E 141:2013NORMA DE REFERENCIA

TEUSAQUILLO

6016559899

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

3/06/2025

10/06/2025

Masa del recipiente (g)

Masa de la fracción de  muestra+ recipiente   

(g)

DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Masa muestra retenida en el tamiz acorde al 

método (g) 

Humedad corregida de las fracciones gruesas y finas 

Gravedad específica bulk ponderada 

Porcentaje de la fracción gruesa Porcentaje de la fracción fina  

TOMADO DE OBRA

643-25

GRANULAR ARENOSO COLOR AMARILLO

Via húmeda

Masa muestra que pasa en el tamiz acorde al 

método (g) 

Masa del recipiente (g)

Masa de la fracción de  muestra + recipiente (g)

Masa de fracción seca + recipiente (g)

Humedad de la fracción (g)

Masa seca de la fracción (g)

PORCENTAJES DE LAS FRACCIONES 

FRACCIÓN GRUESA FRACCIÓN FINA 

MARTILLO Manual

CARGO

GERENCIA

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS 

MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN 

DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

REALIZADO POR

  Humedad del sobretamaño wc (horno)

  Densidad muestra seca

  Humedad de la fracción de ensayo wf (horno)

M6= Masa húmeda compacta

M5= Masa del molde

CARGO

V=Volumen del molde

  Humedad corregida

  Masa muestra seca

  Humedad de Saturacion para el P. Unitario Seco Máx. Medido

  Peso unitario seco máximo corregido

  Peso unitario seco maximo medido

OBSERVACIONES

PESO UNITARIO MÁXIMO DE LABORATORIO

DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO

HUMEDAD ÓPTIMA

21,09

7,8 %

2151 Kg/m
3

kN/m
3

LABORATORISTA

APROBADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

FIRMA

NOMBRE COMPLETO
JOHN MARTINEZ

M4= Masa molde + suelo compactado

  N° de golpes por capa

  Humedad adicional 

LB-PR-01-FT-19

3

2021-04-09

2679-25

11/06/2025

DETERMINACIÓN DE LAS MASAS UNITARIAS  

Recipiente No.

M1= Masa Recipiente + masa húmeda (g)

M2= Masa Recipiente + masa seca (g)

M3= Masa Recipiente (g)

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD

PRUEBA No.

  Masa sub muestra húmeda 

  Masa sub muestra seca  

  Agua adicional

Humedad

FRACCIÓN GRUESA Masa seca de la fracción (g)

Masa de fracción seca + recipiente (g)

Humedad de la fracción (g)

19,40

19,60

19,80

20,00

20,20

20,40

20,60

20,80

21,00

21,20

21,40

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

P
es

o
 u

n
it

ar
io

 m
ax

im
o

 (
K

g/
cm

³)

Humedad (%)

Curva de compactación

COMPACTACION SATURACION

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: 3206185 - 3504839301

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

CODIGO DE CLIENTE

CONTACTO

OBRA

INFORME PG Nº

DESCRIPCIÓN

APIQUE No

CANTERA

OT No.

CARGA DIAL CARGA DIAL CARGA DIAL

1370 984 472

2515 1502 836

3992 2326 1064

6568 4218 1815

9453 5930 2986

13843 9105 4300

16265 12602 6218

23864 15364 8122

30162 19632 9864

35967 23643 11365

41236 26400 13792

4,58

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

REALIZADO POR

FIRMA

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

APROBADO POR

FIRMA

4,5

-

11,7

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA

CARGO

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

CARGO

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S.

------------------- FIN DEL INFORME DE ENSAYO --------------------------

LABORATORISTA GERENCIA

132,4

8,8

67,4

77,4

INFORME CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA 

INALTERADA

LB-PR-01-FT-21.

5

2024-02-26

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 148:2013

643-25 2025-06-10

MUESTRA No

FECHA DE TOMA

FECHA ENSAYO

63,2

- 1

TOMADO DE OBRA

3

2679-25 2025-06-11

AR-SBG 50 -

LOCALIZACIÓN

FECHA INFORME

PROFUNDIDAD (m)

5

10

0

2

TEUSAQUILLO

3

25

0

2025-06-03

COMPAÑÍA

0

7,60

2099

2,262

ESFUERZO Kg/cm2

0

0

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

0

0

2,137

0

CUMPLE

69,2

0,0

77,1

ESFUERZO Kg/cm2

4,9

0

11253

6506

4747

0

0

11640

7,60

2117

2,299

7,5

2,4

4,2

ESFUERZO Kg/cm2

2,102

0,00,0

59,9

9,1

21,6

31,2

40,7

49,598,5

21,2

29,7

45,7

7,60

2124

2,282

2,121

15,0

5,3

7,620

10,160

12,700

HUM. PENETRACIÓN %

CBR  Corregido a 2,54 mm

57,0

42,3

118,6

119,7

206,8

47,4

8,0 8,3

21,3

29,6

12,6

20,0

32,9

180,4

81,6

0,127

0,635

1,270

1,905

6,9

CBR  Corregido a 5,08 mm

151,3

2,540

3,175

5,080

6,350

69,4

EXPANSIÓN 24 HORAS

EXPANSIÓN 48 HORAS

EXPANSIÓN 72 HORAS

EXPANSIÓN 96 HORAS

PESO MOLDE + MUESTRA

DENSIDAD HUMEDA  g/cm
3

DENSIDAD SECA g/cm
3

EXPANSIÓN TOTAL %

PENETRACIÓN mm

-

4

SOBRECARGA DE SATURACIÓN  (Kg)

CLASIFICACIÓN SUCS

% RETENIDO EN TAMIZ 3/4

DÍAS DE CURADO 

MÉTODO DE COMPACTACIÓN

PESO MOLDE

MASA DE LA MUESTRA g

HUM. DE COMPACTACION %

VOLÚMEN MOLDE cm3

0

4867

0

0

DIRECCIÓN

0

11306

6793

4847

ALTURA MUESTRA DENTRO DEL MOLDE(inch):

OBSERVACIONES

6439

CLASIFICACIÓN AASHTO

No. DE GOLPES

PRUEBA  Nº

No. DE MOLDE

EXPANSIÓN INICIAL

ENSAYO MODIFICADO

(INV E 142-13)

-

1

1

56

SI NO SI NO SI NO

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ENSAYO DE C.B.R. 
CURVA ESFUERZO  - PENETRACIÓN 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98100

CBR VS DENSIDAD A 5,08mm 

Oficina y Laboratorio: Calle 70A N° 57B - 34 - Mail: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com - Telefono: (601) 3206185 - 3237909161

www.pruebasgeotecnicas.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

MD-25

1513,2 1362,6 1358,6

0,2

1418,0 Pulgada mm

0,25 1 1/2" 38,0 0,0 0,0 0,0 100,0

6,3 1" 30,4 37,8 2,8 2,8 97,2

3/4" 19,0 153,2 11,2 14,0 86,0

1/2" 12,7 137,0 10,1 24,1 75,9

1 3/8" 9,5 161,8 11,9 35,9 64,1

2509 No. 4 4,8 314,6 23,1 59,0 41,0

6925 No. 10 2,0 201,6 14,8 73,8 26,2

8298 No. 40 0,4 214,2 15,7 89,5 10,5

2,209 No. 80 0,18 96,6 7,1 96,6 3,4

2,580 No. 200 0,07 41,4 3,0 99,7 0,3

FONDO 0,4 - - -

gmm 2,757

##

1 2 3 4 Equipo utilizado

63,6 63 63,8 63 Factor de correlación 1,00 1,02 1,00 1,02

1167,6 1166,4 1166,4 1167,6
Lectura de la máquina 

(kN)
13,1 10,1 12,1 11,3

1169,4 1168,6 1169,8 1170,2
Estabilidad medida 

(N)
13100 10100 12100 11300

610 615 610 615
Estabilidad medida 

(kgf)
1336 1030 1234 1152

513,7 508,9 515,3 508,9
Estabilidad corregida 

(kN)
13,10 10,25 12,04 11,47

2,087 2,107 2,084 2,103
Estabilidad corregida 

(N)
13100 10252 12040 11470

2,081 2,101 2,077 2,097 FLUJO (mm) 3,1 3,5 3,6 3,5

5,5 4,6 5,7 4,8

14,7 14,7 14,7 14,7

Golpes/cara 75 Estabilidad (kN) 11,72

%Va 5,1 %VAM 14,7

CARGO

LABORATORISTA 

CARGO

GERENCIA

%Va - Porcentaje de vacios con aire

%VAM - Porcentaje de vacios en el agregado 

mineral

VALORES PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

OBSERVACIONES

Densidad (g/cm3)

B - Masa en el aire del especimen SSS (g)

C - Masa del especimen sumergido en agua 

(g)

Volumen briqueta (cm3)

Gravedad especifica bulk-Gmb

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES 

EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS - INV E 733:2013
ESTABILIDAD Y FLUJO INV E-748-2013

Espesor briqueta (mm)

A - Masa del especimen seco en el aire (g)

Peso 2  (g)Peso 1  (g)

Peso Retenido (g)

COMPAÑÍA

DIRECCIÓNCONTACTO

EXTRACCIÓN (INVE 732 "Método A")

OBRA

OT No.

TEMP. DE LLEGADA C°

Briqueta N°

E: Masa del frasco con la placa, el agua y 

la muestra a 25°C (g)

Gmn: Gravedad específica teórica 

máxima de la mezcla

LOCALIZACIÓN

INFORME PG Nº

Tamiz

FECHA INFORME

CANTERA / PLANTA

FECHA DE TOMA

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN SOBRE MEZCLAS ASFÁLTICAS

W2: Masa del agua en la muestra (g)

W3: Masa del agregado mineral extraído 

(g)

W4: Masa del material retenido en filtro (g)

Contenido de asfalto  (%)    

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

PARA PAVIMENTOS (RICE) INV E - 735:2013

LB-PR-01-FT-39

4

% Retenido % Retenido acum. % pasa

Peso esp. agregados (g/cm
3
)

7

CODIGO DE CLIENTE 2040

Prueba N°

A: Masa en el aire de la muestra seca (g)

D: Masa de la placa de vidrio más el 

frasco lleno con agua a 25° C  (g)

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS

I.N.V. E-782-13

TIPO DE MEZCLA

CIV 13000985 - 13002498

2054-25

2025-06-09

-

2025-05-16

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

Cop 552-2024

W1 Masa inicial de la muestra (g)

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTÉCNICAS S.A.S. Y EL 

CLIENTE

APROBADO POR

FIRMA

REALIZADO POR

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

JOHN MARK MARTINEZ

NOMBRE COMPLETO

JUAN RICARDO TRONCOSO

2022-03-02

NORMA DE REFERENCIA NORMA INV E 732, 733, 734, 735, 744, 748, 782

622-25

023° C

Flujo (mm) 3,43

2025-06-09FECHA ENSAYO

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,101,0010,00100,00

%
  P

as
a

Tamices (mm)

MUESTRA LIM. INFERIOR LIM. SUPERIOR

PRUEBAS GEOTECNICAS SAS CL 70A # 57 B 34 CEL 3504839301

Email lab.pgsas@gmail.com



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

PRUEBA

 No

No DE 

ENSAYO
COSTADO Ø sm [mm]      s/v (ms)       Evd 4 (MPa) E (lwd)

MÓDULO 

RESILIENTE (MPa)

1 - OCCIDENTAL 0,306 2,609 147,06 59,91 302,78

2 - ORIENTAL 0,256 3,368 175,78 71,61 330,87

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

INFORME PG Nº

O.T No.

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

INFORME DE MEDICIÓN DE DEFLEXIONES MEDIANTE DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO (LWD)

NORMA DE REFERENCIA ASTM E2583

LB-PR-01-FT-10

4

2023-10-12

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

FECHA INFORME 2025-06-06

685-25

2049-25

CODIGO DE CLIENTE

CONTACTO

OBRA

PROCEDENCIA MATERIAL

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

OBSERVACIONES 

CIV 13000343 

CIV 13000343 

NOMBRE COMPLETO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

GERENCIA 

REALIZADO POR APROBADO POR

FIRMA FIRMA

JUAN RICARDO TRONCO

CARGO

NOMBRE COMPLETO

VICTOR VARGAS

CARGO

AUXILIAR DE LABORATORIO

Los datos obtenidos se calculan mediante las siguientes ecuaciones 

N/E

FECHA DE ENSAYO 2025-06-06

TIPO DE MATERIAL BG (ESTABILIZADA)

LOCALIZACIÓN

 K0+0195 

 K0+0170

Ø PLACA DE CARGA (mm) 150

OBSERVACIONES

Mr = 2,4 Elwd +159Elwd= 
ƒ 𝟏−𝟐 .𝒓

𝒅
; ƒ =

𝝅

𝟐
 = 𝟎, 𝟑

Dirección: Calle 70a # 57b-34
Teléfonos: (601) 3206185 - 323 7909161
Correos: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com

www.pruebasgeotecnicas.com

CO21/962759.01 CO21/962758.01



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

PRUEBA

 No

No DE 

ENSAYO
COSTADO Ø sm [mm]      s/v (ms)       Evd 4 (MPa) E (lwd)

MÓDULO 

RESILIENTE (MPa)

1 - SUR 0,422 3,012 106,64 43,44 263,26

2 - NORTE 0,383 2,471 117,49 47,87 273,88

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

INFORME PG Nº

O.T No.

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

INFORME DE MEDICIÓN DE DEFLEXIONES MEDIANTE DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO (LWD)

NORMA DE REFERENCIA ASTM E2583

LB-PR-01-FT-10

4

2023-10-12

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

FECHA INFORME 2025-06-06

686-25

2050-25

CODIGO DE CLIENTE

CONTACTO

OBRA

PROCEDENCIA MATERIAL

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

OBSERVACIONES 

CIV 13000864 

CIV 13000864 

NOMBRE COMPLETO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

GERENCIA 

REALIZADO POR APROBADO POR

FIRMA FIRMA

JUAN RICARDO TRONCO

CARGO

NOMBRE COMPLETO

VICTOR VARGAS

CARGO

AUXILIAR DE LABORATORIO

Los datos obtenidos se calculan mediante las siguientes ecuaciones 

N/E

FECHA DE ENSAYO 2025-06-06

TIPO DE MATERIAL BG (ESTABILIZADA)

LOCALIZACIÓN

 K0+086

 K0+077

Ø PLACA DE CARGA (mm) 150

OBSERVACIONES

Mr = 2,4 Elwd +159Elwd= 
ƒ 𝟏−𝟐 .𝒓

𝒅
; ƒ =

𝝅

𝟐
 = 𝟎, 𝟑

Dirección: Calle 70a # 57b-34
Teléfonos: (601) 3206185 - 323 7909161
Correos: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com

www.pruebasgeotecnicas.com

CO21/962759.01 CO21/962758.01



CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

PRUEBA

 No

No DE 

ENSAYO
COSTADO Ø sm [mm]      s/v (ms)       Evd 4 (MPa) E (lwd)

MÓDULO 

RESILIENTE (MPa)

1 - OCCIDENTAL 0,166 2,542 271,08 110,44 424,05

2 - ORIENTAL 0,195 3,175 230,77 94,01 384,63

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

INFORME PG Nº

O.T No.

CONSORCIO TEUSAVIAL

AK 9 # 113 - 52 OF.906

INFORME DE MEDICIÓN DE DEFLEXIONES MEDIANTE DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO (LWD)

NORMA DE REFERENCIA ASTM E2583

LB-PR-01-FT-10

4

2023-10-12

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN

FECHA INFORME 2025-06-06

707-25

2051-25

CODIGO DE CLIENTE

CONTACTO

OBRA

PROCEDENCIA MATERIAL

2040

JUAN FELIPE DELGADO VALBUENA

COP 552-2024

OBSERVACIONES 

CIV 1300476 

CIV 1300476 

NOMBRE COMPLETO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS

EL PRESENTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DIGITAL ORIGINAL

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS GEOTECNICAS S.A.S. Y EL CLIENTE

GERENCIA 

REALIZADO POR APROBADO POR

FIRMA FIRMA

JUAN RICARDO TRONCO

CARGO

NOMBRE COMPLETO

VICTOR VARGAS

CARGO

AUXILIAR DE LABORATORIO

Los datos obtenidos se calculan mediante las siguientes ecuaciones 

N/E

FECHA DE ENSAYO 2025-06-06

TIPO DE MATERIAL BG (ESTABILIZADA)

LOCALIZACIÓN

  K0+020

 K0+010

Ø PLACA DE CARGA (mm) 150

OBSERVACIONES

Mr = 2,4 Elwd +159Elwd= 
ƒ 𝟏−𝟐 .𝒓

𝒅
; ƒ =

𝝅

𝟐
 = 𝟎, 𝟑

Dirección: Calle 70a # 57b-34
Teléfonos: (601) 3206185 - 323 7909161
Correos: coordinaciontecnica@pruebasgeotecnicas.com

www.pruebasgeotecnicas.com

CO21/962759.01 CO21/962758.01
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ANEXO N°7 

 

 

Correspondencia enviada y recibida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

 
 
Bogotá, 14 de mayo de 2025 
 
 

TEUSAVIAL-552-056 
 
Señores 
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 
Ing. JORGE GOMEZ FALLA 
Director de Interventoría 
Bogotá D.C  
 
 

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683) 

 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD 
CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

 
Asunto: Entrega de informe técnico mensual Nº3 y acta de pago Nº3  
 

  
Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega del informe técnico mensual Nº3 y acta de 
pago Nº3 con sus respectivos soportes. 
 
Quedamos atentos a su revisión y aprobación. 
 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
  
 
 
 
 
JUAN FELIPE DELGADO 
Director de obra 
CONSORCIO TEUSAVIAL 
Archivo: Digital al correo coordinacion.interteusaquillojg@gmail.com 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

 
 
Bogotá, 6 de junio de 2025 
 
 

TEUSAVIAL-552-067 
 
Señores 
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 
Ing. JORGE GOMEZ FALLA 
Director de Interventoría 
Bogotá D.C  
 
 

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683) 

 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD 
CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

 

Asunto: Aclaración a Derecho de Petición – BOGOTÁ TE ESCUCHA CIV’s 13000985 y 

13002468 – Calidad de Obras Ejecutadas 

 

Respetados señores: 

 

En atención a los derechos de petición referenciados y relacionados con la calidad de las obras 

ejecutadas en los segmentos viales mencionados, nos permitimos presentar las siguientes 

aclaraciones: 

 

Las intervenciones realizadas en dichos segmentos viales fueron programadas en el marco de 

acciones de movilidad, cuyo alcance corresponde exclusivamente a la remoción y reposición de la 

carpeta asfáltica, sin contemplar trabajos estructurales en la vía. En este tipo de intervenciones, la 

garantía se limita a los materiales empleados para la reposición del pavimento asfáltico. 

 

En particular, las actividades se desarrollaron bajo un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) de 

emergencia, el cual otorgaba un margen de intervención no mayor a 24 horas. La ejecución de los 

trabajos se completó en aproximadamente 18 horas. Durante la remoción de la carpeta asfáltica 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

existente, se evidenció que la estructura vial presentaba condiciones deficientes, con ausencia de 

capas estructurales adecuadas y presencia de una subrasante compuesta por arcilla expansiva de 

baja capacidad portante, situación documentada mediante registro fotográfico. 

 

   
FOTOS 1 y 2: Arcilla expansiva existente 

 

Ante esta situación, se realizaron reparaciones puntuales, consistentes en la remoción superficial de 

la arcilla (aproximadamente 50 cm de profundidad) y su reemplazo con material fresado recuperado 

in situ. No obstante, se presume la existencia de filtraciones de agua que afectan negativamente el 

comportamiento del material de subrasante, anulando el efecto de las reparaciones puntuales y 

comprometiendo la estabilidad de la rasante. 

 

A pesar de lo anterior, se procedió con la instalación de la nueva carpeta asfáltica conforme a los 

tiempos establecidos por el PMT, que no permitían realizar una reconstrucción integral de la 

estructura de la vía. La mezcla asfáltica fue dispuesta sobre una capa de fresado estabilizado con 

cemento, bajo el supuesto de lograr una reacción adecuada que mejorara la capacidad de soporte. 

 

Lamentablemente, debido a la combinación de factores como la permanencia de humedad en la 

subrasante, la baja calidad de los materiales naturales del terreno y la falta de una estructura de 

soporte adecuada, se ha producido un deterioro prematuro en algunos tramos de la vía. 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

 

Actualmente, nos encontramos gestionando un nuevo Plan de Manejo de Tráfico, que nos permita 

retornar al sitio y ejecutar una intervención estructural más profunda que permita mejorar de forma 

definitiva las condiciones de la vía y garantizar su estabilidad y durabilidad. 

 

 

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JUAN FELIPE DELGADO 
Director de obra 
CONSORCIO TEUSAVIAL 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

 
Bogotá, 20 de mayo de 2025 
 
 

TEUSAVIAL-552-060 
 
Señores 
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 
Ing. JORGE GOMEZ FALLA 
Director de Interventoría 
Bogotá D.C  
 
 

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683) 

 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD 
CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

 
Asunto: Respuesta a oficio CIT_FDLT_577_2024_076 “LLAMADO DE ATENCIÓN POR LA 
NO ENTREGA DE PMT´S DE EMERGENCIA” 
 

Cordial saludo,  
 
Dando alcance al oficio CIT_FDLT_577_2024_076 “LLAMADO DE ATENCIÓN POR LA NO 
ENTREGA DE PMT´S DE EMERGENCIA”, nos permitimos hacer entrega de los documentos para 
solicitud de PMT de los siguientes segmentos:  
 

1. CIV 13000985 CARRERA 15 ENTRE CALLE 54A Y CALLE 55  
2. CIV 13002468 CARRERA 15 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 55 BIS  

 
Así mismo, aclarar que el CIV 13001214 ubicado en la KR 26 ENTRE CL 49 Y CL 50, se están 
atendiendo las observaciones remitidas del 19 de mayo del presente, una vez se subsane se 
enviara de manera inmediata para su respectivo trámite. 
 
Quedamos atentos a su revisión y aprobación. 
 
 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada. 
 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

Cordialmente, 
  
 
 
 
 
JUAN FELIPE DELGADO 
Director de obra 
CONSORCIO TEUSAVIAL 
Archivo: Digital al correo coordinacion.interteusaquillojg@gmail.com 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

 
Bogotá, 29 de mayo de 2025 
 
 

TEUSAVIAL-552-062 
 
Señores 
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 
Ing. JORGE GOMEZ FALLA 
Director de Interventoría 
Bogotá D.C  
 
 

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683) 

 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD 
CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

 
Asunto: Cese de actividades del gremio de volqueteros-solicitud creación ítems no previstos 
 

Cordial saludo,  
 
Por medio del presente, informamos sobre la novedad presentada el día 19 de mayo de 2025, 
relacionada con el cese de actividades del gremio de volqueteros. 
 
Este proceso fue iniciado por dicho gremio mediante comunicado emitido el 12 de mayo de 2025 y 
dirigido a Cemex Colombia, en el cual manifestaron su inconformidad frente al reciente incremento de 
las tarifas de disposición final de materiales provenientes de actividades del sector de la construcción. 
Adicionalmente, el gremio expone razones asociadas a la seguridad e integridad de los vehículos y de 
los conductores. 
 
Posteriormente, mediante nuevo comunicado fechado el 17 de mayo de 2025, ASOVOLBOCUN 
reiteró su inconformismo respecto a los incrementos mencionados, esta vez haciendo énfasis en las 
tarifas impuestas por los administradores de botaderos en la región, y confirmó el inicio del cese de 
actividades a partir del 19 de mayo de 2025. Ambos comunicados de ASOVOLBOCUN se adjuntan al 
presente documento para su conocimiento. 
 
En atención a lo anterior, el Consorcio Teusavial informa a la Interventoría y al FDLT sobre la situación 
actual relacionada con el transporte de materiales de construcción y residuos de construcción y 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

demolición (RCD), destacando la importancia de este gremio para el adecuado avance y rendimiento 
de las actividades constructivas del proyecto. 
 
Adicionalmente, manifestamos que los incrementos en las tarifas mencionadas impactan directamente 
los costos operativos del consorcio, generando un desbalance económico en el desarrollo del 
proyecto. Por lo tanto, se hace necesaria la elaboración y presentación de análisis de precios unitarios 
no previstos asociados a las siguientes actividades: 
 

• NP-37: Derechos de disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD, 
EXCAVACION SECA 

• NP-38: Derechos de disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD, 
EXCAVACION MATERIALES CON ALTO INDICE DE HUMEDAD) 

 
 
A continuación, se presenta el valor actual de los sitios de disposición frecuentados por el Consorcio 
Teusavial. 
 

 

Ilustración 1. Precios de disposición, Maquinas amarillas 



CONSORCIO TEUSAVIAL 
 

 
NIT: 901.902.101-5 

Cra 9 N° 113-52 oficina 906 

TEL. 6559899 correo Consorcioteusavial@gmail.com 

Bogotá D.C 

 

Ilustración 2. Precios de disposición, CEMEX 

Presentamos cuadro comparativo en el cual se puede observar la diferencia entre el precio de 
referencia IDU, y los precios actuales en dos sitios de disposición, en el cual se puede observar que 
el precio actual genera una brecha al alza del 419% para el material con alto grado de humedad y del 
171% para la excavación seca en Maquinas Amarillas, asi mismo del 388% para el material con alto 
grado de humedad (lodo) y del 192% para la excavación seca en Cemex. 
 

 
 
En virtud de lo anterior, solicitamos formalmente el ajuste al valor correspondiente al transporte de 
materiales sobrantes, específicamente en el insumo relacionado con los derechos de botadero, 
conforme a lo expuesto en la tabla anterior. Esta solicitud se fundamenta en el incremento 
desproporcionado que han experimentado los sitios de disposición de materiales sobrantes durante el 
presente año, lo cual afecta de manera significativa la ecuación financiera del contrato. En 

COD ITEM TIPO DE MATERIAL PRECIO IDU (M3) PRECIO IDU (15 M3) DIFERENCIA M3

7231 DERECHOS DE BOTADERO INDIFERENTE 7.000,00$           105.000,00$                  0

ITEM TIPO DE MATERIAL

PRECIO 

MAQUINAS 

AMARILLAS 

(M3)

PRECIO MAQUINAS 

AMARILLAS (15 M3)

DIFERENCIA M3

Excavación seca, tierras, arcillas, recebos.  $         12.000,00  $                  180.000,00 5.000,00$           

Material con alto indice de humedad.  $         29.333,33 440.000,00$                  22.333,33$         

ITEM TIPO DE MATERIAL
PRECIO CEMEX 

(M3)

PRECIO CEMEX (15 

M3) DIFERENCIA M3

Exacavación seca.  $         13.466,67  $                  202.000,00 6.466,67$           

Lodo (previa validación) 27.133,33$         407.000,00$                  20.133,33$         
DERECHOS DE BOTADERO
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consecuencia, acudimos al principio de equilibrio económico de los contratos de obra, con el fin de 
restablecer las condiciones contractuales inicialmente pactadas. 
 
Adjunto a este comunicado enviamos los Análisis de Precios Unitarios de los nuevos ítems. 

 
Agradezco la atención prestada, quedamos atentos a sus observaciones. 
 
 
Cordialmente, 
  
 
 
 
 
JUAN FELIPE DELGADO 
Director de obra 
CONSORCIO TEUSAVIAL 
Archivo: Digital al correo coordinacion.interteusaquillojg@gmail.com 
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Bogotá, 29 de mayo de 2025 
 
 

TEUSAVIAL-552-063 
 
Señores 
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 
Ing. JORGE GOMEZ FALLA 
Director de Interventoría 
Bogotá D.C  
 
 

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683) 

 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD 
CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

 

Asunto: Aclaración sobre las diferencias entre acción de movilidad, mantenimiento rutinario, 

rehabilitación y reconstrucción de vías, y responsabilidad del contratista respecto a pólizas y 

tiempos de ejecución 

 

Respetados señores: 

En atención a las  distintas intervenciones que pueden realizarse sobre la infraestructura vial, nos 

permitimos, de manera atenta, emitir la presente comunicación con el fin de aclarar las diferencias 

técnicas, jurídicas y operativas entre las siguientes actividades: acción de movilidad, mantenimiento 

rutinario, rehabilitación y reconstrucción vial, así como la responsabilidad del contratista respecto a la 

cobertura de pólizas y los tiempos asociados a cada actividad, de acuerdo con la normativa vigente 

en Colombia. 

 

Acción de Movilidad 

 

Corresponde a intervenciones de carácter temporal y de corto plazo, que tienen como propósito 

garantizar el flujo vehicular o peatonal durante la ejecución de una obra mayor o como medida de 

emergencia. No implican transformación estructural del pavimento. 
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• Responsabilidad del constructor: Garantizar condiciones mínimas de 

seguridad vial y tránsito. 

• Pólizas: Aplica cobertura de cumplimiento, calidad de materiales y 

responsabilidad civil extracontractual. 

• Tiempo estimado: Variable según necesidad, usualmente no mayor a 15 días 

continuos. 

 

Mantenimiento Rutinario 

 

Consiste en actividades periódicas y programadas que buscan preservar las condiciones de servicio 

de una vía en operación. Incluye limpieza, sellado de fisuras, bacheo menor, corte de césped, 

señalización, entre otros. 

• Responsabilidad del constructor: Ejecutar labores conforme a estándares 

técnicos definidos por el INVIAS, IDU o entidad contratante. 

• Pólizas: Cobertura de cumplimiento y de calidad por un término mínimo de un 

(1) año, conforme al Decreto 1082 de 2015. 

• Tiempo estimado: Continuo y programado a lo largo del contrato, según la 

necesidad de cada tramo. 

 

Rehabilitación Vial 

 

Corresponde a la intervención estructural parcial o total de la carpeta de rodadura y capas de soporte, 

sin cambiar el diseño geométrico de la vía. Se realiza cuando la estructura ha perdido capacidad 

funcional o presenta deterioro avanzado. 

• Responsabilidad del constructor: Ejecutar conforme a diseños aprobados, 

especificaciones técnicas y normativa vigente (NTC, INVIAS, IDU). 

• Pólizas: Cumplimiento, calidad de obra (mínimo 5 años según el tipo de 

intervención) y responsabilidad civil extracontractual. 

• Tiempo estimado: Generalmente entre 3 y 6 meses por tramo, dependiendo 

de la longitud y condiciones del corredor vial. 

 

Reconstrucción Vial 

 

Implica el reemplazo total de la estructura de la vía, incluyendo redes subterráneas, capa de rodadura, 

estructura de soporte y, en algunos casos, rediseño geométrico. Se considera una obra de 

infraestructura nueva sobre trazado existente. 
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• Responsabilidad del constructor: Ejecución integral conforme a estudios y 

diseños aprobados, asegurando cumplimiento de normas técnicas de 

urbanismo y movilidad. 

• Pólizas: Deberá suscribir pólizas de cumplimiento, estabilidad y calidad de la 

obra (5 años a partir de la finalización), responsabilidad civil, y amparo 

ambiental, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 400 de 1997 y sus 

decretos reglamentarios. 

• Tiempo estimado: De 6 a 12 meses, o más según la complejidad del proyecto. 

 

Observaciones Finales 

 

Cada uno de estos tipos de intervención tiene alcances, responsabilidades y coberturas diferenciadas, 

que deben estar claramente definidas en los documentos contractuales y aprobadas por la entidad 

contratante. Adicionalmente, conforme al artículo 20 de la Ley 1508 de 2012 y a la Ley 80 de 1993, 

todo contratista debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones mediante las pólizas requeridas 

por la entidad pública, incluyendo responsabilidad frente a terceros y al medio ambiente. 

 

Lo anterior para tener en cuenta para los segmentos viales intervenidos con anterioridad a este 

comunicado y los que están pendientes para intervención. 

 

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional o reunión de aclaración técnica que se estime 

necesaria. 

 

 

Cordialmente, 
  
 
 
 
 
JUAN FELIPE DELGADO 
Director de obra 
CONSORCIO TEUSAVIAL 
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Bogotá, 29 de mayo de 2025 
 
 

TEUSAVIAL-552-064 
 
Señores 
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 
Ing. JORGE GOMEZ FALLA 
Director de Interventoría 
Bogotá D.C  
 
 

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683) 

 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD 
CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

 
Asunto: Entrega de ítems no previstos NP-32 al NP-38 
 

  
Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega de los ítems no previstos para dar 
alcance a las obligaciones específicas del componente técnico del contrato en la referencia, con 
sus respectivos soportes así:  
 

1. Ítems no previstos del Nº32 al Nº38, archivo con análisis de precios unitarios de acuerdo 
con los precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 del 30/01/2025. 
 

2. Pantallazos de los ítems con referencia de precios del visor IDU 2024-I fase II + M.O 2025 
del 30/01/2025. 

 
3. Cotizaciones correspondientes a los ítems que no tienen precio precios del visor IDU 

2024-I fase II + M.O 2025(3 cotizaciones c/u). 
 

4. Acta de fijación de precios unitarios con su respectiva justificación de la inclusión. 
 
 
Quedamos atentos a su revisión y aprobación. 
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Sin otro particular, agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
  
 
 
 
 
JUAN FELIPE DELGADO 
Director de obra 
CONSORCIO TEUSAVIAL 
Archivo: Digital al correo coordinacion.interteusaquillojg@gmail.com 
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Bogotá, 30 de mayo de 2025 
 

TEUSAVIAL-552-065 
 
Señores 
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 
Ing. JORGE GOMEZ FALLA 
Director de Interventoría 
Bogotá D.C  
 

Ref: CONTRATO DE OBRA No. COP-552-2024 (120683) 

 
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, 
CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O 
VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD 
CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES 

 

Asunto: CIV`s para realizar diagnósticos  

 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, se relacionan los segmentos viales entregados por el fondo de desarrollo 

de Teusaquillo con el fin de realizar el diagnostico para verificar si se realiza o no su intervención: 

1. CIV 13001214  

2. CIV 13001645 y 13001651 

3. CIV 13001750 (incluye cruces) 

4. CIV 13001462 

5. CIV 13001525 

6. CIV 13001326 

 
 Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier inquietud. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
JUAN FELIPE DELGADO 
Director de obra 
CONSORCIO TEUSAVIAL 
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Bogotá, Mayo 3 de 2025 
 
Señores: 
CONSORCIO TEUSAVIAL 
Ing. JUAN FELIPE DELGADO 
Director de Obra 
Ciudad 
 
REF:  REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION 
PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A 
MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, 
Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL 
LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y 
APÉNDICES.   

 
ASUNTO:  APROBACIÓN ACTA DE FIJACIÓN, JUSTIFICACIÓN Y ANALISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA CTO 552- 2024.  

Cordial saludo, 

Acorde a las obligaciones contractuales una vez revisados los documentos, acta de fijación, 

justificaciones y análisis de precios no previstos del contrato de obra No 552-2024, adjunto al 

comunicado TEUSAVIAL-552-064 del 29 de mayo de 2025, esta Interventoría da concepto de 

aprobación.  

 
 
Atentamente, 
 
CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 

 
 
JORGE GÓMEZ FALLA 
Representante Legal 
 
Se anexa: N.A. 
 
Elaboro: FPR 
Reviso: AVD 
Aprobó: JGF 

Copia 
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Bogotá, Mayo 3 de 2025 
 
Señores: 
CONSORCIO TEUSAVIAL 
Ing. JUAN FELIPE DELGADO 
Director de Obra 
Ciudad 
 
REF:  REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION 
PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A 
MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, 
Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL 
LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y 
APÉNDICES.   

 
ASUNTO:  SOLICITUD REALIZACIÓN Y ENTREGA ENSAYOS LABORATORIO PARA RECIBO A 

SATISFACCIÓN OBRAS EJECUTADAS CTO 552-2024.  

Cordial saludo, 

Acorde a las obligaciones contractuales y en cumplimiento de sus obligaciones y con base a lo estipulado en 
las especificaciones técnicas del IDU, nos permitimos solicitar al CONSORCIO TEUSAVIAL se adelanten los 
ensayos descritos para producto terminado para el recibo a satisfacción de las obras ejecutadas, entre los 
cuales se relaciona: 
 

• MATERIAL GRANULAR PARA REDES: 510-18 
 
Desgaste de los ángeles 
10% de finos 
Contenido de materia orgánica 
Limite Liquido 
Limite plástico 
Equivalente de arena 
Terrones de Arcilla y partículas deleznables  
Granulometría 
CBR laboratorio 
CBR obra 

 

• MEJORAMIENTO DE SUBBASE GRANULAR CON CEMENTO HIDRÁULICO: 533-18 
 
Formula de trabajo 
Humedad 
Contenido de cemento 
Granulometría 
Densidad 
Planicidad 
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• GEOCELDAS: 241-18 
 
Certificación específica del fabricante 
Resistencia ultima a la tensión en prueba con costillas múltiples  
Modulo de secantes a la tensión el 2% y el 5% de elongación 
Tamaño de apertura 
Porcentaje de área abierta 
Estabilidad ultravioleta 
Resistencia química 
Punto de fusión 
Resistencia la daño por instalación 
 

• PAVIMENTO FLEXIBLE: MD19– MD25: ESPECIFICACIÓN 620-18 
 
Porcentaje de compactación 
Contenido de vacíos con aire 
Espesor  
Lisura 
Segregación térmica 
Resistencia al deslizamiento 
Rugosidad 
Ahuellamiento 
Grietas y fisuras 
 

• CONVRETO HIDRAULICO: HECHO EN OBRA 800-18 
 
Formula de trabajo 
Resistencia a la compresión 
 
 

De acuerdo con lo anterior; y sin limitarse a ello, se solicita al Consorcio Teusavial informar: fecha, tipo de 
ensayo y frecuencia del ensayo a realizar, información que deberá ser remitida con las memorias, como requisito 
para aprobación del cuarto pago sin este no se da probación para facturación. 
 
Gracias por su atención. Cualquier duda y/o inquietud comuníquese con nosotros. 

 

Atentamente, 
 

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG 

 
 
 
JORGE GÓMEZ FALLA 
Representante Legal 
 
Se anexa: N.A. 

 
Elaboro: FPR 
Reviso: AVD 
Aprobó: JGF 

Copia 


