CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG

901.902.462-9

CIT_FDLT_577_2024_079

Bogota, Mayo 3 de 2025

Sefores:

CONSORCIO TEUSAVIAL
Ing. JUAN FELIPE DELGADO
Director de Obra

Ciudad

REF:

ASUNTO:

Cordial saludo,

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
SOCIAL SST Y AMBIENTAL DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION
PUBLICA DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A
MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO,
Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL
LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TECNICO Y
APENDICES.

APROBACION ACTA DE FIJACION, JUSTIFICACION Y ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA CTO 552- 2024.

Acorde a las obligaciones contractuales una vez revisados los documentos, acta de fijacion,
justificaciones y analisis de precios no previstos del contrato de obra No 552-2024, adjunto al
comunicado TEUSAVIAL-552-064 del 29 de mayo de 2025, esta Interventoria da concepto de

aprobacion.

Atentamente,

CONSORCIO INTERTEUSAQUILLO JG
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_J.®R€E GOMEZ FALLA
Representante Legal

Se anexa: N.A.

Elaboro: FPR
Reviso: AVD
Aprobé: JGF
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