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Bogotá, D.C, 22 de mayo de 2025 
 
Señores 
PRAN CONSTRUCCIONES SAS 
Ing. Ricardo Poveda Álvarez  
NIT: 900.535.486 
Ciudad; 
Bogotá D.C 
 
Referencia: CONTRATO NO. 1726-2024 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS 
TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL 
HÁBITAT.” 
 
Asunto: SUBSANACIONES EN VIVIENDAS ENTREGADAS – LA UNION 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente se remite el registro de las subsanaciones de obra civil 
realizadas con base en las indicaciones dadas al contratista el día 20 de mayo de 
2025 durante la jornada de entregas de obra, correspondientes a las viviendas 
de DIANA LICETH GUTIERREZ ROMERO y LILIANA ISABLER ROMERO 
ROMERO, de la vereda La Unión en la localidad de Sumapaz; y ANGIE LISETH 
PEÑALOSA de la vereda Sto Domingo en la localidad de Sumapaz 
 
DIANA LICETH GUTIERREZ ROMERO 
 

  
Se subsanó la imperfección que se presentaba en la columna de la zona del 
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lavadero 
 

Se realizó el resane del bloque adyacente a la puerta de acceso 
 

  
Se subsanó la imperfección que se presentaba en la viga de amarre 
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Se realizó ajuste en la instalación de la ducha y se comprobó su 

funcionamiento 
 

 
Se realizó ajuste en la instalación del lavamanos y se comprobó su 

funcionamiento 
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Se realizó ajuste en la instalación del lavadero y se comprobó su 

funcionamiento 
 

 
Se realizó ajuste en la instalación del lavaplatos y se comprobó su 

funcionamiento 
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LILIANA ISABEL ROMERO ROMERO 
 

  

 
Se subsanó la imperfección que se presentaba en la viga de amarre 
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Se realizó la fijación del desagüe del lavaplatos 
 

Se subsanó la imperfección que se presentaba en la columna de la zona del 
lavadero 

 
ANGIE LISETH PEÑALOSA 
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Fotos finales entrega de vivienda 

 

  
Se subsanó la imperfección que se presentaba en la viga de amarre 
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Se subsano la observación relacionada con la limpieza de los vidrios 
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Con lo anterior, se notifica que la totalidad de las observaciones dadas el día de la 
visita fueron subsanadas, por lo que a la fecha del presente documento no se 
cuentan con actividades pendientes por realizar y se completa la entrega de la obra 
civil para las mencionadas viviendas.  

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier comentario o 
indicación. 

Cordialmente, 

________________________________ 
Ing. Salvador D. Montes C. 
Representante Legal 
Unión Temporal SDHT Rural 
NIT: 901.900.929-7 
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