PRAN

CONSTRUCCIONES SAS

Bogota D.C., 02 de abril de 2025.
CGPR-SDHT-INT-079-2025.

Seﬁqres
UNION TEMPORAL SDHT RURAL.

Ing. Salvador D. Montes C.
Representante Legal.

REF: Contrato De Interventoria No0.1751 de 2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE VIVIENDA
RURAL, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL
HABITAT”

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 2 -
EJECUCION DE OBRA.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, y en el marco de nuestras responsabilidades contractuales como
interventores, solicitamos al contratista la informacion que se detalla a continuacion,
correspondiente a la Etapa 2 - Ejecucién de Obra:

1. Disefo de mezcla efectuado.

2. Evidencia de los cilindros de concreto tomados en vivienda de la sefiora Gloria
Fandifio, y demas viviendas en ejecucion, lo cual incluye: Registro fotografico de la
toma de muestras, la fecha de la toma, el laboratorio al que fueron enviados y todos
los requisitos contemplados dentro de la norma.

3. Fichas técnicas del acero de refuerzo adquirido.

Adicional a esta informacion, se solicita al personal de contratista estar en los punto de
ejecucion del contrato bajo los porcentajes de participacion correspondiente.

Agradecemos la atencion prestada al presente y quedamos atentos a sus comentarios.

f‘l\juw/\

Ing. RICARDO RQVMEDA ALVAREZ.
Representante Legal.
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.
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