PRAN

CONSTRUCCIONES SAS

Bogota D.C., 25 de abril de 2025.
CGPR-SDHT-INT-095-2025.

Sefores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT.
Att. Arg. Laura Orduiia.

Apoyo a la Supervision.

Subdireccion de Operaciones.

Ciudad.

REF: Contrato De Interventoria No.1751 de 2024 cuyo objeto es “REALIZAR LA
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE VIVIENDA
RURAL, EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL
HABITAT”

ASUNTO: REMISION DE CRONOGRAMA APROBADO
Cordial saludo:

De acuerdo con lo tratado en el comité realizado el dia 23 de abril del presente afio, remitimos
el cronograma de obra aprobado, en el cual se contempla el retiro de la novena vivienda. Es
importante resaltar que dicho cronograma queda sujeto al alcance definido en el contrato.

Cordial saludo:
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Ing. RICARDO-POVEDA ALVAREZ.
Representante Legal.
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.

E-MAIL: PRAN.CONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM Calle 122 # 18c-26; oficina 202
Teléfono 3214472561
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