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NIT: 901.900.929-7 
 

UT-SDHTR-110-25 
 

 

CALLE 64 # 10-45 OF. 204 ED. LA ISLA, BOGOTÁ 

E-mail: vivienda@jasaltda1.com 

Bogotá, D.C, 21 de mayo de 2025 

 
Señores 
PRAN CONSTRUCCIONES SAS 
Ing. Ricardo Poveda Álvarez  
NIT: 900.535.486 
Ciudad; 
Bogotá D.C 
 
Referencia: CONTRATO NO. 1726-2024 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS 
PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT.” 
 
Asunto: SUBSANACIONES EN VIVIENDAS ENTREGADAS - USME 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente se remite el registro de las subsanaciones de obra civil 
realizadas con base en las indicaciones dadas al contratista el día 19 de mayo de 2025 
durante la jornada de entregas de obra, correspondientes a las viviendas de GLORIA 
INÉS FANDIÑO LÓPEZ y ANA YOLIMA FANDIÑO LÓPEZ, de la vereda Olarte en la 
localidad de Usme. 
 
GLORIA INÉS FANDIÑO LÓPEZ 
 

 
Se subsanó la imperfección que se presentaba en la viga de amarre de la zona del 
lavamanos 
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Se realizó la fijación del desagüe del lavaplatos y de las tapas de registro 

 

 
Se realizó ajuste en la instalación de la ducha y se comprobó su funcionamiento 

 

 
Se realizó ajuste en la instalación del lavamanos y se comprobó su funcionamiento 
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Se realizó ajuste en la instalación del lavadero y se comprobó su funcionamiento y 

verificación de las tapas de registro 

 

 
Se realizó ajuste en la instalación del lavaplatos y se comprobó su funcionamiento 

 



 
UNIÓN TEMPORAL SDHT RURAL 

NIT: 901.900.929-7 
 

UT-SDHTR-110-25 
 

 

CALLE 64 # 10-45 OF. 204 ED. LA ISLA, BOGOTÁ 

E-mail: vivienda@jasaltda1.com 

 
ANA YOLIMA FANDIÑO LÓPEZ 
 

 
Se subsanó la imperfección que se presentaba en la viga de amarre de la zona del 
lavamanos 

 

  
Se realizó ajuste en la instalación del lavamanos y se comprobó su funcionamiento y 

verificación de las tapas de registro 
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Se realizó ajuste en la instalación del lavadero y se comprobó su funcionamiento 

 

 
Se realizó ajuste en la instalación de la ducha y se comprobó su funcionamiento 

 
Se realizó la fijación del desagüe del lavaplatos y verificación de las tapas de registro 
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Se realizó ajuste en la instalación del lavaplatos y se comprobó su funcionamiento 

 
Con lo anterior, se notifica que la totalidad de las observaciones dadas el día de la visita 
fueron subsanadas, por lo que a la fecha del presente documento no se cuentan con 
actividades pendientes por realizar y se completa la entrega de la obra civil para las 
mencionadas viviendas.  
 
Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier comentario o indicación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Salvador D. Montes C. 
Representante Legal 
Unión Temporal SDHT Rural 
NIT: 901.900.929-7 
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