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Ayuda de Memoria  
 

Marque con un X 
Reunión  X 

Taller  
Visita de 
Campo 

 

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2025 
LUGAR: Piso 10 secretaria del Hábitat 
HORA INICIO: 12:30 p.m. 
HORA FINAL: 01:30 p.m. 
 

ASISTENTES 
 
 Andrés Felipe Leguízamo Sánchez 

 Nataly Cortés Rojas 

 Paola Andrea Mójica Barrera 

 Lista de asistencia dentro de los anexos. 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
 Asignación de compromisos para la semana, revisión de avance de informe mensual social. 

 

 
 
 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 
Subsecretaria de Coordinación Operativa 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Saludo. 

2. Revisión de avance de informe mensual. 

3. Asignación de compromisos. 

4. Despedida. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. La reunión que se llevó a cabo con el área social del contratista de obra 

interventoría y hábitat se discuten sobre el alcance que se le debe dar al plan de 

gestión social dado la revisión realizada por el social de hábitat, nos brinda la 

indicación que debemos tener el documento de guía de gestión social 

implementado como base de PGS como por ejemplo en los instrumentos. 

2. Andrés en la parte de historia de vida nos indica incluir la parte de validación ya 

que la actividad realizada sobre caracterización social en dicha etapa, no 

obstante, hasta el momento no se han escogido las tres familias para ese 

segmento. 

3. También se habla con Andrés respecto al orden del informe social del mes de 

febrero se sugiere quitar el subtítulo de actividades con los beneficiarios ya que 

pues es redundante con el tema de actividades realizadas en el mes; él está de 

acuerdo con el orden que establecimos en la reunión previa entre contratista e 

interventoría se brindan algunos consejos de orden para la presentación final y 

el tema de los anexos. 

4. Se le indica al contratista de obra cambiar su día de atención en el PAC ya que 

los días martes se generan los comités de obra se sugiere el día miércoles, el 
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contratista validara la información con los horarios de atención de la JAC y 

presentara el arte de la valla publicitaria.     

 

 
 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

1. Contratista presentara el arte de la valla publicitaria con horarios definitivos el día 28 de 

febrero. 

2. Pendiente envió del oficio con la solicitud de ajustes por parte de Hábitat 03 de marzo. 

3. Interventoría social generara un Drive social donde puedas evidenciar los documentos 

sociales en su totalidad y con las versiones definitivas 07 marzo. 

4. Contratista enviara un reporte de las llamadas donde se evidencie las contestaciones 

de cada uno de los beneficiarios explicando el tema de explanación en cada predio 

(concretado en comité de obra de 28 de febrero), con fecha tentativa para el 07 marzo 

puedan entregar los predios, como fecha máxima el 14 de marzo para el inicio de obra. 

5. Elaboración propia por parte del contratista del formato de recepción de PQRS. 

 

 

 

 

Elaboró: Nataly Cortés Rojas – Profesional Social de Interventoría. 

 

Anexos:  

1. Registro fotográfico (1) folios.  

2. Formato de Registro de asistencia (1) folios. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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1 1010033134 SDHT-SO X 3184658662

2 1013645515 PRAN Construcciones - Interventoría X 3192272961

3 53135624 Contratista de obra X 3153200089
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FirmaNombres y Apellidos

Nataly Cortés Rojas

Paola Andrea Mojica  Barrera

Andrés Felipe Leguizamo Sánchez

Vinculación

Correo electrónico

andres.leguizamon@habitatbogota.gov.co

Teléfono 

TEMA: REUNIÓN ÁREA SOCIAL DE LOS CONTRATOS 1751-2024 y 1726-2024 VIVIENDA NUEVA RURAL

residentesocial1751@gmail.com

gestionsocial@jasaltda1.com

No. 
Documento de 

Identidad Entidad / Dependencia

28/02/2025

Por favor escanee el código QR para continuar 
diligenciando su información.

Dependencia responsable de la 
reunión / actividad

PRAN CONSTRUCCIONES - 
INTERVENTORÍA 

Fecha 
Dia / Mes / Año

LISTADO DE ASISTENCIA

12:30 p.m. - 01:30 p.m. Hora:

Tratamiento de datos: Autorizo a la  Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.
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