
Fondo

Fondo

1Municipio

Departamento VICHADA

Número de 

proyectos
Contratista GENSA S.A. E.S.P.Puerto Carreño

AOM en Ejecución Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME

Informe estado del AOM En Revisión - Remitido por el Prestador, en revisión por parte del apoyo a la supervisión

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe Acciones a realizar ultimo informe

Avance contrato AOM N/A
Ultimo informe 

Constratista
N/A

AOM en Ejecución Se confirma prestador actual - EGYT S.A.S. E.S.P.

Inventario remitido a SAF Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME

Convenio de Designación de la Supervisión En proceso - Paso por comite de contratacion de GGC, esta en proceso de suscripción

Contrato de AOM con los Entes Territoriales
Se proyecta borrador MME-IPSE – PTE hasta la suscripción del Convenio de Designación de la 

Supervisión  

Fecha acta energización de 

usuarios

Número de usuarios 

energizados
151 11-07-2019

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle

Número de 

otrosíes
N/A Suspendido N/A

Desde

Hasta

Resumen trámites jurídicos del contrato

Fecha de terminación del 

contrato AOM
N/A

Fecha para liquidación 

contrato AOM
N/A

Termino legal para 

liquidación AOM
N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o 

terminación de instalación

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 

infraestructura o inicio de AOM
11-07-201911-07-2019

Fecha de suscripción 

Contrato AOM
PTE PTE

Fecha acta de inicio Contrato 

AOM

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS ACEITICO, CAÑO MANATI. CAÑO NEGRO, CASUARITO, EL PROGRESO, JURIEPE, LA 

ESMERALDA, LA LIBERTAD, LA VENTUROSA, PASO GANADO, PUERTO MURILLO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO DEPARTAMENTO DEL VICHADA" del Fondo 

de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI. 

Alcance del Contrato AOM

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS ACEITICO, CAÑO MANATI, CANÑO NEGRO, 

CASUARITO, EL PROGRESO, JURIEPE, LA ESMERALDA, LA LIBERTAD, LA VENTUROSA, PASO GANADO, PUERTO MURILLO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 

DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Pólizas

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Apoyo técnico Alexandra Hernandez Apoyo Jurídico
Carlos Andres Silva 

Polo
Supervisor

Interventor N&S CONSTRUCCIONES S.A.S Fiducia  FIDUDAVIVIENDA S.A Encargo Fiduciario  3174399

Contratista
Alcaldia de Puerto 

Carreño

CONTRATO DE AOM

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO 

DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAZNI Contrato FAZNI-GGC-108-614-17 Etapa Contrato Liquidado

Fecha Informe 02-07-2025
Periodo 

Informe

01-06-2025

30-06-2025
FAZNI

Contrato 

AOM
FAZNI-GGC-108-614-17

Etapa Contrato 

AOM
Sin contrato AOM

CONTRATO DE EJECUCION



Firma

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ 

Ingeniera Eléctrica 

Dirección de Energía Eléctrica 

Ministerio de Minas y Energía

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

0 0

Observaciones Apoyo Técnico

Fecha de Creación Requiere seguimiento Nombre Documento Tipo de DocumentoComentario

Lista de Reuniones


