DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME
PERIODICO DE SUPERVISION DE APOYO

CONTRATO EN AOM
Contrato Etapa Contrato . Periodo
Fondo FAZNI AOM GGC-129-13 AOM AOM sin contrato|Fecha Informe [04-07-2025 Informe 30/06/2025
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo FAZNI Contrato  |GGC-129-13 Etapa Contrato |AOM sin contrato| Departamento [CAUCA y NARINO
L Mi B ting f
Municipio opez (Micay). Bocas de Satinga y Contratista CEDENAR S.A. ES.P. Numero de 3
Mosquera proyectos
Interventor GERMAN RENDON Fiducia Encargo Fiduciario
VELASQUEZ E
CONTRATO DE AOM
Contratista Alcaldia de Taraira Apoyo técnico Apoyo Juridico Supervisor
Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR debera administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecucion de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar
asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecucion de dichos recursos, asi como la interventoria técnica

Pélizas
Tipo de Garantia Nimero de Péliza Valor Asegurado Fecha de aprobacién Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora
Fecha de suscripcion Fecha acta de inicio Contrato
Contrato AOM AOM
Fecha de terminaciéon de administracion de recursos o Fecha de Acta de Energizacién / Acta de entrega de 31/10/2014
terminacion de instalacié infraestructura o inicio de AOM (Acta de energizacion)
Fecha de terminacién del Fecha para liquidacién Termino legal para
contrato AOM contrato AOM liquidaciéon AOM
i Desde
Num?ro i 1 Suspendido No
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacién Objeto/detalle
Nume.ro de usuarios 3275 Fecha ac-ta energizacion 31-10-2014
energizados de usuarios
Avance contrato AOM Ultimo llfforme
Constratista
Conclusiones Evaluacion Técnica - iiltimo informe Acciones a realizar ultimo informe
Lista de Reuniones
Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario Fecha de Creacion Requiere seguimiento | Nombre Documento Tipo de Documento




El contrato FAZNI-GGC-129-13 requiere suscribir contrato de
AOM

Si

Se construyo el inventario de UUCC bajo metodologia CREG 015
del 2018 y se remiti6 a la SAF por medio de memorando 3-2022-
016134

30/06/2022|No

Inventario categorias UC
CREG 015-2018 Contrato
FAZNI-GGC-129-13

Firma

ANGEL LEONARDO MOLINA
Ingeniero Electricista

BURITICA

Direccion de Energia Eléctrica
Ministerio de Minas y Energia




