DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME
PERIODICO DE SUPERVISION DE APOYO

CONTRATO EN AOM
Contrato Etapa Contrato . Periodo
Fondo FAZNI AOM GGC-317-2014 AOM AOM sin contrato|Fecha Informe [04-07-2025 Informe 30/06/2025
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo FAZNI Contrato GGC-317-2014 Etapa Contrato |AOM sin contrato| Departamento CAQUETA
Municipio San Jose del Fragua Contratista ELECTROCAQUETA S.A.ES.P.  |Numerode 2
proyectos
Interventor Fiducia Encargo Fiduciario
CONTRATO DE AOM
Contratista Apoyo técnico Apoyo Juridico Supervisor
Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR debera administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecucion de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar
asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecucion de dichos recursos, asi como la interventoria técnica

Polizas
Tipo de Garantia Niimero de Péliza Valor Asegurado Fecha de aprobacién Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora
Fecha de suscripcién Fecha acta de inicio Contrato
Contrato AOM AOM
Fecha de terminacién de administracién de recursos o Fecha de Acta de Energizacion / Acta de entrega de
terminacion de instalacié infraestructura o inicio de AOM
Fecha de terminacién del Fecha para liquidacion Termino legal para
contrato AOM contrato AOM liquidacién AOM
N d . Desde
um?ro ¢ Suspendido
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacion Objeto/detalle
Niimero de usuarios Fecha acta energizacion
energizados de usuarios
Avance contrato AOM Ultimo u'fforme
Constratista
Conclusiones Evaluacion Técnica - iiltimo informe Acciones a realizar ultimo informe
Lista de Reuniones
Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario Fecha de Creacion Requiere seguimiento | Nombre Documento Tipo de Documento




SIN ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE
INFRAESTRUCTURA

SI
no es claro quien tiene en este momento el AOM en el acta de
liquidacion consta la empresa de servicios publicos pero tembien la SI
solicitud de electro caqueta de tomar el aom, solo se tienen las 83
actas de energizacion individual de diciembre del 2015
El contrato FAZNI-GGC-317-2014 requiere suscribir contrato de

SI
AOM
Se construyo el inventario de UUCC bajo metodologia CREG 015

NO
del 2018
Pendiente cargue a Avanza Me SI

Firma

ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICA
Ingeniero Electricista
Direccion de Energia Eléctrica
Ministerio de Minas y Energia




