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DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME 

PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAZNI Contrato GGC-392-2016 Etapa Contrato En liquidación

Fecha Informe 04-07-2025
Periodo 

Informe
30/06/2025FAZNI

Contrato 

AOM
GGC-392-2016

Etapa Contrato 

AOM
En liquidación

Contratista Apoyo técnico Apoyo Jurídico Supervisor

Interventor Fiducia Encargo Fiduciario

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS  

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar 

asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecución de dichos recursos, así como la interventoría técnica

Pólizas
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Lista de Reuniones
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Avance contrato AOM 
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CONTRATO DE EJECUCION

CONTRATO DE AOM

Municipio

Departamento VAUPÉS

Número de 

proyectos
Contratista GENSA S.A. E.S.P.Mitú



Firma
ANGEL LEONARDO MOLINA BURITICÁ

Ingeniero Electricista 

Dirección de Energía Eléctrica 

Ministerio de Minas y Energía

01/12/2023 Memorando

Se  en memorando 3-2023-033740 del 01-12-2023 que el MME 

pierde competencia para liquidar el contrato debido a una demanda 

instaurada por parte de GENSA ante tribunal Contencioso 

Administrativo del Meta a la cual le correspondió el número de 

radicado 50001233300020190050100, por medio de la cual entre 

otras pretensiones, solicitó se decretara la liquidación del contrato 

FAZNI GGC 392 de 2016. 


