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Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecucion.

CEl campo de la modificaciéon Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 61 hasta 30

| campo de la modificacion Fecha fin del contrato fue cambiado desde 21 dias de tiempo transcurrido (6/74/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito) hasta 8 dias para terminar (7/14/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

» El campo de la modificacién Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 6/14/2027 11:59:00 PM (uTc-
“% 05:00) Bogota, Lima, Quito) hasta 7/14/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

» El campo de la modificacién Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 6/14/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito) hasta 7/14/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

| campo de la modificacion Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 6/14/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito) hasta 7/14/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

+ El documento Soporte.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor EDGAR SALAZAR 13-06-2025 17:45 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal cesar augusto cortes gomez 13-06-2025 13:09 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR 13-06-2025 16:39 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Cancelar o
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