
DE

NIT

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

No. N/A
No. N/A

No.
No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 7
No. 11
No. 13
No. 15
No. 27
No. 28
No. 33
No. 40
No. 41
No. 42

No. 44
No. 45
No. 46
No. 47

UN (1) MES

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 477.834.784.322,00

PRÓRROGAS DE FECHA 8/30/2024 PLAZO

DE FECHA

PLAZO

DE FECHA

PLAZO

VALOR
ADICIONES:

VALOR

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

7
ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA

VALORADICIONES:

DE FECHA

VALOR

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 12/21/2023

DE FECHA VALOR

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR 901.714.212-8 
(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

DE FECHA

DE FECHA 3/20/2024
PRÓRROGAS DE FECHA 5/20/2024

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO DOS (2) MESES

OCHO (8) MESES

PLAZO

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

DOS (2) MESESDE FECHA 12/28/2023

VALOR

CONSORCIO CC L1
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

$ 477.834.784.322,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

36 MESES

(Día) (Mes) (Año)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN ACTUAL:
ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 1/15/2025 No. DIAS 59

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 3/31/2025 No. DIAS

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

CONTRATO No 1456 DE 2023
(Número de Contrato)

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 51  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 DE JUNIO 2023

No. DIAS

125

38/23/2024 No. DIAS

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

1. ANTECEDENTES

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA -CALLE 13-CRA 50-CALLE 6

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C. 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-017-2022

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1550 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA

MAYORES CANTIDADES

1

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

DE FECHA 8/16/2024 No. DIAS 7

No. DIAS

DE FECHA 3/19/2024

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA
ACTA DE SUSPENSIÓN 
ACTA DE SUSPENSIÓN No. DIAS

4

VALOR

PRÓRROGAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

TRES (3) MESES

DE FECHA

CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA

PRÓRROGAS

MAYORES AJUSTES VALOR

SUSPENSIONES ANTERIORES:

2/27/2024 No. DIAS 16
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  3/14/2024 No. DIAS

DE FECHA
MAYOR PERMANENCIA VALOR

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 9/27/2024 No. DIAS 18
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 10/15/2024

DE FECHA 12/5/2024 No. DIASACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  18

21
11/5/2024 No. DIAS 30

No. DIAS

DE FECHA 12/24/2024 No. DIAS 23

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 3/15/2025 No. DIAS
15
16
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ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 51  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

No. 48
No. 49
No. 50
No. 51

DE

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

Las partes representadas por: 

2027
(Día)

FECHA DE REINICIACIÓN 16

4/15/2025 No. DIAS 16

(Mes)

Indicar el número de radicado IDU

N/A

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal de la interventoría;  y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTArepresentante legal del contratista;

(Año)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 6/8/2025 No. DIAS 7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 5/1/2025 No. DIAS 15

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan

2025DE

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18
(Año)(Mes)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 5/16/2025 No. DIAS 23

De acuerdo con las causales que dieron origen a la ampliación de suspensión pactada mediante acta No. 45, se tiene que:

1. EAAB: Respecto de los trámites de aprobación de los diseños presentados a la EAAB, se cuenta con la No objeción de la DRTA de la EAAB al
componente de redes troncales de alcantarillado y con la no Objeción Condicionada de la DRMA de la EAAB al componente de red matriz de acueducto.
Mediante el oficio 3050001-S-2025-113447 del 11 de abril de 2025, la (DAT) de la EAAB emitió observaciones al diseño hidráulico de las redes menores de
acueducto, las cuales fueron atendidas por el contratista mediante comunicado CCL1/1456-INT-2283-25 del 13 de mayo de 2025 y socializadas con la
EAAB, en mesas de trabajo del 15 y 20 de mayo de 2025; posteriormente, la Interventoría emitió observaciones con comunicado I-13CR-1744-25 del 28 de
mayo de 2025, las cuales están siendo atendidas por el Contratista.. Sobre el diseño de las redes menores, la DAT de la EAAB emitió observaciones al
sistema de alcantarillado sanitario por medio del comunicado 3050001-S-2025-134093 del 7 de mayo de 2025, y al sistema de redes menores de
alcantarillado pluvial y SUDS, por medio del comunicado 3050001-S-2025-144409 del 16 de mayo de 2025, las cuales están siendo atendidas por el
Contratista.

El contratista durante el presente tiempo de suspensión atenderá las observaciones al sistema de redes menores de alcantarillado, con el fin de que, una vez
reinicie el contrato. la Interventoría revise y avale dicha versión para su radicación ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
2. ENEL: Se cuenta con aprobación por parte ENEL de los diseños Serie 1, Serie 3 y Serie 6.El 23 de mayo del 2025 el Contratista envió a ENEL la última
versión de los planos de Serie 6 firmados por la Interventoría y, el mismo día, la ESP emitió la aprobación de los diseños Serie 6 con número de caso
1500718889 2025-05-23.

 contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Año)(Día) (Mes)

DE DICIEMBRE
(Día)

N/A N/AN/A

JUNIO

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

4. ANTECEDENTES 

Otras consideraciones:

1. SDM: Mediante oficio SEMA 202532200294461 del 24 de enero de 2025, la SDM se pronunció en relación con los diseños de semaforización del
proyecto, requiriendo la implementación de algunas modificaciones importantes. En mesa de trabajo realizada el 3 de abril de 2025, en relación con los
diseños de señalización y semaforización, la SDM manifestó la necesidad de realizar un control de cambios al diseño con la incorporación de un nuevo paso
a desnivel para usuarios no motorizados, en la intersección de Puente Aranda, el cual no se encuentra dentro del alcance del proyecto.

2. Propuesta de diseños del cuarto deprimido:De acuerdo con la instrucción del IDU relacionada con lo indicado en el primer punto precedente, el
Contratista presentó, mediante comunicado CCL1/1456-INT-2310-25 del 30 de mayo de 2025, la propuesta técnica y económica para la ejecución de los
estudios y diseños correspondientes al cuarto paso deprimido en la intersección de Puente Aranda, en un plazo de dos (2) meses. La Interventoría emitió
concepto mediante comunicado I-13CR-1750-25, con radicado IDU 202552600795572 del 4 de junio de 2025.

3. Solicitud de prórroga a la etapa de preconstrucción:En consecuencia, de lo indicado en el numeral segundo precedente, el Contratista presentó,
mediante comunicado CCL1/1456-INT-2310-25 del 5 de junio de 2025, la solicitud de prórroga a la etapa de preconstrucción, entregando el correspondiente
PDT y demás insumos que permitan a la Interventoría emitir su concepto y al IDU adelantar los trámites administrativos del caso. La Interventoría emitió
concepto mediante comunicado I-13CR-1758-25 del 6 de junio de 2025.

Consideraciones del Contratista: El Contratista deja constancia expresa que la totalidad de las causas que dieron lugar a la suspensiones que constan en
las actas No. 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 no son imputables al Consorcio CC L1.

Cualquier demora en la aprobación o nuevas observaciones que realicen las ESP y otras entidades a los diseños no serán atribuibles al Contratista

Con base a la salvedad dejada por la Interventoría consistente en . “Con respecto de la salvedad presentada por el Contratista en relación con demoras en
la aprobación u observaciones a los diseños por parte de las ESP u otras entidades, se evaluará en su oportunidad la responsabilidad del Contratista.”, el
Consorcio se permite dejar la siguiente salvedad en los siguientes términos: 

1. Se aclara que el único competente para realizar la eludida evaluación de responsabilidad, en otras palabras un “juicio de atribución de responsabilidad” es
el IDU, según lo que establece el artículo 86 de la ley 1474 del 2011, que garantiza  el derecho al debido proceso del Contratista. 
2. La posibilidad de la Interventoría de emitir juicios de imputabilidad ya es objeto de una controversia elevada ante un Panel de Amigable Composición en el
marco del Contrato 1456 de 2023 en el trámite 154765.
3.�Por ende el Contratista no avala con que sea la Interventoría quien emita juicios de imputabilidad al Contratista, pues esto es potestad de la Entidad.
4.�El contratista se reserva el derecho de reclamar los perjuicios derivados de firma  de la presente Acta  No. 51 de ampliación de suspensión. 
Consideraciones de la Interventoría: La Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignó en el Acta de Suspensión No. 33 y
Acta No. 45 y subsiguientes. Con respecto de la salvedad presentada por el Contratista en relación con futuras demoras en la aprobación u observaciones a
los diseños por parte de las ESP u otras entidades, se evaluará en su oportunidad la responsabilidad del Contratista.�
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OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

( 8 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

OCHO días del mes de JUNIO 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos 
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Por medio de la presente ampliación de suspensión, el Contratista no renuncia y reitera las salvedades y manifestaciones que él mismo consignó en el Acta
de Suspensión No. 33, origen de esta ampliación. De igual manera, el IDU y la Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez
consignaron en las Actas de Suspensión No. 33 y Acta No. 45 y subsiguientes.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que si bien se han superado la mayoría de las causales que dieron origen a la suspensión del contrato, a la fecha se
encuentra pendiente la no objeción de Redes Menores de la EAAB; adicionalmente, se hace necesario gestionar lo relacionado con la propuesta de diseños
del cuarto deprimido y eventual prórroga a la etapa de preconstrucción para desarrollarlos, las cuales podrían obtenerse en el término de dos semanas. Por
lo cual, las partes de mutuo acuerdo, convinieron ampliar la suspensión del contrato de obra IDU 1456-2023 y de interventoría IDU-1550-2023 por un término
de SIETE (7) DÍAS CALENDARIO, desde el 09 de junio del 2025.

Consideración del IDU: Todas aquellas actividades que deba subsanar y responder el contratista de obra con el aval y revisión de la interventoría,
tendientes a permitir la habilitación y ejecución del contrato, deben presentarse dentro de los plazos y términos acordados, y es responsabilidad de la
interventoría que se atiendan dichas subsanaciones con el fin de obtener los avales requeridos para pasar a la etapa de Construcción como
contractualmente se estipulo.

Ahora bien, respecto a la presentación del diseño y presupuesto para un cuarto deprimido en la intersección de Puente Aranda, solicitado por la Secretaría
de Movilidad, con el fin de permitir un cruce a desnivel en la Av. Américas costado oriental, que garantice la mayor seguridad a los peatones y ciclistas,
constituye un nuevo requerimiento, no incorporado contractualmente al inicio y alcance del Contrato, ya que en la Ingeniería de Valor de Calle 13 que poseía
el IDU como insumo del contrato, se tenía planteado este cruce al costado oriental de la Av. Américas, como cruce semafórico que ahora deberá
reformularse dentro del proyecto como semideprimido de cruce peatonal y de biciusuarios; circunstancia en la que el IDU debe tramitar como un hito nuevo y
gestionar independiente, pero complementaria, para la intersección de Puente Aranda y sus diseños aprobados. Todo lo anterior, sin que se vean afectados
los trámites y gestiones ya adelantadas y aprobadas por las entidades operadoras de redes o ESP; razón por la cual el IDU requiere de la valoración de los
diseños y presupuestos que entregará el Contratista de obra y revisará la Interventoría emitiendo concepto, que permita a la Entidad gestionar los recursos
requeridos para adicionar e incorporar al proyecto, y a su vez, permita una correcta viabilidad para la integralidad del proyecto de la Intersección de Puente
Aranda. 

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

Representante Legal del Interventor
JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR CONSORCIO CCL 1

Subdirector General de Infraestructura - Ordenador del Gasto

Instituto de Desarrollo Urbano

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA

NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

ANGELA PATRICIA MEDINA RODRIGUEZ 

Representante Legal del Contratista

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las 
funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

(Año de firma del acta)
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SubdirectorD TécnicD de Ejecución del Subsistema de Transporte (E)

MAURICIO REINA MANOSALVA
Director Técnico de Construcciones - Supervisor


