
DE

NIT

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4

No. N/A
No. N/A

No.
No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 7
No. 11
No. 13
No. 15
No. 27
No. 28
No. 33
No. 40
No. 41
No. 42

No. 44
No. 45
No. 46
No. 47

UN (1) MES

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 477.834.784.322,00

PRÓRROGAS DE FECHA 30/08/2024 PLAZO

DE FECHA

PLAZO

DE FECHA

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 27/09/2024 No. DIAS

PLAZO

VALOR
ADICIONES:

VALOR

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

7
ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA

VALORADICIONES:

DE FECHA

VALOR

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 21/12/2023

DE FECHA VALOR

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR 901.714.212-8 
(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

DE FECHA

DE FECHA 20/03/2024
PRÓRROGAS DE FECHA 20/05/2024

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO DOS (2) MESES

OCHO (8) MESES

PLAZO

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

DOS (2) MESESDE FECHA 28/12/2023

VALOR

CONSORCIO CC L1
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

$ 477.834.784.322,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

36 MESES

(Día) (Mes) (Año)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN ACTUAL:
ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/01/2025 No. DIAS 59

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 31/03/2025 No. DIAS

FORMATO
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PROCESO

CONTRATO No 1456 DE 2023
(Número de Contrato)

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 55  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 DE JUNIO 2023

No. DIAS

125

323/08/2024 No. DIAS

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

1. ANTECEDENTES

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA -CALLE 13-CRA 50-CALLE 6

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C. 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-017-2022

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1550 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA

MAYORES CANTIDADES

1

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

DE FECHA 16/08/2024 No. DIAS 7

No. DIAS

DE FECHA 19/03/2024

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA
ACTA DE SUSPENSIÓN 
ACTA DE SUSPENSIÓN No. DIAS

4

VALOR

PRÓRROGAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

TRES (3) MESES

DE FECHA

CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA

PRÓRROGAS

MAYORES AJUSTES VALOR

SUSPENSIONES ANTERIORES:

27/02/2024 No. DIAS 16
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  14/03/2024 No. DIAS

DE FECHA
MAYOR PERMANENCIA VALOR

18
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/10/2024

DE FECHA 5/12/2024 No. DIASACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  18

21
5/11/2024 No. DIAS 30

No. DIAS

DE FECHA 24/12/2024 No. DIAS 23

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/03/2025 No. DIAS
15
16
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ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA
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OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

No. 48
No. 49
No. 50
No. 51
No. 52
No. 55

DE

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

DE FECHA 30/06/2025 No. DIAS 15

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

Las partes representadas por: 

2028
(Día)

FECHA DE REINICIACIÓN 16

15/04/2025 No. DIAS 16

(Mes)

Indicar el número de radicado IDU

N/A

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal de la interventoría;  y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTArepresentante legal del contratista;

(Año)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 8/06/2025 No. DIAS 7

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 1/05/2025 No. DIAS 15

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan

2025DE

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18
(Año)(Mes)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 16/05/2025 No. DIAS 23

De acuerdo con las causales que dieron origen a la ampliación de suspensión pactada mediante acta No. 52, se tiene que:

1. SDM: Mediante oficio SEMA 202532200294461 del 24 de enero de 2025, la SDM se pronunció en relación con los diseños de semaforización del proyecto,
requiriendo la implementación de algunas modificaciones importantes. En mesa de trabajo realizada el 3 de abril de 2025, en relación con los diseños de
señalización y semaforización, la SDM manifestó la necesidad de realizar un control de cambios al diseño con la incorporación de un nuevo paso a desnivel
para usuarios no motorizados, en la intersección de Puente Aranda, el cual no se encuentra dentro del alcance del proyecto.

El Contratista, mediante el comunicado CCL1-1456-INT-2333-25 del 25 de junio de 2025, dio respuesta a las observaciones señaladas en el oficio SEMA
202532200294461 del 24 de enero de 2025, teniendo en cuenta los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo del 16 de junio de 2025, que contó con la
participación del IDU, SDM, Interventoría y Contratista. Posteriormente, la interventoría, a través del comunicado I-13CR-1785-25, con radicado IDU
202552600915212 del 26 de junio de 2025, avaló la respuesta del Contratista y la trasladó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); adicionalmente, remitió la
nueva versión de los diseños de semaforización y señalización en la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) con los comunicados I-13CR-1787-25 e I-13CR-
1788-25, con radicados SDM 202561202231752 y 202561202232352, del 27 de junio de 2025, respectivamente.

Actualmente se encuentra pendiente el pronunciamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en relación con
estos diseños. 

 contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Año)(Día) (Mes)

DE ENERO
(Día)

N/A N/AN/A

JULIO

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

4. ANTECEDENTES 

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/06/2025 No. DIAS 15
ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

Otras consideraciones:

1. Propuesta de diseños del cuarto deprimido: De acuerdo con la instrucción del IDU relacionada con lo indicado en el primer punto precedente, el
Contratista presentó, mediante comunicado CCL1/1456-INT-2310-25 del 30 de mayo de 2025, la propuesta técnica y económica para la ejecución de los
estudios y diseños correspondientes al cuarto paso deprimido en la intersección de Puente Aranda, en un plazo de dos (2) meses. La Interventoría emitió
concepto mediante comunicado I-13CR-1750-25, con radicado IDU 202552600795572 del 4 de junio de 2025.

Consideraciones del Contratista: El Contratista deja constancia expresa que la totalidad de las causas que dieron lugar a la suspensiones que constan en las
actas No. 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 55 no son imputables al Consorcio CC L1.

Cualquier demora en la aprobación o nuevas observaciones que realicen las ESP y otras entidades a los diseños no serán atribuibles al Contratista. Con base
a la salvedad dejada por la Interventoría consistente en: “Con respecto de la salvedad presentada por el Contratista en relación con eventuales futuras
demoras en la aprobación u observaciones a los diseños por parte de las ESP u otras entidades, se evaluará en su oportunidad la responsabilidad del
Contratista, conforme los riesgos asumidos con la firma del contrato .”, el Consorcio se permite dejar la siguiente salvedad en los siguientes términos: 

1. Se aclara que el único competente para realizar la eludida evaluación de responsabilidad, en otras palabras un “juicio de atribución de responsabilidad” es el
IDU, según lo que establece el artículo 86 de la ley 1474 del 2011, que garantiza  el derecho al debido proceso del Contratista. 
2. La posibilidad de la Interventoría de emitir juicios de imputabilidad ya es objeto de una controversia elevada ante un Panel de Amigable Composición en el
marco del Contrato 1456 de 2023 en el trámite 154765.
3.�Por ende el Contratista no avala con que sea la Interventoría quien emita juicios de imputabilidad al Contratista, pues esto es potestad de la Entidad.
4.�El contratista se reserva el derecho de reclamar los perjuicios derivados de firma  de la presente Acta  No. 51 de ampliación de suspensión. 

Consideraciones de la Interventoría: La Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignó en el Acta de Suspensión No. 33 y
Acta No. 45 y subsiguientes. Con respecto de la salvedad presentada por el Contratista en relación con eventuales futuras demoras en la aprobación u
observaciones a los diseños por parte de las ESP u otras entidades, se evaluará en su oportunidad la responsabilidad del Contratista, conforme los riesgos
asumidos con la firma del contrato.�
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OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

( 30 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

TREINTA días del mes de JUNIO 2025
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos 
descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Por medio de la presente ampliación de suspensión, el Contratista no renuncia y reitera las salvedades y manifestaciones que él mismo consignó en el Acta de
Suspensión No. 33, origen de esta ampliación. De igual manera, el IDU y la Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignaron
en las Actas de Suspensión No. 33 y Acta No. 45 y subsiguientes.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que, si bien ya se han superado la mayoría de las causales que dieron origen a la suspensión del contrato, a la fecha se
encuentra pendiente la aprobación de los diseños de señalización y semaforización por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), la cual se podría
obtener en el término de dos semanas, o si se obtiene el aval, así sea condicionado, antes de esos 15 dias, se reiniciara el contrato inmediatamente. Por lo
cual, las partes de mutuo acuerdo, convinieron ampliar la suspensión del contrato de obra IDU 1456-2023 y de interventoría IDU-1550-2023 por un término de
QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, desde el 1 de julio del 2025.

Consideración del IDU: Todas aquellas actividades que deba subsanar y responder el Contratista de obra con el aval y revisión de la Interventoría, tendientes
a permitir la habilitación y ejecución del contrato, deben presentarse dentro de los plazos y términos acordados, y es responsabilidad de estos, que se atiendan
dichas subsanaciones con el fin de obtener los avales requeridos para pasar a la etapa de Construcción como contractualmente se estipuló. A la fecha esta
pendiente dos asuntos, atención de observaciones a los diseños de Redes Menores de la EAAB y la respuesta de la SDM a los diseños de Señalización y
Semaforización radicados por la Interventoría. 

Ahora bien, respecto al diseño y presupuesto para un cuarto deprimido en la intersección de Puente Aranda, solicitado por la Secretaría de Movilidad, que
involucra el aval a los diseños de señalización y semaforización, como lo indica la interventoría ya fueron radicados el día 27 de junio ante la SDM dichos
diseños, y para complementar lo solicitado por la SDM , el IDU ya recibió con radicado 202552600795572 del 04/06/2025 el presupuesto de diseño al 4to
Deprimido, el cual se analizará y gestionará para la incorporación en la Etapa de Construcción, una vez TMSA surta el proceso de aprobación de los recursos
requeridos para este hito adicional y obras complementarias. De esto se le comunicará oficialmente a la SDM, aclarando que como este hito es adicional al
alcance del contrato 1456 de 2023, basado en la Ingeniería de Valor de Calle 13, el IDU realizará la Gestión para la incorporación y posterior ejecución en la
Etapa de Construcción una vez se reinicie el contrato 1456 de 2023.

Por lo tanto se estableció que una vez la SDM se pronuncie con el aval, así sea condicionado, a los EyD de Señalización y Semaforización, se podrá reiniciar
inmediatamente el contrato 1456 de 2023, pues ninguna otra causal impide la ejecución y reinicio de actividades de obra, ya que claramente se han surtido
todas la demás aprobaciones a los demás componentes contractuales con las diferentes ESP y entidades Distritales.

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

Representante Legal del Interventor
JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR CONSORCIO CCL 1

Subdirector General de Infraestructura - Ordenador del Gasto

Instituto de Desarrollo Urbano

MAURICIO REINA MANOSALVA
Director Técnico de Construcciones - Supervisor

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA

NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

ANGELA PATRICIA MEDINA RODRIGUEZ 

Representante Legal del Contratista

Subdirectora  Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte  (E)

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones 
establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

(Año de firma del acta)
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