SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION
Publica X Publica Clasificada |:| Publica Reservada

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISION
INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.68107 DE 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo,
de acuerdo con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE
TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO
CONTRATO NRO. PCCNTR. CO1.PCCNTR.6810732 DE 2024
Contratar el mantenimiento de cubiertas e impermeabilizaciones
OBIJETO de los diferentes ambientes del Centro Internacional de

Produccion Limpia Lope SENA Regional Nariio

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO 24/09/2024

FECHA DE INICIO Veintiseis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
PLAZO INICIAL Tres (03) meses.

FECHA DE TERMINACION INICIAL Veinticinco (25) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
CONTRATISTA WILSON DAVID ORTEGA BASTIDAS

CCo NIT 12751166

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

LEGAL DEL CONTRATISTA WILSON DAVID ORTEGA BASTIDAS

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL

REPRESENTANTE LEGAL 12751166

Centro Internacional de Produccion Limpia LOPE del SENA
Regional Narifio, Ubicado en la Calle 22 No. 11E — 05 Via Oriente
LUGAR DE EJECUCION de la ciudad de San Juan de Pasto Narifio. PARAGRAFO: Para
todos los efectos contractuales se tendra como domicilio la
ciudad de Pasto — Narifio

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE
PESOS ($.489.491.407) MDA/CTE, incluido el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demds impuestos,
tasas, contribuciones de caradcter nacional y/o municipal de
caracter legal, costos directos e indirectos

El Sena realizara pagos parciales de conformidad con las actas
parciales de avance de obra de acuerdo con la presentacién de
cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba
expedir), previo recibo a satisfaccion por parte de |Ia
SUPERVISION, lo cual debera quedar soportado en el respectivo
Informe de Supervisidn. Para la realizacidon de cualquier pago el
contratista deberd acreditar previamente encontrarse al dia en el
pago de aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscal. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se
acompafian de los documentos que la respalden los términos
anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que
quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se
aporten efectivamente los documentos. Todas las demoras que
se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del

VALOR INICIAL

FORMA DE PAGO
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proveedor, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses
0 compensacion de ninguna naturaleza. El SENA efectuard al
CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligacién
efectuar la retencion. En los demas casos, el contratista debera
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que
se deriven de la presente contratacién. NOTA: Si el contratista es
responsable de IVA, entregara la factura de venta discriminando
en cada ITEM los porcentajes de IVA que aplica a cada uno de
ellos, los cuales deben corresponder a la tarifa establecida en el
Estatuto Tributario Vigente. En caso de que los porcentajes de
IVA plasmados en la factura no estén acordes a la norma, debera
realizar las modificaciones a las que haya lugar.

NOTA 2: Tener en cuenta que el contrato producto del presente
proceso de seleccion es de obra y por lo tanto se deben aplicar
las siguientes deducciones:

¢ Retencion en la Fuente por contratos de obra del 2%

¢ Rete-ICA acorde al cédigo de la actividad ClIU y al estatuto
tributario del municipio

e CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA del 5%

e Estampilla Pro-Universidad de Narifio del 0.5%

NOTA 3: El proponente debera cancelar la Contribuciéon al Fondo
Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la
Construccion — FIC de acuerdo con lo establecido a la Resolucidn
1449 del 2012.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL 9324
CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL 261424

VALOR FINAL DEL CONTRATO

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($545.283.286.45)
MDA/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando
a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de
caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos
e indirectos.

FECHA DE TERMINACION FINAL

Treinta (30) de marzo de 2025

FECHA DE TERMINACION
ANTICIPADA (Si aplica)

N/A

CUATROCIENTOS MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

OCHENTA Y NUEVE

VALOR TOTAL PAGADO Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
($489.443.548,73) MDA. CTE.
VALOR TOTAL EJECUTADO 545.283.286,45

SUPERVISOR DEL CONTRATO

TARIK ALEXANDER LUNA VILLARREAL

APOYO A LA SUPERVISION

N/A

MODIFICACION NRO. 1, ADICION Y
PRORROGA

Fecha de la suscripciéon: 18 de noviembre de 2024
Fecha de aprobacion de pélizas: 26/12/2024

PRIMERA. — Modificar seglin los items sefialados en la parte
considerativa y documento anexo del presente documento las
cantidades de obra suscritas en el Contrato No.
CO1.PCCNTR.6810732 DE 2024 y la inclusién de los items No
Previstos, los cuales se realizan con el fin de generar la correcta
de la ejecucién contractual del presente Contrato No.
CO1.PCCNTR.6810732 DE 2024. SEGUNDA - ADICIONAR al
contrato No. CO1.PCCNTR.6810732 DE 2024., la suma de
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN
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MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS. M.CTE. (S 55.791.879,45), incluido el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demas
impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o
municipal de caracter legal, costos directos e indirectos. TERCERA
— PRORROGAR el plazo de ejecucién del Contrato N°.
CO1.PCCNTR. 6810732 DE 2024 en veintiséis (26) dias calendario,
es decir que el mismo terminara el dia veinte (20) de Enero de
dos mil veinticinco (2025), teniendo en cuenta las
consideraciones del presente documento, y la solicitud realizada
por el Contratista.

MODIFICATORIO cbp QUE | 9324
RESPALDA EL
CRP QUE RESPALDA EL

MODIFICATORIO

261424

MODIFICACION NRO. 2 Prorroga
No. 2

Fecha de la suscripcion: 20 de enero 2025
Fecha de aprobacion de polizas: 22/01/2025

Prorrogar el plazo de ejecucion en treinta y un (31) dias
calendario, con lo cual la fecha de finalizacion sera el dia veinte
(20) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

CDP QUE RESPALDA EL 9324
MODIFICATORIO
CRP QUE RESPALDA EL 261424

MODIFICATORIO

MODIFICACION NRO. 3

Fecha de la suscripcion: 11 de febrero de 2025

PRIMERA. — SUPERVISION. - Se efectuara la supervision de la
ejecucion del Contrato No. CO1.PCCNTR.6810732-2024 por parte
del funcionario John Eduardo Sierra Chaves, identificado con
cédula de ciudadania No. 12748826, con cargo Técnico (E) G 03-
Infraestructura y Logistica, correo electronico:
jsierrac@sena.edu.co S

MODIFICACION NRO. 4 Prorroga
no. 3

Fecha de la suscripcion: 19 de febrero de 2025
Fecha de aprobacion de pélizas: 3 de marzo de 2025

Prorrogar el plazo de ejecucién en quince (15) dias calendario,
con lo cual la fecha de finalizacién sera el dia siete (07) de marzo
de dos mil veinticinco (2025).

MODIFICACION NRO. 5 Prorroga
no. 4

Fecha de la suscripcion: 7 de marzo de 2025
Fecha de aprobacion de pélizas: 11 de marzo de 2025

Prorrogar el plazo de ejecucion en veintitrés (23) dias calendario,
con lo cual la fecha de finalizacién serd el dia treinta (30) de
marzo de dos mil veinticinco (2025).

MODIFICATORIO cDP QUE Fv
RESPALDA EL

CRP QUE RESPALDA EL
MODIFICATORIO 261424
SUSPENSION N/A
CESION DE CONTRATO N/A
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA N/A
CESION

FECHA DE INICIO DE LA CESION N/A
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2.  ASPECTOS TECNICOS
2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripcion del contrato CO1.PCCNTR.6810732 de 2024, el contratista adquirié las
siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES éCUMPLIO? PRODUCTO O EVIDENCIA
1. El Contratista deberd presentar | CUMPLE presenta para el soporte de
para cada pago el soporte o recibo cancelacion vigente de la ultima
de cancelacion vigente de la ultima planilla No. 33788634 — 33788643
planilla de pago de las obligaciones — 33887974 correspondiente a los
al Sistema de Seguridad Social meses de enero, febrero y marzo
(EPS, AFP y ARL) del de 2025 de pago de las
Representante y de los trabajadores obligaciones al Sistema de
gue tenga a su cargo y sean objeto Seguridad Social (EPS, AFP y
del cumplimiento del contrato. ARL) del Representante y de los

trabajadores que tenga a su cargo
correspondiente a

2. El Contratista deberd entregar | CUMPLE Presenta Certificacion expedida
para el primer pago la Certificacion por ARL del Nivel de Riesgo 3 al
expedida por ARL del Nivel de cual pertenece de acuerdo con la
Riesgo al cual pertenece de acuerdo actividad a desarrollar, NO
con la actividad a desarrollar, NO superior a 30 dias.

superior a 30 dias.

3. El Contratista debera presentar al | CUMPLE Presenta Certificado expedido por
SENA para el primer pago la ARL de laimplementacién del SG-
siguiente documentacion: a. SST firmada por el Representante
Certificado expedido por ARL de la Legal y Profesional de Seguridad
implementacion del SG-SST ylo y Salud en el Trabajo con Licencia
certificacion ~ firmada  por el vigente

Representante Legal y Profesional
de Seguridad y Salud en el Trabajo
con Licencia vigente, mediante el
cual se indique el resultado y nivel de

Adjuntar licencia

implementacion del SG-SST de b. Fotocopia de cédula y licencia
acuerdo con la aplicacion de de seguridad y salud en el trabajo
estdndares minimos Resolucion del profesional responsable del
0312 de 2019y el Decreto1072/2015 SG-SST

(2.2.4.6.1). b. Fotocopia de cédula y )

licencia de seguridad y salud en el (Vigente).

trabajo del profesional responsable

del SG-SST (Vigente). c. Curso de

las 50 horas o actualizacion de 20 c. Curso de las 50 horas o
horas del responsable de seguridad actualizacion de 20 horas del
y salud en el trabajo (Vigente responsable de seguridad y salud
Resolucion 4927 de 2016 y Circular en el trabajo (Vigente Resolucion
N0.0063 de 2020). d. Evaluacion de 4927 de 2016 y Circular No.0063
estandares minimos y respectivo de 2020).

plan de accién de acuerdo con la
aplicacion de estandares minimos
aplicables - Dec. d.
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-
2019. Nota aclaratoria: No estan
obligados a implementar los
Estandares Minimos establecidos

Evaluacién de estandares
minimos y respectivo plan de
accibn de acuerdo con la
aplicacion de estandares minimos

} ) i aplicables - Dec.
Io.s.tre}tjajadores |nd.epend|ent¢.as con 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-
afiliacion voluntaria al Sistema 2010.

General de Riesgos Laborales de
que trata la Seccién 5 del Capitulo 2
del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2
4
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del Decreto 1072 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Trabajo.
Para constatar lo anterior se debera
presentar con la propuesta el
certificado expedido por la ARL,
mediante el cual se indique que es
aportante voluntario independiente
Decreto 1563 de 2016

4. Previo al inicio de actividades
objeto del contrato asistir o realizar la
induccion  y/o  reinduccion de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
esta informacion sera verificada con
el listado de asistencia (para el caso
de asistir de forma presencial) o
formulario de participacion, cuando
el contratista (desarrolle la actividad
en linea o de forma virtual).

CUMPLE

Presenta Acta de asistencia
induccién y/o reinduccién de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Soportes entregados en el primer
pago.

5. El contratista debera entregar a la
Entidad con el primer pago el Acta
que evidencie la participaciéon de la
induccion  y/o  reinduccién en
generalidades del SG- SST

CUMPLE

Presenta Acta que evidencie la
participacion de la induccién y/o
reinduccion en generalidades del
SG- SST

Soportes entregados en el primer
pago.

6. De conformidad con lo establecido
en el Manual de Contratacion con
codigo GCCON-MO001 y el Anexo de
Verificacion de  Criterios de
Contratacion con codigo GCCON-
AN-001 del SENA, el contratista
debera dar cumplimiento a los
Requisitos Legales Ambientales, de
Eficiencia Energética y de Seguridad
y Salud en el Trabajo aplicables, los
cuales se identificaran de acuerdo
con los aspectos e impactos
ambientales efectivamente
generados, el desempefio
energético y peligros y riesgos
presentes en la actividad.

CUMPLE

Presenta compromiso del
cumplimiento de Ambientales, de
Eficiencia Energética y de
Seguridad y Salud en el Trabajo
aplicables

7. El Contratista debe presentar la
relacion del personal que ingresa a
las instalaciones con su respectivo
pago de seguridad social,
certificados de afiliacion a EPS,
AFP y ARL. Nota: Aplicable
Unicamente cuando se requiere
ingreso de personal externo a la
entidad para el cumplimiento de
contrato.

CUMPLE

Presenta relacién de personal con
las planillas de pago de seguridad
social

8. Presentar Certificacion emitida
por el oferente y firmada por el
representante legal y responsable
SST, en donde se manifieste que
la empresa cuenta con el
Programa de prevencion vy
proteccion contra caidas de alturas
de acuerdo con los requerimientos
de la normatividad vigente.
(Resolucion 4272 de 2021)

CUMPLE

Presenta Certificacion emitida por
el oferente y firmada por el
representante legal y responsable
SST.

Soportes presentados en el
primer pago.
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9. Entregar documento del
Programa de Prevencion y
Proteccion Contra Caidas el cual
de acuerdo con la Resolucién 4272
de 2021 debe contener: a) Objetivo
general que establezca los
lineamientos basicos para trabajo
en alturas. b) Alcance del
programa. c¢) Marco conceptual,
marco legal. d) Roles vy
responsabilidades (se  deben
considerar como minimo las
responsabilidades y funciones del
administrador del programa, la
persona calificada, coordinador de
trabajo en alturas, trabajador
autorizado, ayudantes de
seguridad y brigadas de
emergencia para rescate en
alturas). e) Requisitos de
capacitacion y entrenamiento para
los roles definidos por la
organizacion. f) Cronograma de
cumplimiento de las actividades. g)
Identificacion de peligros. h)
Evaluacion y valoracién de riesgos.
i) Inventario de actividades de
trabajos en alturas, con su
definicién de tareas rutinarias y no
rutinarias. j) Procedimientos de
trabajo documentados y los
anexos definidos por el empleador.
k) Medidas de prevencion. )
Sistemas de acceso para trabajos
en alturas. m) Medidas de
proteccién. n) Procedimientos en
caso de emergencias. 0)
Indicadores de gestion especificos
alineados al Decreto 1072 de
2015.

CUMPLE

Entrega documento del Programa
de Prevencién y Proteccion
Contra Caidas el cual de acuerdo
con la Resolucién 4272 de 2021

Soportes presentados en el
primer pago.

10. Previo al inicio del contrato y
ejecucion de actividades el
contratista debera enviar, listado
de trabajadores que desarrollen
actividades de trabajo en alturas,
con su respectivo Certificado,
teniendo en cuenta lo establecido
en la Resolucion 4272 de 2021:
Coordinador de trabajo en altura: -
Curso de nivel coordinador de
trabajo en alturas. - Curso de 50
horas en SST y/o 20 horas
(vigente). Trabajador autorizado: -
Capacitacion en el nivel trabajador
autorizado, y con reentrenamiento
vigente cuando apliqgue, de
acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 4272 de  2021.
Ayudante de seguridad de acuerdo
con el rol que cumple dentro de la
empresa: - Capacitacion en el nivel
trabajador autorizado con
reentrenamiento vigente

CUMPLE

Presenta, listado de trabajadores
que desarrollen actividades de
trabajo en alturas, con su
respectivo Certificado, teniendo
en cuenta lo establecido en la
Resolucion 4272 de 2021:
Coordinador de trabajo en altura:
- Curso de nivel coordinador de
trabajo en alturas. - Curso de 50
horas en SST y/o 20 horas
(vigente). Trabajador autorizado: -
Capacitacion en el nivel
trabajador autorizado, y con
reentrenamiento vigente cuando
apligue, de acuerdo con lo
establecido en la Resolucion 4272
de 2021. Ayudante de seguridad
de acuerdo con el rol que cumple
dentro de la empresa: -
Capacitacion en el nivel
trabajador autorizado con
reentrenamiento vigente

Soportes entregados en el
segundo pago parcial,
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11. Entregar el Acta de
designacion de Coordinador de
Trabajo Seguro en Alturas, firmada
por el representante legal de la
empresa.

CUMPLE

Presenta el Acta de designacion
de Coordinador de Trabajo
Seguro en Alturas, firmada.

12. Presentar Documento plan de
emergencias el cual incluya el plan
de rescate para las actividades que
impliqguen Trabajo Seguro en
Alturas.

CUMPLE

Presenta Documento plan de
emergencias

Soporte presentado en el primer
pago.

13. Siempre que un trabajador
ingrese a una zona de peligro,
debe contar con la debida
autorizacion 'y  si  requiere
exponerse al riesgo de caidas,
debe contar con un aval a través de
un permiso de trabajo en alturas
acompafiado de una lista de
chequeo, mas aun en caso de que
no haya barandas, sistemas de
control de acceso, demarcacion o
sistemas de barreras fisicas que
cumplan con las especificaciones
descritas en la Resolucion 4272 de
2021.

Cuenta con la autorizacién de
permiso de trabajo en alturas
acompafiado de la lista de
chequeo

14. Presentar un informe de
gestion de manera mensual los
primeros 5 dias del mes que
incluya: -  Estadisticas de
accidentalidad de acuerdo con la
Resolucion 0312 de 2019 junto con
el reporte de accidentalidad de la
ARL del personal que desarrolla
las actividades al interior de la
entidad. - Acta de entrega de
elementos de proteccion personal
y elementos de proteccion contra
caidas. - Charlas preoperacionales
- Desarrollo de inspecciones
planeadas para la identificacion de
condiciones inseguras. -
Procedimiento seguro para el
desarrollo de actividades criticas y
permisos de trabajo.

Presenta informe de gestion de
manera mensual de enero —
febrero y marzo de 2025 y acta de
entrega de elementos de
proteccion personal

15. El Contratista debe entregar el
listado de equipos para trabajo
seguro en alturas con su
respectiva certificacion

CUMPLE

Estas actividades se llevan a cabo
en la ejecucion del contrato

16. Entregar Informe que incluya la
certificacion y Hoja de vida de
equipos o herramientas a utilizar
con sus soportes de
mantenimiento.

CUMPLE

Se entrega informe de los
elementos de trabajo en alturas y
hoja de vida de los mismos.

En el primer pago.

17. El contratista entregara
certificacion en la cual se garantice
que las cubiertas contemplaran
una estructura que soporte
paneles solares para futuros o
inmediatos proyectos de energia
solar fotovoltaica y los respectivos
ductos que permitan las
instalaciones posteriores.

CUMPLE

Presenta  informe de los
materiales que se van a utilizar
para la ejecucion del contrato con
fichas técnicas
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18. El contratista debera presentar
informe con la identificacién de los
impactos ambientales de la obra y
definir los controles para los
mismos.

CUMPLE

Presenta informe con la
identificacion de los impactos
ambientales.

19. El contratista debera presentar
informe con la identificacién de los
peligros y riesgos de la obra y
definir los controles para los
mismos.

CUMPLE

Presenta  informe con la
identificacién de los peligros de la
obray controles para los mismos

20. El contratista deberéa presentar
programa de manejo de residuos
de la obra que incluya residuos
ordinarios, aprovechables,
peligrosos, residuos de
construccion y demolicioén,
residuos vegetales. NOTA: El
proveedor deberd garantizar el
adecuado manejo y disposicion de
los residuos generados con
ocasion a la obra y suministrar al
SENA los certificados expedidos
por un gestor autorizado, segin
aplique.

CUMPLE

Estas actividades se llevan a cabo
en la ejecucién del contrato

21. Cuando se haga uso o entrega
de productos quimicos. El
contratista deberd entregar los
productos debidamente
etiquetados acorde con lo
establecido en el Sistema
Globalmente  Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos

N/A

22. Cuando se haga uso o entrega
de productos quimicos: El
contratista debera entregar lista de
sustancias quimicas con sus fichas
de datos de seguridad
suministrada por el fabricante,
comercializador o  importador
acorde con lo definido en el
Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificacion y Etiquetado de
Productos Quimicos. Nota: Las
Fichas de datos de seguridad
deben ser en idioma espafiol,
contener los 16 items que
establece la Resolucién 773 de
2021 y estar actualizadas (fechas
no superiores a los 5 afios)

N/A

23. El Contratista debera dotar al
personal que labora en el proyecto
de algun distintvo que lo
identifique ante la entidad, el
supervisor 'y la ciudadania
(escarapela, chalecos, casos,
cadigo de colores).

CUMPLE

Registro fotografico del personal

24. El Contratista debe garantizar
la entrega y uso de elementos de
proteccion personal a todos los
trabajadores de acuerdo con el
riesgo al cual estan expuestos.

CUMPLE

Registros fotograficos de entrega
y uso de elementos de proteccion
personal a todos los trabajadores

25. El contratista debera presentar
Informes de avance de obra segun

CUMPLE

Presenta informe de avance de la
ejecucion del contrato.
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especifique el supervisor de
contrato.

26. El contratista  debera
presentarse a Comités de obra
cada quince (15) dias con el
personal técnico de la entidad, y
debera realizar el levantamiento
del acta correspondiente para ser
remitida al supervisor en el
momento que se requieran.

CUMPLE

Presenta Acta de comité de obra
No.3y4

27. El contratista deber& garantizar
que los materiales utilizados en las
obras sean de calidad y de
reconocimiento en el mercado
presentando un informe previo
para la supervisién y aprobacién
del equipo técnico del Sena, con el
fin de garantizar la durabilidad y
estabilidad de lo contratado.

CUMPLE

informe previo para la supervisién
y aprobacién del equipo técnico
del Sena, con el fin de garantizar
la durabilidad y estabilidad de lo
contratado.

28. El contratista debera realizar la
limpieza y aseo de la zona
intervenida

CUMPLE

Presentar registro fotografico

29. El contratista debera responder
por la reparacion de dafios
ocasionados como producto de la
ejecucion del objeto contractual.

CUMPLE

Se cumple con la obligacion de
acuerdo con la ejecucion del
contrato

30. Realizar todas las pruebas
requeridas a las obras, corregirlas
si es caso, hasta la entrega a
satisfaccion al supervisor.

CUMPLE

En desarrollo de las actividades
del contrato a un no sea realizado
con las actividades que requieran
de las pruebas

31. Conservar todas las areas
aledafas a las obras objeto del
contrato, en las condiciones en que
se encuentran antes de la
iniciacion de los trabajos y
reponerlas o repararlas a su costa,
en caso de que las destruya o dafie
durante la ejecucion del contrato.

CUMPLE

Se cumple con la obligacion de
acuerdo con la ejecucion del
contrato

32. EI CONTRATISTA es el tnico
responsable por la vinculacién de
su personal y la celebracion de
subcontratos todo lo cual debe
realizar en su propio nombre y por
Su propia cuenta y riesgo sin que el
SENA adquiera responsabilidad ni
solidaridad alguna por dichos
actos.

CUMPLE

Se cumple con la obligacion de
acuerdo con la ejecucion del
contrato

33. Cualquier discrepancia debe
ser aclarada en un plazo maximo
de tres (3) dias habiles con el
Supervisor, pues en caso
contrario, si se presenta la
necesidad de hacer correcciones
después de adelantada el
mantenimiento, el costo de éste
sera por cuenta del Contratista

CUMPLE

Se cumple con la obligacion de
acuerdo con la ejecucion del
contrato

34. El transporte de materiales
dentro de las instalaciones del
SENA debera hacerse de tal forma
gue no se produzcan dafos a las
personas, las vias, los equipos,
accesorios, paredes y pisos
existentes a lo largo del recorrido.

CUMPLE

Se cumple con la obligacion de
acuerdo con la ejecucion del
contrato
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35. Durante la ejecucion del
Contrato el Contratista proveera en
todo momento los recursos
necesarios para garantizar la
higiene, salubridad y seguridad de
todas las instalaciones donde se
realiza el proyecto, la de sus
empleados, trabajadores,
subcontratistas, proveedores,
empleados y terceras personas. El
Contratista impondrd& a sus
empleados, trabajadores,
subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas
relacionadas con la ejecucion del
Contrato el cumplimiento de todas
las condiciones relativas a higiene,
salubridad, prevencion de
accidentes y medidas de seguridad
vigentes

CUMPLE

El contratista garantiza el
cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene,
salubridad, prevencion de
accidentes y medidas de
seguridad vigentes

36. El Contratista sera responsable
de todos los accidentes que
puedan sufrir no solo sus
empleados, trabajadores y
subcontratistas, sino también el
personal o bienes de la entidad, el
interventor o terceras personas,
resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus
empleados, trabajadores o]
subcontratistas para tomar las
precauciones 0 medidas de
seguridad necesarias para la
prevencion de accidentes. Por
consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes
correran por cuenta del contratista.
Durante la ejecucion del Contrato,
el contratista observara todas y
cada una de las regulaciones de
las autoridades bajo cuya
jurisdiccion se ejecute el contrato
relativo a seguridad, prevencion de
accidentes y enfermedad
profesional, higiene y salubridad, y
en general las normas que a este
respecto mantengan las entidades
oficiales, igualmente cumplira con
lo establecido en la siguiente
norma: Reglamento de higiene y
seguridad para la Industria de la
Construccién, Resolucion 02413
de 1979 del Ministerio de Trabajo y
seguridad social de Colombia.

CUMPLE

El contratista se responsabiliza
del personal a cargo. de todos los
accidentes que puedan sufrir no
solo sus empleados, trabajadores
y subcontratistas, sino también el
personal o bienes de la entidad, el
interventor o terceras personas,
resultantes de negligencia o
descuido del Contratista, sus
empleados, trabajadores o
subcontratistas para tomar las
precauciones o medidas de
seguridad necesarias para la
prevencién de accidentes

37. Durante la ejecucion del
contrato el supervisor le podra
ordenar al contratista cualquier
medida adicional que considere
conveniente 0 necesaria para
garantizar la prevencion de
accidentes y este debera proceder
de conformidad. Si por parte del
contratista existe un
incumplimiento de los requisitos de
seguridad o higiene, o de las
instrucciones del supervisor al
respecto, este podra ordenar en
cualquier momento que se

CUMPLE

El contratista se en encuentra en
disposicion de atender las
medidas adicionales que
considere conveniente o]
necesaria para garantizar la
prevencién de accidentes

GCCON-F-030 V04
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suspenda la ejecucién del proyecto
0 de cualquier parte de ellas sin
gue el contratista tenga derecho a
ampliacion de plazo y sin perjuicio
de las sanciones a que hubiere
lugar por este concepto.

38 En caso de peligro inminente a | CUMPLE El contratista es el responsable de
personas, obras o bienes, el las eventualidades que puedan
Contratista podrd obviar la ocurrir en la ejecucién del
notificacion escrita y ordenar que contrato. Por lo tanto, se
se ejecuten inmediatamente las recomienda con su equipo de
acciones correctivas que considere trabajo estar al tanto de las
necesarias. El contratista en estos actividades y tomar las medidas
casos no tendra derecho a necesarias para evitar cualquier
reconocimiento o indemnizacion novedad.

alguna. Los gastos en que incurra
para el cumplimiento de las
medidas de seguridad o de higiene
y prevencion de accidentes
correrdn por su cuenta sin derecho
a pago adicional. Su valor debe
estar incluido en valor del proyecto,
solicitado en cualquiera de esos
casos para la correcta
comparacion de las ofertas.

39. Las obras civiles se deben regir | CUMPLE Las obras se cumplen de acuerdo

segun los APU, las con los APU contratados.
especificaciones técnicas y demas

documentos del proceso.

40. El contratista debera elaborar | CUMPLE Estas actividades se llevan a cabo
acta de vecindad con el fin de en la ejecucién del contrato

salvaguardar los bienes inmuebles
internos del Centro Internacional
de Produccién Limpia Lope

41. El contratista debera presentar CUMPLE Presenta factura.
la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de
los bienes ylo servicios
contratados.

42. Las demas que se encuentren
consignadas en el presente
Estudio Previo.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantias contractuales

Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-44-101286593
FECHA EXPEDICION 25/09/2024
FECHA APROBACION 26/09/2024
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato 26/09/2024 30/06/2025 $. 48,949,140.70
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Pago de salarios,
prestaciones sociales legales

. . . 26/09/2024 30/12/2027 $.24,474,570.35
e indemnizaciones laborales
Calidad del servicio 26/09/2024 30/06/2025 $ 97,898,281.40
Calidad y correcto
funcionamiento de los SI AMPAARA 0 ANOS, 9 MESES Y 4 DIAS $97,898,281.40
bienes suministrados
Estabilidad y Calidad De La SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS $ 146,847,422.10
Obra

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-40-101053676
FECHA EXPEDICION 25/09/2024
FECHA APROBACION 26/09/2024
E
AMPARO MIGENS 2 VALOR
DESDE HASTA
R i Vil
esponsabilidad civi 26/09/2024 30/12/2024 $260.000.000
extracontractual

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 01 se efectud la ampliacidon de las garantias en el
siguiente sentido

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-44-101286593
FECHA EXPEDICION 20/12/2024
FECHA APROBACION 26/122024
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 26/09/2024 20/07/2025 $. 54,528,328.65
Pago de salarios,
prestaciones sociales legales

. . . 26/09/2024 20/01/2028 $.27,264,164.32
e indemnizaciones laborales
Calidad del servicio 26/09/2024 20/07/2025 $109,056,657.29
Calidad correcto
funcionamiento de los SI AMPARA 0 ANOS, 9 MESES Y 24 DIAS $109,056,657.29
bienes suministrados
Estabilidad y Calidad De La SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS $ 163,584,985.94
Obra

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-40-101053676
FECHA EXPEDICION 20/12/2024

12
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FECHA APROBACION 26/122024
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil 26/09/2024 20/01/2025 $260.000.000
extracontractual

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 02 se efectué la ampliacidn de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado SA

NRO. DE POLIZA 41-44-101286593

FECHA EXPEDICION 21/01/2025

FECHA APROBACION 22/01/2025

AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA

Cumplimiento del contrato 26/09/2024 20/08/2025 $. 54,528,328.65

Pago de salarios,

prestaciones sociales legales e

indemnizaciones 26/09/2024 20/02/2028 $.27,264,164.32

laborales

Calidad del servicio 26/09/2024 20/08/2025 $109,056,657.29
SI AMPARA 0 ANOS, 10 MESES Y 24 DIAS $109,056,657.29

Estabilidad y Calidad De La
Obra

SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS

$ 163,584,985.94

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-40-101053676
FECHA EXPEDICION 21/01/2025
FECHA APROBACION 22/01/2025
AMPARO MIGENC S VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil 26/09/2024 20/02/2025 $264.700.000
extracontractual

En atencidn a lo sefialado en el modificatorio nro. 03 se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-44-101286593
FECHA EXPEDICION 20/02/2025
FECHA APROBACION 03/03/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato 26/09/2024 07/09/2025 $. 54,528,328.65

GCCON-F-030 V04
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funcionamiento de los
bienes suministrados

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales

. . 26/09/2024 07/03/2028 §.27,264,164.32
e indemnizaciones
laborales
Calidad del servicio 26/09/2024 07/09/2025 $109,056,657.29
Calidad correcto SI AMPARA 0 ANOS, 11 MESES Y 12 DIA $109,056,657.29

Estabilidad y Calidad De La SI AMPARA 3 ANOS, 0 MESES Y 0 DIAS

$ 163,584,985.94

Obra
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-40-101053676
FECHA EXPEDICION 20/02/2025
FECHA APROBACION 03/03/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil 26/09/2024 07/03/2025 $264.700.000
extracontractual

En atencidn a lo sefialado en el modificatoria Nro. 04 se efectud la ampliacién de las garantias en el

siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-44-101286593
FECHA EXPEDICION 7/03/2025
FECHA APROBACION 11/03/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato 26/09/2024 30/09/2025 $. 54,528,328.65

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales

bienes suministrados

e indemnizaciones 26/09/2024 30/03/2028 $.27,264,164.32
laborales

Calidad del servicio 26/09/2024 30/09/2025 $109,056,657.29
Calidad correcto

funcionamiento de los SI AMPARA 1 ARIOS, 0 MESES Y 4 DIAS $109,056,657.29

Estabilidad y Calidad De La SI AMPARA 3 AROS, 0 MESES Y 0 DIAS

$ 163,584,985.94

Obra
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA Seguros del Estado SA
NRO. DE POLIZA 41-40-101053676
FECHA EXPEDICION 7/03/2025
FECHA APROBACION 11/03/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil 26/09/2024 30/03/2025 $284,700,000.00

GCCON-F-030 V04
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extracontractual

3.2 Cumplimiento del objeto

Se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo con lo sefialado en el objeto del contrato “Mantenimiento de cubiertas
e impermeabilizaciones de los diferentes ambientes del Centro Internacional de Produccion Limpia Lope
SENA Regional Narifio

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA

Se cumplid con toda la documentacién solicitada para el tramite del contrato.

3.4 Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisidn, suscrito por JHON EDUARDO SIERRA CHAVES, durante la
ejecucion del contrato no se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificacién emitida el 2 de julio de 2025 por parte de NANCY MARIA ORTEGA BASTIDAS,
identificada con C.C. 59.835.344 expedida en Pasto con T.P. No. 114606-T, en calidad de contadora
certificd que WILSON DAVID ORTEGA BASTIDAS identificado con C.C. No. 12.751.166 expedida en Pasto,
se encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensién y Aportes a la ARL, asi como
a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3.6 Supervision de la ejecucion contractual

Que el ordenador del gasto realizé la designacidn de supervisidn el ing. Tarik Alexander Luna Villarreal el
dia 24 de septiembre de 2024.

Que el ordenador del gasto realizé la designacion de supervisién el Profesional. Jhon Eduardo Sierra Chaves
el dia 14 de febrero de 2025.

3.7 Liquidacidn del contrato

Que respecto de la liquidacién del contrato se establecié lo siguiente: La liquidacion del contrato se
efectuard de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacion
de este. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacién o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad
tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta
mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicién, de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

El dia 30 de marzo de 2025 se remite la Relacion de pago de SIIF del contrato No. CO1.PCCNTR.6810732 de
2024, tal como a continuacion se relaciona:
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NUMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO
427505224 2024-11-14 289,901,788.00
75205125. 2025-03-21 199.541.760,73
4.2 Estado financiero
CONCEPTO VALOR
Valor inicial contrato $489.491.407.00
Valor adiciéon $55.791.879,45
Valor de las reducciones $0,00
Valor final del contrato $0,00
Valor ejecutado $545.283.286,45
Valor pagado $489.443.548,73
Valor por pagar $55.839.737,72
Valor para liberar $ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidacion bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o
a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfaccidn.

Para constancia se firma, en la ciudad de San Juan de Pasto el dia treinta (30) de marzo de 2025.

S
JHONADUARDO SIERRA CHAVES

Supervisor del contrato

Reviso: Einer Enrique Castro
Apoyo Infraestructura Centro Lope

G'O w2 Qr:l'm(Q.

Reviso: Jennifer Carolina Caratar Quenoran
Apoyo Profesional SST Centro Lope

| Vo ()

Lol et

Reviso: Luisa Natalia Bastidas Rodriguez

Dinamizadora Ambiental y de Eficiencia Energética Centro Lope
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5. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | FECHA DE ENTRADA NATURALEZA DEL CAMBIO
EN VIGENTE
2 29/03/2023 Se realizan modificaciones en el Punto Il Aspectos Técnicos,

numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se
eliminaron las columnas:

=  No cumplid,

*  Columna no se requirié el cumplimiento

En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las
columnas:

= NUMERO DE CUENTA POR PAGAR,

=  NUMERO DE OBLIGACION,

= VALOR BRUTO VALOR,

= DEDUCCIONES
Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor
pago
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