ALCALDIA MUNICIPAL DE

MAEGANAL

NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

VERIFICACION DOCUMENTAL, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y TRAMITE DE PAGO

|| Pago No | 1 ” Version 0
1. INFORMACION CERTIFICADA POR EL SUPERVISOR
1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
Nimero 67 H del | 4 | 3 | 2025 l dalidad CONTRATACION MINUMA CUANTIA - CONSULTORIA
“CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTO DE LAS CRUCES - ESCUELA LA MESA - ALTO DE PERDIGUIZ EN EL MUNICIPIO
Objeto "
DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACA
Contratista JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA Nit /C.C 7.175.732 expedida en Tunja
Plazo Inicial DOS (02) MESES Valor inicial $ 29.950.000,00
Plazo adicional N/A Valor Adicional N/A
SUPERVISOR MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA CARGO | SECRETARIO DE PLANEACION |C.C. 80.853.426
1.2 INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
Fecha de Inicio 7| de 4 de 2025 fecha de finalizacion segin adicional 6 de 6 | de | 2025
|Avance Parcial Del 7 de 4 de 2025 | Al I 30 de 5 de |2025
1.3 VERIFICACION DOCUMENTAL QUE SOPORTA EL PAGO
Cumple / No Cumple
No. NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA No. Folios 6 No aplica

1 CONTRATO N. 67 DE 2025 4/04/2025 6

2 REGISTRO PRESUPUESTAL N. 2025040008 4/04/2025 1

3 GARANTIAS (POLIZAS DEL CONTRATO) 7/04/2025 1

4 APROBACION DE GARANTIAS 7/04/2025 1

5 ACTA DE INICIO 7/04/2025 1

6 INFORME DE EJECUCION CONTRATISTA 30/05/2025 3

7 PLANILLAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD MES DEABRIL Y MAYO ABRIL Y MAYO 5

8 FACTURA ELECTRONICA FVIM1 7/07/2025 1

10 ACTA DE ENTREGA Y/O TERMINACION 30/05/2025 )

u ACTA DE LIQUIDACION 7/07/2025 1

Direccién: Carrera 6 No. 2 — 73. Macanal- Boyaca.
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