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Apreciadofa) * MARIA EUGENIA HOYOS ARICA
Parz su respectivo trémite se ha radicado |z siguisnte comunicacion electronica

| Radicado ‘ N.LS. [ Fecha
| £1-5-2025-000536 ‘ 2025-02-D60188 | 2/20/2025 6:06:01 PM ‘
Asunto Descripcion del asunto
SOLICITUDES SENA SOLICITUD REACTIVACION CONTRATO DE COMPRAVENTA
COLPCCNTR.7095620

B1-8530
Arauca

DE: NESTOR EDUARDO FIGUERCA CARDOMA, Subdirector (e) del Centro de Gestién y Desarrallo Agreindustrizl de Arauca con Funciones de Director Regional.
PARA: MARIA EUGENIA HOYOS ARCIA, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

ASUNTO: Solicitud reactivacién contrato de Compravents CO1. PCCNTR.7096620

De manera atents, me permito solicitar Iz reactivacion del contrate relzcionado 2 continuacion:

Numero de contrato SECOP 11
CO1.PCCNTR.7086620

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP
6824

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL -CRP
145324

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024

TIFO IDENTIFICACIGN

NUMERD DE IDENTIFICACION
001.894.766-7

Anexo documentos soporte:

1. Acta de reactivacion

Cordizlments;

MESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Subdirector () de Centro con funciones de Director Regional

Provecté: LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA
carge: Profesional 01 - Supervisor Contrate

Atentaments,




SENA

Publica X Publica Clasificada |:| Publica Reservada

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO — ACTA DE REANUDACION (REINICIO)

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATAR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN
CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, (EXTINTORES, SENALIZACION, CINTA,
LAMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO), PARA EL
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE
ARAUCA.

OBIJETO

VALOR INICIAL DEL
$114.746.037,00

NTRATO

VALOR ADICIONAL 1 $26.910.161

VALOR ACTUAL DEL
$141.656.198

CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO VEINTICINCO (25) DIAS

LUGAR DE EJECUCION DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATISTA UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024

CCoNIT 901.894.766-7

REPRESENTANTE LEGAL ALVARO ALEXANDER ESTUPINAN TERAN

SUPERVISOR DESIGNADO LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA

En Arauca, 20 de febrero de 2025, entre los suscritos NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.098.654.197, en calidad de Subdirector del Centro de
Gestidn y Desarrollo Agroindustrial Arauca, Regional Arauca, son funciones de director (E), y LUIS
NECIMO ACOSTA CASTRO, identificado con identificado con cédula de ciudadania nro.
96.191.245, en calidad de supervisor y, de otra parte, ALVARO ALEXANDER ESTUPINAN TERAN,
identificado con cédula de ciudadania No. 1.032.403.518 de Bogotd, en calidad de representante
legal de la UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024, con NIT901.894.766-7, hemos convenido
suscribir el acta de reanudacién del contrato de la referencia, de conformidad con los términos
gue anteceden y los siguientes:

GCCON-F-019 V03



SENA

N

Fecha de inicio 19 de diciembre de 2024
Fecha de terminacion | 31 de diciembre de 2024

Suspension nro. 01 Que para efectos de contabilizacién del término concedido en la
suspension no. 1, se tendra la fecha de aceptacién en la plataforma
SECOP I, la cual fue realizada el dia 27 de diciembre de 2024 (hasta el
30 de enero de 2025).

Prérroga nro. 1 30 de enero de 2025, por el termino de 20 dias calendario

(comprendidos entre el 31 de enero de 2025 y el 19 de febrero de
2025).

Fecha de terminacion
24 de febrero de 2025

del contrato

CONSIDERACIONES

1) Que teniendo cuenta el lapso concedido en la suspensién No. 1, entre el 27 de diciembre
de 2024 y el 30 de enero de 2025 (fechas inclusive); y la prérroga No. 1, a la suspensién
No. 1, comprendido entre el 31 de enero de 2025, y 19 de febrero de 2025 (fechas
inclusive), una vez superados los motivos expuestos en las respetivas actas, se hace
necesario reanudar el plazo contractual, el dia 20 de febrero de 2025.

2) Que, a través de correo electréonico de fecha de 20 de febrero del 2025, bajo el asunto
“Solicitud
de reinicio contrato CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024”, el contratista UNION TEMPORAL
FERRETERIA SENA SEGURIDAD IND 2024 solicita el reinicio del contrato.

Por lo expuesto, las partes, de comun acuerdo, convienen:

PRIMERO. REANUDAR. Superadas las casas que dieron origen a la suspensidon No.01, reanudar
el plazo de ejecucién del contrato No. CO1.PCCNTR.7025012 DE 2024, a partir del 20 de febrero
de 2025.

SEGUNDO. FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO. De conformidad con la presente acta de

reanudacién del plazo contractual, establézcase como fecha de finalizacidon del contrato del dia
24 de febrero de 2025.
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TERCERO. AMPLIACION DE LA GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA. con la suscripcion del
presente documento se compromete a modificar la garantia Unica constituidas a favor del
contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta.

CUARTO. Las demas condiciones del contrato inicial contintdan vigentes.

Firmado digitalmente por

'@L *”ﬂ ~ FIGUEROA CARDONA
= ‘ NESTOR EDUARDO

! . Fecha: 2025.02.20

17:57:16 -05'00"

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA ALVARO ALEXANDER ESTUPINAN TERAN
Subdirector (e) con funciones de Director NIT.901.894.766-7
Regional Resolucion No. 1-00218 del R/LUnidn Temporal Seguridad Ind 2024
27/01/2025 y No. 1-00260 del 31/01/2025,
Acta de posesion No. 040 del 27/01/2025.

Proyectd, revisién y aprobd: LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA-
supervisor contrato col.pccntr.7096620 2024

Revisé: JUAN ALBERTO LEZ TOVAR
Abogado — Gegfign Contractual.
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