MODELO INTEGRADO DE

(MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI )
GESTION JURIDICO INFORME DE SUPERVISION DE VERSION 002
ADMINISTRATIVA CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL

1. . TIPODEINFORME = & i

INFORME PARCIAL D INFORME FINAL

Cuota Numero __ 12 _

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato u Orden de compra Yy/lo servicio o Aceptacion de oferta
N0.4143.0.10.26.1.0976.2024

Nombre del contratista: CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO

Documento de identificacion del Contratista: 805029170-0

Nombre (s) del supervisor (es): SHERLY CATALINA ZAMBRANO LENIS

Organismo: SECRETARIA DE EDUCACION |No. Teléfono:

Objeto del contrato: Suministrar un complemento alimentario para el Programa de Ali-
mentacion Escolar - PAE durante el calendario escolar y en la jornada académica de los
nifios, nifias, adolescentes y jovenes registrados en la matricula oficial. Lo anterior en
desarrollo del proyecto: Fortalecimiento del programa de alimentacion escolar para los
estudiantes de las IEO de Santiago de Cali BP-26002679 vigencia 2024 Lote 3

3. INFORME JURIDICO o

Fecha de Inicio Fecha Termmacnon

30/mayo/2024 Hasta 16 /mayo/2025

Modificacion al contrato: 1. PRORROGAR el contrato de servicios
No0.4143.010.26.1.0976.2024 respecto el término de duracién del mismo hasta por cinco
(05) dias Calendario Escolar y/o agotamiento del presupuesto oficial. Es decir, desde el
inicio de la ejecucién hasta el plazo prorrogado de 110 dias calendario escolar y/o
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agotamiento del presupuesto oficial, de conformidad con la variacién de la matricula y
para el complemento am/pm y hasta 110 dias Calendario Escolar y/o agotamiento del
presupuesto oficial, de conformidad con la variacién de la matricula, para el complemento
de jornada Unica, es decir hasta el 06 de diciembre del afio 2024.

Modificacién al contrato 2: PRORROGAR el plazo de ejecucion del contrato de servicios
No. 4143.010.26.1.0976.2024 en sesenta y un (61) dias del calendario escolar. Por lo
tanto, la clausula sexta del referido contrato quedara asi: CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El
plazo del presente Contrato se cuenta a partir de la fecha en que se dé inicio a la ejecucion
del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato y
ejecucién del mismo, establecidos en Normativa vigente aplicable, articulo 41 de la Ley
80 de 1993 modificado por el articulo 23 de laLey 1 1 50 de 2007, garantizando de manera
continua y durante toda la vigencia, la prestacidén del servicio, siendo hasta ciento setenta
y un (171) dias calendario escolar, ¢ hasta el 30 de abril de 2025, correspondientes a
Programa de Alimentacion Escolar regular, y jornada unica (almuerzos).

Modificacién al contrato 3: PRORROGAR el plazo de ejecucion del contrato de servicios
No. 4143.010.26.1.0976.2024 en once (11) dias del calendario escolar. Por lo tanto, la
clausula sexta del referido contrato quedara asi: CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo
del presente Contrato se cuenta a partir de la fecha en que se dé inicio a la ejecucion del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato y
ejecucion del mismo, establecidos en Normativa vigente aplicable, articulo 41 de la Ley
80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, garantizando de manera
continua y durante toda la vigencia, la prestacion del servicio, siendo hasta ciento ochenta
y dos (182) dias calendario escolar, o hasta el 16 de mayo de 2025, correspondientes a
Programa de Alimentacién Escolar regular, y jornada Gnica (almuerzos).

Suspension: Se procede a la suspension del contrato No 4143.010.26.1.0976.2024, hasta
que se superen los motivos que dieron origen a la misma o por el termino de cincuenta y
un (51) dias calendario; en todo caso hasta el veintisiete (27) de enero de 2025.

Reanudacion: Las partes acuerdan reiniciar de comun acuerdo la ejecucién del contrato
No 4143.010.26.1.0976.2024 suscrito entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
— SECRETARIA DE EDUCACION y la CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO
a partir del veintiséis (27) del mes de enero de 2025.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTA-
VOS MCTE ($19.109.317.377,15)

Adicién 1: ADICIONAR la suma de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE
($5.792.307.390,00) al valor del contrato de servicios No. 4143.010.26.1.0976.2024 de
conformidad al aumento de prestacion del servicio, por lo tanto, la clausula tercera
quedara asi: CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde
a la suma de VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE
CENTAVOS MCTE. ($ 24.901.624.767,15) No aplica IVA

Adicion 2: ADICIONAR la suma de MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES ONCE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS
($1.415.011.498,08) al valor del contrato de servicios No. 4143.010.26.1.0976.2024 de
conformidad al aumento de prestacion del servicio, por lo tanto, la clausula tercera
quedara asi: CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde
a la suma de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRES
CENTAVOS M/CTE. ($ 26.316.636.265,23) No aplica IVA

Prérroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Valor Cuota a Valor Acumulado Saldo por
Contrato + Adicidon Cancelar Cancelado Cancelar
$26.316.636.265,23 $1.603.470.707,16 $23.389.049.995,66 | $1.324.115.562,41

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA:

FECHA DE CERTIFICACION: 19 de mayo de 2025

La certificacion seré expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo
a los requerimientos de Ley.

No. Planilla: 9486338779

No. PIN, Autorizacién, Referencia, Pago: 9486338779
Operador: Compensar Mi Planilla

Fecha de Pago: 23 de mayo 2025

Periodo de pago de la seguridad social/ mayo de 2025

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificacion o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A

No. PIN, Autorizacion, Referencia, Pago: N/A

Operador: N/A

Fecha de Pago: N/A

Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

De acuerdo a la modificacién al contrato No. 1, que prorrogé de 105 a 110 los dias del
contrato No. 4143.010.26.1.0976.2024 finalizando el 6 de diciembre. al final del ejercicio
se presentaron inejecuciones por concepto de raciones no entregadas durante la vigencia
del contrato 4143.0.10.26.1.0976-2024 por un valor de MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON
VEINTICUATRO PESOS MCTE ($1.984.115.563,24) que se debieron a las siguientes
razones:

1. Paros convocados: Estas manifestaciones provocan el cese de actividades
escolares en gran parte de las Instituciones educativas durante los dias
establecidos. El paro de camioneros, presentado durante el mes de junio, provocd
8 dias de no atenciébn académica que afectdé la entrega de las raciones
alimentarias.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Disirito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
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CUOTA [ SITUACION
CROTA L IMAYOAUNSGTDEL 12 AL 21 OF JURID PﬁRA NAUC}"%AL CoNVOCADO POR FECODE
CUGTA 2 UG O HUBO PARDS 7 REPORTAN DIAS DE MO CLASES PERD POR QTRDS MOTIVOS

CUDTAS JAGDSTO N MUBO PAROS 7 REPORTAN DIAS DF NO CLASES #ERD POR OTROS MOTIVOS

CUATA S ISEPTIEMBRE 116 DE SEPTIEMBRE DIA DE MO CLASE POR PARD DEL FECODE ¥ LALCUT

CUOTAS HOCTUBRE 4 22 DE SEPTIEMBRE DIA DE MO CLASES POR PARC CONVOLADD POR FECODE YLACUT

CUDTA D  INOVERMERE [Dis 21 58 ROVEMERE N0 CLASES POR PARO CONVOCADG POR FECODE ¥ SUTEY

CUQTA T (DICIEMEBRE L3 HUBY PARDS f REPORTAN DIAS DF 200 CLASES PERL POR OTROS MOTIVOS

CUQTAS TENERD 914 30 DE ENERD DIA DE NO CLASES 80K PARD CONVOCADO POR HELODE Y LALUY

SUTAS  (FERRERC RC HUBG PARDS 7 REPORTAN DIAS OE 8O CLASES PERD POR OIROS 220TN0S

18 OF MARZO NG CLASE POR JORNADADE MOVLIZACION CONVOCADAPOR LA CUT

26 08 MARZE £ 10 CLASES POR ASAMBLEA MUNICIPAL INFORMATIVA CONVOCADA POR SLITEY.

2 D% ABRIL 10 2085, NO CLASES POR CONVOCATORIA SINDICAL EN LA INSTITUCION 85703 JUAN BE LOS BARRIDS.
23 ¥ 34 DE ABRIL BF 2025, NGO CLASES DEBIDO A LA CONVOCATORIA A PARY PERMANENTE POR PAHTE DEL SUTEY.

CUQTA LD MARED

LUOTA 11 {ABHIL

2. Reuniones de padres de familia: Estas reuniones afectan la entrega de las raciones
alimentarias en todas las sedes educativas de manera particular en referencia a la fecha
de aplicacién

3. Eventos sociales realizados por las Instituciones Educativas: Las actividades ludicas
en las instalaciones de las sedes educativas provocan en ocasiones que la prestacion del
servicio del programa de alimentacion sea suspendido de acuerdo con las actividades
programadas

4. Eventos naturales que afectaron la prestacion del servicio: La afectacion de la
estructura del lugar en donde se realiza la preparacion o distribucion de los alimentos a
causa de inundaciones u otros eventos climatolégicos afectan de manera directa con la
entrega de los alimentos en las sedes educativas

5. Salidas pedagogicas: Cuando se presentan esas salidas programadas, la prestacion
del servicio se ve afectada, toda vez que el consumo de las raciones debe de realizarse

en las instalaciones de las sedes educativas

Teniendo en cuenta que los pagos realizados a los operadores se hacen sobre‘ las
raciones efectivamente entregadas y que la proyeccién financiera de los contratqs se
hace con base en la ejecucion plena durante los dias completos de la vigencig, la

presencia de los eventos antes descritos provoca la existencia de los valores no
ejecutados.

El siguiente cuadro detalla, cuota por cuota, los vaiores cancelados y el saldo restﬁnte,
hasta llegar al valor inejecutado disponible que queda como saldo a favor del municipio.

J

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
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Pagina 5 de 39



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CAL!

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

(MIPG)

MAJA01.04.03.P002.F003

. . INFORME DE SUPERVISION DE VERSION 002
GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA CONTRATO
GESTION CONTRACTUAL
£
EALAMCE GEHERAL CONTRATO
4143 010.26.1.0976.2024 VALOR sSaLDo

VALOH TOTAL DEL COMNTRATO $  26.315.606065.53 | & Z6.576.636.265.25
PRIMER PAGCOMAY D-JUNIO) + 1.&677.983.0539.15 3 24.436.653.206,08
SEGUNDO PAGOD JULID $ 1246775399702 | © 23.191.877.6808.96
TERCER FAGO AGDSTO $  5.076.506.v95.98 | Z0.115.571.012.98
CUARTD PAGO SEPTIEMBRE $  2810.704.938.05 [ & 77.304.866.074.95
QUINTO PAGO OCTUSRE $ 234310627504 | 14.961.755. 7991
SEXRTO FAGO NOVIEMBRE $  £.565.959.049.72 | 12.395.6800.749.39
SEPTIMO PAGD DICEMBRE S 163.8496.794.67 | £ 12.231.953.954.52
OCTAYD PAGD ENERD £ B05.216.470.02 | £ 11.623.735.483.50
NOWENC PAGO FEBRERD $  S5.156.803.368.93 | % 6.466.932_ 115.57
DECIVMO PA&G0O MaRZ0 * 3.041.026.353.00 L. 5. 425. 905 _T62.57
ONCEAYD PALSD ADHIL $  2.495.319.495.00 | € Z.927 586.269.57
DOCEAYD PAGO DE M&YD ¥ 1603.470.707.16 | © 1.324.115.562.41

BALANCE GEMERAL COMNTRATO 4143.010.26.1.09768.2024 CORFPORACION HACIA UR YALLE SOLIDARIO

OPERADOR VR COMTRATADO PAGADD VALOR INEJECUTADO
CORPORACION HAGIA UNVALLE N 15.109.297.297.15
SOLIDARIO
CORPORASIONHACIAUNYALLE | 5.vaz.307.390.00| F 23.359.049.494,98| % 1.512.57d. 772 A7
SOLICARIO (ADICION 13
CORPORACION HAGIA UM VALLE
SOLIDSARIO (A0ICION 2) = 1.415.011.49%,02
TOTAL L Z2B.3186.536.265.23

De acuerdo a lo anterior y con la finalidad de garantizar la atencién del Programa de
alimentacion Escolar desde el primer dia de atencidon de la vigencia 2025, se determind
suspender el contrato el 6 de diciembre del 2024 y reanudarlo el 27 de enero del 2025.

De igual manera, la entidad realizé un analisis econdmico y financiero del mercado con
el fin de evitar la presencia de un desequilibrio econdémico en el contrato, toda vez que el
aumento de los precios afecta el poder adquisitivo de acuerdo a las condiciones iniciales
con las que se suscribid el contrato. La revision arrojé como resultado un incremento del
8,2% al valor unitario de la racion, quedando los valores de la siguiente manera:

CEMPLEMIBEG COMPLEMEINTO A 3 o S
- ALIMENTARIO AM ALIMINIAR BOULTRALIZ AL JORNADA (NICA
VALOI | VALOR VALOR VALOH | VALOKR VALDE VAIOR
2024 Pt p s 2004 20 b
TATIRYLL  dHAAnd RNl gL N 3
CEORPOILAL AR 3R 4SS 326661 s s
HACIA UN VALLE 183 wsgias] v tmamgd 4137
SIARIO A00s1e] ames] 434 1E640 48164
LAUBAR|  AMLIAL AETRT e i

del 2025).

Los anteriores valores se aplicaran a partir de la reanudacién del contrato (27 de enero

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
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Ejecucién.

El operador presenta los soportes de ejecucion de las raciones de acuerdo con la focali-
zacién asignada y de acuerdo con ello presenta informe financiero sobre los valores a
cancelar por concepto de la entrega de raciones en las 71 sedes educativas a su cargo.

Para los dias de atencién que se verifican, el operador presenta cuadro consolidado de
entrega de raciones informando cada una de las sedes educativas en las que presta el
servicio evidenciando un total de 200.590 raciones entregadas para complemento
alimentario AM y un total de 82.905 raciones entregadas para complemento alimentario
PM y un total de 82.298 raciones alimentarias en la modalidad jornada tnica y un total
de 43.426 raciones industrializadas , para un total de 409.219 raciones entregadas
durante los dias del 2 al 16 de Mayo del 2025.

5. INFORME TECNICO-

RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfaccion de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra
y/o servicio o Aceptacion de oferta No._ 4143.0.10.26.1.0976.2024 y que a continuacion
se describen:

Los siguientes puntos hacen referencia a las actividades u obligaciones contractuales
contenidas en el contrato 4143.0.10.26.1.0976.2024 suscrito por el operador
CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO, para dar tramite a la cuenta de cobro
cuota 12 correspondientes a las raciones ejecutadas durante los dias del 2 al 16 de mayo
del 2025.

Realizado el analisis de la prestacién del servicio contratado con el operador
correspondiente a la ejecucion entre los dias del 2 al 16 de mayo del 2025., se verificaron
las acciones, productos y resultados cumplidos por parte del contratista, dando alcance
al objeto y obligaciones contractuales determinadas en el marco de los contratos del
Programa de Alimentacion Escolar- PAE, suscrito entre la Secretaria de Educacion
Distrital y el operador CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién

por cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Asimismo la supervision verifico el cumplimiento a cada una de las actividades asignadas
al contratista en relacién con la operacion que implicé realizar las entregas de las raciones
alimentarias a los titulares de derecho identificados en la focalizacion determinada para
el lote otorgado en la licitacion 4143.0.10.26.1.0976.2024 al operador. De igual manera
la supervision certifica que las raciones alimentarias fueron entregadas a los estudiantes
de las diferentes IEO y sus sedes, en donde en cada sede se logré entregar a cada nifio,
nifia y adolescentes raciones alimentarias en la modalidad complemento alimentario
AM/PM y jornada Unica para los dias académicos comprendidos entre los dias del 2 al 16
de mayo del 2025.

OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO:

Se verifico la siguiente informacion

- RACIONES ENTREGADAS MODALI-
- DAD COMPLEMENTO AM-PM , JOR-
S NADA UNICA E INDUSTRIALIZADOS
NUMERO DE SEDES ATENDIDAS 71

ITEM MAYO 2025

'TOTAL, DIAS ATENDIDOS | "o
- RACIONES ENTREGADAS COMPLE-  200.590
MENTOAM .
RACIONES ENTREGADAS COMPLE- - 82.905
MENTOPM -
RACIONES ENTREGADAS AL- $82.298
MUERZO- JORNADA UNICA Y
- RACIONES ENTREGADAS INDUS-  43.426
TRIALIZADOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ~ 100%

RACIONES ENTREGADAS Y VERIFI-
CADAS100% . .

Los siguientes cuadros muestran el resumen de la ejecucién entre los dias del 2 al 16 de
Mayo del 2025, por modalidad la cual se detalia a continuacion:

Mcodalidad Complemento Alimentario AM (11 dias de atencién):

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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AV 15503 $ 28718 $ 44.521.980,49
AM2 58.965 $ 323603 $ 190.812.508,95
AM3 34.922 $ 3.537,04 $ 123.520.510,88
AMi4 66.820 $ 409512 $ 273.635.918,40
AMS 24.380 $ 441648 $ 107.673.782,40
TOTAL

NIVEL . . |RACIONES MES VALORTOTAL

PV 3.855 § 310107 $ 11.954.624,85
PM2 27 544 5 346955 $ 95.565.285.20
PM3 17.577 s 379733 $ 66.745.669,41

PM4 25.876 5 432114 $ 111.813.818,64
PM5 8.053 $ 469712 $ 37.825.907,36

TOTAL 71 '[82,905 123.9

Modalldad Jornada Unica (11 dias de atencion)

NIVEL _ RACIONES MES.

1 7.684 [5 340742 $ 26.413.135.28

2 17.015 $ 372556 $ 63.390.403,40

3 11.603 $ 413475 $ 47.975.504,25

4 25.831 $ 481603 $ 124.402.870,93

5 $ 521772 $ 105.215.323,80
§367,397.237,

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Aicalde.
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Modalidad Industrlallzados (11 dias de atencion)
Ciot | VALORRACION - VALORTOTAL. .
1 1598 $3.183,55 $ 5.087.312,90
2 7084 $3.469,55 $24.578.292 20
3 8838 $3.840,18 $33.939.510,84
$4.118,69

$76.018.661,33

$4.346,85

Por lo anterior, a continuacién, se detallan las actividades realizadas en el periodo para
dar cumplimiento a las obligaciones contractuales por el operador CORPORACION
HACIA UN VALLE SOLIDARIO, para dar tramite a la cuenta de cobro — cuota 12.

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

100% avance

Entregar un complemento alimentario dante la jornada esco-
lar, a nifios, nifias y adolescentes registrados en el Sistema
de Informacion de Matricula SIMAT como matricula oficial del
Distrito Especial de Santiago de Cali, en las instituciones edu-
cativas y sedes educativas sefialados en el anexo focalizacion
complemento am, pm y jornada Unica anexo al contrato que
se suscriba, con estricta aplicacion de las normas vigentes so-
bre fa materia y los Lineamientos Técnicos - Administrativos,
los Estandares y condiciones Minimas del Programa de Ali-
mentacion Escolar, expedidos por la Unidad Administrativa
Especial de Alimentacion Escolar - Alimentos para Aprender,
de la siguiente manera”.- (Actividad especifica No.1).

Actividades realizadas:

El operador realizo la entrega de
las raciones alimentarias a los be-
neficiarios de las instituciones edu-
cafivas en ias modalidades AM/PM,
jornada Unica, industrializado.

Relacion de evidencias:

Formato registro diario de ejecu-
ciobn modalidad AM/PM, Jornada
Unica, Preparado en sitio e Indus-
trializado, correspondientes al pe-
riodo comprendido entre el 2 al 16
de mayo.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali.

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Prohibida su alteracién o modificacion
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Link: evidencias
https://drive.googie.com/drive/fol-
ders/1E90w29xIPy-e-
VIzCwWALXR2w9kjvDBjA?usp=driv
e link
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion

Dar estricto cumplimiento a los Lineamientos Técnicos - Ad-
ministrativos, Estandares y Condiciones Minimas del Pro-
grama de Alimentacion Escolar expedidos por la Unidad Ad-

100% avance

Actividades realizadas:

El operador certifico el
cumplimiento de la ejecucion del
programas de acuerdo a los
lineamientos técnicos
administrativos del programa de
alimentacion escolar (PAE).

CALl -SECRETARIA DE EDUCACION y/o Unidad
Administrativa Especial de Alimentos para Aprender (ETC)
disponga para garantizar la entrega de un complemento
alimentario o almuerzo de contingencia, de modo tal que los
Nifios, Nifias, Adolescentes y jovenes tengan la continuidad

2| ministrativa Especial de Alimentacion Escolar - D Alimentos | Relacion de evidencias: .
para Aprender (UAPA), Resolucion 00335 del 23 de diciembre | Certificacion Juramentada firmada
de v 2021 y/o norma que modifique o adicione por el Representante Legal de la
Corporacién de fecha 16 de mayo
de 2025.
Link: evidencias
hitps://drive.google.com/drive/fol-
ders/1LSX|GRtl-
XQZ1BjF1j0a8Qqy-
NOVKRPw_ ?usp=drive link
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion
En caso de presentarse algin evento climatologico de 100%
considerable magnitud o desastres naturales y estas o avance
situaciones afecten el normal desarrolio del Programa de Actividades realizadas:
Alimentacion Escolar, el CONTRATISTA debera acatar las Eﬁ Ivclelapzrio do no S'e presenté
3 directrices que el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE ninguna novedad que altere la

entrega del programa de
alimentacion escolar PAE en las
instituciones educativas.

Relacion de evidencias:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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en el servicio. Para la entrega de estos complementos
alimentarios sera necesaria comunicacion por escrito al
coordinador y supervisor del contrato, en donde se indicara
el sitio de entrega de los complementos alimentarios, y la
conformacién del mismo; también debera el supervisor del
contrato exigir certificacion efectiva de la entrega de los
complementos alimentarios a los beneficiarios del PAE, y
para la suspension de esta medida extraordinaria es
necesario comunicacion por escrito del supervisor del
contrato. (Aciividad especifica No.3)

Certificacién Juramentada firmada
por el Representante Legal de la
Corporacion de fecha 16 de mayo
de 2025.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1rt7 N7TAR7-
07gnxIAWZKKitxLSXNhFU?usp=d
rive_link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

(9]

Cumplir los ciclos de menus aprobados por el DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE
EDUCACION (ETC), acorde a los - Lineamientos Técnicos -
Administrativos, Estandares y Condiciones Minimas del PAE
de la Unidad Administrativa Especial Alimentacién Escolar -
Alimentos para Aprender. Los menuds coniratados deben
suministrarse de acuerdo con el ciclo de menus aprobado
para cada modalidad de atencién, conformado cada uno de
ellos por 20 menus, 5 por semana y dia habil de lunes a
viernes, siguiendo el nimero de menlt de forma
ininterrumpida sin alterar su secuencia por un dia festivo, un
dia sin clase, temporada de receso/vacaciones, o cualquier
otro evento por el cual no se vaya a prestar el servicio. Asi
las cosas, al terminar el viernes en menu 5 y el lunes
siguiente ser festivo, el operador entregara el ment 7 el
martes. De igual forma, si se realiza un cambio en el ciclo
este debe ser previamente informado y avalado por el
profesional en Nutricion de la ETC.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador realizoé solicitudes de
cambios de menu, del programa ali-
mentacion escolar. Adjunto formato
de solicitud de aval de intercambio
ciclo de menu del dia 07 de mayo
del 2025.

Relacién de evidencias:
Formato de solicitud de aval de in-
tercambio ciclo de menu.

Respuesta de aprobacién de aval
de intercambio.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1yfXiETbybreP7VpEy7JhP-
NIQ2c5XsM9Im?usp=drive link

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

Garantizar que las materias primas cumplan con las especifi-
caciones técnicas descritas en los Lineamientos Técnicos —
Administrativos Estandares y Condiciones Minimos del PAE
Resolucitn 00335 de 2021 y con Registro Sanitario INVIMA.

100% avance

Actividades realizadas:

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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En el periodo no se presentaron re-
posiciones de productos alimenti-
cios.
Relacién de evidencias:
Certificacion firmada por el repre-
sentante legal de la corporacion de
fecha 16 de mayo de 2025.
Link: evidencias
https://drive.qoogle.com/drive/fol-
ders/1hio8Tu-
PvyWLvleapv66nI5JfZXINeZe97u
sp=drive_link
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion
100% avance
Actividades realizadas:
El operador realizo seguimiento del
personal vinculado al programa de
alimentacion escolar PAE presen-
tado listado actualizado corres-
Realizar seguimiento con personal capacitado la entrega de | pondiente al periodo, ademas remi-
alimentos con calidad, cantidad e inocuidad y oportunidad a | siones_del mes de mayo.
8 las instituciones y/o se es educativas, mediante comprobante
de entrega Con su respectiva copia la cual quedar en archivo | Relacion de evidencias:
en la sede beneficiaria a disposicion del distrito ESPECIAL DE | Listado de personal
SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE EDUCACION (ETC)
Remisiones de entrega de alimen-
tos
Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1M8ArvN-
Joo3kgO00g2f8k3XZq8W9-
til8K?usp=drive link
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion
Diligenciar el formato de reclamos manejado por las institucio-
g |Mes Educativas para acreditar los cambios y/o modificaciones o
de productos que por calidad, cantidad y oportunidad se de- | 199% avance
ben reponer por Darte del CONTRATISTA.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Actividades realizadas:

En el periodo no se diligenciaron
formatos de reclamaciones de rec-
tores ni de representantes de las
instituciones educativas.

Relacion de evidencias:
Certificacion firmada por el coordi-
nador operativo de fecha 16 de
mayo de 2025.

Link: evidencias
https.//drive.google.com/drive/fol-
ders/1zMsA8p2esi-

VVF9 sOZ3GSSugF1XPxFLY?usp
=drive_link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

10

Efectuar seguimiento y registro diario y entregar a la supervi-
sién el consolidado mensual (cinco primeros dias de cada
mes) de ta poblacién atendida: nifios, nifias y adolescentes,
cupos numero de dias atendidos, modalidad, incluyendo e
identificando 10§ beneficiarios en condicién de desplaza-
miento y el nimero. complementos alimentarios entregados
en él y Marco del Programa de Alimentacién Escolar, desagre-
gado por establecimientos educativos, con constancia de re-
cibo a satisfaccién por parte del Rector del Establecimiento o
su delegado (directivo docente)

100% avance

Actividades realizadas:

El operador realizo cuadro consoli-
dado al seguimiento a la entrega de
las raciones alimentarias diarias en
las instituciones educativas en las
modalidades de complemento
AM/PM preparado en sitio e indus-
trializado y jornada dnica.

Relacién de evidencias:

Cuadro en Excel del Consolidado
de raciones alimentarias en las mo-
dalidades (complemento AM/PM
preparado en sitio e industrializado
y jornada Unica)

Certificaciones de rectores firma-
das

Link: evidencias

Este documento es propiedad de ia Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
per cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1-
Hk8SPMHJJhN4CY9Aio6ezb7NW
0O0IldsO?usp=drive_link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

11

Efectuar seguimiento y registro diario y entregar a la supervi-
sion el consolidado mensual donde se indique: 1) las raciones
entregadas durante el mes, 2) Los recursos ejecutados par
esas raciones no entregadas y recursos no raciones, 3) las
raciones no entregadas durante ejecutados durante el mes. el
mes y 4) los recursos no ejecutados durante el mes.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador presento el cuadro del
seguimiento a la ejecucion de las
raciones entregadas y no entrega-
das y los recursos ejecutados y no
ejecutados durante el periodo com-
prendido entre el 2 al 16 de mayo

Relacion de evidencias:

Cuadro en Excel de las raciones
entregadas, los recursos ejecuta-
dos y no ejecutados

Link: evidencias
hitps://drive.google.com/drive/foi-
ders/1HMn52EvSab-
ncWO8ymY8cNub4tuBX0VS?usp=
drive_link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

12

Transportar los alimentos en vehiculos que cumplan con las
condiciones adecuadas segln la legislacién vigente resolu-
cion 2505 de 2004, 2674 de 2013 ,350 de 2022 y demas nor-
mas que la complementen, maodifiquen adicionen o la sustitu-
yan

100% avance

Actividades realizadas:

El operador presentd listado de
vehiculos que se utilizan para
transportar los alimentos del pro-
grama de alimentacion escolar
PAE, con la documentacion res-
pectiva para su circulacion.

Present6 plan de rutas para cada
una de las sedes educativas.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Relacion de evidencias:

Listado de vehiculos

Documentacion de vehiculos y plan
de rutas.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-

ders/1loTx7fvXqlZrD3LswMHky30
GCY10bKvc?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

100% avance

Asegurar la continuidad de las actividades y la garantia de los

Actividades realizadas:

El operador dio continuidad a la eje-
cucién de los recursos del pro-
grama de alimentacion escolar al
periodo comprendido entre el 2 al
16 de mayo.

recursos fisicos, humanos, tecnol6gicos, logisticos y materia-

separacion de separacién de residuos Sélidos y Liquidos en
area destinada dentro del comedor escolar para tal fin, Ade-
mas debera priorizar a nivel interno el usa racional del agua y
combustibles (gas, energia eléctrica), con el fin de mitigar el

13 les necesarios, para el buen desarrollo del Programa Relacion de evidencias:
Informe escrito de ejecucién de re-
CUrsos.
Link: evidencias
hitps://drive.google.com/drive/foi-
ders/1HSNmt7ulHW5AVMD4AQfp
AJysEXWIibzc-?usp=drive_link
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacién
; : . - 100% avance
El contratista debera disponer en el area de servicio de come-
dor escolar recipientes de color Presentar informe escrito y del | pqtividades realizadas:
15 cumplimiento de (blanco, verde y negro) identificados para la | g operador dispuso los recipientes

para el uso adecuado de Ia sepa-
racién de los residuos solidos v li-
quidos en cada una de las areas del
comedor de las instituciones edu-
cativas.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrifo de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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impacto ambiental y reducir la huella de carbono generado por
el Programa de Alimentacjén Escolar desde el area de servi-
cio de las instituciones Educativas Oficiales. Dicho manejo
debe ser detallado como protocolo en los planes de sanea-
miento presentados y aprobados por la SED.

Relacién de evidencias:

Informe de cumplimento de separa-
cion de los residuos sdlidos y liqui-
dos correspondiente al periodo.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1dgh8rSStbEhNtPhFI-
wBE3PfD7ucl97n?usp=drive_link

alimentos empacados coma las materias primas deben cum-
plir con las especificaciones técnicas presentados. descritas
en el Lineamiento Técnico Administrativo del PAE y con regis-
tro sanitario INVIMA segln corresponda.

No. Obligaciones Estado de avance de [a obligacién
100% avance
Actividades realizadas:
El operador presento para el pe-
riodo informe de rutas ambientales
) . , , en las sedes educativas atendidas
Presentar informe mensual donde se evidencie registro docu- | 4,,rante el mes de mayo de 2025.
mentado y fotografico del cumplimiento de las rutas ambien-
tales en las bodegas y los comedores escolares de las IEO, Relacion de evidencias:
(referirse al Anexo T6cnico Ambiental No. 29 Informe de rutas ambiehtales
16 Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/11G1qrrvTi10btk96VinVkJ3vm
ILMhasM?usp=drive_link
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion
. . . | 100% avance
Garantizar que todos los alimentos empacados y/o con algin
proceso de transformacién cumplan con las normas de rotu- | actividades realizadas:
lado, Reso!uciones 5109 de 2005, 2492 de 2022 y 810 del | g operador certifico que no pre-
17 2021 del Ministerio Proteccién social de igual forma tanto 10s | gante para el periodo nuevos pro-

ductos alimenticios para solicitar su
aval.

Relacion de evidencias:

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
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Certificacion firmada por el repre-
sentante legal de la corporacion de
fecha 16 de mayo de 2025.
Link: evidencias
https://drive.doogle.com/drive/fol-
ders/1ga3eX2XHH-
LIFw7y3FuxQU-Ndw-
zbxtS4?usp=drive link
Obligaciones
No. Estado de avance de la obligacion

19

El Contratista debera presentar en la primera cuenta de cobro
la certificacién de Aval de entrega del plan de alistamiento su-
ministrada por la entidad contratante la cual debera estar fir-
mada por el profesional designado por parte de la entidad, que
debera reposar en la carpeta técnica que se encuentra en las
instituciones y sedes educativas.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador se encuentra a paz y
salvo con el cumplimiento del plan
de alistamiento para el desarrollo
del programa de alimentacién es-
colar PAE.

Relacidn de evidencias:
PAZ Y SALVO emitido por la enti-
dad

Link: evidencias
https.//drive.google.com/drive/fol-
ders/1C_PyVYRL7aB5A05LAQL4r
EQMixjhAh28?usp=drive link

El contratista debera cumplir con lo establecido el articulo 7
de la Ley 2046 del 2020, que establece el porcentaje minima
requerido de las compras, siendo el (30°/a) del valor total de
los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la

No. Obligaciones Estado de avance de la obligacién
100% avance
20 Actividades realizadas:

El operador dio cumplimiento al
porcentaje minimo requerido del
30%, en las compras de alimentos
para el desarrollo del programa

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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compra de alimentos. La compra local facilita la adquisicién
de alimentos, bienes y servicios necesarios para la operacién
del PAE, la que debe ser orientada, la que debe ser orientada
a pequefios y/o medianos. productos y/o comercializadores
ubicados en el distrito a departamento.

Relacion de evidencias:

Cuadro consolidado de compras
locales, por valor de
$404.863.852,50 Que corresponde
a un cumplimiento parcial del
32.8%.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1jvO33JPUESzGe7NBrSAJI-
MR_VbPmecgg?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de [a obligacion

21

De acuerdo a la obligacién anterior el contratista debera tener
en cuenta unidad el area geografica para la compra de alimen-
tos, basada en la vocacién productiva del territorio y territorios
vecinos, empezando por el de tendero del area, el tendero de
la ciudad, tendero de las ciudades aledanas, el tendero del
departamento etc. Igualmente, la informacién contendra el
Registro general de pequefios productores. Y productores de
la Agricultura Campesina, familiar y Comunitaria conforme a
los lineamientos dados par la secretaria de desarrollo Rural
Agricultura y Pesca.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador realizo las compras
de alimentos para el desarrollo
del programa de alimentacion
escolar a los pequefios
productores de la agricultura
campesina, familiar y comunitaria.

Relacion de evidencias:

Cuadro en Excel que contiene las
compras locales del periodo com-
prendido del 1 al 16 de mayo.

Certificacion del banco de datos

Link: evidencias _
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1dHX8wAi8TnYNdVrM-
lvCeiyMlcsgkJE8X?usp=drive_link

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

22

El contratista deberd participar en los espacios de articulacion
que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de
Compras Publicas Locales de Alimentos y de participar en su
rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en
las ruedas de negocios que se realicen, dando cumplimiento
al articulo 7 de la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020,
manifestado en el Decreto 248 del 9 de marzo cel 2021 en su
articulo 2.20.1.1.3. y de conformidad en lo manifestado en la
Resolucion 00335 de 2021 en su anexo técnico de Compras
y ® Publicas L.ocales.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador en el periodo no par-
ticipo en mesas técnicas naciona-
les de compras publicas

Relacién de evidencias:
Certificacion de fecha 16 de mayo
de 2025 firmada por el represen-
tante legal de la corporacion.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/17yNZoNEQO0sgDOnN-
RosRX6FvarYHYNs3|?usp=drive |
ink

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

23

El contratista debera aportar al DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION (ETC)
una promesa de contrato de proveeduria con los pequefios
productores agropecuarios locales y/o productores de la agri-
cultura campesina, familiar y comunitaria locales y sus orga-
nizaciones, que se encuentren en el Registro de productores
individuales y/o organizaciones de productores consolidado
por las secretarias departamentales de agricultura o quien
haga sus veces, o en el Sistema Publico de informacién Ali-
mentaria una vez entre en operacion, dando cumplimiento a
la normatividad de proteccidon de datos personales vigentes.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador aport6 los contratos de
proveeduria con los pequefios pro-
ductores agropecuarios locales y/o
productores, que se encuentran re-
gistrados en la secretaria departa-
mental de agricultura.

Relacién de evidencias:
Contratos de proveeduria

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1YRcpwzt2acd2tDAydXdnzg
Z-kKH3VkoEA?usp=drive link

Este documento es propiedad de ia Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

24

Presentar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE EDUCACION (ETC), las certificaciones de
compras locales y compras de alimentos a pequefios produc-
tores y/o productores de la agricultura campesina, familiar o
comunitaria, las cuales deben de indicar el nombre del pro-
veedor, NIT, direccion, teléfono, municipio, producto a com-
prar y el valor, segtin lo establecido en la Ley 2046 de 2020 y
en el Decreto 248 del 9 marzo 2021 en su articulo 2.20.1.1.3
y en la Resolucién 00335 de 2021 en su anexo técnico de
compras publicas locales, informe acumulado de avance y
gestion de las compras locales realizadas a los pequefios pro-
ductores durante la vigencia del contrato y relacién de facturas
donde especifique tipo de alimento/bien o servicio, cantidad
comprada, frecuencia de la compra y precio, documentos que
seran exigibles para la presentacion de la cuenta de cobro.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador realizo para el periodo
la entrega del certificado de las
compras locales, con la informa-
cion de los proveedores indicando
nombre, direccion, nit teléfono y
municipio.

Relacién de evidencias:
Certificacion a compras locales

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1WOmx5ytermiR91-fa-
F1Z8iblb1sIWt7a?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

25

El Contratista debe contratar dentro de su personal manipu-
lador de alimentos a los padres de familia beneficiarios de las
instituciones y/o sedes atendidas si fuere procedente, en un
porcentaje no menor del 20% de esta zona, necesarios para
el cabal cumplimiento de la operacién, teniendo en cuenta lo
establecido por la Resolucion 00335 del 23 de diciembre de
2021 en su anexo técnico de compras publicas locales nume-
rales 3.2

100% avance

Actividades realizadas:

El operador realizo la contratacion
del porcentaje requerido del 20%
del personal manipulador corres-
pondiente a padres de familia be-
neficiarios de las instituciones y/o
sedes atendidas.

Relacién de evidencias:
Certificacion juramentada de fecha
16 de mayo de 2025 firmada por el
representante legal de la corpora-
cion.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/iol-
ders/1QMJn8600e4dih  MRFSi9HZ
pRecFBZNvgB?usp=drive link

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion

26

Las bebidas lacteas a eniregar de la modalidad Racion
Industrializada deben ser UHT para garantizar estabilidad en
temperatura ambiente, para esta modalidad en ningin caso
se ofreceran alimentos de alto riesgo que requieran
almacenamiento en cadena de frio sin previa autorizacion o

verificacion de ley ETC.

100% aveance

Actividades realizadas:

El operador realiz6 la entrega de
todas las bebidas lacteas UHT para
la modalidad de industrializados en
cada una de las instituciones
educativas que atiende en el
programa de alimentacién escolar
PAE.

Relacién de evidencias:
Certificacion juramentada de fecha
16 de mayo de 2025 firmada por el
Representante legal de la corpora-
cién

Remisiones de bebidas UHT

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1nl2SbmvRQjU-
CDxyQLOYj5zDGUBFF-
tehV?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

100% avance

Actividades realizadas:

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Disirito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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27

Cumplir con la oferta realizada de acuerdo con el numeral 14
titulado FACTORES DE EVALUACION del presente docu-
mento.

El operador cumplié con la compra
del menaje en referencia a la oferta
establecida de acuerdo al numeral
14 titulados FACTORES DE EVA-
LUACION.

Presento certificacion del personal
en situacion de discapacidad, ade-
mas de las remisiones de entrega
de raciones al personal manipula-
dor de alimentos que laboran en
cada una de las instituciones edu-
cativas.

Presentd certificacion donde ma-
nifiesta el apoyo a la industria na-
cional.

Relacion de evidencias:
Matriz con relacion de la compra
del menaje con valores y facturas

Certificacion juramentada firmada
por el representante legal de la cor-
poracién y el revisor fiscal de fecha
19 de mayo de 2025.

Remisiones del personal manipula-
dor

Certificacion juramentada firmada
por el representante legal de la cor-
poracién de fecha 16 de mayo de
2025 falta certificacion de apoyo a
la industria nacional

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1RYhYBGPEQqpJIKSg7igJeF
RVG4gMdfZX?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

100% avance

Este documento es propiedad de la Administracion Central dei Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Actividades realizadas:
El operador certifico que, para el
periodo se presentaron las vallas
del mes de abrii ya que no se ge-
nero ajuste en la focalizacién para
los dias del 1 al 16 de mayo.
De igual manera el operador envid
listado del personal manipulador de
29 alimentos que esta laborando en
Publicar en un lugar visible de la unidad de servicio - comedor | €@d@ una de las instituciones edu-
el formato con la informacion general del PAE publicada en la | €ativas.
pagineg de la UAPA. Este formato debe ser enviado de manera
mensual a la Entidad para su aprobacion y posterior publica- . i i
cion en un lugar visible en la Institucion Educativa. Nota: In- | Rélacion de evidencias: ,
cluir dato de cantidad del personal manipulador de alimentos | Formato de visibilidad con Regis-
de acuerdo & modalidad gg flotograflco de vallas mes de
ril.
Certificacion firmada por el repre-
sentante legal
/ Relacion del personal manipulador
Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1Wmp48rHIgzi2Bn-
p7AKZBVq m2utVZUS5?usp=drive
link
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacién
Publicar en sitio visible del comedor de cada sede educativa
el ciclo de menu debidamente aprobado por el profesional de- | 100% avance
signado por el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI
- SECRETARIA DE EDUCACION (ETC) de acuerdo con 10| atividades realizadas:
establecido por el "ANEXO 23 - CONDICIONES TECNICAS | g operador realizé la publicacion
30 |Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROGRAMA DE | 44 |05 ciclos de menu en cada una
ALIMENTACION ESCOLAR". Se aclara que este ciclo de | 4 |as instituciones educativas.
ment corresponde al publicado en los anexos 15, 17 y 16 que
hacen parte integral del presente proceso, por esta razon, | gajacion de evidencias:
debe estar publicado desde el inicio de la operacion, hasta
que se genere un cambio oficial

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Registro fotografico del ciclo de
menu del mes de mayo aprobados
por la SEM.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1an_mZCbZQw_nb9Aeqg4vk4
remXUt7uQKd?usp=drive_link

No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion

100% avance
Actividades realizadas:
E! operador presento la
informacion de la ejecucion del
Incorporar en los documentos, registros, formatos y piezas | programa en los formatos
publicitarias, el logotipo y demas elementos constitutivos de la | establecidos por la Secretaria
identidad visual de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | de Educacion.
ALIMENTACION ESCOLAR - ALIMENTOS PARA
31 | APRENDER vy el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE
CALI - SECRETARIA DE EDUCACION, en general y sobre el | Relacion de evidencias:
Programa de Alimentacion Escolar en particular, con visto | Formatos diligenciados estableci-
bueno de aprobacién de la Oficina de Comunicaciones del | dos por la entidad distrital del mes
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALlI -|demayo
SECRETARIA DE EDUCACION vy por el supervisor del
contrato.
Link evidencias:
https.//drive.google.com/drive/fol-
ders/1g5atopVyBWKAXx25xUZjzOS
1aJVzurB1z?usp=drive_link
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion
100% avance
Utilizar los recursos del contrato tnicamente para cumplir a | Actividades realizadas:

32 |cabalidad con el objeto de este, de conformidad con las |El operador cumplié con fa
directrices, lineamientos, normas y estandares establecidos | éjecucion de los recursos en el
para el programa de Alimentacion Escolar - PAE desarrollo del programa de

alimentacién escolar durante el
periodo comprendido del 2 al 16
de mayo.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Relacion de evidencias:
Cuadro de ejecucién presupuestal
de $1.603.470.707,16
correspondiente al periodo
comprendido del 2 al 16 de mayo.
Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1_5vAr3bDPI3N4Fil-
whUn_tYzYTQcEKktL ?usp=drive lin
K

No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion

Suministrar la informacién necesaria, permitir el acceso e ins-
peccion a sus instalaciones, responder oportunamente las co-
municaciones dentro los cinco dias habiles a su recibo, facili-
tar las condiciones para el desempefio del supervisor del con-
trato o funcionarios autorizados por el DISTRITO ESPECIAL

DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE EDUCACION
(ETC), colaborar con el cabal cumplimiento de las labores de

100% avance

Actividades realizadas:

Para el periodo el operador recibié
visitas de supervision por parte de
la entidad.

Obligaciones

33 supervisién. Facilitar de manera a la e oportuna e integral, li- | Relacion de evidencias:

bros de registro, archivos, actas, consolidados y evidencias | Actas de visitas a las instituciones

que permitan corroborar la idénea prestacion del servicio. educativas en el mes de mayo

El DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRE-

TARIA DE EDUCACION (ETC) realizara acciones de control

de calidad de los alimentos y del servicio por lo cual el CON- | Link: evidencias

TRATISTA esta obligado a realizar acciones de mejora nece- | https:/drive.google.com/drive/fol-
sarias en los casos de no obtener resultados 6ptimos ders/11BW74KLjpxEHbdGZQ2H5X

gvpf8duUaFF?usp=drive_link
No

Estado de avance de la obligacion

100% avance

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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36

Reportar de manera inmediata al DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALl - SECRETARIA DE EDUCACION
(ETC), cualquier situacién que ponga en riesgo la idonea ope-
racion del programa

Actividades realizadas:

En el periodo no se presenté nin-
guna situacién "que pusiera en
riesgo la operacion del programa
de alimentacion escolar.

Relacion de evidencias:

Bitacora de novedades de la moda-
lidad Complemento AM/PM vy jor-
nada Unica del periodo compren-
dido entre el 2 al 16 de mayo

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/foi-
ders/1ysiVH7Q9iFU4hXbL5TDPeV
YWhZOIGUfQ?usp=drive_link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

39

Apoyar la estrategia "Promocién de Habitos Alimentarios
Saludables" liderada por el DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION y la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ALIMENTACION
ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER, para lo cual
deberd realizar actividades educativas que cubran como
minimo el 3% de los cupos contratados por el operador
durante la vigencia del contrato, tomando como base los
mensajes de las Guias Alimentarias para la Poblacion
Colombiana GABAS para poblacion mayor a 2 afios, para las
cuales se deben aplicar metodologias pedagogicas ludico
participativas, con material de impacto a la comunidad, las
cuales deben ser realizadas una vez al mes calendario
escolar en acuerdo con las Instituciones Educativas Oficiales
hasta lograr el minimo porcentaje precitado. Para esto el
operador debe presentar el cronograma de actividades, la
ficha técnica de cada una de estas para su correspondiente
aprobaciéon y posteriormente el informe de realizacion de
estas segun el Anexo No.23 Educacién en Habitos de
Alimentacion Saludable.

100% avance

Actividades realizadas:

E! operador certificé que para el pe-
riodo que fue del 1 al 16 de mayo
de 2025, no se realizaron activida-
des de habito y estilo saludabie ya
gue segun la programacion solo se
realizaron en los meses de febrero
marzo y abril.

Relacién de evidencias:
Certificacion firmada por el repre-
sentante legal dela corporacion

Link: evidencias
https://drive.googte.com/drive/fol-
ders/1afzV5LN3QPxbUbleiEzI-
BzSiU1zcbC u?usp=drive link

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

40

Cumplir con los programas establecidos en el plan de sanea-
miento aprobado y realizar las acciones de manejo ambiental
que se requieran en el programa, de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolucion 2674 de 2013. y N°335 del 2021 (Por
la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrati-
vos, los Estandares y las Condiciones Minimas del Programa
de Alimentacién Escolar - PAE) y Resolucion N.° 0316 del
2018 (Por lo cual se establecen disposiciones relacionadas
con la gestion de los aceites de cocina usados y se dictan
ofras disposiciones).

ﬁOO% avance

Actividades realizadas:

E! operador dio cumplimiento a las
acciones del manejo ambiental en
cuanto al reciclaje de los aceites
usados en las sedes educativas,

Relacién de evidencias:

Informe de cumplimiento de ges-
tion de aceites de cocina usados
correspondiente al mes de mayo

Link: evidencias
https.//drive.google.com/drive/fol-
ders/1TVxvrkae-
WCKXK3NKIhy3EL-
VxfbdFgo?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

41

Participar y suministrar en los espacios establecidos por el
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETA-
RIA DE EDUCACION (ETC), para el seguimiento a la opera-
cién del programa y el control social, asi como realizar accio-
nes necesarias para garantizar el mejoramiento continuo del

Programa de Alimentacion Escolar. En estos espacios como
minimo se abordaran las siguientes tematicas: a) cumpli-
miento de ciclos de menu aprobados, b) Planes de compras
locales, c) Participacion de los padres de familia en la opera-
cion del programa, d) Calidad en la prestacion del servicio. El
contratista debera participar en los comités que establezca el
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETA-
RIA DE EDUCACION. Para tal efecto, se le convocara opor-
tfunamente.

100% avance

Actividades realizadas:

Para el periodo no se presentaron
reuniones 0 mesas de trabajo para
el seguimiento del programa donde
hiciera parte el operador.

Relacién de evidencias:
Certificacion firmada por el repre-
sentante legal de la corporacién de
fecha 16 de mayo de 2025.

Link: evidencias
https.//drive.google.com/drive/fol-
ders/1TfFSIKn-JXyLIDTBIzL5-
DMBgvA8W6 H?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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42

Participar activamente en los comités de alimentacion Esco-
lar y mesa publica descritos en los Lineamientos Técnicos -
Administrativos, los estandares y las condiciones minimas
del Programa de Alimentacién Escolar - PAE y otros a que
haya a lugar en el marco del Programa, establecidos en ia
Resolucion 00335 de 2021 y/o normatividad vigente que lo
regule.

100% avance

Actividades realizadas:

Para el periodo no se tuvieron
reuniones a participacioén en Caes y
mesas publicas por parte del ope-
rador.

Relacién de evidencias:
Certificacion firmada por €l repre-
sentante legal de la corporacion de
fecha 16 de mayo de 2025

Link: evidencias
hitps://drive.google.com/drive/fol-
ders/1218nDu7wywPHHtTOyQ4Bv
fD4oYanjP5g?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

43

Presentar a la supervisiéon dentro de los cinco (8) primeros
dias contados a partir del vencimiento de cada mes, informes
financieros, contables y de gestion sobre el avance de ejecu-
cion del contrato con sus respectivos soportes. El informe in-
cluye aspectos administrativos, legales, técnicos y de ejecu-
cion presupuestal el cual debe ser entregado de manera fisica
y en medio magnética a la entidad.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador presenté informe de
gestion sobre la ejecucion del
programa durante el 2 al 16 de
mayo de 2025, también informan
que realizaron estricto contro! de
calidad en los alimentos en toma

de temperaturas, limpieza y
desinfeccion, manejo de
diligenciamiento de formatos,

trabajo de supervision de campo
en cada una de las sedes
educativas, asi como también
capacitacion a las manipuladoras
de las sedes educativas.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Relacion de evidencias:

Informe de gestidn de la ejecucion
del programa correspondiente al
mes de mayo.

Link evidencias: .
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1RrXHAIDB2Br6MSJPFKBF7
CkRZLIVag?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

44

Garantizar que todo el personal que disponga para la ejecu-
cién del contrato se encuentre afiliado a Seguridad Social In-
tegral, y cumplir con el pago de los aportes obligatorios a la
seguridad social y aportes parafiscales cuando el tipo de vin-
culacion del personal asi lo exija.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador presentd en este pe-
riodo la informacion de las planillas
canceladas de aportes de la segu-
ridad social No 9486338779 (mayo
del 1 al 16 del 2025) con el listado
de las manipuladoras, eviden-
ciando la cancelacion de los apor-
tes de seguridad social del perso-
nal manipulador de alimentos que
laboré durante la ejecucién, pre-
sent6 la certificacion expedida por
el revisor fiscal, contador o repre-
sentante legal el cual acredita el
pago de sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social, pre-
sentd listado del personal manipu-
lador de alimentos, especificando
la EPS, ARL, AFP y CCF al cual se
encuentra afiliada cada una de las
manipula Doras, ademas oficio de
fecha 16 de mayo de 2025 donde
certifica la contrataciéon de minimo
el 10% de madres cabeza de ho-
gar, entre el personal de manipula-
dor de alimentos, aporto certifica-
cion donde manifiesta que a la fe-
cha no tienen personal bajo la con-

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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dicién de no cotizar pensién, final-
mente presento soportes de pago
de nomina del personal manipula-
dor de alimentos correspondientes
al mes de mayo.

Relacién de evidencias:
Planillas de pago de la seguridad
social mes de mayo (1al 16)

Certificacion firmada por el revisor
fiscal y el representante legal de la
corporacién de fecha 19 de mayo.

Listado del personal manipulador
de alimentos del mes de mayo.

Certificacion de vinculacion de ma-
dres cabeza de hogar de fecha 16
de mayo de 2025.

Oficio del personal que no cotiza
pensién de fecha 23 de mayo de
2025

Afiliaciones ARL, EPS, CCF, AFP
del personal vinculado en mayo

Soportes de pago de n6mina mes
de mayo 2025

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1CtKLfim7QPNwp-8DKOE-
IHbL6P6evwpebe?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

46 ejecucion del contrato

Aportar soporte mensual del certificado emitido por tesoreria
donde se evidencie el pago de impuestos, ocasionados por la

100% avance

Actividades realizadas:
En el periodo el operador envia
certificacion donde manifiesta que

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su aiteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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en el periodo no se realizaron pa-
gos de impuestos correspondien-
tes a la cuenta del mes de mayo.

Relacion de evidencias:
Certificacion firmada por el repre-
sentante legal de la corporacion de
pago de impuestos mes de mayo.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/100fzrCXZZnPs5S5kQGnVo
9 UiBCfeTBb?usp=drive link

ras), para desarrollar el contrato suscrito con la Entidad Terri-
torial.

No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion
100% avance
Actividades realizadas:
El operadoar certificé que para el pe-
riodo no se registraron ingresos del
. . personal muevo manipulador de
El Contratista debe entregar copia del contrato a todas las per- | 5iimentos del programa de Alimen-
sonas que vinculen (profesionales en nutricion y dietética, | 1-0isn Escolar.
50 | Coordinar Operativo, Supervisores de campo v manipulado-

Relacién de evidencias:
Certificacion firmada por el jefe de
talento humano dela corporacion a

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1Piz8bBNndYzAOENsXYZuP

DwHoEFXJ16g?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

51

100% avance

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Desarrollar la operacién del Programa de Alimentaciéon Esco-
lar de acuerdo con el plazo, especificaciones y presupuesto
aprobado y a los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los
estandares y las condiciones minimas del Programa de Ali-
mentacion Escolar - PAE

Actividades realizadas:
En el periodo el operador
ejecuto el programa de ali-
mentacion  escolar de
acuerdo con el plazo, espe-
cificaciones y presupuesto
aprobado dando cumpli-
miento a los lineamientos
técnicos —administrativos
dentro del periodo compren-
dido entre el 1 al 16 de
mayo.

Relacioén de evidencias:

informe de destinacion de recursos
al mes de mayo con la siguiente
informacion:

Valor del contrato
$24.901.624.767,15

De acuerdo ¢con la informacion
presentada en el cuadro de ejecu-
cion de los recursos se han ejecu-
tado al mes de mayo un total de
$24.995.353.867 que corresponde
al 94.98% del valor contratado.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/18Ic9sfi 4GY4Cd-8Fr4CaY-
mYdB2y5MwW?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

52

100% avance

Actividades realizadas:

El operador realizé la entrega de
las raciones de alimentos en las
modalidades de complemento

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacidn
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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ridico Colombiano.

Realizar la entrega del complemento alimentario de
acuerdo a lo establecido por la Resolucion 00335 de 2021
Lineamientos Técnicos - Administrativos, los estandares
y las condiciones minimas del Programa de Alimentacion
Escolar - PAE y a las especificaciones Técnicas dadas en
el presente documento, complemento del pliego y anexos,
no obstante, en caso de la no entrega se realizara el pro-
cedimiento establecido en el anexo 31, so pena de los
procesos sancionatorios definidos en el ordenamiento ju-

AM/PM, industrializado y jornada
Unica.

Para este periodo no se realizaron
descuentos al operador por nove-
dades encontradas en las visitas de
supervision.

Relacién de evidencias:
Remisiones de entrega de alimen-
tos del mes de mayo (1 1a 16).

Link: evidencias
https.//drive.google.com/drive/iol-
ders/1avAtV2ar1FZbfi8-
ZT4ryON22hHY 0dg?usp=drive li
nk

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacion

53

Anexo técnico 23.

Entregar implementos de aseo en las instituciones y/o sedes
educativas en cantidad y periodicidad de conformidad con

100% avance

Actividades realizadas:

El operador realizo la entrega de
remisiones de elementos de aseo
en las sedes educativas a su
cargo.

Relacién de evidencias:

Soportes de remisiones de entrega
de elementos de aseo del mes de
mayo.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1t1kp3tyzMKsRZ6EiPcsecq5
hy zwfsDQ?usp=drive link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

54

100% avance

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distriio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Presentar y cumplir con el plan de mantenimiento preventivo

y correctivo que garantice el adecuado funcionamiento de los Actividades realizadas:

equipos y herramientas de medicion que se utilicen para la | g, operador realizo el manteni-

ejecucion del Programa de Alimentacién Escolar - PAE.

miento preventivo y correctivo a los
equipos que se utilizan en las insti-
tuciones educativas durante el pe-
riodo.

Relacion de evidencias.
Informes de mantenimiento correc-
tivo y preventivo mes de mayo.

Link: evidencias

https://drive.qooqle.com/drive/fol—
ders/1qgEgUeOBdVxdPkdJh5evU-
nAzXcbcOmQ-J?usp=drive_link

No. - Obligaciones Estado de avance de la obligacién
100% avance
Actividades realizadas:
El operador realizé el lavado de
periddico de los recipientes de al-
macenamiento de agua utilizados
en las unidades de servicio.
Realizar lavado y desinfeccion periddica de los tanques 0 re- | poiacion de evidencias:
cipientes de almacenamiento de agua, que son aportados por | Eomatos del lavado de los reci-
el contratista y que son utilizados en las Instituciones Educa- pientes de almacenamientos reali-
tivas y/o sedes donde se atiende el Programa para garantizar | , 4o« en las sedes educativas mes
el suministro de agua potable. Formato de limpieza y desin- | 4o mayo
55 | feccion de los tanques de agua registrados por la manipula- '
dora y visto bueno del supervisor Link: evidencias
https://drive.google.com/driveffol-
ders/150XmipmvZffl gY-
oeBXMHycql.k2BAIF?usp=drive_li
nk
No. Obligaciones Estado de avance de la obligacion
56 100% avance

Este documento es propiedad de fa Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Contratar dentro del personal, Personas en condicién de vul-
nerabilidad, en cumplimiento del Decreto 4112010200145 del
21 de marzo de 2019.

Actividades realizadas:

El operador certifica que contrato
dentro de su personal manipulador
de alimentos, personas que se en
encuentran en situaciéon de vuine-
rabilidad.

Relacién de evidencias:
Certificacion firmada por el repre-
sentante iegal de la corporacion
con fecha del 19 de mayo de
2025.

Link: evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1ecPGWB5EKSLE-
nalL.M93nNlelT3jSnXaEa?usp=driv
e link

No.

Obligaciones

Estado de avance de la obligacién

57

Entregar dotacién completa al personal manipulador, el cual
debera ser utilizado en toda la jornada laboral conforme a lo
sefialade en el Anexo técnico No.23.

100% avance

Actividades realizadas:

El operador certificd que para este
periodo no se entregd dotacion al
personal manipulador ya que no se
registraron nuevos ingresos.

Relacién de evidencias:
Certificacion e fecha 19 de mayo
firmada por el jefe de talento hu-
mano de la corporacion

Link Evidencias
https://drive.google.com/drive/fol-
ders/THHDap7zinrvsC2EPesWp
SA5G9U-3YBO?usp=drive link

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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No Obligaciones Estado de avance de la obligacion
100% avance
Actividades realizadas:
El operador realizo toma de mues-
tras microbiologicas en las sedes
educativas atendidas en la modali-
dad de complemento AM/PM in-
dustrializado Y jornada Unica del
mes de mayo, De igual manera
realizo toma de muestras microbio-
5g |Los demés que, de acuerdo con la calidad de su participacion | 10gicas calidad de agua y muestras

microbiologicas de superficies,
Ademas envid las actas de capaci-
taciones realizadas al personal ma-
nipulador correspondientes al mes
de mayo.

Presentada la factura, el equipo de
apoyo a la supervision realiz6 la
verificacion de los valores que
estuvieran acorde con la ejecucion
del suministro del complemento
alimentario en las instituciones
educativas en el presente periodo
de tal manera que se comprobd
que da cumplimiento a o
establecido en el Contrato No.
4143.0.10.26.1.0976.2024.

Relacion de evidencias:
Soportes de informe de muestra
de microbiolégicos

Actas de capacitacién

Factura N° FE1135 de fecha 08 de
mayo de 2025

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Link: evidencias
hitps://drive.qoogle.com/drive/fol-
ders/19zCkd3smcQYG1hSWsggRf
hdFWibsaTN1?usp=drive link

Con lo indicado anteriormente se deja constancia que los documentos presentados
cumplen con los requisitos legales y financieros para el pago aprobado
$1.603.470.707,16 de acuerdo con lo establecido en el contratado.

En consecuencia, se autoriza un DOCEAVO PAGO POR VALOR DE MIL SEISCIENTOS
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
CON DIECISEIS CENTAVOS MCTE ($1.603.470.707,16) a favor del operador

CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO.
; 6. 'RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

erw% e

SHERLY CATALINA ZAMBRANO LENIS
Nombre y firma del Supervisor

jj@aw = e %‘”W ’ «eb

MARIA JACQUELINE ARENAS GABRIELA GIRALDO
Contratista - Area juridica Contratista - Eje de Calidad e Inocuidad

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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SANDRA TEJADA VARELA WARIA FERNANDA OLIVEROS
Contratista — Apoyo a la supervision Contratista — Area gestion ambiental

%fx&; %fw/

OSCAR ESTRADA LOPEZ
Contratista - Eje de Calidad e Inocuidad

Fecha de suscripcion del informe de supervision: 20 de junio de 2025

Este documento es propiedad de fa Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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