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ACTA DE REUNION. Consecutivo 25

Datos Basicos

Proyecto / CONSORCIO CONSULTORES
contrato / 9010 INTERVENTORIA Fecha de reunién | 06 marzo 2025
Entidad. ENCUESTAS SISBEN IV

SALA VIRTUAL

Lugar de MICROSOFT

Tipo de reunion | EXTERNA VIRTUAL

Reunion: TEAMS
Responsable Hora de inicio: 10:05 am
del acta INTERVENTORIA Hora finalizacion: | 12:30 pm

| Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de Asistencia virtual.

OBJETIVO DE LA REUNION
Décimo séptima reunién de seguimiento y avance operador - interventoria — SDP
AGENDA DE LA REUNION

Presentacion de los participantes.
Presentacion del operador, posteriormente interventoria y finaliza la reuniéon la SDP.

DESARROLLO DE LA SESION
. = T ., - 2 -
Se da inicio a la reunién con la socializaciéon de los compromisos del comité anterior del 20
. .,
de febrero del 2025 y posteriormente con la presentacion de los resultados de avance del
consorcio operador.
Informe reporte periodo 5
Ll L
Contr Cal Promedio
Otros % % % % otros Encuestadores | efectivas
Fecha Dia| Efectivas b:::o Traslados Total visites %ay 1 resiadon R s disdo
parsona
$80ado, 25 de enero de 2025 16| 609 | 368 | 18 | S6 128 | 1123 54,2% 32.8% 1,6% S0% | 114% 74 82
dmm\_vg,lbdeennoaew 17 30 166 19 29 w’ 75 800 7% 27,7% 3.2% 4,8% T 12,5% 45 1.6
lunes, 27 de enero de 2025 us| 77 391 2 8 | 1 1.301 D 301% [ 17% 45% | 93% 93 82
martes, 28 de enero de 2025 us| s 433 2 68 | 175 1475 57, 294% [ 15% aT% | 9% 96 88
midrcoles, 29 de enero de 2025 | 7 356 26 77 [ 148 1318 27,0% | 2,0% 58% | 112% 99
jueves, 30 de enero de 2005 731 5 347 24 62 143 1379 62, 7% 252% 1.7% 4,5% f 10,4% 100 87
viemes, 31 de enero de 2025 | 426 3 ) 147 1384 3% | 308% | 25% | 50% | 106% 103 75
sébado, 1de febrero de 2025 123 627 437 5 74 r 136 1225 51.2% 35.7% 2,0% £ 6,0% T 1,1% 94 87
domingo, 2de febrero de 2025 124 287 197 16 44 96 596 2% 33,1% 2,7% 7.4% | 161% 49 5,9
lunes, 3 de febrero de 2025 125 o8 a3 | 1 89 19 1292 2%l 336% [ o [ 69 | 154% | 9% | 68
martes, 4de fabroro de 2075 P 493 14 2 | 18 1485 [ 53a% | 332% | 09% | 62% | 125% ws [ e
miércoles, S de febrero de 2025 27| 87 440 2 62 | 169 1.318 S20% | 334% | 1L7% [ 47% |  128% o5 [SNea
Jueves, 6 de febrero de 2025 8| ss7 406 14 s3 [ 1.098 7% | 370% | 13% as% | 11,0 85 I &6
viernes, 7 de febrero de 2025 29| 468 253 12 3 78 811 ST7% | 312% [ 15% 41% | 96% 83 [ s6
ssbado, 8de febrero de 2025 10 &9 281 23 54 106 1.039 270% | 22% [ sx% | 102% 88 | 71
domingo, 9de febrero de 2025 81 3w 173 13 =) ) 583 7, 207% [ 22% | sow | 103% 6| 60
lunes, 10 de febeero de 2025 132 752 404 26 57 137 1319 57, 306% 2.0% 43% | 104% 104 | G )
 mones,Mldefebrerodeas 13| sw | 439 | 29 | 64 [ an1 | 1529 [s&a% I oaa% [ 19% [ am | max 105
miércoles, 120¢ febrerodo 2005 | 134 722 29 | » [ 1% 1429 [ 5am% | 00% | 15% | 0% | 137% 114 69
jaeves, 13de febrero de 2005 135 e 533 28 9 158 1583 54,6% 33,7% 1,8% 3,7% T 10,0% 110 r 79
iemes, 14 de febrero de 205 136 70 570 25 58 154 1.499 380% | 1.7% 39% | 103% | &8
____sibado, 15 de febroro de 2025 vl e |ars | s e T wa6 | 12e0 [lasow T ssa% [ 1% [ 3w | usx | 100 [ 61
domingo, 16 de febrero do 2025 133 73 219 7 21 61 573 49,9% 38.2% 1.2% 3,7% 10,6% 52 55
lunes, 17 de febrero de 2025 135 e 362 16 63 141 1211 s7a% [ 200% [ 13 [ s [ 1ex 00 | 69
martes, 18 de febrero de 2025 10| e 365 2 57 186 1.263 S41% | 289% | 2.3% | 45% | 147% 100 | 68
TOTALGENERAL (30 DE SEP- 18 DE FEBRERO) 55.031 |33.659] 1.854 | 6,124 | 13.215 | 103.759 53% 2% 18% [ s9% [ 127% ; 7909 [ 70
« e s . s . . .
Da inicio la intervencién del consorcio operador con los resultados obtenidos en el periodo
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del 25 de enero del 2025 al 19 de febrero del 2025. Se muestra el total general que se ha
reportado en campo que son 55031 encuestas efectivas, un promedio general de 7 encuestas
por encuestador, otros resultados del 12,71% y un total de visitas de 103759 para una
efectividad promedio general del 53%. La actualizacion en Oracle se encuentra en un 99%
adelantada. En este momento base 5 esta en proceso de reprogramaciones y base 8 que es
la que se tiene en ejecucion actualmente.

La semana pasada el operador habia bajado en cantidad de encuestas totales, pero esta
semana volvieron a subir la cantidad de encuestas. Pasaron de 4119 encuestas efectivas de
la semana nimero 19 a 4930 en la semana numero 20. El promedio de encuestadores activos
en este dltimo periodo que va desde el 13 de febrero hasta el dia 18 es de 96 encuestadores
en promedio diariamente activos en campo. El promedio de encuestas efectivas por persona
es de 6,8 disminuyd levemente y el promedio de visitas por encuestadores de 12,9. Este
ultimo aumento levemente con relacion al periodo anterior.

ESTADO CIERRE DE BASES

EFECTIVAS A LA
FECHA ESTADO
{3-302-303)

NUMERODE SOLICITUDES
BASE sop

13.257| PENDIENTE DE ACTADE CIERRE
2| uml mlmmowm\uems
a 5188 | PENDIENTE DE ACTADE CHRRE
4 3502 2053 | PENDIENTE CONCEPTO INT, REPAOGRAMACIONES | 11/02/2025)
5 8705 6.031 |EN REPROGARAMACIONES { CONCEPTO INT. 13/02/2024)
6 15.743 B.(:WJ%"[NDIENT{CONCEWOIN?. CIERRE 080272025
7 8507 6,240 | PENDIENTE CONCEPTO INT, CIERRE 18/02/2025
a 10.097 % '[‘i EJECUCION {RECEPCION 13/02/2025)

TOTAL 9377 53.002

La base 7 se cerr6 con el 63,3% de efectividad sobre la base bruta. El operador hace un
breve resumen del estado de las bases recibidas a la fecha donde indica que base 1, 2y 3
estan pendientes de la firma del acta de cierre para dejarlas formalmente cerradas. Base
cuatro esta pendiente por el concepto de interventoria después de las reprogramaciones para
proceder al acta de cierre. La base 5 esta en reprogramaciones. La base 6 esta pendiente
del concepto por parte de Interventoria, se report6 el cierre el 8 de febrero. La base 7 esta
pendiente del concepto de Interventoria, se reportd el cierre el 18 de febrero y la base 8 esta
en ejecucion, se recibid el 13 de febrero. El operador indica que ha recibido en total 93779
solicitudes y hasta el dia de ayer en Oracle tenian digitadas 53092 solicitudes efectivas.

Respecto al tema de capacitaciones en este momento se tienen 26 sesiones de capacitacion,
la semana pasada se realizé la capacitacion 25 donde se presentaron 6 personas de las
cuales 5 aprobaron el examen de la SDP y la persona que reprob6 se present6 y paso el
examen en la posterior capacitacion No. 26.

Respecto a la gestion de las convocatorias se han registrado 1847 hojas de vida, 981
candidatos que han clasificado por hoja de vida y que cumplen el perfil, 880 seleccionados
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para convocatoria que han enviado documentos, confirmados 729, han asistido 448 y han
aprobado 283.

Se muestra a continuacién una tabla con el personal contratado, activo y retirado del equipo
del consorcio operador hasta la fecha de acuerdo a cada rol:

Personal Contratado y Retirado, segin rol

PERSONAL COORDINADOR, APOYO Y OFICINA CONTRATADOS

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO 1
[COORONADOR OPERATIVO ¥ OE CAMEO L

ICOORDINADOR DE SISTEMATZACION 1

APOYOQ DE SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD 1

DIGITADORES CRACLE 6
APOYO OPERATIVO (2)Y TELEVERFICACION (1) 3

SERVICIOS GENERALES 1

EQUIPOS DE TRABAJO EN CAMPO

Contratados Activos Retirados
Conexp Sinexp Total Conexp Sinexp Total Conexp SinExp Total
COORDINADORES 4

SUPERVISORES 26 28

ENCUESTADORES 89

SEHAN REALIZAD O 4 CAMBIOS DE ROLPASARON DE ENCUESTADORES ASUPERVISORES

El dia 18 de febrero se realiz6 una jornada de retroalimentacion para las personas que
presentan el mayor porcentaje de hallazgos de acuerdo con el reporte que presentd
interventoria en la reunion pasada y a partir de las evidencias reportadas se gener6 una
circular haciendo énfasis en las variables con mayor porcentaje que estan ocasionando
devoluciones o rechazo por parte de la SDP y se le entregd a cada encuestador y supervisor
un esquema para facilitar el correcto manejo de la variable de educacién que es la que mas
hallazgos representa. La ingeniera Alexi Ayala de la SDP hace la sugerencia al operador de
realizar una evaluacién a las personas que participaron en esta retroalimentacion dentro de
guince dias para evaluar los resultados de esta actividad.

Respecto al tema de las devoluciones el operador indica que recibié un nuevo Archivo que
empieza a correr a partir de hoy 20 de febrero. El archivo procedente de hallazgos de
Interventoria con 202 devoluciones ya fue entregado hoy a primera hora a los coordinadores
para proceder al ruteo. Con esas 202 se acumulan 2306 devoluciones en total, se ha
realizado el 88%, de las cuales 780 se han logrado repetir. Una cifra que resalta son los 678
ausentes a los que se les han realizado dos y tres visitas, 204 que no se pudieron realizar y
248 que manifestaron rechazar esa repeticion de la encuesta, si las vemos distribuidas no
por los archivos devoluciones sino por entregas, entonces tenemos que la entrega 1 tenia
992 y la entrega dos 741. El Dia de ayer se hizo entrega de las devoluciones del archivo dos
y tres para revision de Interventoria. De esta manera se tienen entonces las 2306
devoluciones en total, de la base cuatro hay 104 devoluciones y 155 de la que corresponde
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a la entrega 5.

En tema de tutelas se tienen 101 tutelas en total. Hay dos tutelas en proceso. Dentro de estas
se tienen 93 que han resultado exitosas, 6 que no han resultado exitosas. De estas seis, dos
con resultado 417, tres con resultado 415 y una que no los han podido atender. Este mes se
han recibido 9 tutelas. El mes de enero termin6 con 13 Tutelas. El reporte de los correos de
atencion al ciudadano llega a través de correos o llamadas. Se tienen en total a este periodo
1483 de las cuales 720 han ingresado a través de correo y 763 a través de llamadas donde
el indice més alto esta en los que solicitan reprogramar la visita. Los demas se distribuyen
en cambio de direccion, cambiar el numero de teléfono de contacto, solicitar informacion.

En cuanto al tema de PQR’s se tienen 177, 158 se han resuelto y 19 que aln se encuentran
en proceso de atencién y respuesta.

Se da inicio a la presentacién de la interventoria con el consolidado de las bases entregadas
del operador de las 8 bases versus la cantidad de solicitudes correspondientes a cada mes
de solicitud que en este momento es de 93778 solicitudes donde se muestran las localidades
de Bosa, Kennedy, Suba y Ciudad Bolivar con una atencién superior al 10% Yy las localidades
deChapinero, Teusaquillo, Antonio Narifio, la Candelaria y Sumapaz con una atencion por
debajo del 1%.

BASES ENTREGADAS AL OPERADOR

LOCALIDAD Entrega_1 Entrega_2 Entrega_3 Entrega_4 Entrega 5 Entrega 6 Entrega 7 Entrega 8 Acumulado

1 USAQUEN 834 506 439 147 202 678 413 ait [l 3930 s19% 10
2 CHAPINERO 162 135 103 31 73 141 76 e | 805 0,86% 17
3 SANTAFE 384 312 206 52 189 293 179 195 1811 1,93% 13
4 SN CRISTOBAL 1352 908 545 213 655 1.059 651 621 I 6105 651% 7
S USME 1.350 1087 573 265 620 1.035 726 6ss I 5390 681% 8
6 TUNJUELITO 492 384 237 54 246 325 225 232 2205 2,35% 12
78084 2411 1835 1134 427 1.162 1879 1147 126« IR 1201% 3
8 KENNEDY 2.834 2155 1274 279 1391 2315 1426 1475 IEEEE  1523% 1
2 FONTIBON 869 613 426 167 375 655 424 a2 991 s26% 9
10 ENGATIVA 1.874 1.360 913 352 963 1536 851 oo1 [ 750  9,33% 5
115UBA 2523 1910 1.248 456 1303 2087 1475 1323 S 13.15% 2
12 BARRICS UNIDOS 279 230 m 4 117 173 152 Y | 1310 1,40% 14
13 TEUSAQUILLO 104 72 75 15 a9 8a 57 7Y | 520 0,55% 18
14 MARTIRES 287 187 131 e 126 223 106 138 l 1242 1,32% 15
15 ANTONIO NARITO 158 150 97 29 110 11 7 sl 810 0,86% 16
16 PUENTE ARANDA 535 351 mn ) 266 394 238 2l 2390 2.55% 11
17 LA CANDELARIA 61 41 37 13 2% 50 36 33 307 0,33% 19
18 RAFAEL URIBE 1.307 891 565 182 596 875 500 sos I 5521 s99% g
15 CIUDAD BOLIVAR 2375 1695 1,062 429 1.010 1820 1.053 1147 I o:  1120% 4

20 SUMAPAZ 5 10 s 4 30 6 60 0,06%

SUMAS 20.197 14912

En cuanto a las solicitudes priorizadas, el operador ya ha atendido todo lo priorizado en
cuanto a las entregas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en este momento de las 90 de la entrega nimero 8.
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gestionaron once. La ultima devolucién de la SDP pues desde la base dos hasta la base 6,
de los primeros 8 paquetes de devoluciones tienen su tiempo cumplido, el Ultimo paquete fue
remitido a operador, se asignaron 5 dias calendario que se vence en el 25 de febrero, de
modo que es el Unico paquete de devoluciones que esté en gestion.

Se muestran los resultados de la entrega nimero 6 con el cierre reportado por el operador,
unas encuestas exitosas de codigo tres con un 64% un ausentismo del 16.94%, un 6,9% de
traslados, como cifras principales de las 15742 solicitudes de esa de esa entrega.

Se muestra el detalle del cruce con los estados reflejados en la plataforma Sisbenapp con la
cantidad que hay para cada 1 de ellos de acuerdo al cruce con los cddigos de Oracle. Se
observan las cantidades de la base numero 7 que entregd recientemente el operador
encuestas exitosas el 63 por 101 19.1% de Ausentismo Y un 2.29% de control invalido y hay
de traslados, un 5.79% de traslado como cifras principales de las 9907 solicitudes.
Igualmente, pues esta reflejado el estado del cruce entre Moracol y sisbena, la siguiente es
el acumulado de las bases, 1 ala 7:01 H a la 7, entendiendo que la 8 pues esta en proceso
de ejecucion Ya llevan, creo que unos 5 dias en campo y pues se estan actualizando como
lo dijeron también ahora. El acumulado entre las bases 1 a 7 reporté un 64% de encuestas
exitosas Cdédigo 3, un 4% de rechazos, un 15.9% de ausentismo, un 7.6% de traslados y un
2.3% de control invalido dentro de las 83681 Que son la la sumatoria de esas entregas de
esas primeras 7 entregas.
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TABLA CRUZADA DE TODAS LAS ENTREGAS (1a7)
Estados Oracle vs SisbénApp
ESTADOS_ORACLE C()DIG(' APROBADA CANCELADA RECHAZADA REALIZADA PENDIENTE SUMA
ENCUESTAEXITOSA 3 47.043 60 1.438 151 4.827 53.519 &4.0%
EXTOSA INCLUIDA 302 5 18 206 229
EXTOSATUTELA 303 20 3 23
RECHAZO INMEDIATO 402 1.021 2 2.353 3.376 4,0%
AUSENTE 403 37 2.578 8 2 10.660 13.285 15,9%
DIRECCION INEXISTENTE 404 1 230 886 1117
NO LO CONOCEN ENLA DIRECCION 405 2 440 1 1471 1.914
INSTITUCIONAL 406 8 43 57
FALLECIDO $i¥ HEREDEROS 407 35 44 79
CASADESHABTADA 408 15 55 70
TRASLADO 409 3 1.913 1 4.430 6.347 7,6%
RECHAZO PORTERCEROS 410 73 175 248
DRECCION INCOMPLETA 412 1 213 813 1.027
RESIDENTE HOHABTTUAL 415 108 283 391
CONTROL CAUDAD INVALIDO 417 1 600 1 1.323 1925 2,3%
PREDIO DEMOLIDO 418 1 11 12
covio 419 2 2
DOCMYO EXTRANJERO HO VALIDO 420 10 31 41
DIRECCION FUERA DE BOGOTA 434 3 4 7
EXITOSAINCOMPETA 401 9 9
SUMA 47.114 7.329 1.450 154 27.633 83.681
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CIFRAS TOTALES POR ENTREGA
—— OvEoAS2 e =y o=
EXITOSAS {3+302+303) 6.117 8198%
NO EXITOSAS (4..) 6.942 3437% 5.083 34.09% 3.602 37.05% 1.402 20,03% 3.649 37.58%
Solicitudes no imputables 3.276 1627% 2258 1514%
Soficitudes BASE Depurada 16.921 12,654
Devolutiones no atendidas 660 420
Encuestas efect avaladas 12.595 5.409
EFECTIVIDAD LOGRADA 74,43% 74,36%
Total Visitas realizadas 27.237 20,241 13.048 5.043 13.020
Proe visitas por solicitud 1,35 1,36 1,34 144 1,34
Ausentes con 2 visitas 2.514 2.091 1.627 754 1.740
Ausentes con 1 visita
Solicitudes Efectivas  Efect / b.bruta No Efectivas % Ausentismo
Entrega_1 20.197 12808 [ESEsE 7.299 36,1% 3.102
Entrega_2 14912 9sss  [IIEEOS 5.366 36,0% 2.343
Entrega_3 9.712 soss [GIER 3.758 38,7% 1.828
Entrega_4 3.502 1977 [SE5% 1525 43,5% 894
Entrega_5 9.709 5938 [EL2% 3.771 35,8% 1,893
Entrega_6 15.742 10133 [Eas 5.609 35,6% 2671
Entrega_7 9.907 6267 [E33% 3.640 36,7% 1.892
83.681 52713 [NES0% 30.968 37,0% 14.623

ENTREGA § 6

20.222
1,28

2.666

| STEE
Esss)
s |

1754

10.141 &4.428

5.601 35.58%

Prom Visitas

ENTREGA S &

20.222
204

2,666

1,349
1,357
1,343
1,440
1341

1,422
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ACUMULADO
REUNION SGAMTO 16

ACUMULADO
REUNION SGMTO 15

de la vivienda

DItos solicitud  |Datos de s soliitod

Pregunta 17, Tipa Ge vivienda

Pragunta 19, Material prodominants de 105 pios
Sec00n B. Datos

Pragunta 20. {Con cubles de los sigusentes senvicios pablicos, privados o comunales cuenta la vivienda?

Seccion C.Datos

i A1 al, dor, coents la vivienda?
22, éCubat - i ol
Pregunta 24, La viviends ocupada por este hogar et
gunta 25, ncl: ¥ dor, Loubaton Cusrtos utiliza este hoga en forma exclusive

Progunts 26, {Cusntos Bo €505 CLartos 50N Usados para dormir?
Pregunta 27, { Cudntos cuartos son usados exclusivamente para dormir?

[Pregunts 29, {DOnd: L an hogar

o1

del hogar Pregunta 36. Z) hogar bene cocina?
Pregunta 32, {En déode preparan (o3 alimentos s personas de este hogar?
|Pregunta 35, 1ot al
Progunta 34A. Total de personas del hogar
Pregunts 348, Total de personas con documento vikido en ef hogar
Pregunta 46, Apellidos completos

Seccidn O, Pregunta 47: Nambres completos

Adacedentis Pregunts 4%: Tipo de documanto de Icentidad

sociodemografic

Progunta S3C. Paic de nacsonalidad

Pregunta 53, Estado avil de.

Secoon E. Salud

Pregunta 59. {Por enfermedad, accidente © de nacimiento, tiene limitantes permanentes

v fecundidad  |pregunta 60. ¢En cudl de 1os sigusentes regimenes de seguridad ool €n salud €4t afIIudo como...?
g gt 69, studia (asiste  pr . escuela, colegio o universidad)?
Ecucacion -
2 T0A. £C1a8l a1 ol nivel educateve mis alto alcantado?
Pertonas de 5
eiys gurta 708. {Cubl es el Gitimo o G0 aprob »
Seccion K. Pregunts 72: (Cubl fue a UL
Oupactne o eounta 78, En eate trabajo .. ex:
Ingresos -
Personade 3 Pregunta 778. Dinero que recibe de otros hogares 0 personas residentes en ¢l pals
osy e Pregunts T7E. Otros ingresos celerentes a subsidios del Estado
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TRAZABILIDAD DE LAS ENTREGAS

Entrega_1 Entrega_2 Entrega_3 Entrega_4 Entrega_5 _8
|Solicitudes en Ia entrega 20197 14912 9.712] 3.502| 9709| 15742 9.907 10.097
|Fecha de entrega de Ia base 29/09/2024| 27/10/2024| 18/11/2024| 13/12/2024| 9/01/2025| 21/01/2025| 1/02/2025| 13/02/2025|

Fecha inicial trabajo de campo 30/09/2024| 28/10/2024| 19/11/2024| 14/12/2024| 10/01/2025| 22/01/2025 2/02/2025 4/03/2025
Fecha esperada de finalizacion | 19/10/2024!  6/11/2024 28/11/2024‘ 23/12/2024| 19/01/2025| 31/01/2025| 11/02/2025| 23/02/2025

|Eecha de cierre (1) inicial 16/11/2024] 9/12/2024| 23/12/2024| 7/01/2025| 23/01/2025| 7/02/2025| 18/02/2025
| Dias colendario establecidos 20 10 10 | 10 10 10 10 10
| Dics adicionales en compo 27 33 25| 15| 4 7 7

Fecha devolucion de interventor| 26/11/2024] 26/12/2025| 21/01/2025| 21/01/2025] 13/02/2025| 22/02/2025|  3/03/2025
Fecha inicial reprogramacion | 27/11/2024| 27/12/2024|  5/02/2025  5/02/2025| 14/02/2025| 23/02/2025|  4/03/2025

|Fecha final reprogramacion 6/12/2024| 31/12/2024 9/92/2025‘ 9/02/2025| 18/02/2025| 27/02/2025 8/03/2025
;Fecha de cierre (2) final | 6/}2/2024; il 8/01/2025[ 11(02[2025L 11/02/2025| |
|Solicitudes atendidas por dia | 430 347| 277| 140j 694/ 926 583
~ Devolucién de solicitudes| 15/02/2025 | 49/02/2035 1| 25/02/2025
Dias atendiendo las devoluciones INSOONEIRT R ENORIROISY) - ddf 2/00/2025
| 5 > 3125, A2 a s
[ informe Operador de Devaluciones| 17/02/2025 iS[02/30250 27/02/2025 | 27/02/2025 | 4/03/2025

Acta de Citrrei 2]0![2025 20/02/2025 | 21/02/2025 | 28/02/2025 | 28/02/2025 5/03/2025

+3 =3 2 5 2 4 +3

4| J | om202s | 0302025
Aval de Cierre base | 10/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 4/03/2025 4/03/2025 10/03/2025

Dias cerrando solicitudes

NOTA: Acta en proceso de elaboracion y aprobacién por parte de interventoria.
COMPROMISOS:

1. El consorcio cerrara la totalidad de solicitudes en estado pendiente de las bases 2 y
3 para realizar el cierre definitivo. 07/03

2. La interventoria debe contestar cuales son las acciones realizadas para hacer
seguimiento a las devoluciones enviadas por la SDP vy verificar los RQ que ameriten
cambiar resultados en Oracle, esto debe pasar antes de avalar la base y el consorcio
debe implementar estrategias efectivas de cara a mejorar los resultados de
efectividad de las devoluciones tanto de calidad como de interventoria

3. La Interventoria debe emitir concepto de calidad en las respuestas dadas por el
consorcio a cada una de los archivos de devoluciones de calidad.

4. Lainterventoria revisara los % de efectividad de cada una de las bases avaladas
frente a la efectividad ofertada por el contratista, con el fin de determinar las
implicaciones contractuales.

Siendo las 12:26 pm se da por terminada la reunién entre las tres partes. En constancia de
la realizacion de esta reunion se firma el acta por las tres partes que intervienen:
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Firma representante Secretaria Distrital de Planeacién SDP

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024

Firma representante Interventoria. (Consorcio Consultores 9010)

ANEXO: Listado de asistencia virtual via Microsoft teams.

NOMBRE ENTIDAD

Alexi Ayala Chacon SDP
Daniela Pérez Otavo SDP

Laura Daniela Garcés Tibaquicha SDP

Marixa Real Vanegas SDP

Ninfa Luz Vasquez Esmeral SDP

Wilson Gil Guzman SDP

Fabian Romero M Interventoria
Freddy Pabén Interventoria
Luis Plutarco Prieto Interventoria
Rossy Andrea Lizcano Interventoria
Sonia Lépez Interventoria
Claudia Inés Sanchez Consorcio Operador
Fanor Coérdoba Consorcio Operador
Marcelo Montoya Consorcio Operador
Invitado-vco Consorcio Operador
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