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                                                       ACTA DE REUNIÓN. Consecutivo 29 
 

Datos Básicos 
 

Proyecto / 

contrato /  

Entidad. 

CONSORCIO CONSULTORES 

9010 INTERVENTORÍA 

ENCUESTAS SISBEN IV 

Fecha de reunión 24 abril de 2025 

Tipo de reunión EXTERNA VIRTUAL 
Lugar de 

Reunión: 

SALA VIRTUAL 

MICROSOFT 

TEAMS 

Responsable 

del acta 
INTERVENTORIA 

Hora de inicio: 

Hora finalización: 

2:00 pm 

4:05 pm 

 

Asistentes/Participantes:  Anexo:  Listado de Asistencia virtual. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Vigésimo primer comité de seguimiento y avance operador - interventoría – SDP 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Presentación de los participantes. 
Presentación del operador, posteriormente interventoría y finaliza la reunión la SDP. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Se da inicio a la reunión con la socialización de los compromisos del comité anterior del 10 de 
abril del 2025 y posteriormente con la presentación de los resultados de avance del consorcio 
operador.  
 
Dentro de los compromisos habían 3, pues que en los que estábamos como operador 
involucrados entonces subsanación por parte del operador al 11 de abril de los pendientes de 
pago de Seguridad Social, ese ya se había cumplido el día de la reunión, pues ya nosotros lo 
habíamos cumplido, en el 31 de marzo habíamos mandado el correo donde de acuerdo con 
las indicaciones de Juliet que es la persona por parte de la interventoría para para subsanar 
y pues para responder el requerimiento que nos había hecho interventoría se había acordado 
con Juliet el 31 de marzo. Nosotros habíamos dado respuesta, habíamos compartido el link, 
el cumplimiento de este, de este oficio y de respuesta de este oficio. Entonces, pues este 
compromiso queda subsanado y finalizando. 

la reunión pasada hablamos con Juliet. Ella no había visto el correo, entonces creo que ya lo 
revisó, pues no llegó, no nos llegó ningún requerimiento adicional. 
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Documento actualmente en elaboración. Se muestra borrador. 
 
 
COMPROMISOS: 
 

1. La interventoría emitirá un correo a la SDP y al operador del contrato con la 
consolidación de las referencias y observaciones por parte la ciudadanía evidenciadas 
en la visita posterior que realiza la interventoría frente a los reportes de las 
devoluciones del operador. 

 

2. Tener definido el alcance del incumplimiento del SGSST por parte del operador para 
la próxima reunión del 8 de mayo y las posibles acciones a implementar. 
 

Siendo las 4:02pm se da por terminada la reunión entre las tres partes. En constancia de la 
realización de esta reunión se firma el acta por las tres partes que intervienen: 
 

 

___________________________ 

Firma representante Secretaría Distrital de Planeación SDP 
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____________________________ 

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024 

 

 

 

____________________________ 

Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010) 

 

 

ANEXO: Listado de asistencia virtual vía Microsoft teams. 

 

NOMBRE ENTIDAD 

  
Alexi Ayala Chacón SDP 

Daniela Pérez Otavo SDP 

Laura Daniela Garcés Tibaquicha SDP 

Marixa Real Vanegas SDP 

Ninfa Luz Vásquez Esmeral SDP 

Wilson Gil Guzmán SDP 

Fabián Romero M Interventoría 

Freddy Pabón Interventoría 

Luis Plutarco Prieto 

Juan Carlos Achury 

Interventoría 

Interventoría 

Rossy Andrea Lizcano 

Luisa Lozano 

Interventoría 

Interventoría 

Sonia López Interventoría 

Claudia Inés Sánchez Consorcio Operador 

Fanor Córdoba Consorcio Operador 

Marcelo Montoya Consorcio Operador 

ninza-vco Consorcio Operador 

 

 

 

 

 



 

CONSORCIO 
CONSULTORES 9010 

 

            

 
 

NIT. 901.796.318 – 0 
Calle 104A 47A – 58, BOGOTÁ D.C. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


