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                                                       ACTA DE REUNIÓN. Consecutivo 33 
 

Datos Básicos 
 

Proyecto / 

contrato /  

Entidad. 

CONSORCIO CONSULTORES 

9010 INTERVENTORÍA 

ENCUESTAS SISBEN IV 

Fecha de reunión 30 mayo de 2025 

Tipo de reunión EXTERNA VIRTUAL 
Lugar de 

Reunión: 

SALA VIRTUAL 

MICROSOFT 

TEAMS 

Responsable 

del acta 
INTERVENTORIA 

Hora de inicio: 

Hora finalización: 

10:00 am 

12:00 pm 

 

Asistentes/Participantes:  Anexo:  Listado de Asistencia virtual. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Vigésimo segundo comité de seguimiento y avance operador - interventoría – SDP 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

Presentación de los participantes. 
Presentación del operador, posteriormente interventoría y finaliza la reunión la SDP. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Se da inicio a la reunión con la socialización de los compromisos del comité anterior del 15 de 
mayo del 2025 y posteriormente con la presentación de los resultados de avance del 
consorcio operador.  
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Se da inicio a la presentación de la interventoría 
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Documento actualmente en elaboración. Se muestra borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
COMPROMISOS: 
 
 
1. La interventoría oficiará al operador solicitando los planes de mejoramiento implementados 
para el personal que reiterativamente tiene fallas y genera ANS de calidad.2.  
 
2. La interventoría presentará un análisis adicional donde se evidencie la efectividad de cada 
base devuelta . 
 
3. El operador revisará contractual y operativamente una nueva recuperación de la base 1 y 
base 4 que no han logrado la efectividad ofertada  
 
4. la factura del operador mes de mayo incluirá la aplicación y liquidación de ANS de las bases 
6, 7 y 8 
 
5. La interventoría emitirá un concepto del plazo máximo para finalizar el contrato. 
 
 
 

___________________________ 

Firma representante Secretaría Distrital de Planeación SDP 

 

 

 

____________________________ 

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024 
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____________________________ 

Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010) 

 

 

ANEXO: Listado de asistencia virtual vía Microsoft teams. 

 

NOMBRE ENTIDAD 

  
Alexi Ayala Chacón SDP 

Daniela Pérez Otavo SDP 

Marixa Real Vanegas SDP 

Ninfa Luz Vásquez Esmeral SDP 

Wilson Gil Guzmán SDP 

Fabián Romero M Interventoría 

Freddy Pabón Interventoría 

Luis Plutarco Prieto 

Juan Carlos Achury 

Interventoría 

Interventoría 

Rossy Andrea Lizcano 

Luisa Lozano 

Interventoría 

Interventoría 

Sonia López Interventoría 

Claudia Inés Sánchez Consorcio Operador 

Fanor Córdoba Consorcio Operador 

Marcelo Montoya Consorcio Operador 

ninza-vco Consorcio Operador 
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