
 

 

 

Planeación e Implementación de Equipos Básicos en Salud (EBS) 

Fecha: Viernes, 20 de junio de 2025 

Convoca: Johanna Andrea Torres Ruiz 

 

Participantes principales: 

• Johanna Andrea Torres Ruiz 

• Bertha Sofía  

• Lorenza Becerra 

• Sirley Quintero 

• Referentes técnicos de SDS 

 

1. Objetivo de la sesión: 

Avanzar en la planificación operativa y técnica de la implementación de los Equipos 

Básicos en Salud (EBS), incluyendo la revisión de necesidades de talento humano, 

definición de acciones comunitarias, lineamientos de seguimiento y estrategias para 

optimizar el funcionamiento del proyecto de atención extramural “Más Bienestar en 

tu Hogar”. 

 

2. Temas abordados: 

2.1 Conformación de Equipos de Soporte 

• Se propuso fortalecer la operación de los EBS mediante la creación de 

equipos de soporte técnico y asistencial, con perfiles como dinamizadores, 

profesionales de acceso y técnicos de sistemas. 

• Johanna Andrea Torres planteó aumentar el número de dinamizadores a tres 

y reconvertir 14 enfermeras en profesionales de apoyo, mejorando así la 

supervisión y seguimiento en campo. 

• Se identificó la necesidad de ingenieros y técnicos de sistemas para 

garantizar la calidad de los datos y el soporte a las operaciones. 



 

 

2.2 Gestión de recursos y viabilidad operativa 

• Se discutió la posibilidad de reorientar recursos subejecutados para la 

contratación de técnicos adicionales. 

• Lorenza expresó dudas respecto a la viabilidad en el corto plazo por la 

cercanía al cierre del convenio. 

• Se propuso gestionar una reunión con el Ministerio de Salud para revisar la 

sostenibilidad y aprobación de la propuesta. 

2.3 Acciones de los Gestores Comunitarios 

• Se acordó definir acciones claras para los gestores comunitarios, entre ellas: 

o Acompañamiento a procesos de afiliación. 

o Promoción del autocuidado en grupos de riesgo. 

o Apoyo a población con barreras de acceso, especialmente personas 

con discapacidad. 

• Las participantes coincidieron en la importancia de alinear estas acciones al 

componente de aseguramiento y atención territorial. 

2.4 Monitoreo y seguimiento operativo 

• Se discutió la necesidad de implementar un sistema de monitoreo por 

productos, con indicadores alineados a coberturas mínimas esperadas. 

• Se planteó incluir perfiles como médicos, psicólogos y enfermeras para el 

control y seguimiento de historias clínicas y acciones de campo. 

• Se acordó establecer indicadores de desempeño y cumplimiento para los 

equipos. 

2.5 Coordinación y próximos pasos 

• Se reiteró la necesidad de coordinar un acompañamiento técnico en territorio 

a los equipos de hogar. 

• Sirley Quintero se comprometió a definir los territorios donde se priorizará 

esta acción. 

• Johanna Andrea anunció que la próxima semana iniciará la implementación 

del plan de trabajo, alineado con la disponibilidad del recurso humano ya 

contratado. 

 



 

 

3. Acuerdos y compromisos: 

Responsable Acción Fecha límite 

Bertha Sofía 
Coordinar reunión con el Ministerio para 

revisión de propuestas. 

[Fecha 

estimada] 

Johanna Andrea 

Torres Ruiz 

Enviar presentación de la propuesta a los 

participantes. 

[Fecha 

estimada] 

Sirley Quintero 
Definir territorios para el acompañamiento en 

campo. 

[Fecha 

estimada] 

 

4. Observaciones adicionales: 

• Se reiteró la importancia de optimizar el talento humano disponible para 

garantizar el cumplimiento de metas del proyecto en su fase de cierre. 

• Se reconoció la necesidad de fortalecer la articulación entre los EBS, 

aseguramiento y redes de atención, con enfoque diferencial y territorial. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Elaboró: Diana Marcela Velandia Barrera   

Profesional especializado 

Equipos Mas Bienestar en tu Hogar  


