
Valor del Contrato:

3/11/2024

26 MESES Fecha de Inicio: 3/14/2023

Objeto:

Informe N° 98 Fecha de informe: 7 de julio de 2025 Al 12 de julio de 2025

Avance Acum. Anterior Semana N° 70 Acum. semana En días

% Programado 59.77% 1.35% 61.11% 663

% Ejecutado 45.01% 0.45% 45.46% 663

Diferencia 14.75% 0.90% 15.65%

En %

Programado(%) $ 15,219,970,789.13 $ 343,099,802.71 $ 15,563,070,591.84 61.11%

Ejecutado (%) $ 11,462,662,749.29 $ 115,048,910.93 $ 11,577,711,660.22 45.46%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:

Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA

Interventoría SI

Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Acta Modificatoria N°2 y Balance 

de Mayores y menores 

Cantidades 

 31 DE ENERO DE 2025 

Acta Aclaratoria de fecha de 

terminación del contrato
 20 DE MARZO DE 2025 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                                          1,349,891,558.00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 

ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

Valor Contrato:  $                                          1,349,891,558.00 49

Valor Adicional:  $                                                                  -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

Acta Modifictoria N°02  31 DE ENERO DE 2025 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Fecha de  la aceptación  de la 

2° Acta de desembolso 20.57%
 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 

1° Acta de desembolso 10.63%
 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

 5 DE AGOSTO DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

-$ 3,985,358,931.62 15.65%

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 3

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Diferencia -$ 3,757,308,039.84

 11 DE MARZO DE 2024 

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación

Valor Total:  $                                        25,466,325,369.80 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                        25,466,325,369.80 

Valor Adicional:  $                                                                  -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                                   25,466,325,369.80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25,466,325,369.80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 11/27/2025

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 69

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE
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INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

*Desencofrado de Vigas Aéreas

*Desencofrado de Columnas

* Orden, aseo y acopio de residuos Sólidos

* Armado y figurado de Acero

* Encofrado de plantilla placa entre piso nivel 3

* Instalación de formaletas especiales

* Armado de plantilla o tablero para construcción de placa de entrepiso Módulo I Nivel 3

* Corte y figurado de acero de vigas aéreas y plantilla placa entrepiso Nivel 3

* Armado de acero para columnas

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO


