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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 
 
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista WRUSSY INGENIEROS S.A.S., 
sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los 
resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y 
se autoriza el pago correspondiente.  
 

a: al periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2025 y el 30 de marzo de 2025 
 

Contrato:    No. 790 de 2025   

Tipo de Contrato:    Contrato de obra 

Contratista:    WRUSSY INGENIEROS S.A.S 

NIT     No.  901.109.885 – 1 

Objeto: “Mejoramiento del cielo raso en biblioteca Manuel 
Zapata Olivella - el Tintal y suministro e instalación de 
cableado estructurado y puntos de red para siete 
bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto 
de regalías con código bpin 2023011010004 
"Fortalecimiento de la red distrital de bibliotecas públicas 
- BibloRed de Bogotá” 

 

Plazo de Ejecución inicial: 5.5 meses  

Fecha Iniciación: 27 de enero de 2025 

Fecha de Terminación:  11 de junio de 2025 

Prórroga(s)    N/A 

Valor Inicial Pactado:   $ 2.426.322.686 

Valor Final:     $ 2.426.322.686 

Valor a Pagar Corte numero 2:   $ 129.395.529,63 (2do pago) 

 
Concepto Periodo Valor % 

Corte número 1 
Del 27 de enero de 2025 al 28 

de febrero de 2025 
$                                     11.438.981,62  0,47% 

Corte número 2 
Del 01 de marzo de 2025 al 

31 de marzo de 2025 
$                                   129.395.529,63  5,33% 

TOTAL FACTURADO $                                        140.834.511 5,80% 

PENDIENTE POR FACTURAR $                                     2.285.488.175 94,20% 
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El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa WRUSSY 
INGENIEROS S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones 
con el Sistema General de Seguridad Social Integral.  
 
En constancia se firma a los 31 días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025). 
 
Interventor, 

 
 
 

_________________________________ 
Alejandro Zamudio Aguirre 

C.C. No. 1.019.038.382 de Bogotá 
R.L. ANZA INGENIERÍA S.A.S. BIC 


