CONTRATO

' RUSSY oBIETo

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

INGIE[”iEyRygbssgs.-llq.s. de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
. : ) de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA [ 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogota, en el marco del proyecto de regalias con cdédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA | CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS I
FRENTE DE BRA IVIRGILIO BARCO
Punto de red en cable Cat 6A: Consiste en el suministro e instalacion de salidas para datos CAT 6A Incluye 70m de cable Cat 6A LZH el cual deberd ser ponchado en sus
extremos en los respectivos JACKS de acuerdo la norma (TS68A/T568B) como corresponda, certificacion del punto, marcacion en el punto y rack, amarres en velcro cada <
ITEM 43 DESCRIPCION Shect ° (TS68A/TS680) P con ce punio, mares Pty UNIDAD N UBICACION
metro de su recorrido, asi como los materiales y accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta instalacion y ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra
calificada para la instalacién y demds que se requiera para su correcto funcionamiento. El tendido debera hacerse usando la infraestructura de recorrido del cableado
existente a retirar.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION No. El Medida Total
Longitud Ancho Alto
Acces Paint BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
1 RACK 3
SALA DE CAPACITACION 25,00 25,00
ol _ RACK DATACENTER
(= . SALA GENERAL(ZONA DE CATALOGO) 16,00 16,00
VIDEOTECA SALA GENERAL 250 a0
Paso por placaa  Cansleta a 1m del SONOTECA
bandeja Planta 0 piso SALA DE INTERNET PISO 1 21,00 21,00
SALA DE INTERNET PISO 2 19,00 19,00
Pags por
Frestame v Do PRESTAMO Y DOMICILIO [5-PTO]
SONOTECA[S-PTO] TALLLERES 8,00 8,00
COORDINACION [3-PTO] PRESTAMO Y DOMICILIO 5,00 5,00
=Y
GESTOR SALA GENERAL 2,00 2,00
Paso por placaa
bandefa Planta 0 DIRECCION 3,00 3,00
NICHOS 2,00 2,00
SALA GENERAL PISO 2 3,00 3,00
TALLERES cYp 5,00 5,00
{ A
SONOTECA 3,00 3,00
AP 9,00 9,00
= AUDITORIO 3,00 3,00
CYP [5-PTO] SALA GENERAL PISO 2[2-PTO ¥ BEBEIFCE
[ 1 TALLERES PISO 2[8-PTO] SALA INFANTIL 16,00 16,00
PATCH CORD DE RACK 2- BEBETECA 1,00 1,00




OBSERVACIONES: Subtotal 145,00
Vienen corte 3Y 4 102,00
TOTAL 43,00

ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obra

=

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

.

~="ARQ.DAV/D
Residente delintérventoria
INTERVENTORIA

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




790-2024
RUSSY
INGE,N'!OE,Rg;sggs'f'S' de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

CONTRATO

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

FECHA DEL ACTA [ 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cdédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
FRENTE DE BRA |VIRGILIO BARCO
Patchcord 6A 3m: Consiste en el suministro e instalacién de Patchcord conductor de cobre conector rj45, de 3 m en los puestos finales de usuario. Incluye materiales y A
ITEM a4 DESCRIPCION heord ! facion de Patchcord conductor de coby d ! finales d ! ! UNIDAD UN UBICACION
accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demas que se requiera para su
correcto funcionamiento.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION No. El Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
Q
Paso por placa a RACK3
bandeja Planta 0 SALA DE CAPACITACION 25,00 25,00
~
RACK DATACENTER
SALA GENERAL(ZONA DE CATALOGO) 16,00 16,00
/ SALA GENERAL 4,00 4,00
TALLERES SALA DE INTERNET PISO 1 21,00 21,00
\
a0 SALA DE INTERNET PISO 2 19,00 19,00
TALLLERES 8,00 8,00
PRESTAMO Y DOMICILIO 5,00 5,00
h GESTOR SALA GENERAL 2,00 2,00
o DIRECCION 3,00 3,00
CYP [5-PTO] SALA GENERAL PISO 2[2-PTO] TALLERES PISO 2[8-PTO]
NICHOS 2,00 2,00
SALA GENERAL PISO 2 3,00 3,00




cvp 5,00 5,00
SONOTECA 3,00 3,00
AP 9,00 9,00
AUDITORIO 3,00 3,00
BEBETECA
SALA INFANTIL 16,00 16,00
OBSERVACIONES: Subtotal 144,00
Vienen
TOTAL 144,00
ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

e

ING. JHONATAN CHACON CADENA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

—F

Residente d&interventoria
INTERVENTORIA

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




' RUSSY

INGENIEROS S.A.S.

Nit. 901.109.885-1

CONTRATO

790-2024

OBJETO

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

FECHA DEL ACTA

28/06/2025

il

Secrotaria de Cultura,
Recreacion ¥y Deporte

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con coédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
[ FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO
Patchcord 6A 1.5 m: Consiste en el suministro e instalacion de conductor de cobre conector rj45, de 1.5 m en el centro de cableado. Incluye materiales y accesorios UBICACION
ITEM 45 DESCRIPCION requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demas que se requiera para su correcto UNIDAD UN
funcionamiento.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
// BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
Acces Point _—
_— - RACK 3
b SALA DE CAPACITACION 25,00 25,00
- \ RACK DATACENTER
- SALA GENERAL(ZONA DE CATALOGO) 16,00 16,00
VIDEOTECA SALAGENERAL ] ]
Paso por placaa Canaleta a 1m del S ON OTECA SALA DE INTERNET PISO 1 21,00 21,00
bandeja Planta 0 piso
SALA DE INTERNET PISO 2 19,00 19,00
Fana pe
remmme v B b PRESTAMO Y DOMICILIO [5-PTO] TALLLERES 8,00 8,00
SONOTECA[3-PTO]
COORDINACION [3-PTO] PRESTAMO Y DOMICILIO 5,00 5,00
2] GESTOR SALA GENERAL 2,00 2,00
Paso por placa a
bandeja Planta 0 DIRECCION 3,00 3,00
LS
NICHOS 2,00 2,00
SALA GENERAL PISO 2 3,00 3,00
CYp 5,00 5,00
TALLERES
\ SONOTECA 3,00 3,00
AP 9,00 9,00
AUDITORIO 3,00 3,00
- BEBETECA

CYP [5-PTO] SALA GENERAL PISO 2[2-PTO] TALLERES PISO 2[8-PTO] SALA INFANTIL 16,00 16,00




Bl
Fad

OBSERVACIONES: Subtotal 144,00
Vienen corte 3Y 4 102,00
TOTAL 42,00

ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obfa

%E/P/

Residente de Ifefventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

= S
BIAN VARELA

ARQ.
Director de interventoria
INTERVENTORIA




CONTRATO

' RUSSY oBIETo

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

ING,%;NggyRy‘gbsags'f.s' de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
. : : de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA [ 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogota, en el marco del proyecto de regalias con cdédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

INTERVENTORIA ANZA INGENIERIA SAS BIC |

CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS |
FRENTE DE BRA IVlRGILIO BARCO
\TEM 46 DESCRIPCION Faceplate sencillo/doble: Co.nsiste. /en el sumir!is.tro en i?stalacién de toma Rj45 pa.rz.a faceplate do.ble redA(’:at 6A. In/cluye equipos,Amateriales y accesorios réqueritﬁ]os para UNIDAD UN UBICACION
llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demds que se requiera para su correcto funcionamiento.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
Acces Point
RACK 3
} SALA DE CAPACITACION 25,00 25,00
£ d RACK DATACENTER
SALA GENERAL(ZONA DE CATALOGO) 16,00 16,00
VIDEOTECA SALA GENERAL 4,00 4,00
/' E:ﬁ:e‘l‘s’pﬁ‘:rﬁ: g Sonaktaa ”“p:’;,' SALA DE INTERNET PISO 1 21,00 21,00
SALA DE INTERNET PISO 2 19,00 19,00
Panc por mure o
Prestame y Bemisiio PRESTAMO Y DOMICILIO [5-PTO] TALLLERES 8,00 8,00
SONOTECA[3-PTO]
COORDINACION [3-PTO] PRESTAMO Y DOMICILIO 5,00 5,00
Q
GESTOR SALA GENERAL 2,00 2,00
Paso por placa a
bandeja Planta 0 DIRECCION 3,00 3,00
~
NICHOS 2,00 2,00
SALA GENERAL PISO 2 3,00 3,00
CYP 5,00 5,00
TALLERES
\
SONOTECA 3,00 3,00
AP 9,00 9,00
) AUDITORIO 3,00 3,00
- BEBETECA

CYP [5-PTO] SALA GENERAL PISO 2[2-PTO] TALLERES PISO 2[8-PTO] SALA INFANTIL 16,00 16,00




OBSERVACIONES: Subtotal 144,00
Vienen corte 3Y 4 102,00
TOTAL 42,00

ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA

e

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

s

Residente de interventoria
INTERVENTORIA

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




" RUSSY

INGENIEROS S.A.S.

Nit. 901.109.885-1

CONTRATO

790-2024

OBJETO

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

FECHA DEL ACTA

28/06/2025

e, ™ N
Vo

Secrotanria e Cultura.
Recreacion v Deporte

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con coédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
[ FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO
Jack CAT 6A: Consiste en el suministro en instalacién de conector Jack CAT 6A. Incluye accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, asi <
ITEM 4,7 DESCRIPCION I . i < . N " UNIDAD UN UBICACION
como la mano de obra calificada para la instalacién y demas que se requiera para su correcto funcionamiento.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
Acces Point RACK 3
SALA DE CAPACITACION 50,00 50,00
)
RACK DATACENTER
- SALA GENERAL(ZONA DE CATALOGO) 32,00 32,00
o . SALA GENERAL 8,00 8,00
VI DEOTECA SALA DE INTERNET PISO 1 42,00 42,00
Paso por placaa  Canaleta a 1m del SONOTECA
bandeja Planta O piso SALA DE INTERNET PISO 2 38,00 38,00
TALLLERES 16,00 16,00
Presteme v ton
PRESTAMO Y DOMICILIO 10,00 10,00
PRESTAMO Y DOMICILIO [5-PTO]
SONOTECA[3-PTO] GESTOR SALA GENERAL 4,00 4,00
COORDINACION [3-PTO]
oY DIRECCION 6,00 6,00
Paso por placa a NICHOS 4,00 4,00
bandeja Planta 0

SALA GENERAL PISO 2 6,00 6,00
CYP 10,00 10,00
I SONOTECA 6,00 6,00

TALLERES
\ . AP 18,00 18,00
AUDITORIO 6,00 6,00

~ BEBETECA

SALA INFANTIL 32,00 32,00
PATCH CORD DE RACK 3- BEBETECA 2,00 2,00

CYP [5-PTO] SALA GENERAL PISO 2[2-PTO] TALLERES PISO 2[8-PTO]

SN




OBSERVACIONES: Subtotal 290,00
Vienen corte 3Y 4 204,00
TOTAL 86,00

ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA

e

lelinterventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




—

CONTRATO
790-2024
RUSSY
—— Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
Imﬁ”gg 10.9SB§5.-/11 .5. de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA 28/06/2025
MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL
OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con coédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA | CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS |
[ FRENTE DE BRA [VIRGILIO BARCO |
Troquel eléctrico: Consiste en el suministro e instalacion de Troquel eléctrico para canaleta de 12x5. Incluye accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion -
ITEM 48 DESCRIPCION [ ' ne s e para cana o elye acce N para fevara ! UNIDAD uN UBICACION
de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacion y demas que se requiera para su correcto funcionamiento.
LOCALIZACION DIMENSIONES N Medida Total
~— — 0. edida Total
£ N £ 8 Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
SALA INTERNET PISO 2 8,00 8,00
__——Peso per placa PRESTAMO A DOMICILIO 3,00 3,00
SALA DE INTERNET 2 PISO [8]
Acces Point
)
\ Paso porplacaa Canaleta a 1m del
bandeja Planta 0 piso
PRESTAMO Y DOMICILIO [5-PTO]
OBSERVACIONES: Subtotal 11,00
Vienen corte 4 8,00
TOTAL 3,00
ELABORO REVISO APROBO
Residente de Obra
— 2/
ING. JHONATAN CHACON CADENA
Resid¢nte de obra
' C@NTRATISTA
ARQ.DAVID GARCIA
Residente de interventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

: F ‘ . 0
= C
ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




" RUSSY

INGENIEROS S /,| .5.

Nit. 901.109.885-

CONTRATO

790-2024

OBJETO

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

FECHA DEL ACTA

28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacién de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

Residente de Obra

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
[ FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO
T | datos: Consist | inisti instalacion de ti | de dat leta de 12x5. Incl i id I bo | ta ej i6n d <
\TEM 49 DESCRIPCION | TFodue! datos: Consiste en el suministro e instalacién de troquel de datos para canaleta de 12xS. Incluye accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion de UNIDAD UBICACION
la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacion y demds que se requiera para su correcto funcionamiento.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION No. El Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
SALA INTERNET PISO 2 8,00 8,00
PRESTAMO A DOMICILIO 5,00 5,00
SALA DE INTERNET 2 PSIO [8]

OBSERVACIONES: Subtotal 13,00
Vienen corte 4 8,00

TOTAL 5,00

ELABORO REVISO APROBO

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obra

2

—F .

ING WILVER RUSSY LADINO

Director de obra
CONTRATISTA

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




CONTRATO
790-2024
RUSSY
_— Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
ING&”goE,R,gqssgs'f's' de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA [ 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cdédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA | CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS |
FRENTE DE BRA |VIRGILIO BARCO
Herraje Patch panel CAT 6A 24 Puertos: Consiste en el suministro e instalacion de Herraje Patch panel CAT 6A 24 puertos, plano, conector Rj45. Incluye equipos y BICACION
ITEM 4,10 DESCRIPCION accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacion y demds que se requiera para su UNIDAD UN v 0|
correcto funcionamiento. Importante tener en cuenta la recomendacion de realizar visita a los centros de cableado para verificar la compatibilidad con la infraestructura
existente y de esta manera evitar conflictos de protocolo.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
E.Wl WESTIBULO GEMERAL
RACK DATACENTER
1
HERRAJE 1 1,00 1,00
RECEPCION g CASILLEROS HERRAJE 2 1,00 1,00
INERAL DE LECTURA HEME ROTECA
HERRAJE 3 1,00 1,00
HERRAJE 4 1,00 1,00
HERRAJE 5 1,00 1,00
FUENTE 1 HERRAJE 6 1,00 1,00
[ RACK 3
RAMPA [ HERRAJE 7 1,00 1,00
| I
HERRAJE 8 1,00 1,00
——
—_




RACK BEBETECA

HERRAJE 9 1,00 1,00
OBSERVACIONES: Subtotal 9,00
Vienen corte 3 8,00
TOTAL 1,00

ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obra

Residente de interventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

—F

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




RUSSY OBJETO
——— Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

Imﬁ”ggkg'qségs'_/,"‘s' de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con codigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

CONTRATO
790-2024

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA | 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacién de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA | CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS |
[ FRENTE DE BRA [VIRGILIO BARCO |
ITEM 4,12 DESCRIPCION Servicio y alquiler de andamio certificado: Servicio de alquiler de secciones de andamio certificado para trabajo en altura durante todo el tiempo de la intervencion. UNIDAD UN UBICACION
Incluye armada y desarmado y demds que se requiera para su correcto funcionamiento y ejecucion de la actividad.
DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
ANDAMIOS CERTIFICADOS ACTIVIDADES DE SOTANO 5,00 5,00
OBSERVACIONES: Subtotal 5,00
Vienen corte 3 4,00
TOTAL 1,00
ELABORO REVISO APROBO
Residente de Obra

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

e S

INTERVENTORIA

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA



CONTRATO

RUSSY oBIETo

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

INGNE/z'Ngglebssgs.-llq.s. de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
- : : de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA [ 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogota, en el marco del proyecto de regalias con cédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA | CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS |
FRENTE DE BRA |V|RG|LIO BARCO
ITEM 4,13 DESCRIPCION Perforacion en placa con nucleo: Servicios de perforacion de placa de concreto para paso de tuberias de %” EMT por lo que se requiere perforacion de 1”. Incluye UNIDAD UN UBICACION
equipos, materiales y accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucién de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demas que se
requiera para su correcto funcionamiento.
DIMENSIONES
LOCALIZACION ~ No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
ZONA DE DATACENTER 1,00 1,00
CUARTO DE MONITOREO 1,00 1,00
INGRESO ZONA DE CARGA 1,00 1,00
BEBETECA ZONA DE PARQUEADERO 1,00 1,00
ZONA INFANTIL-A BEBETECA 1,00 1,00
OBSERVACIONES: Subtotal 5,00
Vienen corte 3 3,00
TOTAL 2,00
ELABORO REVISO APROBO
Residente de Obra

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra

CONTRATISTA
: I ‘ s 0
- S

ARQ.DAVID/GARCIA ARQ.FABIAN VARELA
Residente de interventoria Director de interventoria
INTERVENTORIA INTERVENTORIA




CONTRATO
790-2024 ‘.(*.
OBJETO
Secrotaria e Cultura.

" RUSSY

INGENIEROS S.A.S.

Nit. 901.109.885-1

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

28/06/2025

FECHA DEL ACTA

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Recreacion ¥y Deporte

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
790-2024

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
| FRENTE DE BRA [VIRGILIO BARCO
TEM 214 DESCRIPCION Rack de‘piso 800X800 42U: Cons‘iste enel sum‘inistro e irfstalacién de Gabinete Rack de 429 Anchg ?00 n?m, fondo 800 mm en acerf)llaminado en ‘frio, ceftfficado UI:— UNIDAD UN UBICACION
2416 - File E490713. Incluye equipos y accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta instalacion, asi como la mano de obra calificada para la instalaciéon y demas
que se requiera para su correcto funcionamiento. Importante tener en cuenta la recomendacion de realizar visita a los centros de cableado para verificar la
compatibilidad con la infraestructura existente y de esta manera evitar conflictos de protocolo
. DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
RACK DATACENTER 1,00 1,00

/

—




OBSERVACIONES: Subtotal 1,00
Vienen
TOTAL 1,00
ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

Residente deThterventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO

Director de obra
CONTRATISTA
: I ‘ s 0
e

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




CONTRATO
790-2024
RUSSY
_— Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
I~65~451R1g953§5'.114.5. de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA [ 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogota, en el marco del proyecto de regalias con cédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA | CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS I
FRENTE DE BRA IVIRGILIO BARCO
Multitoma vertical 20 Tomacorriente con polo aislado: Consiste en el suministro en instalacion de La multitoma eléctrica vertical para carga eléctrica a equipos dispuestos
ITEM 4,15 DESCRIPCION | en gabinetes Rack, con 20 Tomacorriente con polo aislado (10 tomacorrientes dobles). Incluye equipos y accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta instalacion, UNIDAD UN UBICACION
asi como la mano de obra calificada para la instalacion y demds que se requiera para su correcto funcionamiento
. DIMENSIONES .
fc;‘ j2o-witeTraifile] LOCALIZACION - No. El Medida Total
- Longitud Ancho Alto
i ‘ : | BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
BODEGA SST .
ZONA DE DATACENTER 2,00 2,00
RACK 2 1,00 1,00
~— /;;
\\\\ [\
—
Datacenter r
ARCHIVO 7
RACK 2 [1]

OBSERVACIONES: Subtotal 3,00
Vienen corte 3Y 4 2,00

TOTAL 1,00

ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra
/;/?

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra

CONTRATISTA
: l ‘ s 0
- &

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA

INTERVENTORIA




CONTRATO

RUSSY oBlETo

_—_— Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
Imﬁ”ggkg'qsésss'_/,"‘s' de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

FECHA DEL ACTA | 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con coédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

INTERVENTORIA ANZA INGENIERIA SAS BIC CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
[ FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO
inist, i lacid bloflil de 40X10: ist | ini instalacion d loflil de 40X10 la distribucié {F] ifi
\TEM 416 DESCRIPCION | Suml.ms ro e instalacion de cabloflil .de U.COHSIS e en el suministro e instal a.cu)n e”cab ofli 'e 0X10 la distribucién de.ntwetros depem.ie del a.rlea especlrlca a UNIDAD MTS UBICACION
intervenir a todo costo. Incluye accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta instalacién de, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demas que se
requiera para su correcta instalacion. Se debe aterrizar la canastilla a lo largo de su recorrido.
LOCALIZACION DIMENSIONES N Medida Total
—— 0. edida Tota
sanoesa — Longitud Ancho Alto
SN —
. i = = g BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
- Doe e S S
2 o e P
— 1 TRAMO 1 23,00 23,00
TRAMO 2 30,00 30,00
TRAMO 3 15,00 15,00
TRAMO 4 5,00 5,00
- e
SRsTESen musva

TRAMO 5 4,50 4,50

3,50




OBSERVACIONES: Subtotal 77,50
Vienen corte 3 73,00
TOTAL 4,50

ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON,CADENA

Residente de\=fefventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

:|:_\_. -

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




RUSSY OBJETO
_—_— Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - ElI Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

ING’EtNgE,Rg'qss‘sss'_/,"‘s' de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

CONTRATO
790-2024

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA I 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con coédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
I FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO I
Suministro e instalacién de fibra 6ptica OM4 de 12 hilos: Consiste en el suministro e instalacién de cable de fibra dptica para interior/exterior OM4 de 12 hilos. Incluye
equipos y accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta instalacién, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demds que se requiera para su 2
ITEM 417 DESCRIPCION duipos y accesorios req P ” como. ° aacin v eeme d duiera p UNIDAD MTS UBICACION
correcto funcionamiento. Importante tener en cuenta la recomendacion de realizar visita a los centros de cableado para verificar la compatibilidad con la infraestructura
existente y de esta manera evitar conflictos de protocolo.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. El Medida Total
manoeaa — e Longitud Ancho Alto
Nuu.xa — s BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
=) 2 i S
— - S St TRAMO 1(BEBETECA -DATACENTER) 120,00 120,00

CAmLEoen MU EvA

- e e

CABLEOsIL MUSVA




OBSERVACIONES: Subtotal 120,00
Vienen
TOTAL 120,00
ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA

Residente d&fterventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

—F .

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




CONTRATO
790-2024
RUSSY
—— Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
ING)EtNgEIRg'qss'sss'./lLs' de red para siete bibliotecas publicas de Bogota, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota =. oot Tus .
Rocroacion ¥y Deporte
FECHA DEL ACTA I 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con coédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA I CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS |
FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO
ITEM 4,18 DESCRIPCION FLCSMEIY conector fibra LC multimodo 50-62.5/ 125 UM Epéxico: Consiste en el suministro e instalacion de FLCSMEIY conector fibra LC multimodo 50-62.5/ 125 UM UNIDAD UN UBICACION
epoxico. Incluye equipos y accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta instalacion, asi como la mano de obra calificada para la instalacion y demas que se
requiera para su correcto funcionamiento.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
TRAMO 1(BEBETECA -DATACENTER) 8,00 8,00
OBSERVACIONES: Subtotal 8,00
Vienen
TOTAL 8,00
ELABORO REVISO APROBO
Residente de Obra

e

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

——F

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA

ING. JHONATAN CHACON,CADENA

efventoria
INTERVENTORIA




" RUSSY

INGENIEROS S.A.S.

Nit. 901.109.885-1

CONTRATO

790-2024

OBJETO

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y
de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
de regalias con codigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

FECHA DEL ACTA

28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacién de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cdédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO
Servicio de conectorizacion puntas de fibra y certificacion: Consiste en la, instalacién, conectorizacion y certificacién puntos de fibra dptica. Incluye equipos y accesorios .
ITEM 4,19 DESCRIPCION requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demds que se requiera para su correcta UNIDAD UN UBICACION
ejecucion.
DIMENSIONES .
— LOCALIZACION ~ No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
7‘ TRAMO 1(BEBETECA -DATACENTER) 8,00 8,00
BEBETECA
OBSERVACIONES: Subtotal 8,00
Vienen
TOTAL 8,00
ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

INTERVENTORIA

ez

ING WILVER RUSSY LADINO

Director de obra
CONTRATISTA

— .

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




CONTRATO

790-2024

OBJETO

RUSSY

INGENIEROS S.A.S.

Nit. 901.109.885-1

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
de red para siete bibliotecas publicas de Bogota, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

FECHA DEL ACTA

28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacién de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cdédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
I FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO I
ITEM 4,20 DESCRIPCION Suministro e instalacién de bandeja de 12 hilos fibra dptica: Consiste en el suministro e instalacion de bandeja de 12 hilos fibra 6ptica. Incluye equipos y accesorios UNIDAD UN UBICACION
requeridos para llevar a cabo la correcta instalacién de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacion y demas que se requiera para su correcta
instalacion.
—_— DIMENSIONES
LOCALIZACION Torod e T No. Medida Total
= ongitu ncho 0
// ﬁi ’iL /™ R”%& BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
—ly
—= DATACENTER 1,00 1,00
[ ir_"t‘:ﬁ‘ = BEBETECA 1,00 1,00
~ [F7
~ ——
T~ =
N
— BEBETECA
/-,\ Datacenter
TERRAZA
' s -
Y 4 I 7 ',, po
Y rrrr7”
- e —
¢
corsivir??’
OBSERVACIONES: Subtotal 2,00
Vienen
TOTAL 2,00
ELABORO REVISO APROBO
Residente de Obra

INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

F

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA



RUSSY

INGENIEROS S.A.S.

Nit. 901.109.885-1

CONTRATO

790-2024

OBJETO

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
de red para siete bibliotecas publicas de Bogota, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

FECHA DEL ACTA 28/06/2025

- s

Recreacio.

- v Deporte

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacién de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cdédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

Residente de Obra

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
[ FRENTE DE BRA [VIRGILIO BARCO
Rack de pared 52X51 de 16RU: Suministro en instalacién de gabinete Rack de 16RU Ancho 520 mm, fondo 510mm en acero laminado en frio, certificado UL-2416 - File <
ITEM 6,38 DESCRIPCION P . N - & X R I . 2 3 UNIDAD UND UBICACION
E490713. Incluye equipos y accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta instalacion, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demas que se
requiera para su correcto funcionamiento
. DIMENSIONES ’
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
n Rk | o BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
-
= RACK 2-MIGRACION (NUEVO) 1,00 1,00
/ Car
|_] 1 iy
L L = Canaleta ba joante
3 57 — =
="
Q‘; Canaleta ko jonte desce teckho
- i
N Eehateto fagan sl adsad tecno
ARCHINO
OBSERVACIONES: Subtotal 1,00
Vienen
TOTAL 1,00
ELABORO REVISO APROBO

e

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obra,

ING WILVER RUSSY LADI
Director de obra
CONTRATISTA

—

INO

v
ARQ.DAVIP GARCIA
Residente ¥€initerventoria

INTERVENTORIA

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




RUSSY o8lETO
Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

I~G;5t~ggngq 8‘855/1' -S. de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con codigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

CONTRATO
790-2024

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota
FECHA DEL ACTA I 28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacién de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cdédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

Residente de Obra

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
[ FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO
Suministro e instalacién de circuitos eléctricos en cable trenzado THHW # 12 Normal y regulado: Consiste en el suministro e instalacion de salidas normales y reguladas,
en cable trenzado THHW # 12 libre de halégenos: Suministro e instalacion cable trenzado THHW # 12 libre de halégeno, para circuitos normal y regulado, de acuerdo con .
ITEM 5,10 DESCRIPCION la normativa RETIE. Incluye 24 m lineales de cable en colores que incluyan blanco y verde también los demds accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta UNIDAD UND UBICACION
ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demds que se requiera para su correcto funcionamiento. La salida se conectard al
circuito regulado més cercano proveniente del tablero regulado.
DIMENSIONES .
- LOCALIZACION ~ No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
b "”‘7 BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
\ﬁ'{f& - \/ RACK DATA CENTER(GABINETE NUEVO) 2,00 2,00
7 RACK DE BEBETECA 2,00 2,00
Fa) 3 A
Datacenter
TERRAZA
OBSERVACIONES: Subtotal 4,00
Vienen
TOTAL 4,00
ELABORO REVISO APROBO

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obra
CONTRATISTA

ING WILVER RUSSY LADINO

Director de obra
CONTRATISTA

F\

ARQ.DAVID GARCIA
Residente de interventoria
INTERVENTORIA

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA



CONTRATO

790-2024

OBJETO

RUSSY

INGENIEROS S.A.S.

Nit. 901.109.885-1

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

< .

v Doporte

FECHA DEL ACTA

28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - EI Tintal y suministro e instalacién de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
[ FRENTE DE BRA [VIRGILIO BARCO |
Salida tomacorriente Normal blanca: Consiste en el suministro e instalacion de tomacorriente doble para atornillar con polo a tierra blanca Normal de acuerdo con la A
ITEM 6,17 DESCRIPCION R X . R, o0 e pars P I . i ) UNIDAD UND UBICACION
normativa RETIE. Incluye accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacion y demas
que se requiera para su correcto funcionamiento.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION Tonaitad Anch A No. Medida Total
NSl ALt L ] nE e 2
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
SALA INTERNET PISO 2 8,00 8,00
Pasa por placa
OBSERVACIONES: Subtotal 8,00
Vienen
TOTAL 8,00
ELABORO REVISO APROBO
Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obra
CONTRATISTA

ARQ.DAVID GARCIA
Residente de interventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO

Director de obra
CONTRATISTA
: I ‘ s ¢
- &

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA



CONTRATO

790-2024

OBJETO

RUSSY

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos

INGENIEROS S5.A.S. de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento
de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

Nit. 901.109.885-1

FECHA DEL ACTA

28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

BODEGA SST

e

e s s = =
Canaleto bajante| deso

LI I

]
- \JT 1
ant sole| techo

ARCHIVD .
/

OBJETO DEL CONTRATO |Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con coédigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
[ FRENTE DE BRA VIRGILIO BARCO
Reinstalacion de Regulador: Incluye traslado y reit lacién de en el nuevo cuarto técnico (ver Anexo 6 - Planos y especificaciones técnicas -
4,11 ND UBICACION
ITEM g DESCRIPCION cableado estructurado ARR_TIMIZA). Incluye 10 m de acometida en (1x No.6F+4N+8T) AWG y accesorios requeridos para llevar a cabo la correcta ejecucion de la UNIDAD v
actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacién y demas que se requiera para su ejecucion.
. DIMENSIONES
mq Tefrafie] LOCALIZACION - No. Medida Total
. Longitud Ancho Alto

BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO

RACK 2-MIGRACION (NUEVO)

2,00

GABINETE BEBETECA-INSTALACION

TERRAZA




OBSERVACIONES: Subtotal 2,00
Vienen
TOTAL 2,00
ELABORO REVISO APROBO

Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obra
CONTRATISTA

e

ARQ.DAVID GARCIA
Residente de interventoria
INTERVENTORIA

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra
CONTRATISTA

—

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA




" RUSSY

INGENIEROS S.A.S.

Nit. 901.109.885-1

CONTRATO

790-2024

OBJETO

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos
de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento

de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogota

FECHA DEL ACTA

28/06/2025

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

Mejoramiento del cielo raso en la Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalacion de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas publicas de Bogotd, en el marco del proyecto de regalias con cddigo BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Publicas - BibloRed de Bogotd

OBJETO DEL CONTRATO
ANZA INGENIERIA SAS BIC
INTERVENTORIA CONTRATO 790-2024
CONTRATISTA WRUSSY INGENIROS SAS
| FRENTE DE BRA [VIRGILIO BARCO I
Suministro e instalacion de breakers monofasico de 50 amperios tipo riel y enchufable: Consiste en el suministro e instalacion de breakers trifasicos de 50 amperios
ITEM 6,20 DESCRIPCION | enchufable que serd instalado en el tablero principal de la biblioteca como proteccion de salida de la acometida que alimentar el tablero regulado de sobreponer y de UNIDAD UND UBICACION
50 A tipo riel con certificacién RETIE que protegera la llegada de la acometida y al tablero regulado de sobreponer. Incluye accesorios requeridos para llevar a cabo la
correcta ejecucion de la actividad, asi como la mano de obra calificada para la instalacion y demds que se requiera para su correcto funcionamiento.
. DIMENSIONES
LOCALIZACION - No. Medida Total
Longitud Ancho Alto
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
DATACENTER 1,00 1,00
[ \ Datacen taer
OBSERVACIONES: Subtotal 1,00
Vienen
TOTAL 1,00
ELABORO REVISO APROBO
Residente de Obra

ING. JHONATAN CHACON CADENA
Residente de obra
CONTRATISTA

ARQ.DAVID GARCIA
Residente de interventoria
INTERVENTORIA

ez

ING WILVER RUSSY LADINO
Director de obra

CONTRATISTA :

ARQ.FABIAN VARELA
Director de interventoria
INTERVENTORIA



