INFORME DE SUPERVISION PARA LLOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

*

SECRETARIA DE

*
BOGOT/\ | cosierno

SEGUIMIENTO JURIDICO

FDLS - CPS - 542- 2024 DEL 09 DE JULIO DE 2024
12 de julio de 2024 al 11 de enero de 2025

No. del Contrato
Periodo y/o No. de
Pago

Nombrtre Del
Contratista OCTAGONO GROUP SAS

Nit: 901-764-019-6

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DE LLAS ACTIVIDADES DE LLAS FASES 1Y II DE LLOS

Objeto Del Contrato PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA VIGENCIA 2024 EN LA

LOCALIDAD DESAN CRISTOBAL”
Fecha de Inicio 12/07/2024
Fecha Fin
(incluyendo 11/01/2025
modificaciones)
Poliza NB-100331673

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)
POLIZA
. . . Fecha de. I de Modificacion apro baday

Tipo de Modificacién la modificacion (Valor / Plazo / Clausula) vigente

(dd/mm/aaaa)
ADICION N/A N/A N/A
PRORROGA N/A N/A N/A
SUSPENSION N/A N/A N/A
OTRO SI N/A N/A N/A

SEGUIMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO

Dentro del seguimiento realizado por parte del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, esta la revision y
aprobacién del respectivo informe mensual del contratista OCTAGONO GROUP SAS,; los cuales contienen
en general la informacién detallada de las actividades ejecutadas bajo el marco del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CPS-542-2024. Desde los componentes administrativo, legal.
Financiero, ambiental, SST y bioseguridad. Soporte de esta labor y seguimiento se relaciona la documentacién
de informe de actividades.
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INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

*
» s CON PROVEEDORES
BOGOT’\ GOBIERNO PERSONA JURIDICA
OBLIGACIONES ACTIVIDADES ADELANTADAS PRODUCTOS
ESPECIFICAS

1. Adelantar el rol de
secretaria tecnica del
Contrato, elaborando las
memotrias y gestion
documental del desarrollo
del proceso.

1. comite técnico (30/08/2024) analisis y
aprobacién estudio de mercado (crispetera y
algodonera)

1. Ver Anexo
Acta Comité técnico (30/08/2024)

2. Cordinar con el
supervisor del contrato | 2. se cordina la revisién y aprobacién del
el cronograma de la | cronograma de la ejecuciéon del contrato. 2. Ver Anexo pdf
ejecucion del mismo.

3. Establecer a la
supervision del contrato las En este periodo no se desarrollo
alertas a las que haya lugar | En este periodo no se desarrollo actividad actividad

en el marco del desarrollo
de los procesos:

4. COMPONENTE 11 FASE 1| Ver Anexo: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 4.7, - documento PDF.

4.1 Se suministra lo requerido por el
profesional que apoya la supervision referente a
5: presentaciones del gripo conformado por
conco (5) artistas tipo comparsa.

4.2 se suministra lo requerido por el profesional
apoyo a la spervison referente a la entrega de

4. Elaborar y suministrar 9.000 tarjetones y 10 urnas.

los elementos nuevos de la
primera calidad y marcas
reconocidad en el mercado,
en las cantidades
pespecificas dolicitadas en
los estudios previos, anexo

COMPENENTE 1 SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION FASE 1 Y FASE I
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
4.3 Se suministra lo requerido por el profesional
apoyo a la supervision referente a: 300
almuerzos, 300 refrigerios, 2270 fotocopias y

tecnico  pliego - de | estacion de cafe CPS-542 -2024/ 23_08_24
condiciones y en el pazo
pactado. COMPONENTE  1II FASE 1
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
4.4 se suministra lo requerido por el profesional
apoyo a la supervision fererente a: Crispetera y
algodonera.
4.5 Se suministra lo rwqueridi por el
profesional apoyo a la supervision referente a:
camisas y busos.
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4.6 Suministros lo requerido por el profesional
apoyo a la supervision cintas 11.

COMPONENTE 11 FASE II
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

4.7 se suministra lo requerido por el profesional
de apoyo a la supervision referente a: 6
presentaciones del grupo conformado por 5
artistas tipo co,parsas.

5. Cambiar.
ocorregir a su costa los
que
no cumplan con las
especificaciones  ttecnicas
requeridas por el FDLSC.

Arreglar o

bienes defectuosos

En este periodo no se requirio  realizar

esta actividad

En este periodo no se requirio
realizar esta actividad

6. Garantizar la oportuna
eficaz y eficiente
prestaciéon  del  objeto
contratado y responder por
su calidad, sin perjuicio de
la respectiva garantia.

0. se garantiza la oportuna, eficaz y eficiente
prestacion del objeto contratado.

6. Ver Anexo de este informe

7. El contratista
garantizara que todos los
bienes entregados deberan
ser nuevos y estaran libres
de defectos resultantes del
disenio, de los materiales,
de la mano de obra, del
transporte y por lo tanto se
obliga a cambiar sin costo
adicional para la entidad,
cualquier bien defectuoso,
o que no cumpla con las
condiciones sefialadas en el
estudio  previo(  fichas
tecnicas) dentro de los 48
horas habiles siguientes al
requerimiento que haga la
entodad, esto seran
remplazados sin costo para

el FDLSC las prendas
institucionales, que no
cimplan las
especificaciones

establecidas, que presenten
dafios de fabrica, deficiente
calidad o deterioro.

7.Esta Obligacion se cumple en la obligacion 4.

7.Esta Obligacion se cumple en la
obligacion 4.

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17

Cédigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Cédigo: GCO-GCI-F133
Version: 04
Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988
Pagina 3 de 6

e
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




*

SECRETARIA DE

*
BOGOT/\ | cosierno

INFORME DE SUPERVISION PARA LOS CONTRATOS

CON PROVEEDORES
PERSONA JURIDICA

8. Atender las
observasiones o
requerimientos que

formule en FDLSC por
conducto del supervisor
del contrato.

8. Esta Obligacién se cumple en la obligacion 4.

Esta Obligacién se cumple en la
obligacion 4.

9. Suministrar al contrato
informacién y
documentacion que este
requiera, sin ningun tipo de
restriccion o condicién por
parte dle contratista.

Esta Obligacién se cumple en la obligacion 1.

Esta Obligacion se cumple en la
obligacion 1.

10. Entregar los bienes
objeto del contrao con un
tiempo de tespuesta de
acuerdo con lo ofrecido en
la propuesta aceptada por
la entodad

Esta Obligacién se cumple en la obligacion 4.

Esta Obligacion se cumple en la
obligacion 4.

11. Asumir los costos de
transporte y entrega de los
elementos adquiridos por
el FDLSC.

11. No se requirio utilizar en este periodo

11. No se requirio utilizar en este
periodo

12. Entregar los elementos
requeridos en el estudio
tecnico y el pliego de
condiciones, dentro de los
plazos establecidos,
contados a patir de la
suscripcion  del acta de
inicio, al supervior del
contrato y ante el almacen
del fondo de desarrollo
Local de San Cristobal de
la totalidad de los
elementos  objetos  del
presente  contrato  para
expedir  la  respectiva
certificacién del mismo y
del supervisor asignado
ubicado en la AV primera
de mayo N. 1 -40 Sur en
perfecto estado.

. 12. se realiza la solicitud de ingreso a al
almacen de los elementos del contrato.

Ver: Anexo 12.1 correo solicitud
ingreso almacen

Ver anexo: 12.2 ingreso y salida de
almacen

Ver Anexo:  ver obligacion 4 acta
verificacion ingresi de elementos
almacen.  (esta  obligacién  se
cumple en la obligacion 4)
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13. Tramitar la solicitud de
entrada de los bienes del
Fondo de Desarrollo Local
de San Cristobal dando
cumplimiento al
procedimiento  de  los
ingresos y egresos de los
bienes muebles de la
secretaria de  Gobierno
Codigo: GCO-GCI-P002

Esta obligacion se cumple en la obligacion

12.

Esta obligacion se cumple en la
obligacion 12.

La informacién y la verificacién de las actividades y items se deja en la capeta de evidencias comprimida por
parte del proveedor y cargada en el SECOP 1l del periodo comprometido del mes de julio del 2025.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR
Valor Inicial $ 51.585.000
Valor Adicién No. 1 (si aplica) $0
Valor Adicién No. 2 (si aplica)
Valor Total $ 51.585.000
Detalles pagos realizados
Periodo Rubro o proyecto de Meta N° Valor CRP Valor Saldo CRP
de pago inversion proyecto de | CRP Facturado
inversion

12 dejulio | 0O23011605570000001873 572 2024 $ 38.973.214 | $ 38.973.214
Al $ 51.585.000

e enero

de 2025

Totales $51.585.000 | § 38.973.214 | $ 38.973.214
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SECRETARIA DE CON PROVEEDORES
PERSONA ]URiDICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1
Concepto Valor

1. Valor Inicial: $ 51.585.000
2. Valor Adiciones: $ 0
3. Valor Total: $ 51.585.000

. ' $ 38.973.214
4. Valor Total Ejecutado: VALOR POR PAGAR
5 Saldo: _$ 38.973.214

Se incorpora el resumen de ejecucion del contrato INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CPS-542-2024,
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y OCTAGONO

GROUP SAS.

Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la
fecha con las obligaciones establecidas en el contrato 542-2024 comprometido del periodo el 12 de julio 2024

al 11 de enero de 2025.

En constancia se firma a los cuatro (04) dias del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

Apoyo al supervisor
Supervisor

0 Bl

YUDY LESNAIDA UMBARILA OLIVARES CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA

C.C. No. 52.890.907 de Bogota
Profesional de Apoyo a la Supervision
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