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SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato FDLS - CPS - 542- 2024 DEL 09 DE JULIO DE 2024
Periodo y/o No. de
Pago

12 de julio de 2024 al 11 de enero de 2025

Nombre Del
Contratista OCTAGONOGROUP SAS
Nit: 901-764-019-6

Objeto Del Contrato
“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS FASES I Y II DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA VIGENCIA 2024 EN LA
LOCALIDAD DESAN CRISTOBAL”

Fecha de Inicio 12/07/2024
Fecha Fin
(incluyendo
modificaciones)

11/01/2025

Póliza NB-100331673
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación
Fecha de inicio de
la modificación
(dd/mm/aaaa)

Modificación
(Valor / Plazo / Clausula)

PÓLIZA
aprobada y
vigente

(describir si o
no)

ADICIÓN N/A N/A N/A
PRORROGA N/A N/A N/A
SUSPENSIÓN N/A N/A N/A
OTRO SI N/A N/A N/A
Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES:
SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Dentro del seguimiento realizado por parte del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, está la revisión y
aprobación del respectivo informe mensual del contratista OCTAGONO GROUP SAS, los cuales contienen
en general la información detallada de las actividades ejecutadas bajo el marco del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CPS-542-2024. Desde los componentes administrativo, legal.
Financiero, ambiental, SST y bioseguridad. Soporte de esta labor y seguimiento se relaciona la documentación
de informe de actividades.



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 04

Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988

Página 2 de 6

OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES ADELANTADAS PRODUCTOS

1. Adelantar el rol de
secretaria tecnica del
Contrato, elaborando las
memorias y gestión
documental del desarrollo
del proceso.

1. comite técnico (30/08/2024) analisis y
aprobación estudio de mercado (crispetera y
algodonera)

1. Ver Anexo
Acta Comité técnico (30/08/2024)

2. Cordinar con el
supervisor del contrato
el cronograma de la
ejecución del mismo.

2. se cordina la revisión y aprobación del
cronograma de la ejecución del contrato. 2. Ver Anexo pdf

3. Establecer a la
supervisión del contrato las
alertas a las que haya lugar
en el marco del desarrollo
de los procesos:

En este periodo no se desarrollo actividad
En este periodo no se desarrollo
actividad

4. Elaborar y suministrar
los elementos nuevos de la
primera calidad y marcas
reconocidad en el mercado,
en las cantidades
pespecificas dolicitadas en
los estudios previos, anexo
tecnico pliego de
condiciones y en el pazo
pactado.

4. COMPONENTE II FASE I
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
4.1 Se suministra lo requerido por el
profesional que apoya la supervision referente a
5: presentaciones del gripo conformado por
conco (5) artistas tipo comparsa.

4.2 se suministra lo requerido por el profesional
apoyo a la spervison referente a la entrega de
9.000 tarjetones y 10 urnas.

COMPENENTE I SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN FASE I Y FASE II
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
4.3 Se suministra lo requerido por el profesional
apoyo a la supervisión referente a: 300
almuerzos, 300 refrigerios, 2270 fotocopias y
una estacion de cafe CPS-542 -2024/ 23_08_24

COMPONENTE II FASE I
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

4.4 se suministra lo requerido por el profesional
apoyo a la supervision fererente a: Crispetera y
algodonera.

4.5 Se suministra lo rwqueridi por el
profesional apoyo a la supervision referente a:
camisas y busos.

Ver Anexo: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7, - documento PDF.
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4.6 Suministros lo requerido por el profesional
apoyo a la supervisión cintas 11.

COMPONENTE II FASE II
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

4.7 se suministra lo requerido por el profesional
de apoyo a la supervisión referente a: 6
presentaciones del grupo conformado por 5
artistas tipo co,parsas.

5. Cambiar. Arreglar o
ocorregir a su costa los
bienes defectuosos que
no cumplan con las
especificaciones ttecnicas
requeridas por el FDLSC.

En este periodo no se requirio realizar
esta actividad

En este periodo no se requirio
realizar esta actividad

6. Garantizar la oportuna
eficaz y eficiente
prestación del objeto
contratado y responder por
su calidad, sin perjuicio de
la respectiva garantia.

6. se garantiza la oportuna, eficaz y eficiente
prestación del objeto contratado. 6. Ver Anexo de este informe

7. El contratista
garantizara que todos los
bienes entregados deberan
ser nuevos y estaran libres
de defectos resultantes del
diseño, de los materiales,
de la mano de obra, del
transporte y por lo tanto se
obliga a cambiar sin costo
adicional para la entidad,
cualquier bien defectuoso,
o que no cumpla con las
condiciones señaladas en el
estudio previo( fichas
tecnicas) dentro de los 48
horas habiles siguientes al
requerimiento que haga la
entodad, esto seran
remplazados sin costo para
el FDLSC las prendas
institucionales, que no
cimplan las
especificaciones
establecidas, que presenten
daños de fabrica, deficiente
calidad o deterioro.

7.Esta Obligación se cumple en la obligación 4.

7.Esta Obligación se cumple en la
obligación 4.
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8. Atender las
observasiones o
requerimientos que
formule en FDLSC por
conducto del supervisor
del contrato.

8. Esta Obligación se cumple en la obligación 4. Esta Obligación se cumple en la
obligación 4.

9. Suministrar al contrato
información y
documentacion que este
requiera, sin ningun tipo de
restricción o condición por
parte dle contratista.

Esta Obligación se cumple en la obligacion 1.
Esta Obligación se cumple en la
obligacion 1.

10. Entregar los bienes
objeto del contrao con un
tiempo de respuesta de
acuerdo con lo ofrecido en
la propuesta aceptada por
la entodad

Esta Obligación se cumple en la obligacion 4. Esta Obligación se cumple en la
obligacion 4.

11. Asumir los costos de
transporte y entrega de los
elementos adquiridos por
el FDLSC.

11. No se requirio utilizar en este periodo 11. No se requirio utilizar en este
periodo

12. Entregar los elementos
requeridos en el estudio
tecnico y el pliego de
condiciones, dentro de los
plazos establecidos,
contados a patir de la
suscripción del acta de
inicio, al supervior del
contrato y ante el almacen
del fondo de desarrollo
Local de San Cristobal de
la totalidad de los
elementos objetos del
presente contrato para
expedir la respectiva
certificación del mismo y
del supervisor asignado
ubicado en la AV primera
de mayo N. 1 -40 Sur en
perfecto estado.

. 12. se realiza la solicitud de ingreso a al
almacen de los elementos del contrato.

Ver: Anexo 12.1 correo solicitud
ingreso almacen

Ver anexo: 12.2 ingreso y salida de
almacen

Ver Anexo: ver obligacion 4 acta
verificacion ingresi de elementos
almacen. (esta obligación se
cumple en la obligacion 4)



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 04

Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988

Página 5 de 6

13. Tramitar la solicitud de
entrada de los bienes del
Fondo de Desarrollo Local
de San Cristobal dando
cumplimiento al
procedimiento de los
ingresos y egresos de los
bienes muebles de la
secretaria de Gobierno
Codigo: GCO-GCI-P002

Esta obligacion se cumple en la obligacion
12.

Esta obligacion se cumple en la
obligacion 12.

La información y la verificación de las actividades y ítems se deja en la capeta de evidencias comprimida por
parte del proveedor y cargada en el SECOP ll del periodo comprometido del mes de julio del 2025.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR
Valor Inicial $ 51.585.000
Valor Adición No. 1 (si aplica) $ 0
Valor Adición No. 2 (si aplica)
Valor Total $ 51.585.000

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con
cualquier dato adicional)

Detalles pagos realizados

Periodo
de pago

Rubro o proyecto de
inversión

Meta
proyecto de
inversión

N°
CRP

Valor CRP Valor
Facturado

Saldo CRP

12 de julio
2024 al 11
de enero
de 2025

O23011605570000001873 572 2024
$ 51.585.000

$ 38.973.214 $ 38.973.214

Totales $ 51.585.000 $ 38.973.214 $ 38.973.214
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Concepto Valor
1. Valor Inicial: $ 51.585.000
2. Valor Adiciones: $ 0
3. Valor Total: $ 51.585.000

4. Valor Total Ejecutado: $ 38.973.214
VALOR POR PAGAR

5. Saldo: $ 38.973.214
-

Se incorpora el resumen de ejecución del contrato INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CPS-542-2024,
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y OCTAGONO
GROUP SAS.

Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la
fecha con las obligaciones establecidas en el contrato 542-2024 comprometido del período el 12 de julio 2024
al 11 de enero de 2025.

En constancia se firma a los cuatro (04) dias del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

Apoyo al supervisor
Supervisor

YUDY LESNAIDA UMBARILA OLIVARES CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA

C.C. No. 52.890.907 de Bogotá C.C. No. 74.371.098 de Duitama Boyacá
Profesional de Apoyo a la Supervisión Alcalde Local de San Cristóbal

INFORMEMENSUAL DE ACTIVIDADES No 1


