QGQUPO

UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

ACTA DE REUNION

Codigo: Q-AD-05-F-01

Revision # 2

Fecha vigencia
26/12/2023

REUNION Diligenciamiento de cronogramas de paquetes. Contrato de Prestacion de Servicios
No0.1004 de 2023
PROYECTO Reclamaciones ADRES
ACTA No. 127 LOTES |3y4 FECHA 17-03-2025 HORA | 03:02 p.m.
OBJETIVOS | Presentar el modelo de archivo para seguimiento al cronograma de paquetes.
COORDINADOR AGS Colombia SAS RELATOR | Walter Schneyder Nieto Mora
ASISTENTES:
ENTIDAD /
NOMBRE CARGO EMPRESA
Ménica Pulido Castillo (virtual) Lider Reclamaciones Zona 3 AGS
Walter Schneyder Nieto Mora Lider Reclamaciones Zona 4 AGS
Ericka Patricia Arias Casseres Apoyo Seguimiento Contractual AGS
Maria Esperanza Rozo Gomez Directora Juridica Lote 3 UTR 2023
Hernando Morales Diaz Ingeniero Direccién Control Interno UTR 2023
Diana Marcela Garzon Mora Abogada Direccion Juridica UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Presentacién del modelo de archivo para seguimiento al cronograma de paquetes.

TEMAS TRATADOS:

AGS inici6 la reunion que se llevé a cabo virtualmente, presentando el formato que se utilizara y que
se debera diligenciar para efectos del seguimiento al cronograma de paquetes, desde la entrega de
insumos hasta el pago de las reclamaciones y que el 17 de marzo enviaran el calendario que esta
formulado, como se muestra a continuacion:
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PROGRAMACION CIERRE PAQUETES
AGS COLOMBIA
UNIGN TEMPORAL RECLAMACIONES Z0NA 3 Inicio del progecto: | lun, 2025-03-17
SeMana para mostiar, 1 17 demarao de 2026 | 24 de marzo de 2026 | 31demarzode 2026 | 7 de abril de 2025 14 de abril de 2025 21de abril de 2025
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ASIGHAD O PROGRESD  IHICID FIH (ll!.!llll 1oml=
PAT_N
EWTREGA DE BOT DE RESULTADOS UT RECLMACIONES 2023 20MA 3 -
ENTREGA DE DESERVACIONES DE CALDAD INTERVENTORIA AGS L5 5 8
CONCILIACION UT RECLMACIONES 2023 20MA 3 M 425 1 FF FF
ENTREGA DE BOT AJUSTADA UT RECLMACIONES 2023 20MA 3 13425 17425 5

X
CIERRE DEPOT SIECAT ADRES 74256 264-25 ] _

PQT_M4 fer segmento

ENTREGA DE EDT DERESULTADOS UT RECLMACIONES 2023 ZONA 2

ENTREGA DE DESERVACIONES DE CALIDAD INTERVENTORIA AGE B-3-26 11325 3

CONCILIACION UT RECLMACIONES 2023 ZOMA 3 1-3-25 21-3-25‘ i -

ENTREGA DE EDT AJUSTADA UT RECLMACIONES 2023 ZOMA S 21325 23-3-25‘ 3 FFF F

CIERRE DE PQT SIECAT ADRES 23325 428 B ‘ |

RESULTADOS Y COMPROMISOS

, - Fech .
N° | Compromiso / Accion Propuesta Responsable echa Observacion
Propuesta
Diligencio: Hernando Morales Diaz Cargo: Ingeniero Control Interno
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