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REUNIÓN Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023 

PROYECTO Reclamaciones ADRES 

 

ACTA No.  132    LOTES 3 y 4  FECHA 03-04-2025  HORA 10:40 a.m. 

 

OBJETIVOS 
Actividades Paquetes 11, 13, 14 (A), 14 (B), 14 (C), 15 y 16. 
Proyección de Cronogramas de Paquetes del 17 al 20 

 

COORDINADOR AGS Colombia SAS     RELATOR Luisa Fernanda Jácome Navarrete 

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE  CARGO  
ENTIDAD / 
EMPRESA 

Yasmín Cecilia Escamilla Badillo  Directora de Otras Prestaciones (E)  ADRES 

Paola Andrea Céspedes Forero  
Supervisor - Gestor Operaciones 
DOP 

 
ADRES 

Eliana María Solano Silva (virtual)  Asesor médico DOP  ADRES 

Noé Cárdenas Espejo  Director de Interventoría  AGS 

Carlos Enrique Ospina Mesa  Experto en Reclamaciones  AGS 

Mónica Pulido Castillo (virtual)  Líder Reclamaciones Zona 3  AGS 

Walter Schneyder Nieto Mora  Líder Reclamaciones Zona 4  AGS 

Luisa Fernanda Jácome Navarrete 
(virtual) 

 Profesional Junior Jurídica 
 

AGS 

Juan Carlos Cartagena Perdomo (virtual)  Apoyo Seguimiento Contractual  AGS 

Mónica Andrea Ávila Castro  Apoyo Seguimiento Contractual  AGS 

María Esperanza Rozo Gómez  Directora Jurídica Lote 3  UTR 2023 

Martha Lucía Flórez Pinzón (virtual)  Directora de Auditoría Lote 3  UTR 2023 

Humberto Bozzi Ángel (virtual)  Director de Control Interno Lote 3  UTR 2023 

María Consuelo González Aristizábal 
(virtual) 

 Directora de Auditoría Lote 4  UTR 2023 

Cilia Inés Guío Pedraza (virtual)  Directora de Control Interno Lote 4  UTR 2023 

Diana Marcela Garzón Mora  Abogada Dirección Jurídica  UTR 2023 

Hernando Morales Diaz  Ingeniero Dirección Control Interno  UTR 2023 

Miller Hernando Castillo Reina (virtual)  Coordinador Operativo  UTR 2023 

Karol Moscoso Rodríguez (virtual)  Líder Seguimiento Contractual  UTR 2023 
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AGENDA DE ACTIVIDADES: 
 

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3 

2. Tablero de Control 

3. Estado de paquetes en proceso, Lote 4 

4. Tablero de Control 

5. Criterios de selección de IPS para auditorías en sitio 

6. Consolidado de entidades reclamantes visitadas 

7. Comparativo de entidades visitadas vs. Analítica de ADRES 

8. Situaciones anómalas paquete 16 

9. Entidades reclamantes visitadas paquete 11 

 
TEMAS TRATADOS: 
 

El seguimiento contractual se lleva a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES piso 8, 
con la participación virtual de las personas señaladas en la lista de asistentes. 
 
Se inicia con la presentación del estado de paquetes y la proyección de los cronogramas hasta el 20, 
cuyas diapositivas se transcriben a continuación: 
 
LOTE 3: 
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LOTE 4: 
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A continuación se presenta en archivo PDF el comparativo de entidades visitadas por la UTR2023, 
de los Lotes 3 y 4, que no presentan anomalías a reportar, versus la relación de IPS que Analítica de 
ADRES señala como inexistentes. 
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Luego se presentan las entidades reclamantes de transporte que hasta el 3 de abril se han visitado, 
correspondientes al paquete 16 y que aparecen como inexistentes. 
 

 
RESULTADOS Y COMPROMISOS 
 

N° Compromiso / Acción Propuesta Responsable 
Fecha 
Propuesta 

Observación 

     

 

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez Cargo: Líder Seguimiento Contractual 

 


