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Realizar estudios de factibilidad, estudios y disefios definitivos y la ejecucion de las obras en los corredores urbanos de movilidad sostenible y segura, en el "9 4 2025
Ambito del Proyecto Integral de Revitalizacién Urbana del Cable Aéreo de Potosf (PIRCAP), en la Localidad de Ciudad Bolivar, de acuerdo con la priorizacién de la | FECHA ELABORACION (Dia) (Mes) (Afio)
Secretaria Distrital de Habitat. LOTE 2.
1. DATOS GENERALES
CONTRATISTA UNION TEMPORAL IJM CAPITAL CONTRATO N° 1737 DE 2024
FICHA PREDIAL ID: NA
CONTRATO N°* 1760 DE 2024

CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024

INTERVENTORIA

NOMBRE DEL PROYECTO Realizar estudios de factibilidad, estudios y disefios definitivos y la ejecucion de las obras en los corredores urbanos de movilidad sostenible y segura, en el Ambito del Proyecto Integral
de Revitalizacion Urbana del Cable Aéreo de Potosi (PIRCAP), en la Localidad de Ciudad Bolivar, de acuerdo con la priorizacion de la Secretaria Distrital de Habitat. LOTE 2.
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Descripcion: Soldadura de camara Empresa de Telefonia de Bogota (ETB) Descripcion: Cuadrillas de ETB y el contratista

Descripcion: Reconocimiento de tuberia en acero 4"y 8 " por parte de VANTI (60a Sur 2 Tv. 73b)

Descripcion: Reconocimiento de tuberia en acero 4" por parte de VANTI (57 r Sur 85 Cra 75)




Descripcion: Inspeccion de pozos

12 abr 2025 8:40:06 a. m.

12 abr 2025 8:38:54 a. m.

Descripcion: Reunion de inicio

Descripcion: Reunion de inicio

Original: Archivo de Gestién del Contrato. (Subdireccion Administrativa).

Copias: Contratista, Interventor.




