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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 
FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5518211 DE 2023 
 
En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 
de acuerdo con la siguiente información: 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CONTRATANTE CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA ASTIN 
TIPO DE CONTRATO Compraventa 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.5518211 DE 2023 

OBJETO COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIMENSIONALES Y DE 
ÁNGULO PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO ASTIN. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 10 de noviembre de 2023 

FECHA DE INICIO 16 de noviembre de 2023 
PLAZO INICIAL Veintisiete (27) días 
FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 13 de diciembre de 2023 

CONTRATISTA EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. 
CC o NIT 860055583-9 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA Rafael Villamizar Durán 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
DEL REPRESENTANTE LEGAL  13.953.305 de Vélez 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de 
Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN 
ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15. 

VALOR INICIAL  $ 84.506.552,00 
FORMA DE PAGO UNICO PAGO 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

15623 del 2 de octubre de 2023. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 78923 del 10 de noviembre de 2023. 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X   
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VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 84.506.552,00 
FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL 13 de diciembre de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO $ 84.506.552,00 
VALOR TOTAL EJECUTADO $ 84.506.552,00 
SUPERVISOR DEL CONTRATO Elia Yamel Rodríguez Garcés 
APOYO A LA SUPERVISIÓN No aplica 
MODIFICACIÓN NRO. 1 No aplica 

 
2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
2.1 Obligaciones 
 
En virtud de la suscripción del contrato el contratista adquirió las siguientes obligaciones: 
 
 Lote 1. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO PARA MEDICIÓN DE PERFILES 

OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? PRODUCTO O EVIDENCIA 

Compra de Unidad de procesamiento de 
datos 

SI 

Unidad de procesamiento de datos QM-DATA 
Marca Mitutoyo, modelo 264-156A; resolución de 
0,1 μm; Voltaje: 100 V a 240 V AC; Con conexión 
RS232 

Compra de Sensor de captura de perfiles SI 

Sensor de captura de perfiles OPTO-EYE Marca 
Mitutoyo, Modelo 332-151 y Con conexión por 
puerto RS232 

Compra de Lentes de amplificación para 
proyector de perfiles  SI 

Lentes de amplificación (2 unidades) para 
proyector de perfiles marca Mtutoyo 
Amplificación 20 X y 50 X, Modelo 172-297 y 
Modelo 172-298 respectivamente 

 
Lote 2. Compra de patrones de ángulo y longitud 

OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? PRODUCTO O EVIDENCIA 

Juego de bloques patrón de ángulo SI 

Juego de bloques patrón de ángulo (12 unidades) 
con valores nominales desde ¼° a 30° 

Marca Mitutoyo; Modelo 981-102 

Juego de bloques patrón de ángulo SI 

Juego de bloques patrón de ángulo (2 unidades). 
Su construcción materializa los siguientes valores 
nominales: 45°, 45°, 90° / 30°, 60°, 90°. 

Marca Mitutoyo; Modelo 981-103 
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Escala de vidrio SI 
Escala de vidrio para calibración de proyector de 
perfiles con Intervalo: 0 mm a 200 mm; Marca 
Mitutoyo; Modelo 182-522-50 

 
Lote 3. Equipos de medición dimensional y de temperatura 

OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? PRODUCTO O EVIDENCIA 

Micrómetro de exteriores de puntas 
intercambiables 

SI 

Micrómetro de exteriores de puntas 
intercambiables  

Marca Mitutoyo; Modelo 116-101-10; Rango: 0 
mm a 25 mm; Resolución 0,01 mm; Puntas 
cónicas y puntas planas intercambiables; Estuche 
para guardar el instrumento y llave de ajuste de 
cero. 

Micrómetro de exteriores con puntas 
cónicas SI 

Micrómetro de exteriores con puntas cónicas  

Marca Mitutoyo; Modelo 342-351-30; Rango: 0 
mm a 25 mm; Resolución: 0,001 mm; Angulo de 
la punta 15° 

Calibrador pie de rey SI 

Calibrador pie de rey 

Intervalo 0 mm a 150 mm:  Resolución de 0,01 
mm; Indicación digital con display LCD 

Termohigrómetro digital SI 

Termohigrómetros digitales (2 unidades)  

Marca Extech; Modelo 42280; Intervalo en 
temperatura: (‐10 a 70) °C; Intervalo en humedad 
relativa: (20 a 90) %; Resolución 0,1 °C y 0,1 % 

 
Obligaciones para todos los lotes 

OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? PRODUCTO O EVIDENCIA 
Cumplir con los tiempos de entrega 
establecidos para entrega de equipo y 
certificados 

SI Equipos relacionados en los numerales anteriores, 
recibidos en el Centro ASTIN 

Entregar los equipos de acuerdo con las 
especificaciones establecidas SI 

Equipos que cumplen con especificaciones 
técnicas solicitadas 

Garantizar que el equipo entregado 
cumple con los errores máximos 
permitidos de acuerdo con el fabricante. 

SI Reportes de inspección de los equipos con valores 
que están dentro de los especificados 

Los equipos deberán entregarse en sus 
estuches o con las protecciones que 
garanticen su preservación. 

SI Equipos en sus estuches y empacados 
adecuadamente para garantizar su preservación 

 
3. ASPECTOS LEGALES 
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3.1 Garantías contractuales 
 
Como garantías se establecieron las siguientes: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
NRO. DE PÓLIZA NB-100293706 
FECHA EXPEDICIÓN 2023-11-16 
FECHA APROBACIÓN 2023-11-16 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 2023-11-16 2024-06-04 $ 25.351.965,60 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes. 
2023-11-16 2024-06-04 $ 42.253.276,00 

 
3.2 Cumplimiento del objeto 
 
El proveedor dio cumplimiento a todo lo señalado en el contrato.  
Las entregas se realizaron en las instalaciones del Centro Nacional ASTIN el día 11 de diciembre de 2023, 
cumpliendo con las características especificadas en el contrato. 
 
3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
No aplica 
 
3.4 Multas y sanciones 
 
De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por Elia Yamel Rodríguez Garcés, durante la 
ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones. 
 
3.5 Certificado de pagos de seguridad social 
 
Mediante certificación emitida el 27 de noviembre del 2023 por parte de la Revisora Fiscal se certificó que 
Equipos y Controles Industriales S.A., identificada con: NIT. 860.055.583-9, se encuentra al día en pagos 
de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos 
de pagos laborales y fiscales. 
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3.6 Supervisión de la ejecución contractual 
 
Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 9 de noviembre de 2023. 
 
3.7 Liquidación del contrato 
 
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses 
contados a partir de la terminación de este. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de 
reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
4. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
4.1 Pagos realizados 
 
El 1 de febrero de 2024 se expidió el certificado de desembolsos del contrato nro. CO1.PCCNTR.5518211, 
tal como a continuación se relaciona: 
 

NÚMERO DE 
ORDEN DE PAGO 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR DE PAGO 

472901923 2023-12-27 $ 13.492.643,00 
472936823 2023-12-27 $ 71.013.909,00 

 
4.2 Estado financiero 
 

CONCEPTO VALOR 
Valor inicial contrato $ 84.506.552,00 
Valor adición o disminución del contrato $ 0,00 
Valor de las reducciones $ 0,00 
Valor final del contrato $ 84.506.552,00 
Valor ejecutado $ 84.506.552,00 
Valor pagado $ 84.506.552,00 
Valor por pagar $ 0,00 
Valor a liberar $ 0,00 

 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: 
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Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor 
de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción. 
 
Para constancia se firma el 11 de marzo de 2025. 
 
 
 

ELIA YAMEL RODRÍGUEZ GARCÉS 
Supervisor del contrato 

 
Anexos: 

 
• Certificado de desembolsos. 
• Último comprobante de pago al sistema de seguridad social. (punto 7 en el pago del contrato en SECOPII) 
• Certificado de recibo a satisfacción. (punto 7 en el pago del contrato en SECOPII). 
• Designación de las supervisiones del contrato. (punto 7 del SECOPII). 
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