CONTRATO DE OBRA No. 278 DE 2023 - CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

V.UNITARIO

TOTAL
EJECUTADO

V.PARCIAL EJECUCION

Central de generacion hibrida solar fotovoltaica - diésel

Implementacién central de generacién solar fotovoltaica - baterias

111

Replanteo de usuarios

UN

26.925,70

373

10.043.284,00

112

Médulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half-Cell" bifacial
doble vidrio TIER 1 de 600 Wp : n = 20%; tolerancia +3% condiciones
STC. Produccion de energia 2 90% a los 12 afios y 2 80% a los 25 afios,
temp de trabajo de -40°C +80°C, IEC61205.

UN

1.231.692,59

852,57

$

1.050.023.700,00

113

Estructura de soporte de novecientos (900) paneles de 600 Wp cada uno
en acero galvanizado y aluminio anodizado, incluye tornilleria y grapas
de sujecion

UN

1.177.202.498,56

0,83

$

978.529.900,00

114

Banco de baterias de ién - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo
profundo de 280 Ah - 768 VDC (215,04 KWh) - 6000 ciclos hasta el 80%
DOD, con BMS integrado, incluye rack metalico de soporte

UN

283.785.856,42

1.702.715.138,52

1.15

Inversor enlazado a red (INVPAN), control MPPT, 3F de 110 KW, 500 -
800 VDC entrada / 380 VAC salida, f=60 Hz, onda senoidal pura,
eficiencia = 96%

UN

37.111.423,44

159.955.467,49

1.1.6

Inversor bidireccional cargador de baterias (INVBAT), 3F de 250 KW,
500-1000 VDC entrada/380 VAC salida, f=60 Hz, onda senoidal pura,
display LCD, efic296%, proteccién y desconex, bajo volt. bateria, apto
para cargar baterias de i6n-litio tipo LiFePO4

UN

180.310.352,83

2,00

$

360.620.705,65

117

Tablero (TPDC) metélico en lamina de acero inoxidable, para conexiones
y protecciones en DC de los lazos de los paneles SFV, uso exterior,
incluye cableado desde los lazos de los paneles y hacia el inversor
enlazado a red

UN

20.333.631,95

0,00

118

Tablero (TBDC) metéalico en |&mina de acero inoxidable, para conexiones
y protecciones en DC de los bancos de baterias, uso interior, incluye
cableado desde el banco de baterias y hacia el inversor bidireccional

UN

6.986.981,54

0,00

119

Gabinete de protecc. de inversores enlazados a red (GPIG), uso ext,
lamina de acero inoxidable, incl. acces, conexionado, barrajes AC,
canalizacion, fijacion, protecc. eléctricas, cableado inversores enlazados
a red hacia el gabinete de transfer. Automa.

UN

39.759.778,12

0,00

1.1.10

Gabinete de protec de inversores bidireccionales (GPIB), uso ext, en
lamina de acero inoxidable, incl acces, conexionado, barrajes AC,
canalizacion, fijacion, protecc eléctricas, cableado inversores
bidireccionales hacia el gabinete de transfer automéa

UN

52.907.547,93

0,00

1.1.11

Gabinete de transfer.automa.(GTA) con dos breakers motorizados,uso
exter, en |ldm de acero inoxi, inclu. acces, conexi, barrajes AC, canalizac,
fijacién, protecc eléctricas, controlador, analizador de redes y cabl. hacia
el transfor. elevador tipo pedestal

UN

94.354.803,26

0,00

1.1.12

Transformador elevador 3F en aceite tipo pedestal radial de 630 KVA, 3
x 220 - 380 V /13,2 KV, tanque en acero inoxidable, incluye seccionador
3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo bayoneta,
DPS y codos premoldeados

UN

100.484.873,89

0,00

1.1.13

Celda de medida en 13,2 KV en lam acero inoxi, uso exter, incl acce,
conex, medidor electrénico, bornera de prueba, transform de corriente y
potencial, y cableado desde el transformador elevador hacia el
seccionador de proteccion 15 KV, ICE-59

UN

33.427.174,25

0,00

1.1.14

Seccionador con fusible de proteccion 15 KV

UN

21.973.395,93

0,00

1.1.15

Sistema de puesta a tierra con varillas de cobre 2,4m x 5/8", cable de
cobre desnudo temple duro No. 2/0 AWG, soldadura exotérmica,
conexionado, tratamiento de suelo y caja de inspeccion

UN

37.511.865,17

0,00

1.1.16

Sistema de comunicaciones, control y monitoreo del sistema solar
fotovoltaico incluyendo programacién y comisionamiento de los equipos

GL

86.444.038,85

0,00

1.1.17

lluminacién perimetral de la central de generacion

GL

$

37.199.999,33

0,00

Subtotal Implementacién central de gel

neracién sol

ar fotovoltaica - baterias

$4.261.888.195,66

2

Grupo electrégeno diésel

1.2.1

Grupo electrégeno diesel potencia "prime" de 650 KW (cos@=0.8), 812
KVA, 3@, 3x220/380 V, 1800 RPM, 60 Hz, incluy cabina insonora, tanque
con autonomia de 8 hrs, arranque automati, cargador de bateria, exhosto
y cabl. hasta el gabinete de sincronismo

UN

$

617.385.004,79

0,50

$

308.692.502,00

122

Tanque de almacenamiento principal de combustible diésel en fibra de
vidrio de 5000 galones, incluyendo conexionado en tuberia metalica
hasta el tanque de almacenamiento auxiliar

UN

$

107.713.599,63

0,50

53.856.800,00

1.23

Tanque de almacenamiento auxiliar de combustible diésel en fibra de
vidrio de 1000 galones, incluyendo conexionado en tuberia metalica
hasta los grupos electrégenos diésel

UN

$

47.610.585,83

0,50

23.805.293,00

Subtotal Grupo electrégeno diésel

$ 386.354.595,00

124

[Construccién poliducto diésel




CONTRATO DE OBRA No. 278 DE 2023 - CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO EJECUTADO V.PARCIAL EJECUCION
1.2.4.1 |Replanteo poliducto KM $ 341.672,06 0,00| $ -
1.2.4.2 |Excavaciéon manual general M3 $ 75.305,58 0,00| $ -
1243 Relleno arena gradrfluon 0.65 libre de materia orgénica, arcilla, sales y M3 $ 719.014,86 0.00| $ R
de todo tipo de particulas deleznables
1.2.4.4 |Geomembrana de polietileno HDPE M2 $ 26.658,04 0,00| $ -
1245 Tuberia metalica subterranea F 4 desde .Ia bocatoma del combustible ML $ 218.381,61 0.00| $ R
hasta el tanque de almacenamiento principal
1.2.4.6 |Valvula globo acero carbén F 4" UN $ 4.884.203,27 0,00| $ -
1.2.4.7 _|Punto de conexién vélvula UN $ 3.051.016,26 0,00| $ -
Subtotal Construccién poliducto diésel $ 0,00
1.3 Obras civiles
1.3.1 Construccion caseta central de generacion
1.3.1.1 |Excavacién manual general M3 $ 75.305,58 81,11 $ 6.108.036,00
1.3.1.2 [Relleno material subbase granular M3 $492.644,40 10,43( $ 5.138.281,00
1.3.1.3 |Acero de refuerzo grado 60 KG $10.084,33 2690,66| $ 27.133.489,90
1.3.1.4 [Solado cimentacién concreto impermeabilizado 2500 PSI M3 $1.128.412,59 2,09 $ 2.358.382,30
1315 ﬁ;;laata de 0.9 m x 0.9 m cimentacion concreto impermeabilizado 4000 M3 $ 1.244.455 46 5.100| $ 6.346.722.,82
13.1.6 ylga de am.a.rre de 0.25 m x 0.25 m cimentacién concreto 4000 PSI M3 $1.467.711,57 6.00| $ 8.801.866,26
impermeabilizado
131.7 _Columna dg_0.25 m x 0.25 m cimentacién concreto 4000 PSI M3 $ 1.706.028,99 480 s 8.188.939,15
impermeabilizado
1318 ylga aerea.d.e 0.25 m x 0.25 m cimentacion concreto 4000 PSI M3 $1.706.028,99 0,00/ $ _
impermeabilizado
13.1.9 _Placa y dlqg_e tanque combustible auxiliar cimentacién concreto 4000 PSI M3 $1.397.210,84 0.00| $ R
impermeabilizado
Placa grupo electrégeno diésel de 5x2m e=0.3m, cimentacién concreto
1.3.1.10 4000 PSI impermeabilizado M3 $1.427.882,71 6,50 $ 9.281.237,62
Placa grupo electrégeno diésel de 5,4x2,5m e=0.3m, cimentacién
13111 concreto 4000 PS| impermeabilizado M3 $1.410.982,64 0.00] $ B
131.12 Pla_ca pl_so e:O,_lm, umentgqon concreto 4000 PSI reforzado en fibra de M3 $ 1.059.085,96 0.00| 8 R
polipropileno e impermeabilizado
13113 Correa perlln me_tallca de 100 mm x 50 mm x 1.5 mm (Incluye KG $ 16.903,06 0.00| $ R
anticorrosivo y pintura)
1.3.1.14 |Angulo metélico 2x2x1/8" para proteccion de placas KG $11.651,45 0,00| $ -
1.3.1.15 |Teja liviana termoacustica en polipropileno de 2.44 m x 0,8 m M2 $ 137.506,02 0,00| $ -
1.3.1.16 |Muro ladrillo tolete estructural a la vista M2 $ 213.965,80 0,00| $ -
1.3.1.17 [Canal plastica aguas lluvias ML $71.384,29 0,00[ $ -
1.3.1.18 [Bajante de aguas lluvias F 4" ML $112.609,13 0,00| $ -
1.3.1.19 |Ventana en aluminio M2 $962.604,79 0,00 $ -
1.3.1.20 |Puerta de aluminio M2 $ 1.038.906,37 0,00| $ -
1.3.1.21 [Aparatos y accesorios bafio UN $ 1.325.932,03 0,00[ $ -
1.3.1.22 |[Instalaciones eléctricas internas GL $9.363.937,04 0,00| $ -
Subtotal Construccién caseta central de generacion $ 73.356.955,05
1.3.2 |Construccion obras civiles soporte estructura metalica paneles
1.3.2.1 |Excavacién manual general M3 $ 75.305,58 489,16| $ 36.836.477,51
1.3.2.2 |Relleno material subbase granular M3 $ 492.644,40 22,08| $ 10.877.588,35
1.3.2.3 _|Acero de refuerzo grado 60 KG $ 10.084,33 16871,52| $ 170.137.890,92
1.3.2.4 |Solado cimentacién concreto impermeabilizado 2500 PSI M3 $ 1.128.412,59 10,25| $ 11.566.229,00
1325 gz;ljata de 1.2 m x 1.2 m cimentacion concreto impermeabilizado 4000 M3 $ 1.244.455,46 12,67| $ 15.772.228.44
1326 _Vlga de amarre de 0.35 m x 0.35 m cimentacién concreto 4000 PSI M3 $ 1.412.431,36 950| $ 13.419.510,30
impermeabilizado
1327 _Vlga de am_a_rre de 0.45 m x 0.45 m cimentacién concreto 4000 PSI M3 $ 1.382.007,24 26.54| $ 36.677.090,14
impermeabilizado
1328 _Pedestal dt_a_0.5 m x 0.5 m cimentacién concreto 4000 PSI M3 $ 1.512.894,52 431 $ 6.520.575.36
impermeabilizado
1329 z’rl]:\una guia metalica galvanizada y cuatro pernos de anclaje de 7/8" x 78 UN $ 308.916,66 0,00| $ -
Subtotal Construccién obras civiles soporte estructura metalica paneles $301.807.590,03
1.3.3 |Construccién obras civiles tanque de almacenamiento de combustible principal
1.3.3.1 |Excavacion manual general M3 $ 75.305,58 0,00| $ -
1.3.3.2 |Relleno material subbase granular M3 $ 492.644,40 0,00 $ -
1.3.3.3 |Relleno material tipo crudo de rio M3 $ 545.952,52 0,00| $ -
1.3.3.4 |Acero de refuerzo grado 60 KG $ 10.084,33 0,00[ $ -
1335 Plac_a tanque cqr_nbusuble principal e=0,30m, cimentacién concreto 4000 M3 $ 1.290.506,05 0,00| $ -
PS| impermeabilizado
13.3.6 Muro dlque_ (_:ontencmn e=0,15m, cimentacién concreto 4000 PSI M3 $ 1.641.326,13 0.00| $ R
impermeabilizado
Tabique soporte tanque combustible principal 0,8x0,5x0,3m, cimentacion R
1337 concreto 4000 PSI impermeabilizado M3 $ 1.396.289,47 0.00/$
Construccion de cerramiento en ciclépeo, viga, columnetas, portones,
134 muro a la vista, tubo metélico galvanizado con brazo, platina, angulo, ML $ 496.054,27 0,00| $ -

malla eslabonada y alambre de pudas 3 hilos (70 m x 95 m)
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Subtotal Construccién obras civiles tanque de almacenamiento de combustible principal $0,00
1.3.5 |Construccién caseta para almacenamiento de residuos
1.3.5.1 |Excavacién manual general M3 $ 75.305,58 0,00| $ -
1.3.5.2 |Relleno material subbase granular M3 $ 492.644,40 0,00| $ -
1.3.5.3 |Acero de refuerzo grado 60 KG $ 10.084,33 0,00| $ -
1.3.5.4 |Malla electrosoldada para placa cubierta KG $ 9.020,67 0,00| $ -
1.3.5.,5 |Concreto ciclépeo 2500 PSI 60% impermeabilizado, 40% piedra rajon M3 $ 1.037.748,19 0,00| $ -
1356 Y|ga de amlalrre de 0.25 m x 0.25 m cimentacién concreto 4000 PSI M3 $ 1.467.711,57 0.00| $ R
impermeabilizado
1357 Qolumna d.e.0.2 m x 0.15 m cimentacién concreto 4000 PSI M3 $ 1.882.970,84 000 8 R
impermeabilizado
135.8 Y|ga aerealQe 0.2 m x 0.15 m cimentacién concreto 4000 PSI| M3 $ 1.882.970,84 0.00| $ R
impermeabilizado
135.9 Placa cuble.r.ta e=0.1 m, cimentacion concreto 4000 PSI M3 $ 1.711.579.10 0.00| $ R
impermeabilizado
13.5.10 Placa piso §:0.15 m, umenta(_:l_on concreto 4000 PSlI reforzado en fibra M3 $ 1.363.137,07 0.00| $ R
de polipropileno e impermeabilizado
1.3.5.11 [Lamina colaborante H=2" calibre 22 para placa cubierta M2 $ 108.588,33 0,00| $ -
1.3.5.12 |Muro ladrillo tolete estructural a la vista M2 $ 213.965,80 0,00| $ -
1.3.5.13 [Puerta de aluminio de dos alas M2 $ 966.439,52 0,00| $ -
Subtotal Construccién de caseta para transformador tipo pedestal radial de 630 KVA, norma AFINIA SB-600 $ 0,00
1.3.6 |Construccién de caseta para transformador tipo pedestal radial de 630 KVA, norma AFINIA SB-600
1.3.6.1 |Excavacion manual general M3 $ 75.305,58 0,00| $ -
1.3.6.2 |Relleno material subbase granular M3 $ 492.644,40 0,00| $ -
1.3.6.3 |Acero de refuerzo grado 60 KG $ 10.084,33 0,00| $ -
1.3.6.4 |Malla electrosoldada para placa cubierta KG $ 9.020,67 0,00| $ -
1.3.6.5 |Concreto ciclépeo 2500 PSI 60% impermeabilizado, 40% piedra rajon M3 $ 1.037.748,19 0,00| $ -
13.6.6 _Vlga de am_a_rre de 0.25 m x 0.25 m cimentacién concreto 4000 PSI| M3 $ 1.467.711,57 0.00| $ R
impermeabilizado
13.6.7 Qolumna d.e.OAZ m x 0.15 m cimentacién concreto 4000 PSI M3 $ 1.882.970,84 0.00| $ R
impermeabilizado
13.6.8 _Vlga aerea_qe 0.2 m x 0.15 m cimentacién concreto 4000 PSI| M3 $ 1.882.970,84 0.00| $ R
impermeabilizado
13.6.9 Placa cuble.r.ta e=0.1 m, cimentacion concreto 4000 PSI M3 $ 1.709.406,02 0.00| 8 R
impermeabilizado
13610 F_’Iaca piso gzo.; ma 0._2 m, mment_a}uon concreto 4000 PSI reforzado en M3 $ 1.350.108,54 0,00| $ -
fibra de polipropileno e impermeabilizado
1.3.6.11 |Lamina colaborante H=2" calibre 22 para placa cubierta M2 $ 108.588,33 0,00| $ -
1.3.6.12 |Muro ladrillo tolete estructural a la vista M2 $ 213.965,80 0,00| $ -
1.3.6.13 [Puerta de aluminio de dos alas M2 $ 966.439,52 0,00| $ -
Construccion de trampa de aceite del transformador tipo pedestal 630
1.3.6.14 [KVA, cimentacién 4000 PSI impermeabilizado, incluye excavacion y UN $ 4.016.986,14 0,00| $ -
relleno
Subtotal Construccidn de caseta para transformador tipo pedestal radial de 630 KVA, norma AFINIA SB-600 $0,00
1.3.7 |Otras obras civiles
1371 _Placa celda} equipo de medida e:O,_sr‘m, cimentacion concreto 4000 PSI UN $ 1.523.376,84 0.00| $ R
impermeabilizado, incluye excavacion y relleno
Construccion de trampa de aceite del grupo electrégeno diésel,
1.3.7.2 |cimentacion concreto 4000 PSI impermeabilizado, incluye excavacion y UN $ 3.853.322,57 0,00| $ -
relleno
Tanque elevado de almacenamiento de agua potable, incluyendo
1.3.7.3 |pedestal en concreto para soportarlo y bomba de agua, incluye UN $ 8.307.203,26 0,00| $ -
excavacion y relleno
1.3.7.4 _|Tanque séptico, incluye excavacién y relleno UN $ 7.765.431,73 0,00| $ -
1.3.7.5 |Construccion de caja de inspeccién de BT, Norma AFINIA SB-325 UN $ 2.168.066,20 0,00[ $ -
Subtotal Otras obras civiles $ 0,00
2 Redes eléctricas subterraneas de distribucion
21 Redes eléctricas de MT
211 Replanteo de MT KM $ 341.672,06 5,141| $ 1.756.536,03
2.1.2 Excavaciéon manual general M3 $ 75.305,58 1962,90( $ 147.817.322,98
213 Relleno grena gradgmon 0.65 libre de materia orgénica, arcilla, sales y M3 $ 719.014,86 172,00| & 123.670.556,00
de todo tipo de particulas deleznables
2.1.4 |Geomembrana de polietileno HDPE M2 $ 26.658,04 0,00| $ -
215 _Tubena conduit electrlca} PVC TDP corrL_Jgada 2 x F~4 _COI(_),r verde, ) ML $ 77.417.97 14676,00| $ 362.006.404,34
incluye relleno en material excavado y cintas de sefializacién de peligro
216 Construccion de caja de inspeccion de MT tipo 2, Norma AFINIA SB-305 UN $ 5.571.779,11 0,00| $ -
217 Construccién de camara de inspeccién de MT tipo 2, Norma AFINIA SB- UN $ 16.674.403,03 0.00| s R

405
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218 4Cfgstrucmon de camara de inspeccion de MT tipo 3, Norma AFINIA SB- UN $ 16.674.403,03 0.00| $ R
Cable monopolar de aluminio aislado XLPE 15 KV, 100% de aislamiento,
219 3% No. 1/0 AWG en ducto ML $ 105.514,78 0,00| $ 285.378.573,00
2.1.10 Barraje de derivacion premoldeado 15 KV, Norma AFINIA SB-805 UN $ 1.656.933,70 0,00| $ -
2.1.11 |Terminal de codo premoldeado 15 KV, Norma AFINIA SB-815 UN $ 398.757,20 0,00| $ -
2.1.12 |Puesta a tierra en camara de inspeccion de MT UN $ 408.663,42 0,00| $ -
Subtotal Redes eléctricas de MT $ 6.816,04 $920.629.392,36
2.2 Redes eléctricas de BT
221 |Replanteo de BT KM $ 341.672,06 6,42| $ 2.194.560,00
2.2.2 Excavacion manual general M3 $ 75.305,58 2947,70( $ 221.978.258,17
223 Relleno arena grad?mmn 0.65 libre de materia orgénica, arcilla, sales y M3 $ 719.014,86 258.00| $ 185.505.833,88
de todo tipo de particulas deleznables
2.2.4 Geomembrana de polietileno HDPE M2 $ 26.658,04 0,00 $ -
225 Tuberia conduit _electrlca PVC DB lisa 2 x F~2 .colo.r, verde, |nc|uye ML $ 29.110,22 4740,00| $ 137.982.430.95
relleno en material excavado y cintas de sefializacion de peligro
226 Tubena conduit electrlcg PVC TDP corrl_Jgada 2x F~3 _colc_)’r verde, ) ML $ 45.852,59 2528.00| $ 115.915.334.88
incluye relleno en material excavado y cintas de sefializacion de peligro
227 Tuberla conduit electrlcg PVC TDP corrggada 2 X F~4 .col(.)’r verde, ) ML $ 77.417.97 0.00| $ R
incluye relleno en material excavado y cintas de sefializacién de peligro
208 Tubena conduit electrlcg PVC TDP corrl_Jgada 3x F~3 _colc_)’r verde, ) ML $ 66.570.,48 0.00| $ R
incluye relleno en material excavado y cintas de sefializacion de peligro
2.2.9 Construccion de caja de inspeccién de BT, Norma AFINIA SB-325 UN $ 2.168.066,20 60,00 $ 130.083.971,70
2210 dCuaCth; monopolar de aluminio aislado 600 V - 90°C, 4 x No. 2 AWG en ML $ 26.586,40 0.00| $ R
2211 gjcb(f monopolar de aluminio aislado 600 V - 90°C, 4 x No. 1/0 AWG en ML $ 46.435,16 0.00| $ R
2212 dCuaCth; monopolar de aluminio aislado 600 V - 90°C, 4 x No. 4/0 AWG en ML $ 75.180.21 000 $ 32.510.500,00
2213 gjcb(f monopolar de aluminio aislado 600 V - 90°C, 4 x 500 MCM en ML $ 159.170,15 0.00| $ R
Barraje de derivacion premoldeado sumergible de BT de 8 puestos, _
2.2.14 Norma SB-800 AFINIA UN $ 544.751,56 0,00| $
2.2.15 |Puesta a tierra en caja de inspeccién de BT UN $ 408.663,42 0,00| $ -
Subtotal Redes eléctricas de BT $826.170.889,58
3] Centros de transformacion
3.1 Construccién de caseta para transformador tipo pedestal radial entre 30 y 75 KVA, norma SB-600 AFINIA
311 Excavacion manual general M3 $ 75.305,58 0,00[ $ -
3.1.2 Relleno material subbase granular M3 $ 492.644,40 0,00| $ -
3.1.3  [Acero de refuerzo grado 60 KG $ 10.084,33 0,00| $ -
314 Malla electrosoldada para placa cubierta KG $ 9.020,67 0,00| $ -
3.15 Concreto ciclépeo 2500 PSI 60% impermeabilizado, 40% piedra rajon M3 $ 1.037.748,19 0,00| $ -
316 _Vlga de am_a_rre de 0.25 m x 0.25 m cimentacién concreto 4000 PSI| M3 $ 1.467.711,57 0,00| $ -
impermeabilizado
317 _Columna dg_O.Z m x 0.15 m cimentacion concreto 4000 PSI M3 $ 1.882.970,84 000| $ R
impermeabilizado
318 _Vlga aerea_d_e 0.2 m x 0.15 m cimentacién concreto 4000 PSI| M3 $ 1.882.970,84 0,00| $ -
impermeabilizado
31.9 _Placa cuble_r_ta e=0.1 m, cimentacion concreto 4000 PSI M3 $ 1.709.406,02 000| $ R
impermeabilizado
31.10 F_’Iaca piso (_9:0.1_ ma 0._2 m, mment_a}uon concreto 4000 PSI reforzado en M3 $ 1.350.108,54 0,00| $ -
fibra de polipropileno e impermeabilizado
3.1.11 |Lamina colaborante H=2" calibre 22 para placa cubierta M2 $ 108.588,33 0,00| $ -
3.1.12  |Muro ladrillo tolete estructural a la vista M2 $ 213.965,80 0,00| $ -
3.1.13 |Puerta de aluminio de dos alas M2 $ 966.439,52 0,00| $ -
Construccion de trampa de aceite del transformador tipo pedestal 30 a
3.1.14 |75 KVA, cimentacién 4000 PSI impermeabilizado, incluye excavacion y UN $ 2.381.924,53 0,00| $ -
relleno
Transformador de distribucién 3F en aceite tipo pedestal radial de 30
KVA, 13,2 KV /3 x 120 - 208 V, tanque en acero inoxidable, incluye
32 seccionador 3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo UN $ 82.313.547,37 100l $ 82.313.547,00
bayoneta, DPS y codos premoldeados
Transformador de distribucién 3F en aceite tipo pedestal radial de 45
33 KVA, 13,2 KV /3 x 120 - 208 V, tanque en acero inoxidable, incluye UN $ 33.753.803,90 300 $ 101.261.412,00

seccionador 3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo

bayoneta, DPS y codos premoldeados
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TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD V.UNITARIO EJECUTADO V.PARCIAL EJECUCION
Transformador de distribucién 3F en aceite tipo pedestal radial de 75
34 KVA,. 13,2KV /3 x.120 -208 VZ tanqge.en acero |nOX|d§bIe, |nc|yye ) UN $ 37.594.191,47 0,00 $ ~
seccionador 3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo
bayoneta, DPS y codos premoldeados
3.5 Puesta a tierra para transformador de distribucion, Norma AFINIA UN $ 2.811.918,76 0,00 $ -
Subtotal Construccién de caseta para transformador tipo pedestal radial entre 30 y 75 KVA, norma SB-600 AFINIA $133.574.959,00
5 Sistema de medicién y gestion de energia
5.1 Medidor prepago monofésico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado UN $ 399.048,73 0,00| $ -
5.2 $|stema dg g"esnon de rggéudo, incluye equipos de comunicacién "on- UN $ 109.964,42 0.00| $ R
line y off-line" para medicién prepago
Subtotal Sistema de medicién y gestién de energia $ 0,00
6 Instalaciones eléctricas domiciliarias
6.1 Acometida domiciliaria subterranea incluyendo puesta a tierra UN $ 520.501,42 0,00 $ -
Instalaciones eléctricas internas que incluyan cuatro salidas de
alumbrado y cuatro tomacorrientes para vivienda. Se considera
62 implementacion de hasta 20 metros de tuberia conduit PVC SCH 40 de UN $ 89234088 384 8 842.658.896,00
3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG
Subtotal Instalaciones eléctricas domiciliarias $ 342.658.896,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 7.246.441.472,7
ADMINISTRACION 16,35% $ 1.185.093.318,52
IMPREVISTOS 1,03% $ 74.462.273,59
UTILIDAD 5,14% $ 372.311.368,50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) $ 1.631.866.960,61
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS (AlU) $ 8.878.308.435,53
VALOR ISLETA[ $ -~
VALOR TOTALI $ 8.878.308.435,53 I

% AVANCE I 50,83% I




