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ACTA No. 2 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: 

Sistema de monitoreo edafoclimatico P2025-164869-16936. 

CIUDAD Y FECHA: 

 

Popayán, 14 de julio de 2025 HORA INICIO: 

09:00 

HORA 

FIN: 

10:00 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

Tecnoparque Nodo Cauca, 

Complejo Científico Sennova 

DIRECCIÓN / REGIONAL / 

CENTRO: CAUCA /Comercio y 

Servicios 

 

 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

• Revisión del estado actual del diseño de mockups. 

• Seguimiento al apoyo en el desarrollo móvil. 

• Evaluación del progreso general del proyecto. 

• Identificación de próximos pasos inmediatos. 

 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

• Documentar el estado de avance del diseño de interfaz gráfica. 

• Registrar el inicio del proceso de desarrollo móvil con apoyo externo. 

• Establecer el acompañamiento requerido para fortalecer la curva de aprendizaje. 

• Coordinar el cierre del diseño visual para iniciar implementación. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

En el marco del seguimiento al proyecto Sistema de Monitoreo Edafoclimático, se reportó que 

actualmente restan dos mockups por completar para cerrar el diseño de la interfaz gráfica de 

la aplicación. El encargado de esta tarea, Oscar, se encuentra en proceso de elaboración, y se 

espera que en los próximos días entregue estos recursos para consolidar el diseño visual 

completo del sistema. 

De forma paralela, se ha integrado al proyecto una estudiante de la Universidad del Cauca, 

quien brindará apoyo en el desarrollo móvil de la aplicación. La estudiante se encuentra 
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actualmente en fase de curva de aprendizaje, familiarizándose con las tecnologías, la 

arquitectura del sistema y los flujos definidos por el equipo de diseño y desarrollo. 

Se reconoce que el avance de la implementación dependerá en gran parte del cierre de los 

mockups restantes, los cuales permitirán establecer una guía visual clara para las vistas 

móviles. Además, se reiteró la importancia de un acompañamiento técnico constante a la 

estudiante, para facilitar su integración y potenciar su contribución en etapas posteriores. 

El proyecto continúa avanzando de forma progresiva y organizada, con tareas en ejecución en 

paralelo que convergen en una próxima fase de implementación móvil. 

 

CONCLUSIONES 

El Sistema de Monitoreo Edafoclimático se encuentra en una fase crítica de cierre de diseño 
visual y alistamiento para el desarrollo móvil. La participación activa de Oscar en la elaboración 
de los mockups, y el reciente ingreso de la estudiante de la Universidad del Cauca, marcan un 
paso importante hacia la construcción funcional del sistema. 

Una vez se completen los diseños restantes, se podrá iniciar la implementación técnica de 
forma más estructurada. Se recomienda mantener el acompañamiento pedagógico a la 
estudiante y asegurar una adecuada transferencia de conocimientos para reducir el tiempo de 
adaptación. 

El proyecto avanza conforme a lo planeado, con tareas paralelas en curso y sin reportes de 
bloqueos críticos. 

 
 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD 

/DECISIÓN 

FECHA RESPONSABLE FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Mockups finales 20-06-2025 Oscar Rodriguez 

 
 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 
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NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Oscar 

Rodriguez 

Independiente Si  

 
Daniel 

Andrés 

Román 

Tecnoparque SI  

 

 

     

 
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Diseño de los Mockups 
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