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ACTA No. 1 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: 

Bachue PRO Proyecto - P2025-164869-16982 

 

 

CIUDAD Y FECHA: 

 

Popayán, 09 de julio de 

2025 

HORA INICIO: 

09:00 

HORA FIN: 

10:00 

LUGAR Y/O ENLACE:  

 

Tecnoparque Nodo Cauca, 

Complejo Científico 

Sennova 

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: 

CAUCA /Comercio y Servicios 

 

 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

• Información sobre el apoyo temporal al proyecto. 

• Estado de acceso al entorno del proyecto por parte del aprendiz. 

• Plan de despliegue en servidor local de Tecnologías Virtuales. 

• Implicaciones del cierre del Complejo Científico. 

• Próximos pasos y reactivación del flujo de corrección e implementación. 

 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

• Registrar oficialmente la asignación de un aprendiz de Tecnologías Virtuales para apoyo 
técnico. 

• Asegurar el despliegue del proyecto Bachué en un entorno accesible para la ingeniera Gladys. 

• Coordinar el ciclo de revisión y corrección basado en la interacción directa con la plataforma. 

• Adaptar el cronograma de trabajo a las limitaciones externas por el paro y el cierre del 
complejo. 

• Establecer una ruta de acción para reactivar el flujo técnico tan pronto se restablezca el acceso 
físico. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Durante la reunión de seguimiento del proyecto Bachué, se informó que se había dispuesto un 

apoyo técnico por 15 días desde la línea de Tecnologías Virtuales, con la asignación de un aprendiz 

que tendría a su cargo la tarea de realizar correcciones sobre la versión actual del sistema. 

Sin embargo, hasta el momento el aprendiz no ha podido acceder ni visualizar el proyecto, ya que 

se encuentra en curva de aprendizaje respecto al entorno y arquitectura del sistema. Además, el 
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despliegue del sistema en el servidor local de la línea no se ha podido ejecutar debido al cierre 

temporal del Complejo Científico, producto del paro del sindicato del SENA. 

La dinámica planteada por el equipo de Tecnoparque es que una vez se logre el acceso al complejo, 

se realizará el despliegue del proyecto Bachué en el servidor local de la línea, permitiendo así que 

la ingeniera Gladys pueda interactuar nuevamente con su plataforma y revisar la funcionalidad 

actual. A partir de esa exploración directa, Gladys podrá consignar las correcciones requeridas, las 

cuales serán trasladadas al aprendiz como tareas específicas durante el tiempo de su apoyo 

técnico. 

Por ahora, el proceso se encuentra en pausa a la espera de la reapertura del complejo. Una vez 

sea posible ingresar, el equipo técnico procederá con el despliegue inmediato para no 

comprometer más el cronograma de trabajo. 

 

CONCLUSIONES 

El proyecto Bachué cuenta con un plan de trabajo claro, que contempla la participación activa de 
la ingeniera Gladys y el apoyo temporal de un aprendiz de Tecnologías Virtuales. Sin embargo, 
factores externos como el cierre del Complejo Científico han impedido ejecutar acciones clave, 
entre ellas el despliegue en servidor local y la visualización del sistema por parte del aprendiz. 

Se estableció que, tan pronto se restablezca el acceso físico, se realizará el despliegue de forma 
prioritaria, se activará la revisión de Gladys y se definirá el conjunto de correcciones a implementar. 
Esta interacción permitirá aprovechar al máximo el tiempo de apoyo asignado y avanzar en una 
versión más pulida de la plataforma. 

 
 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS  

ACTIVIDAD 

/DECISIÓN 

FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL 

    

 

 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA  

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

  Si   
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Daniel 

Andrés 

Román 

Tecnoparque SI  

 

 

     

 
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a 
garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el 
tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 
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