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                                                EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 

 

 

El día 10 de febrero de 2025 se realizó una reunión entre la Alcaldía Local de Tunjuelito y Soa Projects and Events S.A.S., en el marco del 
contrato 737-2024, con el objetivo de concretar y dejar definidos los ítems logísticos, el plan de acción y las fases de ejecución del evento a 
realizarse en el Colegio San Benito Abad. Durante el encuentro, se acordó la implementación de los siguientes elementos: 6 auxiliares logísticos, 
show de títeres, sistema de sonido, 2 carpas de 6x6 metros, presentación circense, 260 refrigerios tipo V, 260 sillas, plan de contingencia, planta 
eléctrica de 50 KVA, 4 mesas de exhibición y 1 carpa de 4x4 metros. Asimismo, se estructuraron las fases del evento de la siguiente manera: 
 Fase 1: Solicitud formal por parte de la alcaldía (10 de febrero de 2025). 
 Fase 2: Entrega del diseño aprobado por el área de prensa de la alcaldía (10 de febrero de 2025). 
 Fase 3: Realización del evento en el Colegio San Benito Abad Sede A, en coordinación con la Alcaldía Local de Tunjuelito y Soa Projects and 
Events S.A.S., el día 19 de febrero de 2025 en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 Fase 4: Entrega del informe y cierre del contrato. 
Todas las fases fueron presentadas, aprobadas por las partes involucradas y se encuentran diseñadas conforme a los tiempos establecidos en el 
contrato. 
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