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Convenio de Asociación / Contrato No. del

Nombre del Asociado / Contratista

Nombre del Servicio

Nombre de la Modalidad

Nombre de la Unidad Operativa

Dirección de la Unidad Operativa

Telefono de la Unidad Operativa

Correo electrónico de la Unidad Operativa

Nombre de la persona responsable del plan 

de mantenimiento correctivo 

Cargo

Celular

VIGENCIA INICIO FIN

Actividad Inicio Fin Responsable Personal / Equipos/ herramientas/ EPP
Afectación al servicio /

Medidas de mitigación afectación al servicio

Mantenimiento de anjeos 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Revision y cambio de vidrios 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Mantenimiento y pintura de oficinas y 

enfermeria
1/01/2022 31/12/2022

Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Pintura en habitaciones 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Revsion y mantenimiento de pisos y muros en 

baños
1/01/2022 31/12/2022

Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Pintura de exteriores de infraestructura 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Pintura y resanes en paredes y techos 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Revision de canaletas 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Limpieza y mantenimiento en techos 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Inspeccion de pomas de duchas 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Mantenimiento y/o cambio de baterias de baño 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Manteniemiento y/o cambio de lavamanos 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Inspeccion y/o cambio de dispensadores de 

productos de aseo personal 
1/01/2022 31/12/2022

Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Revision y mantenimiento de redes electricas 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Inspeccion y revision de duchas electricas 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Revision y cambio de lumanrias 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Modalidad severa

Toda la unidad 

operativa

4. Sistema 4 Electrico

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

5. Sistema 5 Elementos para uso personal

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

1.1 DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD OPERATIVA

9707

Fundación Obras de Misericordia con Cristo Construyendo Vida

2021

Caminos de Vida

Fusagasugá, Corregimiento de Chinauta - Vereda Los Panches - Finca Tranquilandia

3104232068

cordinacionfundacion2019@hotmail.com

Centro Comunidad de Cuidado

Diana Yeraldin Florez Ladino

Tecnico ambiental

3208260057

2. Sistema 2 Techos y paredes

1. Sistema 1 Ventanales

1/01/2022

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Actividades a ejecutar

3. Sistema 3 Hidrosanitario

Espacio

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

31/12/2022

Toda la unidad 

operativa

Oficinas y servicios 

primarios

mailto:cordinacionfundacion2019@hotmail.com


Mantenimiento y revision de camas 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Mantenimiento y revision de mesas de noche 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Mantenimiento de sillas de ruedas 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Mantenimiento a zonas verdes 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Inspeccion y mantenimiento de lavanderia  1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Limpieza y desinfección de piscina 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Instalación de 6 cámaras de vigilancia por los 

puntos ciegos del centro.
1/01/2022 31/12/2022

Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Revision y cambio de señalizacion en general 1/01/2022 31/12/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Pintura y mantenimiento de barandas de 

seguridad
1/01/2022 31/12/2022

Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad no se afectara a la persona mayor ya 

que se hara en horarios donde no halla presencia de personas mayores 

en el area

Seguimiento a fumigaciones programadas 1/07/2022 1/07/2022
Coordinación / 

Ambiente
Mantenimiento / personal disponible

En la realizacion de esta actividad se tiene al todo el personal de talento 

humano para generar orden con las personas mayores y mantenerlos en 

los lugares mas alejados del area donde se este hacindo l fumigacion 

PERIODO QUE REPORTA FIN PERIODO

Actividad inicio prog inicio real fin prog fin real % ejecución

Arreglo de marco de puerta en habitacion 3
3/10/2022 3/10/2022 3/10/2022 3/10/2022

100%

Anclaje de portaescobas en cuarto de aseo 
4/10/2022 4/10/2022 4/10/2022 4/10/2022

100%

Arreglo de teja de lavanderia 
7/10/2022 7/10/2022 7/10/2022 7/10/2022

100%

Pintura de kiosko de Terapia Ocupacional 
10/10/2022 10/10/2022 14/10/2022 14/10/2022

100%

Adecuacion de soporte para extintores
12/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 12/10/2022

100%

ubicación de dispensador de jabon 
13/10/2022 13/10/2022 13/10/2022 13/10/2022

100%

Adecuacion de perfiles para techo de cuarto de 

insumos 19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022 19/10/2022
100%

Construccion de techo en kisoko para Terapia 

Ocupacional 14/10/2022 13/10/2022 28/10/2022 28/10/2022
100%

instalacion de esquineros de habitacion 8, 9 y 

10 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022
100%

Arreglo de baldosa en base lavadora 
22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022

100%

Arreglo de pies de amigo de cubiculos de 

lavanderia 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022
100%

Resane y pintura de marco de puerta de 

habitacion 8 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022
100%

Adecuacion de cintas antideslizantes en 

habitacion 3, 5 y 7 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022 22/10/2022
100%

Arreglo de anjeo de habitacion 7
24/10/2022 24/10/2022 24/10/2022 24/10/2022

100%

Arreglo de anjeo de habitacion 8
24/10/2022 24/10/2022 24/10/2022 24/10/2022

100%

Cambio de vidrio de puerta de habitacion 10
25/10/2022 25/10/2022 25/10/2022 25/10/2022

100%

Adecuacion de esquinero en habitacion 12
25/10/2022 25/10/2022 25/10/2022 25/10/2022

100%

Retoque de pintura en habitacion 10
26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022

100%

Mantenimiento de puertas inhabilitadas de 

baños comunales 26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 27/10/2022
100%

Pintura de rampa en area de apartamentos 
26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022

100%

Cambio de puerta por cortina en baño de 

aislamiento 27/10/2022 27/10/2022 27/10/2022 27/10/2022
100%

Arreglo de humedad en habitacion 8
27/10/2022 28/10/2022 29/10/2022 30/10/2022

100%

Arreglo de anjeo en area de aislamiento 
27/10/2022 27/10/2022 27/10/2022 27/10/2022

100%

Cambio de acrilico de puerta de habitacion 1
28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022

100%

Resane de humedad en habitacion 14
0/01/1900 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022

100%

adecuacion de sifon de habitacion 14
28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022

100%

Resane de pared en baño de habitacion 14
28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 28/10/2022

100%

Total ejecución 27

Se hace resane de humedad de pared de habitacion8

Se cambia acrlico en puerta de habitacion 

sin observaciones 

Se instala sifon de baño de habitacion 14

sin observaciones 

Se adecua perfiles para techo en cuarto de insumos

Se construye techo de kiosko para terapia ocupacional

Se hace instalacion de esquineros en habitacion faltantes

Se hace resane de baldosa en la base de la lavadora 

Se adecuan pie de amigo en cubiculos de ropa para lavanderia

sin observaciones 

Se hace cambio de cintas antideslizantes desgastadas

sin observaciones 

sin observaciones 

Se hace cambio de vdrio roto de puerta  en habitacion 10

Se instala esquinero en habitacion 12

sin observaciones 

Se lija y pinta pinturas desgastadas en baños comunales 

Se hace delimitacion de rampas en area de apartamentos

Se cambia puerta desgastada en baño de bloque 2 de apartamentos

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Lavanderia

Piscina

7. Sistema 7 Medidas de prevencion y seguridad

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

7. Sistema 7 Medidas de prevencion y seguridad

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

Toda la unidad 

operativa

6. Sistema 6 Areas externas

Zonas verdes

Se adecua soportes de extintores en diferentes areas

Se adecua dispensador de jabon en habitacion 14

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

sin observaciones 

Observaciones

Se hace arreglo en puerta de habitacion3

Se instala portaescobas en cuarto de aseo

Se hace arreglo en techo de lavanderia

30/06/2022INICIO PERIODO 1/06/2022

Se pinta paredes de kiosko ´para terapia ocupacional 



4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO Cantidad Porcentaje

Actividades Programadas en el periodo 27 100%

Actividades aplazadas de periodos 

anteriores para el presente periodo
0 0

Total actividades programadas para el 

periodo
27 100%

Actividades Ejecutadas 27 100%

Actividades Aplazadas 0 0

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

ANTERIOR
Cantidad Porcentaje

Actividades Programadas Acumuladas en el 

periodo anterior
0 0%

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el 

periodo anterior
0 0%

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

Acumuladas en el periodo anterior
0 0%

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO Cantidad Porcentaje

Total de Actividades Programadas 

Acumuladas 
0 0%

Total de Actividades Ejecutadas 

Acumuladas
0 0%

Total de Actividades Aplazadas y NO 

Ejecutadas 
0 0%

Cargo:

Firma

Ninguna

Nombres y Apellidos:

6. DATOS RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Raul Martinez Moreno

Coordinador Unidad Operativa

Firma

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN - EQUIPO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES

Nombres y Apellidos: GERMAN AGUILERA

Cargo: EQUIPO APOYO A LA SUPERVISON 

Observaciones y aclaraciones:

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO


