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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

501 días 193 dias

72,19%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,72% 20,73% (%) Ejecutado 0,23%

Valor programado ($) $ 885.807.647,51 $ 25.568.170.204,51 Valor ejecutado ($) $ 279.389.965,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

22 de enero 2024

N/A N/A

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025

$ 4.957.578.603,49

4,02%

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 7/06/2025

Tiempo restante: 

72 30/05/2025 5/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

$ 30.525.748.808,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO

El dia 30/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-243-2025, con asunto "Respuesta comunicación 2025262020020265 Id: 1708255 con asunto “Solicitud informe diario”"

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

* Se hace seguimiento a la programación enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 

* Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

* El dia 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.", el cual se encuentra observado con el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025  del dia 8/05/2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 

N/A N/A

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

24,75%

CONTRATO DE OBRA 

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

N/A N/A

El dia 31/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-286-2025, con asunto "Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-368 de 26 de mayo de 2025: relacionado con la solicitud de cambio menor para realizar mantenimiento de maquinaria en 

Obra/ Concepto ambiental de interventoría."

N/A

N/A N/A

N/A N/A

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-299-2025, con asunto " Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-367 del 24/05/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-254-2025 con asunto “Solicitud de 

certificados de disposición final de Residuos Peligrosos y Especiales – REPSEL”. "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-247-2025, con asunto " Traslado de la comunicación No. 2025-ATSC-CENV-362 con asunto “Respuesta al comunicado con Radicado 2025262020018462 Id: 1667700 con asunto “Respuesta 

al oficio Consorcio Aeropuerto Tolú No. 2025-ATSC-CENV-288. Con asunto Reiteración a oficio 2025-ATSC-CENV-064 con asunto: Respuesta comunicado con Radicado 2025262020002155 Id:1591616 “Respuesta a la solicitud de información sobre las zonas de 

intervención en las áreas de ampliación incluidas en el Plan de Manejo Arqueológico para Hito 1 e Hito 2, presentada mediante oficio No. 2025-ATSC-CENV-017. Consorcio Aeropuerto Tolú SC” y su implicación en la construcción de la plataforma y de zonas de 

seguridad” y EPSILON TOLU-23000882H3-265-2025 con asunto “Traslado del Radicado 2025262020020637 Id 1736185 con asunto “Solicitud de cronograma correspondiente al plan de intervención arqueológica para el hallazgo No. 2, acorde a las medidas de 

manejo aprobadas mediante Resolución No. 0878 de 18 de junio de 2024.”” con fecha 22 de mayo de 2025 "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-246-2025, con asunto " Acta Parcial Corte No 11 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-294-2025, con asunto " Repuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-352 con asunto: Presentación del perfil profesional de Ingeniero SST – Fondo de Compensaciones – Bolsa de Monto Agotable 

(BMA). "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-295-2025, con asunto " Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-382 de 29 de mayo de 2025 con asunto: Respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-257-2025 y 

EPSILON TOLU23000882H3-280-2025 relacionados con la “Solicitud de Permisos ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la producción de mezcla asfáltica y del respectivo diseño de la mezcla asfáltica”. "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-296-2025, con asunto " Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-232, con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-147-2025 con asunto “Solicitud de inventario de 

maquinaria y equipos actualizado.” "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-297-2025, con asunto " Solicitud de disponibilidad de mesa de trabajo para subsanar observaciones de informes mensuales SST del año 2024. "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-298-2025, con asunto " Solicitud de acompañamiento técnico – Especialistas de geotecnia e hidráulico. "

El dia 31/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-287-2025, con asunto " Traslado de la comunicación 2025262020023002 Id: 2108856 con asunto “Solicitud urgente información de operadores para el traslado y retiro de las redes de servicios 

públicos ubicadas sobre la cabecera 35 y 17 de la pista del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú Sucre”."

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-288-2025, con asunto " Solicitud de reunión para revisión de cantidades reportadas en informes semanales "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-289-2025, con asunto " Solicitud de Implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote y 

manejo del aprovechamiento forestal en Hito 1. "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-290-2025, con asunto " Traslado de las observaciones del informe mensual Arqueología correspondiente al mes de agosto de 2024. "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-291-2025, con asunto " Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-375, radicado el 29 de mayo del 2025, cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No.11 ". "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-292-2025, con asunto " Respuesta a los oficios: 2025-ATSC-CENV-376 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-3000882H3-278-2025 con asunto: “Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-

153 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-631-2024 relacionado con las observaciones al informe mensual de Marzo de 2024.”.”.” y 2025-ATSC-CENV-383 con asunto “Alcance al oficio 2025-ATSC-CENV-376 con asunto “Respuesta 

al oficio EPSILON TOLU 23000882H3-278-2025 con asunto: “Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-153 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU23000882H3-631-2024 relacionado con las observaciones al informe mensual de Marzo de 2024.”.”” "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-293-2025, con asunto " Traslado de la comunicación 2025262020022588 Id: 2107607 con asunto “Reiteración comunicación con radicado 202562000007695 del 26 de febrero de 2025 – Solicitud 

urgente de traslado y retiro de la red ubicada sobre la cabecera 35 y 17 de la pista del Aeropuerto del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú Sucre”.  "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-244-2025, con asunto " Remisión Informe semanal de interventoría No. 71 "

El dia 3/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-245-2025, con asunto " Concepto ambiental referente a la solicitud de cambio menor presentada por el Contratista Consorcio Aeropuerto Tolú Sc mediante comunicado No 2025-ATSC-CENV-

368 de 26 de mayo de 2025 "
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Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo y liberación de pines para la primera capa de mezcla asfaltica de K2+090.00 a K2+280.00, costado derecho, entre ordenadas 0.00 a 9.40.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Lluvias en la madrugada

Topografía:

Topografía:

domingo, 1 de junio de 2025

El contratista habia orgnaizado actividades para trabajar, sin embargo debido a las lluvias presentadas en la madrugada el material de encuentra saturado.

* No se laboró por ser día festivo

* La comisión de topografía de la interventoría hace acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en la realización de actividades  de localización y replanteo de canal perimetral a la pista de K1+700 a K2+000. 

2+000 al 1+700

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades  de chequeo de segunda y tercera capa de base granular de K1+900.00 a K2+080.00, costado derecho e izquierdo; entre ordenadas 23.00 a -23.00.

* No se laboró por ser día festivo

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo tacos de tercera capa de base granular K1+900.00 a  K2+080.00, costado derecho; entre las ordenadas 0.00 a 23.00. 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para segunda capa de mezcla asfáltica en la cabecera 35 de K2+290.00 a K2+350.00, costado izquierdo; entre ordenadas -15.00 a -29.80.

Estado del clima: Lluvias durante todo el dia

lunes, 2 de junio de 2025

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

jueves, 5 de junio de 2025

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

miércoles, 4 de junio de 2025

Se realizó:

Pines para extensión primera capa de mezcla asfaltica del k2+080 al k2+280

Renivelación con sbg para intervención pista k1+350 al k1+490

Se da inicio extendida de mezcla asfaltica carril 1 margen derecho primera capa del k2+280 al k2+080

Topografía:

Topografía:

Instalacion demezcla asfaltica K2+080 al K2+267, cereo K1+720 al K2+080, instalacion de base granular K1+600 al K1+720.

martes, 3 de junio de 2025

Se realizó:

Extensión mezcla plataforma cabecera 35

Inicio instalación de mezcla Abs. 2 +310 margen izquierda carril -4 (Entre ordenadas -15 a -20) cabecera 35

Finaliza actividad de asfalto, total extendido 110.57 m3 6 volquetas. 

Margen izquierda cabecera 35: 

* Carril -4 (ordenada -15 a -20) Abs. 2+310 a 2+350 

* ⁠carril -5 (ordenada -20 a -25) Abs. 2+287 a 2+350 

* ⁠carril -6 (ordenada -25 a -29) Abs. 2+291 a 2+350.

Renivelación de tacos y céreo Corona de base del 2+080 al 1+900 margen derecha ordenada 0 a la 23.

Topografía:

ACTIVIDADES TECNICAS

sábado, 31 de mayo de 2025

Se realizó:

Se realiza compactación del tramo K2+080 al K2+560 costado derecho

Instalación de rajón del K1+530 al K1+510

Se libera por densidades corona de sub base del K1+570 al K1+540 desde la ordena 17 a la ordenada -23

Se libera por densidades del K1+810 al K2+080. Ordenada -20 a la -21.5. segunda capa de base granular

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

El dia 30 de mayo de 2025, se realizo comité de seguimiento de obra en campo con participacion de Contratista, Interventoria y Entidad.

viernes, 30 de mayo de 2025

Se realizó:

Se realiza escarificacion, suministro, instalación y compactación de base granular para Cereo de corona de basé granular del K1+080 al K1+930 costado derecho

Suministro, instalación y compactación del K1+760 al K1+600 para corona de basé granular costado derecho

Se libera por densidades el tramo del K2+080 hasta el K1+810 por densidades hasta la ordenada 20 segunda capa de base granular.

Instalación de rajón para mejoramiento de terrero de rasante del K1+530 al K1+510. Costado izquierdo

Realizan lleno con piedra rajon entre ABS 1+525 a la 1+510 entre ordenadas 26 ala 10 . 120 m3

Suministro, instalación y compactación de 612 m3 aproximadamente de  K1+760 al K1+600 de basé granular costado derecho.

El dia 4/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-300-2025, con asunto " Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-370 de 27 de mayo de 2025, con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-260-2025 con asunto 

“Respuesta a sus comunicados 2025-ATSC-CENV-343 del 12/05/2025 con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-229-2025 con asunto: Reiteración solicitud de Implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 

establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote y manejo del aprovechamiento forestal, en referencia a la madera de tala.” "

El dia 4/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-301-2025, con asunto " Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-372 del 27 de mayo de 2025 con asunto Solicitud de traslado a CARSUCRE, para la ampliación de áreas de los acopios de 

descapote en HITO II. "

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Se realizó:

Verificación de BM con la topográfia de obra e interventoria

Renivelación pista y primera capa sbg del k1+350 al k1+490

Compactación renivelación pista con sbg k1+350 al k1+490

Suministro y extensión bg capa 1, k1+530 al k1+580

Nivelación de la banca k1+530 y retiro de material de excavación al sitio de disposición final (san Marcos)

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de verificaciòn de circuito de nivelación de puntos de control en el Hito 1 y Hito 2, costado izquierdo.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de levantamiento de excavación faltante entre K1+527.00 a K1+530.00, costado derecho: entre las ordenadas 0.00 a 26.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de anchos de hombros de K1+ 540.00 a K1+590.00, entre las ordenadas 26.00 y -26.00.

El dia 4/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-302-2025, con asunto " Aclaración de información contractual referente a Cadenero I "

El dia 4/06/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-303-2025, con asunto " Solicitud de permisos de entrada a cantera Toluviejo "

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de levantamiento de  piedra rajon de K1+515.00 a K1+530.00, entre las ordenadas  26.00 y -26.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo tacos de tercera capa de base granular de K1+900 a K2+080.00, costado derecho, entre ordenadas 0.00 a 23.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de primera capa de base granular de K1+540.00 a K1+580.00, entre ordenadas 20.00 a -20.00.
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Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

COMPONENTE AMBIENTAL: 

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

•Mesa de trabajo en campo recorrido de verificación y cumplimiento contractual

• Recorrido de verificación y entrega semanal de apertura de pista acta CET-CAT-262

• Acompañamiento y seguimiento al proceso de donación de madera comercial de 1.3 m3 a la Fundación manantiales de Luz  

AVANCE DE OBRA

Durante la semana No  72  se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 30 de mayo de 2025

 $-

 $5.000.000.000,00

 $10.000.000.000,00

 $15.000.000.000,00

 $20.000.000.000,00

 $25.000.000.000,00

 $30.000.000.000,00

 $35.000.000.000,00

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú - Sucre

VALOR PROGRAMADO VALOR EJECUTADO

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 1.176.864.994,67 1,02% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.880,67 0,62% $ 1.886.137.875,33 1,64% $ 415.056.632,34 0,36% $ 415.056.632,34 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.180.354.124,00 1,89% $ 0,00 0,00% $ 415.056.632,34 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 0,22% $ 2.432.539.480,00 2,11% $ 1.040.033,82 0,00% $ 416.096.666,16 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.726.755.728,67 2,36% $ 3.035.280,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094,11 0,20% $ 2.953.636.822,78 2,56% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.012.180.030,50 2,61% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.070.723.238,22 2,66% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.129.266.445,94 2,71% $ 21.506.153,00 0,02% $ 440.638.099,16 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.187.809.653,67 2,76% $ 403.775,00 0,00% $ 441.041.874,16 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.353.960.979,20 2,91% $ 23.686.042,00 0,02% $ 464.727.916,16 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.520.112.304,73 3,05% $ 196.061.525,00 0,17% $ 660.789.441,16 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.686.263.630,26 3,20% $ 270.151.174,00 0,23% $ 930.940.615,16 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 $ 131.965.209,00 0,14% $ 3.818.228.839,26 3,34% $ 437.138.526,84 0,38% $ 1.368.079.142,00 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 $ 200.337.442,06 0,17% $ 4.018.566.281,32 3,48% $ 140.035.083,00 0,12% $ 1.508.114.225,00 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 $ 167.485.422,01 0,15% $ 4.186.051.703,33 3,63% $ 232.968.970,00 0,20% $ 1.741.083.195,00 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 $ 172.977.343,12 0,15% $ 4.359.029.046,45 3,78% $ 402.878.826,00 0,35% $ 2.143.962.021,00 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 $ 1.194.487.015,64 1,04% $ 5.553.516.062,09 4,82% $ 222.917.162,00 0,19% $ 2.366.879.183,00 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 $ 629.194.069,92 0,51% $ 6.182.710.132,01 5,01% $ 644.621.757,00 0,52% $ 3.011.500.940,00 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 $ 834.097.083,41 0,68% $ 7.016.807.215,42 5,69% $ 268.763.944,54 0,22% $ 3.280.264.884,54 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 $ 776.904.841,07 0,63% $ 7.793.712.056,49 6,32% $ 197.309.165,98 0,16% $ 3.477.574.050,52 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 $ 653.586.612,34 0,53% $ 8.447.298.668,83 6,85% $ 172.645.520,24 0,14% $ 3.650.219.570,76 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.143.492.485,73 3,36% $ 283.631.926,11 0,23% $ 3.933.851.496,87 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 $ 480.941.092,09 0,39% $ 4.414.792.588,96 3,75% $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.427.124.411,84 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 $ 446.969.447,88 0,36% $ 4.874.093.859,71 4,11% $ 172.645.520,24 0,14% $ 4.599.769.932,08 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 $ 246.636.457,48 0,20% $ 4.846.406.389,56 4,31% $ 243.447.292,92 0,20% $ 4.843.217.225,00 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 $ 567.027.326,96 0,46% $ 5.885.066.810,14 4,77% $ 283.414.310,00 0,23% $ 5.126.631.535,00 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 $ 542.600.206,46 0,44% $ 6.427.667.016,61 5,21% $ 1.277.975.782,00 1,04% $ 6.404.607.317,00 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 $ 591.927.497,96 0,48% $ 7.019.594.514,57 5,69% $ 1.057.078.983,00 0,86% $ 7.461.686.300,00 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 $ 604.259.320,84 0,49% $ 7.623.853.835,41 6,18% $ 939.931.785,00 0,76% $ 8.401.618.085,00 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 $ 486.522.174,04 0,39% $ 8.110.376.009,44 6,58% $ 290.103.683,00 0,24% $ 8.691.721.768,00 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 $ 254.812.351,48 0,21% $ 8.365.188.360,92 6,78% $ 1.817.794.573,00 1,47% $ 10.509.516.341,00 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.532.946.326,10 6,92% $ 168.651.664,00 0,14% $ 10.678.168.005,00 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.700.704.291,28 7,06% $ 845.815.773,00 0,69% $ 11.523.983.778,00 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 $ 172.645.520,23 0,14% $ 8.873.349.811,51 7,20% $ 198.640.570,00 0,16% $ 11.722.624.348,00 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 $ 147.482.584,22 0,12% $ 9.020.832.395,73 7,32% $ 322.194.731,00 0,26% $ 12.044.819.079,00 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 $ 192.801.149,07 0,16% $ 9.213.633.544,80 7,47% $ 275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141,00 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 $ 262.801.149,20 0,21% $ 9.476.434.694,00 7,68% $ 614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009,00 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 $ 211.572.659,88 0,17% $ 9.688.007.353,88 7,86% $ 464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657,00 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 $ 211.572.659,45 0,17% $ 9.899.580.013,33 8,03% $ 1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210,00 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 $ 616.875.454,00 0,50% $ 10.516.455.467,33 8,53% $ 898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025,00 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 $ 620.521.449,67 0,50% $ 11.136.976.917,00 9,03% $ 1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651,00 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 $ 413.854.263,40 0,34% $ 11.550.831.180,40 9,37% $ 1.263.292.360,00 1,02% $ 18.226.969.011,00 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 $ 528.750.389,02 0,43% $ 12.079.581.569,42 9,80% $ 1.714.179.211,00 1,39% $ 19.941.148.222,00 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 $ 1.462.265.524,98 1,19% $ 13.541.847.094,40 10,98% $ 816.866.303,00 0,66% $ 20.758.014.525,00 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 14.475.362.230,36 11,74% $ 1.280.882.801,00 1,04% $ 22.038.897.326,00 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 15.408.877.366,33 12,50% $ 2.225.322.963,00 1,80% $ 24.264.220.289,00 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 16.342.392.502,29 13,25% $ 2.475.639.792,00 2,01% $ 26.739.860.081,00 21,68% 8,43%

65 11/04/2025 17/04/2025 $ 1.296.516.715,85 1,05% $ 17.638.909.218,14 14,30% $ 652.745.712,00 0,53% $ 27.392.605.793,00 22,21% 7,91%

66 18/04/2025 24/04/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 18.909.414.747,74 15,33% $ 418.765.476,00 0,34% $ 27.811.371.269,00 22,55% 7,22%

67 25/04/2025 1/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 20.179.920.277,35 16,36% $ 324.592.588,00 0,26% $ 28.135.963.857,00 22,82% 6,45%

68 2/05/2025 8/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 21.450.425.806,95 17,39% $ 369.707.671,00 0,30% $ 28.505.671.528,00 23,12% 5,72%

69 9/05/2025 15/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 22.720.931.336,56 18,42% $ 245.955.331,00 0,20% $ 28.751.626.859,00 23,31% 4,89%

70 16/05/2025 22/05/2025 $ 980.715.610,44 0,80% $ 23.701.646.947,00 19,22% $ 1.275.285.485,00 1,03% $ 30.026.912.344,00 24,35% 5,13%

71 23/05/2025 29/05/2025 $ 980.715.610,00 0,80% $ 24.682.362.557,00 20,02% $ 219.446.499,00 0,18% $ 30.246.358.843,00 24,53% 4,51%

72 30/05/2025 5/06/2025 $ 885.807.647,51 0,72% $ 25.568.170.204,51 20,73% $ 279.389.965,00 0,23% $ 30.525.748.808,00 24,75% 4,02%
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* 2. Verificación del estado de Unidades sanitarias

* 3. Verificación del estado de epifitas en su acopio temporal 

* 4. Verificación de elementos para proceso de ahuyentamiento de fauna 

*Elaboración y envío del acta CET-CAT-263 ACTA DE REVISION DOCUMENTAL F8A  y REVISIÓN PROGRAMA DE MTO Y PREOPERACIONAL SST .AMBIENTAL.

* Recorrido en campo verificación de implementación de medidas 

* EPSILON TOLU-23000882H3-286-2025 Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-368 de 26 de mayo de 2025: relacionado con la solicitud de cambio menor para realizar mantenimiento de maquinaria en Obra/ Concepto ambiental de interventoría.

* 1. Verificación de proceso de repique de madera

* 1.	Seguimiento al proceso de transporte y disposición de materiales de cantera

miércoles, 4 de junio de 2025

martes, 3 de junio de 2025

* Recorrido en campo verificación de implementación de medidas 

* Acompañamiento y seguimiento a capacitación de programa de conservación de especies vegetales y faunísticas en peligro crítico o en veda

* EPSILON TOLU-23000882H3-289-2025 Solicitud de Implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote y manejo del aprovechamiento forestal en Hito 1.

* EPSILON TOLU BTA-23000882H3-245-2025 Concepto ambiental referente a la solicitud de cambio menor presentada por el Contratista Consorcio Aeropuerto Tolú Sc mediante comunicado No 2025-ATSC-CENV-368 de 26 de mayo de 2025

* 1. Verificación de proceso de intervención forestal 

sábado, 31 de mayo de 2025

* 2. Verificación de proceso de proceso de recolección de madera 

*  Mesa de Trabajo revisión carpetas obligaciones definidas en el formato 8ª especificaciones técnicas. 

* Elaboración y envio formal del acta CET-CAT-265 

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

* 5. Verificación de estado de zanjas provisionales para flujo de aguas de escorrentias

* Recorrido en campo verificación de implementación de medidas 

* 3.  Verificación del proceso de carpado de los RCD

*4. Verificación y seguimiento del ingreso de material de cantera

Durante la semana No 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Acompañamiento al comité semanal de obra, se realiza recorrido en campo en compañía de todas las áreas de proyecto con el objeto de realizar seguimiento a las actividades del proyecto conforme a las obligaciones contractuales de cada área. 

* 2. Se realizan subsanar observaciones de los informes mensuales pendientes del periodo abril, mayo y junio del año 2024, dichas observaciones están plasmadas en las actas CET ACT 230 y 245 respectivamente y que a la fecha no se han subsanado. Se 

manifiesta la invitación a una mesa de trabajo para la revisión de dichas observaciones

lunes, 2 de junio de 2025

domingo, 1 de junio de 2025

* 2. Verificación de personal vinculado al proyecto, dotación y uso de EPP en las actividades del proyecto.

miércoles, 4 de junio de 2025

EPSILON TOLU-23000882H3-297-2025 con asunto: Solicitud de disponibilidad de mesa de trabajo para subsanar observaciones de informes mensuales SST del año 2024. 

EPSILON TOLU-23000882H3-296-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-232, con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU 23000882H3-147-2025 con asunto “Solicitud de inventario de maquinaria y equipos actualizado.” 

viernes, 30 de mayo de 2025

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

 Dia NO laboral 

* 1. Dia Feriado

* 3. En medio del recorrido se realiza inspección de las actividades de repique y recolección de madera que se realizan en el Hito 2 y revisión de maquinaria mínima presente operando.

 EPSILON TOLU-23000882H3-294-2025 con asunto: Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-352 con asunto: Presentación del perfil profesional de Ingeniero SST – Fondo de Compensaciones – Bolsa de Monto Agotable (BMA). 

martes, 3 de junio de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Inspección de los puntos de cierre de la Ruta 9004, se verifica el estado de la señalización, el control vehicular informativo en el punto de cierre, desde el PR 48 hasta el PR 45 en disminución con el objeto de garantizar los cierres y la seguridad de las actividades 

constructivas.

* 2. Seguimiento a las actividades constructivas en el Hito 2, se verifica el desarrollo de procedimientos seguros en las actividades, seguimiento de personal, maquinaria, EPP e hidratación en campo.

* 3. Inspección de puntos ecológicos, puntos de emergencias, unidades sanitarias. Se verifica el estado de los elementos y el acceso debido a las innundaciones que se han presentados en los sitios donde se encuentran actualmente.

sábado, 31 de mayo de 2025

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Acompañamiento en los procedimientos seguros en las actividades que se realizan en el Hito 2. Se realiza inspección en las actividades de instalación de mezcla asfaltica, imprimación y subbase. Se verifica la operación del control vehicular en la entrada del Hito 

2. 

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Inspección de punto ecológicos, puntos de emergencias y unidades sanitaria en campo. Se verifica el estado de los puntos y la dotación en cada uno de ellos. Se reitera la recomendación para el traslado de los puntos debido al difícil acceso del lugar (inundados y 

barrados) en caso de ser utilizados.

* Dia festivo no Laborado

domingo, 1 de junio de 2025

* 1.Verificación de recolección de residuos vegetales

* 2. Verificación de recolección de residuos vegetales

* Comité Ambiental #23, seguimiento obligaciones ambientales y compromisos adquiridos  

jueves, 5 de junio de 2025

* 3. Verificación de puntos de acopio de segregación de residuos 

*4. Verificación de elementos para proceso de ahuyentamiento de fauna 

Dia festivo No laborado

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental implementadas:

* Envió y elaboración del acta inspección orden y aseo - apertura de pista 30-05-25

* 2. Seguimiento al proceso de Humectación de Vías de Acceso 

lunes, 2 de junio de 2025

* 2. Se realiza inspección en el frente de obra por actividades desarrolladas con el objeto de identificar condiciones inseguras e iniciar los correctivos garantizando los ambientes saludables en el proyecto.
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* Gestión documental.

domingo, 1 de junio de 2025

Dia festivo No laborado.

lunes, 2 de junio de 2025

COMPONENTE SOCIAL: 

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

* Visita de seguimiento en campo a las labores de remoción de suelo o de cobertura vegetal siguiendo el NOTAN, es de precisar que a la fecha se está trabajando con el Aeropuerto en operación.
* Compilación de documentación y soportes del seguimiento de las actividades arqueológicas (Salvamento 1) y áreas de zona de seguiridad a la fecha no intervenidas como lo establece el Plan de Manejo Arqueológico. Compilación para elaboración de incumplimento 

por parte del Contratista a la implementación correcta del Plan de Manejo Arqueológico o PMA.

viernes, 30 de mayo de 2025

domingo, 1 de junio de 2025

* Visita de seguimiento en campo a las labores de remoción de suelo en el sector que antes ocupaba la vía Tolú- Coveñas y próximo al jarillón de protección de la zona RESA de la antigua pista del Aeropuerto de Tolú en la cabecera 35 antigua y que sigue en 

operación, en este sector han hecho evacuación del agua, tanto de escorrentia como de la napa freática para seguir con los trabajos de nivelación. No hay retiro de la red electrica por parte de la empresa de energía.

* Se finaliza con la redacción conjunta con el área de SST del texto del documento borrador de respuesta al comunicado No. 2025-ATSC-CENV-385 - con asunto "Solicitud de aprobación del personal para trabajos de liberación arqueológica con cargo al Fondo de  

Compensaciones – BMA" de fecha 3 de junio de 2025.

* Revisión de informes semanales del contratista referente al número 29. 

* Acompañamiento y seguimiento a la entrega de madera aprovechable para uso doméstico. 

* Participación en recorrido y comité técnico de obra.

sábado, 31 de mayo de 2025

*Proyección informe mensual 

martes, 3 de junio de 2025

* 3. Acompañamiento en las actividades de obra en Hito 2, garantizando los procedimientos seguros y las medidas mínimas necesarias para prevención de accidentes laborales .

COMPONENTE ARQUEOLOGÍA: 

Durante la semana No. 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Asistencia a recorrido para seguimiento del avance de obra de los trabajos adelantados en el sector de la pista del aeropuerto de Tolú con la supervisora de la Aerocivil, Consorcio Contratista e Interventoría (8:00 am 12:00 M).

viernes, 30 de mayo de 2025

sábado, 31 de mayo de 2025

* Mesa de trabajo conjunta para la revisión y aprobación de los informes del mes de Mayo, junio y julio del año 2024.  

* Mediante mensaje de correo electrónico la Interventoría solicita al área de Arqueología del Contratista hora para Auditoría de fichas de registro para los días 5 y 6 de junio, de los cuales una vez se notifica mediante mensaje de Whatsapp el envio del correo se tiene 

que solo se va a trabajar 1 solo día (el viernes 6 de junio de 8:00 am a 12:00 M) y se propone por parte del ejecutor la jornada de del mismo día 6 de junio de 14:00 a 16:00, lo cual la Interventoría por compromisos previos solicita que se reprograme la fecha del 5 de 

junio de 2025 establecida en Mesa de Trabajo No, 15, a lo cual el Contratista indica que para ellos un solo día es suficiente sin considerar lo pactado, por tanto la Interventoría al ver la posición del Contratista deja a 1 solo día la revisión de lo que se alcance hacer y lo 
* Revisión de informes semanales del contratista referente al número 28. Gestión documental.

jueves, 5 de junio de 2025

* Gestión documental.

* Acompañamiento y seguimiento a capacitación de trabajadores vinculados a obra en el tema: "Programa de Conservación de Especies Vegetales y Faunisticas en Peligro o en Veda". 

Durante la semana No 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

lunes, 2 de junio de 2025

 Festivo

Dia festivo No laborado

* Se revisan observaciones y se reestructura el borrador de traslado hacia la aerocivil de la comunicación No. 2025-ATSC-CENV-362 con asunto “Respuesta al comunicado con Radicado 2025262020018462 Id: 1667700 con asunto “Respuesta al oficio Consorcio 

Aeropuerto Tolú No. 2025-ATSCCENV-288 del 22 de mayo de 2025. Documento que fue radicadoeste mismo día con el No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-247-2025.

* Gestión documental.

miércoles, 4 de junio de 2025

* Se recibe comunicado No. 2025-ATSC-CENV-385 - con asunto "Solicitud de aprobación del personal para trabajos de liberación arqueológica con cargo al Fondo de Compensaciones – BMA" de fecha 3 de junio de 2025. Se lee documento y se hace compilación de 

información por parte de las áreas SST y Arqueología de la Interventoría para la redacción de respuesta.

* Visita de seguimiento en campo a las labores de remoción de suelo o de cobertura vegetal siguiendo el NOTAN, es de precisar que a la fecha se está trabajando con el Aeropuerto en operación y en el sector que antes ocupaba la vía Tolú- Coveñas, en este sector 

han hecho control del agua, tanto de escorrentia como de la napa freática para seguir con los trabajos de nivelación. No hay retiro de la red electrica por parte de la empresa de energía AFINIA. Se deja la observación que el profesional arqueólogo Jorge Rojano esta 

Interventoría la halló sentado en un tanque plástico dentro de la zanja que estaba monitoreando y entretenido con su equipo móvil (celular) sin prestar atención a los trabajos de la máquina y fuera del campo visual del maquinista, puede sufrir un accidente. No es la 

primera vez que el profesional Rojano se halla desatendiendo los trabajos de monitoreo, ya en la calle de rodaje Bravo se le veía en la carpa y el maquinista trabajando solo, lo que conllevó a esta Interventoría durante la inspección de suelo removido al hallazgo de 

material cerámico en uno de los perfiles que no fue atendido en su momento por el profesional y a la fecha se desconoce la medida implementada para ese sector por el Consorcio Contratatista. En el descapote de la ampliación de la plataforma llegó tarde y tenía a la 

máquina sin iniciar labores y cuando está en campo se la pasa en la carpa y la máquina trabajando sola. Estas observaciones han sido recurrentes cuando se les pasa comunicado discuten el hecho apesar de la evidencias.

* Gestión documental.

* No se realizó visita a campo porque no hay ningún trabajo de remoción de suelo o de cobertura vegetal programado estos están suspendidos y se sigue el NOTAN se está trabajando con el Aeropuerto en operación.

* Revisión de subsanaciones del documento Boletín No. 2, enviado por el Contratista por áreas y trasladado por el Área Social de la Interventoría.

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Acompañamiento en las actividades de sensibilización en modalidad de charlas antes del inicio de actividades por parte del contratista de obra.

* 2. . Seguimiento a la maquinaria mínima reportada por el contratista, identificando si se encuentra operando en las actividades del proyecto. 

jueves, 5 de junio de 2025

Dia festivo No laborado.

martes, 3 de junio de 2025

* Elaboración Informe Mensual 

* Gestión social ante la alcaldía municipal con la finalidad de obtener infromación de la Red Óptica.  

jueves, 5 de junio de 2025

miércoles, 4 de junio de 2025

* Atención a la comunidad, con motivo de inquietud relacionado a la vinculación laboral. 

* 3. Seguimiento de maquinaria que opera en las actividades del proyecto con el objeto de realiza seguimiento del inventario relacionado por el contratista en el comunicado 232, se relaciona la maquinas que nos e encuentran disponibles. 

EPSILON TOLU-23000882H3-302-2025 con asunto: Aclaración de información contractual referente a Cadenero I

EPSILON TOLU-23000882H3-303-2025 con asunto: Solicitud de permisos de entrada a cantera Toluviejo 

* Revisión de informes semanales del contratista referente a los números 26 y 27.

* Revisión y verificación de evidencias de los gastos de actividades sociales con cargo a la Bolsa de Monto Agotable.   

* Acompañamiento y seguimiento a Comité de Participación, en el cual se les hizo una charla sobre Resolución de Conflicto, información sobre avance de obra y de la programación de actividades sociales.
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Durante la semana No 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

7. Especialista Hidraulico

Durante la semana No 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

3. Especialista Pavimentos

8. Especialista aeroportuario

* Entre las 08:00 y las 10:00 horas, se participó en el comité semanal de obra celebrado en las instalaciones del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre, el cual contó con la participación de la Entidad, la Interventoría y el Contratista; durante esta reunión, se

reiteró al Contratista de Obra que el material de mejoramiento de la plataforma debe tener un CBR del 10 %.

** Se brindó el respectivo soporte técnico desde el área de pavimentos a la revisión realizada por parte de la Interventoría de la solicitud de prórroga del contrato, presentado por el contratista de obra, y a la reprogramación correspondiente.

Jueves, 5/6/2025:

** Se llevó a cabo visita de campo al Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre. El propósito de esta visita fue brindar el respectivo acompañamiento a las actividades de obra, específicamente a la toma de densidades a la capa de mezcla asfáltica tipo FAA P-

401/P-403 instalada en la plataforma de viraje 35 y toma de densidades a las capa granular tipo FAA P-209 instalada en el Hito 2.

Del Sábado, 31/5/2025 al Lunes, 2/6/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-248-2025 del 05 de junio de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-379 del 29 de mayo de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al comunicado

EPSILON TOLU-23000882H3-223-2025 con asunto “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-263 DEL 9 DE ABRIL DE 2025, CUYO ASUNTO ES: RESPUESTA AL COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025 CON ASUNTO “CONSULTA

SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE””. En esta comunicación, aclara que el material de mejoramiento de la

plataforma debe tener un CBR del 10 % y se exhorta al contratista a reconsiderar su posición frente al uso del material de mejoramiento de la plataforma, e instalar un material que cumpla con las especificaciones técnicas ofertadas, de manera que se garantice el

cumplimiento de los parámetros de diseño aprobados por la Interventoría en el “Diseño de Pavimentos Lado Aire, versión 2.2”.

Martes, 3/6/2025:

1. Especialista  Electrico

Durante la semana No 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

COMPONTE ESPECIALISTAS

Durante la semana No 72 se realiza:

Seguimiento al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-246-2025, con asunto " Acta Parcial Corte No 11 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 "

Elaboración de informe mensual

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 72 de trabajos. 

2. Se emite informe mensual MAYO

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-251-2025 del 05 de junio de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-390 del 3 de junio de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al comunicado

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-179-2025 con asunto “Cumplimiento compromiso de comité técnico del pasado 24 de abril. “Presentación alternativa 6 de franjas de pista”””. En esta comunicación, se le solicita al contratista de obra la presentación del soporte

técnico correspondiente a los cálculos realizados. Dicho soporte deberá incluir los parámetros y las correlaciones empleadas que sustenten su conclusión de adoptar la misma estructura de franjas de seguridad propuesta en el DISEÑO DE PAVIMENTOS LADO AIRE,

con el fin de permitir a esta Interventoría efectuar la verificación respectiva. 

** En el marco del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión de la circular de asesoramiento No. AC 150/5370 - 10 H de la FAA y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de construcción del

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL). 

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 72 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

Durante la semana No. 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 72 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU -23000882H3-295-2025 del 03 de junio de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-382 de 29 de mayo de 2025 con asunto: Respuesta a los comunicados EPSILON

TOLU-23000882H3-257-2025 y EPSILON TOLU23000882H3-280-2025 relacionados con la “Solicitud de Permisos ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la producción de mezcla asfáltica y del respectivo

diseño de la mezcla asfáltica”. En esta comunicación, Esta Interventoría se permite manifestar que, según la Circular de Asesoramiento No. AC 150/5370-10H de 2018 de la FAA, la mezcla asfáltica presentada por el contratista de obra cumple tanto para el Tipo FAA

P-401 como para el Tipo FAA P-403. Por consiguiente, el reconocimiento económico se realizará conforme a lo acordado en el Comité Técnico celebrado el 24 de abril de 2025 en las instalaciones de la AERONÁUTICA CIVIL, en la ciudad de Bogotá D.C. 

Viernes, 30/5/2025:

Miércoles, 4/6/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-248-2025 del 05 de junio de 2025, cuyo asunto es: "Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-379 del 29 de mayo de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al comunicado

EPSILON TOLU-23000882H3-223-2025 con asunto “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-263 DEL 9 DE ABRIL DE 2025, CUYO ASUNTO ES: RESPUESTA AL COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025 CON ASUNTO “CONSULTA

SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE””. En esta comunicación, aclara que el material de mejoramiento de la

plataforma debe tener un CBR del 10 % y se exhorta al contratista a reconsiderar su posición frente al uso del material de mejoramiento de la plataforma, e instalar un material que cumpla con las especificaciones técnicas ofertadas, de manera que se garantice el

cumplimiento de los parámetros de diseño aprobados por la Interventoría en el “Diseño de Pavimentos Lado Aire, versión 2.2”.

1.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

2.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

3.	Se inicia la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo.

4.	Se da respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-216-2025 con asunto “Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-257 Asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-

CENV-155 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.”” 

Respuesta : El contratista explica que para realizar el tendido de ductería, el cual se encuentra sobre las franjas de seguridad, las cuales requieren de rellenos, que en promedio superan un metro.

Igualmente aduce que La canalización de la tubería TDP 4”x4” que inicialmente son 5269m bordea la pista y se encuentra localizada como ya se dijo a 10m del borde pavimento y sobre las franjas de seguridad en donde su cota de cimentación arroja un rango de 

profundidad de 1,3 a 1,58 metros, las tuberías se deben instalar en condición de confinamiento y guardar una altura mínima de seguridad por aplastamiento, lo que nos lleva a concluir que se requiere previamente de las franjas de seguridad. 

De acuerdo con esta argumentación, se requiere la definición del material de relleno, el cual se encuentra en discusión. Se debe esperar el resultado de amigable componedor, en donde se definirá el tipo de material de relleno,  para poder ejecutar esta actividad.

Igualmente reiteramos sobre la necesidad de recibir la información sobre sobre los procesos de compra e importación de los elementos del componente eléctrico que no son de fabricación nacional, ya que en principio la instalación de dichos componentes debería 

realizarse durante el segundo semestre de este año.

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

En el área de hidráulica la interventoria adelanta la revisión de la actualización de los diseños en las actividades relacionadas con la Hidrología e Hidráulica, donde se destacan lo aportes que presenta el contratista relacionada con los descoles y estructuras de entrega 

de las aguas lluvias. 

Estos ajustes revisten gran importancia, por cuanto  se modifica la conceptualización de algunos canales de recolección y transporte, así como la ampliación de los detalles de estructuras para la construcción de estas obras.

5. Especialista Costos y Presupuestos

Se realizó seguimiento técnico continuo a la ejecución del proyecto, brindando acompañamiento a la Dirección y Coordinación de la Interventoría en aspectos contractuales y de supervisión de obra.

• Se asistió al Comité Técnico de seguimiento del día 06 de junio 24.

• Se revisaron y apoyaron los temas relacionados con las mezclas asfálticas P-401 y P-403, franjas de seguridad brindando respaldo técnico a las demás áreas involucradas.

• Se mantuvo disponibilidad total para atender los requerimientos y necesidades de la Interventoría.

6. Especialista en Geotecnia
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El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA, sin

embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

Durante la semana No 72 se realizaron las siguientes actividades:

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

9. Especialista SIG

El dia 3 de junio de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-246-2025, con asunto " Acta Parcial Corte No 11 – Contrato de obra No 23000821 H4 de 2023 "

El dia 18 de marzo de 2025, se envia el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-159-2025, con asunto "Solicitud de informacion por falta de suministro de capa de mezcla asfaltica tipo FAA P-401/P-403 y concreto rigido de MR: 4,5 MPA FAA P-501" , donde se 

realiza la solicitud de la justificacion del no suministro de materiales que vienen afectando el avance en cuanto a los items de P-501 y P-401/403, lo cual no permite cumplir con los renidmientos de acuerdo con la puesta en operacion del aeropuerto para el dia 

31/03/25.

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras existentes.

El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 501 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 72,19%. 

* A la semana No 72 se reporta un avance físico asi: 

ACTIVIDADES 

Asistencia a comité interno técnico

Atención consultas

Elaboración informe semanal

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe mensual Octubre

CT 28 Informe mensual Noviembre

CT 29 Informe mensual Diciembre

CT 30 Informe mensual Enero

CT 31 Informe mensual Febrero

CT-32 Informe mensual marzo

CT-33 Informe mensual abril

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

INCUMPLIMIENTOS: (Informe enviado actualizado con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-194-2025  de 15 de mayo de 2025)

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA,

FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

A la fecha de presente documento, no se cuenta con las propuestas o plan de trabajo del contratista, tal como se viene solicitando por parte de la Interventoria y la Entidad, así mismo no ha sido allegada una programación detallada que contemple la ejecución de las 

actividades con todas las condiciones que expone el contratista, por lo tanto, no se conocen las alternativas propuestas por el contratista, que permitan llevar a cabo el proyecto, en las condiciones actuales del Aeropuerto.

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision 

como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

MEDICION DE INDICADORES:

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS:  La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista 

de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

72 30/05/2025 5/06/2025

Semanal Acumulado Ejecutado Semanal Acumulado

(%) Programado 0,72% 20,73% (%) Ejecutado 0,23% 24,75%

Valor programado ($) 885.807.647,51$                    25.568.170.204,51$                Valor ejecutado ($) $ 279.389.965,00 30.525.748.808$               

4.957.578.603,49$              4,02%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

Retraso(-) / Adelanto(+)
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NOTAM:

35

70

105

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana No 72 no se reportaron novedades.

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado (En

revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: Durante la semana No 72 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-302-2025 del dia 4/06/2025 , con asunto " Aclaración de información contractual referente a Cadenero I "

Personal del Contratista 

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre

de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de

Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del proyecto

Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo concerniente

Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio arqueológico

[…]” (ICANH, 2021:4-5).

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprograma reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 al 11/04/2025. La cual se cumple para el dia 11/04/2025 de acuerdo con lo planificado.

* Se programan ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

Total Personal en Obra

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.
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Aprobado

Mario Hernández ValenciaEspecialista en vías y Pavimentos Aprobado

Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado

Conductor

Profesional social

Víctor Salgado MorilloCadenero 2 (2)

Topógrafo 1 2024262020027437. (13/08/24)Aprobado

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24)

Ingeniero de apoyo 4

Iván Javier Valencia Tovar

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020006830. (15/05/24)

Auxiliar servicios generales de interventoría

Aprobado

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación

Inspector SST Yarelis campo Villero

Especialista Hidráulico

Aprobado

AprobadoAlfredo Ramón Fernández Aleans

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

Roberto Anderson Jaimes Silva

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado

Cadenero 1 (1) José Aurelio Diaz Velásquez

Inspector SST

Arqueólogo

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Ingeniero Forestal

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado

Aprobado

Aprobado

En revisión

Residente Ambiental 

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

202432185245113 (02/04/2024)

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Aprobado

2024262020006830. (15/05/24)

Diego Javier Vanegas Rivera

2024262020004866 (26/02/2024)José Armando Ruíz Angarita

Erika Johanna Caro Rojas

Especialista en Geotecnia

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

Aprobado

AprobadoJairo Luis Narváez Hernández

Aprobado

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)Director de Interventoría

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Iván Jaramillo Jaramillo

Especialista Ambiental Isis Patricia Herrera Pérez

Aprobado

Henry Alexander Urrea UrreaEspecialista Profesional en costos y presupuestos

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

Aprobado

Candelaria  Carriazo Lamadrid

N/A

2024262020006831. (14/03/24)

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Residente Ambiental 

Aprobado

PERFIL PROFESIONAL RESPUESTA DEL COMUNICADOESTADO

2024262020004866 (26/02/2024)

Claudia Lorena Losada Plazas

Aprobado

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado 2025262020010505. (14/03/25)

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

Aprobado

Topografo Juan David Taborda Aprobado 2025262020021823 Id: 2055325

Coordinador de interventoría 

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Profesional social Luisa Fernanda Barragan Vilora Aprobado 2024262020024102. (23/07/24)

Ingeniero Apoyo 

Residente de interventoría 2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero Carlos Parra Salcedo Aprobado 2025262020024125 Id: 2188475

En revisión
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Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

4

5

23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Tramite de pago

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Equipo

MAYO - AGOSTO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

$ 839.424.223,00

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

Costo Total 

aprobación

Pagada

Estado

$ 2.597.408.192,00ENERO -FEBRERO

$ 5.246.238.139,00 Pagada

$ 123.318.228.742,00

Pagada

Camioneta Colorado

Equipos de cómputo

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

Camioneta Chevrolet Dmax

Trámite de pago

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

$ 249.033.980,00MAYO

$ 3.601.397.645,00

Pagada

DICIEMBRE -ENERO

Observación

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y  N°9. Las actas N°10 y N°11  están radicadas en la entidad en trámite de pago.

OBSERVACIONES

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

Pagada$ 2.261.245.301,00

$ 25.342.276.629,00

20,55%

Valor Total Contrato Obra

23 de febrero al 22 de marzo de 2025

Valor Total Contrato interventoría

Periodo

% Avance facturado Acumulado

FEBRERO - MARZO

30,29%

$ 3.012.205.212,00Total Acumulado

$ 344.804.149,00

$ 1.855.765.433,00

$ 257.088.304,00

Tramite de pago

Tramite de pago

% Avance facturado Acumulado

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

Primas Topográfico

ABRIL - MAYO

Bastones

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Radios de comunicación

Tramite de pago

Estado

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00

23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Radicada a la Aerocivil

Costo Total Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

$ 9.946.006.472,00

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe las actas No 1, No 2, No 3 y No 4 han sido pagas. El acta N°5 fue radicada a la entidad.

Total Acumulado

$ 1.954.052.623,00 Trámite de pago
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