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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

529 días 165 dias

76,22%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,78% 23,83% (%) Ejecutado 0,89%

Valor programado ($) $ 956.993.522,42 $ 29.384.838.723,09 Valor ejecutado ($) $ 1.093.195.103,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

Topografía:

El dia 2/07/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-357-2025 con asunto Requerimiento programación ajustado con base en la Modificación No. 2

El dia 2/07/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-358-2025 con asunto Repuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-417 con asunto: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-274-2025 con asunto: “Respuesta al comunicado 

No. 2025-ATSC-CENV-335 con asunto “Remisión del informe de junio a julio de 2024 del componente de arqueología” de fecha 8 de mayo de 2025.””” De fecha 13 de junio de 2025.

El dia 3/07/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-306-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025262020029130 Id: 2259700 del 2 de julio de 2025, con asunto: “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-288-2025 

del 24/06/25 – Ampliación concepto solicitud cumplimiento de obligaciones contractuales de la Entidad.”

Estado del clima: Se presentan fuertes lluvias entre la 1:40 y 2:20 

El dia 27/06/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-354-2025 con asunto Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-430 con asunto “Remisión de la presentación de la segunda reunión de avance de obra del Proyecto”.

El dia 27/06/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-355-2025 con asunto Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-180, con asunto: Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-

059-2025, relacionadas con la maquinaria mínima del Contrato.

El dia 27/06/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-299-2025 con asunto Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-446 con asunto “Invitación a la segunda reunión de avance de obra”.

El dia 1/07/2025 se envio el comunicado  con asunto Alcance comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-292-2025 con asunto “Remisión Informe semanal de interventoría No. 74”

El dia 1/07/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-356-2025 con asunto Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-431 con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-312-2025 con asunto: “Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-402 

con asunto “Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-261-2025 con asunto: “Solicitud de presentación de reajuste de precios””.

El dia 2/07/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-303-2025 con asunto Reiteración cumplimiento comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-121-2025 relación de legalización de facturas entregadas por el contratista

El dia 1/07/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-304-2025 con asunto Remisión Informe semanal de interventoría No. 75.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

27,05%

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

CONTRATO DE OBRA 

$ 33.363.297.554,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

22 de enero 2024

N/A N/A

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 5/07/2025

Tiempo restante: 

75 27/06/2025 3/07/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

$ 3.978.458.830,91

3,23%

FORMATO

El dia 26/06/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-297-2025 con asunto CBR material Tipo P-154 CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023.

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

* Se hace seguimiento a la programación enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 

* Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

* El dia 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.", el cual se encuentra observado con el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025  del dia 8/05/2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 

ACTIVIDADES TECNICAS

N/A N/A

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

No se realiza comité de obra

viernes, 27 de junio de 2025

El contratista realiza actividades de aproximaciona cereo corona de BG ebntre el 2+080 hacia menores ordenada 0 aa la -21 costado izquierdo. Se reliza humectacion y compactacion al tramo del 2+140 al 2+080.

Se programa suministro de mezcla asfaltica se realizo imprimacion para realizar instalacion de segunda capa del 2+280, se realiza nivelacion de pines y verificacion del tramo, por parte de la topogafia tanto del contratista como de interventoria.

Se realiza suministro, instalacion y compactacion de mezcla asfaltica del 1+902 al 1+730 carriln 2 y del 2+280 al 2+54 carril 3 costado derecho.

Se reliza por parte de la interventoria toma de densidades del 1+590 al 1+540 y toma de muestras de base granular y subbase granular con el laboratorio de suelos conratado.

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

Modificatorio No. 2 - Inclusión de ocho (8) items no previstos, sin adicción ni prorroga.

N/A N/A

El dia 26/06/2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-298-2025 con asunto Respuesta a comunicado con Radicado No. 2025262000026248 Id: 2242597 con asunto “Traslado respuesta del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna al oficio 

CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC 2025-ATSCCENV” con fecha 16 junio de 2025.

N/A

N/A N/A

N/A

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para segunda capa de mezcla asfáltica de K1+705.00 a K1+925.00, costado derecho; entre ordenadas 5.80 a 11.30. Y de K2+100.00 a K2+280.00, costado derecho; entre 

ordenadas 11.30 a 16.80.
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FORMATO

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de segunda capa de base granular de K1+540.00 a K1+590.00, costado izquierdo; de la ordenada 0.00 a -23.00. 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para instalación de primera capa de mezcla sfáltica de K2+085.00 a K2+280.00, costado izquierdo, entre las ordenada -4.50 a -9.00. De K2+210.00 a K2+280.00, costado 

izquierdo; ordenadas -9.00 a -13.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de niveles de primera capa de subbase granular de K1+350.00 a K1+460.00, entre las ordenadas 23.00 a -23.00.

Estado del clima: Seco durante el dia.

domingo, 29 de junio de 2025

No se realizaro actividaes en obra por ser dia dominical.

lunes, 30 de junio de 2025

No se realizaro actividaes en obra por ser dia festivo.

jueves, 3 de julio de 2025

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de anchos de excavación de K2+000.00 a K2+050.00, costado izquierdo.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de niveles de excavación de K1+970.00 a K2+080.00, costado izquierdo; entre ordenadas -23.00 a -24.30.

* No se laboró por ser día festivo

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de nivel de subrasante de K1+800.00 a K1+970.00, costado izquierdo; entre las ordenadas  -23.00 a -24.30. 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de nivel para tercera capa de base granular de K1+920.00 a K2+070.00; entre ordenadas 0.00 a -15.00.

Estado del clima: Se presenta día seco durante la jornada laboral

Topografía:

miércoles, 2 de julio de 2025

La comision de topografia de interventoria y obra realiza verificacion de niveles de SBG entre el 1+460 al 1+350 de la ordenadda -23 a la 23. Se realiza toma de desidades en Hito 1. Se libera capa 1 de SBG 1+350 al 1+460 ancho total. Se realiza verificacion, 

nivelacion y liberacion de pines para instalacion de asfalto margen izquierda 2+280 al 2+080, carril 1 primera capa. Se revisa pines abs 2+180 a 2+080 margen izquierda carril -2 (-4,5 a 9)

Se realiza suministro e instalacion de mezcla asfaltica margen izquierda capa 1 del carril 1 (ordenada 0 a la -4,5) desde 2+280 hasta 2+080, carril -2 (ordenada -4,5 a -9) desde abs 2+280 hasta 2+100 , carril  -3 (ordenada -9 a -13,5) desde abs 2-280 hasta 2-249. 

Total 242,05 m3 suelltos.

Topografía:

Topografía:

martes, 1 de julio de 2025

Se realiza verificacion de niveles de suvbrasante entre el 1+970 al 1+800 entre ordenadas -23 al -24,7 costado izquierdo. El contratista realiza actividades de cereo para corona de base del 2+010 hacia menores entrte ordenada 0 a la -20. El contratista inicia con 

extendida de primera capa de BG del2+045 hacia menores.

Se realiza toma de densidad en el 1+570 ordenada -2, se realiza observacion a un tramo que esta entre el 1+590 al 1+540 el cual debe revisarse por topografia.

Se lbera por densidades tramo entre el 2+140 al 2+080 hasta la ordenada 0 a la 23.

Se realiza verificacion y nivelacion de pines por parte de la topografia de obra e inteventoria para instalacion de segunda capa de asfalto entre el 2+280 al 2+080 tercer carril y niveles de pines del 1+95 al 1+780 segunda capa tercer carril.

La topografia de interventoria en acompañamiento con el contratista realiza verificacion de niveles de corona de base entre el 1+920 a la 2+070 entre rdenada 0 a la 23.Se realiza suminstro, instalación y compactacion de mezcla asfatica del 2+154 al 1+801, entre 

ordenadas 11 a la 16,5 costado derecho carril 3 segunda capa.

Topografía:

Estado del clima: Se presenta dia seco todo el dia.

Estado del clima: Seco durante el dia.

sábado, 28 de junio de 2025

El contratista continua realizando la excavacion a borde de pista para realizar el ancho completo de diseño, cumplir con los 24,30 m para instalacion de SBG, sin embargo el contratista realiza excavacion de ncho 3,8 m aprx. Para poder meter euipos para extender y 

compactar el material.

La topografia de interventoria en compañia con el contratista realiza verificaion de nivele de subrasante netre el 2+080 al 1+970 entre ordenadas -23 y -24,7, al finalizar la jronadda se libera tramo de excavacion al 1+940.

Se realiza suministro d erajón para excavacion del 1+520, 5 viajes, sin embargo no se extendio este material.

SSe realiza suministro y extendida de BG del 1+00 al 1+590, tercera capa ostado izquierdo.

* No se laboró por ser día festivo

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Se realiza renivelacion con rajon en el abs 1+530 al 1+500. Se realiza toma de densidades del abs 2+080 a menores, en el punto 2+030 rdenada -23 a la 24,30 rimera capa de BG en ampliacion. Se realiza cereo y se verifica corona de base granular 1+920 al 1+820 

margen izquierdo ordenada 0 a -15. Se realiza suministro e instalacion de SBG en la 1+460 al 1+530 para corona de SBG.

Se realizaa nivelacion de pines con topografia de interventoria y obra, para capa 1 de aasfalto entre 2+250n al 2+080 tercer carril costado izquierdo.

Se realiza liberacion ampliacion margen izquierda 2+080 a 1+780 coron SBG ordenada -23 a 24,30.

Se realiza  verificacion, nivelcion y liberacion de pine para instalacion de mezcla asfaltica carril 4 margen izquierda del 2+280 al 2+080.

Se realiza cerero de BG de 1+920 a 1+820 margen izquierdo ordenada 0 a la -15.

Se realiza suministro e instalacion de BG costado izquierdo del 1+600 a menores.

AVANCE DE OBRA

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para primera capa de mezcla asfáltica de K2+080.00 a K2+250.00, cosrado izquierdo; entre las ordenadas -9.00 a -13.50. De K2+080.00 a K2+280.00, costado izquierdo; entre las 

ordenadas -13.50 a -18.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para segunda capa de mezcla asfáltica de  K1+780.00 a K2+280.00. costado derecho; ordenadas-11.30 a -16.60.

* La comisión de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza chequeo de circuito de nivelación de puntos de control del hito 1 y hito 2.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 1.176.864.994,67 1,02% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.880,67 0,62% $ 1.886.137.875,33 1,64% $ 415.056.632,34 0,36% $ 415.056.632,34 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.180.354.124,00 1,89% $ 0,00 0,00% $ 415.056.632,34 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 0,22% $ 2.432.539.480,00 2,11% $ 1.040.033,82 0,00% $ 416.096.666,16 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.726.755.728,67 2,36% $ 3.035.280,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094,11 0,20% $ 2.953.636.822,78 2,56% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.012.180.030,50 2,61% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.070.723.238,22 2,66% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.129.266.445,94 2,71% $ 21.506.153,00 0,02% $ 440.638.099,16 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.187.809.653,67 2,76% $ 403.775,00 0,00% $ 441.041.874,16 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.353.960.979,20 2,91% $ 23.686.042,00 0,02% $ 464.727.916,16 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.520.112.304,73 3,05% $ 196.061.525,00 0,17% $ 660.789.441,16 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.686.263.630,26 3,20% $ 270.151.174,00 0,23% $ 930.940.615,16 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 $ 131.965.209,00 0,14% $ 3.818.228.839,26 3,34% $ 437.138.526,84 0,38% $ 1.368.079.142,00 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 $ 200.337.442,06 0,17% $ 4.018.566.281,32 3,48% $ 140.035.083,00 0,12% $ 1.508.114.225,00 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 $ 167.485.422,01 0,15% $ 4.186.051.703,33 3,63% $ 232.968.970,00 0,20% $ 1.741.083.195,00 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 $ 172.977.343,12 0,15% $ 4.359.029.046,45 3,78% $ 402.878.826,00 0,35% $ 2.143.962.021,00 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 $ 1.194.487.015,64 1,04% $ 5.553.516.062,09 4,82% $ 222.917.162,00 0,19% $ 2.366.879.183,00 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 $ 629.194.069,92 0,51% $ 6.182.710.132,01 5,01% $ 644.621.757,00 0,52% $ 3.011.500.940,00 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 $ 834.097.083,41 0,68% $ 7.016.807.215,42 5,69% $ 268.763.944,54 0,22% $ 3.280.264.884,54 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 $ 776.904.841,07 0,63% $ 7.793.712.056,49 6,32% $ 197.309.165,98 0,16% $ 3.477.574.050,52 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 $ 653.586.612,34 0,53% $ 8.447.298.668,83 6,85% $ 172.645.520,24 0,14% $ 3.650.219.570,76 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.143.492.485,73 3,36% $ 283.631.926,11 0,23% $ 3.933.851.496,87 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 $ 480.941.092,09 0,39% $ 4.414.792.588,96 3,75% $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.427.124.411,84 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 $ 446.969.447,88 0,36% $ 4.874.093.859,71 4,11% $ 172.645.520,24 0,14% $ 4.599.769.932,08 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 $ 246.636.457,48 0,20% $ 4.846.406.389,56 4,31% $ 243.447.292,92 0,20% $ 4.843.217.225,00 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 $ 567.027.326,96 0,46% $ 5.885.066.810,14 4,77% $ 283.414.310,00 0,23% $ 5.126.631.535,00 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 $ 542.600.206,46 0,44% $ 6.427.667.016,61 5,21% $ 1.277.975.782,00 1,04% $ 6.404.607.317,00 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 $ 591.927.497,96 0,48% $ 7.019.594.514,57 5,69% $ 1.057.078.983,00 0,86% $ 7.461.686.300,00 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 $ 604.259.320,84 0,49% $ 7.623.853.835,41 6,18% $ 939.931.785,00 0,76% $ 8.401.618.085,00 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 $ 486.522.174,04 0,39% $ 8.110.376.009,44 6,58% $ 290.103.683,00 0,24% $ 8.691.721.768,00 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 $ 254.812.351,48 0,21% $ 8.365.188.360,92 6,78% $ 1.817.794.573,00 1,47% $ 10.509.516.341,00 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.532.946.326,10 6,92% $ 168.651.664,00 0,14% $ 10.678.168.005,00 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.700.704.291,28 7,06% $ 845.815.773,00 0,69% $ 11.523.983.778,00 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 $ 172.645.520,23 0,14% $ 8.873.349.811,51 7,20% $ 198.640.570,00 0,16% $ 11.722.624.348,00 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 $ 147.482.584,22 0,12% $ 9.020.832.395,73 7,32% $ 322.194.731,00 0,26% $ 12.044.819.079,00 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 $ 192.801.149,07 0,16% $ 9.213.633.544,80 7,47% $ 275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141,00 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 $ 262.801.149,20 0,21% $ 9.476.434.694,00 7,68% $ 614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009,00 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 $ 211.572.659,88 0,17% $ 9.688.007.353,88 7,86% $ 464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657,00 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 $ 211.572.659,45 0,17% $ 9.899.580.013,33 8,03% $ 1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210,00 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 $ 616.875.454,00 0,50% $ 10.516.455.467,33 8,53% $ 898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025,00 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 $ 620.521.449,67 0,50% $ 11.136.976.917,00 9,03% $ 1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651,00 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 $ 413.854.263,40 0,34% $ 11.550.831.180,40 9,37% $ 1.263.292.360,00 1,02% $ 18.226.969.011,00 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 $ 528.750.389,02 0,43% $ 12.079.581.569,42 9,80% $ 1.714.179.211,00 1,39% $ 19.941.148.222,00 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 $ 1.462.265.524,98 1,19% $ 13.541.847.094,40 10,98% $ 816.866.303,00 0,66% $ 20.758.014.525,00 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 14.475.362.230,36 11,74% $ 1.280.882.801,00 1,04% $ 22.038.897.326,00 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 15.408.877.366,33 12,50% $ 2.225.322.963,00 1,80% $ 24.264.220.289,00 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 16.342.392.502,29 13,25% $ 2.475.639.792,00 2,01% $ 26.739.860.081,00 21,68% 8,43%

65 11/04/2025 17/04/2025 $ 1.296.516.715,85 1,05% $ 17.638.909.218,14 14,30% $ 652.745.712,00 0,53% $ 27.392.605.793,00 22,21% 7,91%

66 18/04/2025 24/04/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 18.909.414.747,74 15,33% $ 418.765.476,00 0,34% $ 27.811.371.269,00 22,55% 7,22%

67 25/04/2025 1/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 20.179.920.277,35 16,36% $ 324.592.588,00 0,26% $ 28.135.963.857,00 22,82% 6,45%

68 2/05/2025 8/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 21.450.425.806,95 17,39% $ 369.707.671,00 0,30% $ 28.505.671.528,00 23,12% 5,72%

69 9/05/2025 15/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 22.720.931.336,56 18,42% $ 245.955.331,00 0,20% $ 28.751.626.859,00 23,31% 4,89%

70 16/05/2025 22/05/2025 $ 980.715.610,44 0,80% $ 23.701.646.947,00 19,22% $ 1.275.285.485,00 1,03% $ 30.026.912.344,00 24,35% 5,13%

71 23/05/2025 29/05/2025 $ 980.715.610,00 0,80% $ 24.682.362.557,00 20,02% $ 219.446.499,00 0,18% $ 30.246.358.843,00 24,53% 4,51%

72 30/05/2025 5/06/2025 $ 885.807.647,51 0,72% $ 25.568.170.204,51 20,73% $ 279.389.965,00 0,23% $ 30.525.748.808,00 24,75% 4,02%

73 6/06/2025 12/06/2025 $ 949.079.622,65 0,77% $ 26.517.249.827,16 21,50% $ 296.810.472,00 0,24% $ 30.822.559.280,00 24,99% 3,49%

74 13/06/2025 19/06/2025 $ 953.601.851,09 0,77% $ 27.470.851.678,25 22,28% $ 409.122.048,00 0,33% $ 31.231.681.328,00 25,33% 3,05%

75 20/06/2025 26/06/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 28.427.845.200,67 23,05% $ 1.038.421.123,00 0,84% $ 32.270.102.451,00 26,17% 3,12%

76 27/06/2025 3/07/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 29.384.838.723,09 23,83% $ 1.093.195.103,00 0,89% $ 33.363.297.554,00 27,05% 3,23%
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* Recorrido en campo verificación de cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 

*3. Verificación del estado de las Unidades de Segregación de Residuos 

*Envió y revisión de observaciones subsanadas V2 Informe contratista 26.27.28 y 29

•	Recorrido en campo verificación de cumplimiento de medidas de manejo ambiental 

*1. Seguimiento al proceso de transporte y disposición de material de cantera 

*2. Seguimiento al proceso de Limpieza de Unidades sanitarias 

sábado, 28 de junio de 2025

*Acompañamiento y verificación de capacitación en manejo de especies vegetales y faunísticas en amenazas o veda

* 2. Seguimiento y verificación del proceso de limpieza de pista 

*2. Revisión del estado del funcionamiento de los canales porvisionales

* Revisión de observaciones Informe contratista #74

martes, 1 de julio de 2025

* 1. Revisión del estado de los Kits antiderrames 

*3. Seguimiento al proceso de recolección y traslado de material de Descapote a punto de acopio Final 

• 1. Seguimiento al proceso de trozado de madera en la elaboración de estacas para la topografía 

* 2. Seguimiento al proceso de Orden y aseo en Campamento y obra  

* Recorrido en campo verificación de cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 

miércoles, 2 de julio de 2025

Dia festivo No laborado

domingo, 29 de junio de 2025

Durante la semana No  76  se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 27 de junio de 2025

Dia festivo No laborado

* Recorrido de verificación en campo, seguimiento a obligaciones ambientales 

* 1. Seguimiento al proceso de trozado de madera en la elaboración de estacas para la topografía 

*3. Verificación del estado de acopio temporal área del estadio 

lunes, 30 de junio de 2025

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

COMPONENTE AMBIENTAL: 

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 1.176.864.994,67 1,02% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.880,67 0,62% $ 1.886.137.875,33 1,64% $ 415.056.632,34 0,36% $ 415.056.632,34 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.180.354.124,00 1,89% $ 0,00 0,00% $ 415.056.632,34 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 0,22% $ 2.432.539.480,00 2,11% $ 1.040.033,82 0,00% $ 416.096.666,16 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.726.755.728,67 2,36% $ 3.035.280,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094,11 0,20% $ 2.953.636.822,78 2,56% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.012.180.030,50 2,61% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.070.723.238,22 2,66% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.129.266.445,94 2,71% $ 21.506.153,00 0,02% $ 440.638.099,16 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.187.809.653,67 2,76% $ 403.775,00 0,00% $ 441.041.874,16 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.353.960.979,20 2,91% $ 23.686.042,00 0,02% $ 464.727.916,16 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.520.112.304,73 3,05% $ 196.061.525,00 0,17% $ 660.789.441,16 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.686.263.630,26 3,20% $ 270.151.174,00 0,23% $ 930.940.615,16 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 $ 131.965.209,00 0,14% $ 3.818.228.839,26 3,34% $ 437.138.526,84 0,38% $ 1.368.079.142,00 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 $ 200.337.442,06 0,17% $ 4.018.566.281,32 3,48% $ 140.035.083,00 0,12% $ 1.508.114.225,00 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 $ 167.485.422,01 0,15% $ 4.186.051.703,33 3,63% $ 232.968.970,00 0,20% $ 1.741.083.195,00 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 $ 172.977.343,12 0,15% $ 4.359.029.046,45 3,78% $ 402.878.826,00 0,35% $ 2.143.962.021,00 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 $ 1.194.487.015,64 1,04% $ 5.553.516.062,09 4,82% $ 222.917.162,00 0,19% $ 2.366.879.183,00 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 $ 629.194.069,92 0,51% $ 6.182.710.132,01 5,01% $ 644.621.757,00 0,52% $ 3.011.500.940,00 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 $ 834.097.083,41 0,68% $ 7.016.807.215,42 5,69% $ 268.763.944,54 0,22% $ 3.280.264.884,54 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 $ 776.904.841,07 0,63% $ 7.793.712.056,49 6,32% $ 197.309.165,98 0,16% $ 3.477.574.050,52 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 $ 653.586.612,34 0,53% $ 8.447.298.668,83 6,85% $ 172.645.520,24 0,14% $ 3.650.219.570,76 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.143.492.485,73 3,36% $ 283.631.926,11 0,23% $ 3.933.851.496,87 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 $ 480.941.092,09 0,39% $ 4.414.792.588,96 3,75% $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.427.124.411,84 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 $ 446.969.447,88 0,36% $ 4.874.093.859,71 4,11% $ 172.645.520,24 0,14% $ 4.599.769.932,08 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 $ 246.636.457,48 0,20% $ 4.846.406.389,56 4,31% $ 243.447.292,92 0,20% $ 4.843.217.225,00 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 $ 567.027.326,96 0,46% $ 5.885.066.810,14 4,77% $ 283.414.310,00 0,23% $ 5.126.631.535,00 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 $ 542.600.206,46 0,44% $ 6.427.667.016,61 5,21% $ 1.277.975.782,00 1,04% $ 6.404.607.317,00 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 $ 591.927.497,96 0,48% $ 7.019.594.514,57 5,69% $ 1.057.078.983,00 0,86% $ 7.461.686.300,00 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 $ 604.259.320,84 0,49% $ 7.623.853.835,41 6,18% $ 939.931.785,00 0,76% $ 8.401.618.085,00 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 $ 486.522.174,04 0,39% $ 8.110.376.009,44 6,58% $ 290.103.683,00 0,24% $ 8.691.721.768,00 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 $ 254.812.351,48 0,21% $ 8.365.188.360,92 6,78% $ 1.817.794.573,00 1,47% $ 10.509.516.341,00 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.532.946.326,10 6,92% $ 168.651.664,00 0,14% $ 10.678.168.005,00 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.700.704.291,28 7,06% $ 845.815.773,00 0,69% $ 11.523.983.778,00 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 $ 172.645.520,23 0,14% $ 8.873.349.811,51 7,20% $ 198.640.570,00 0,16% $ 11.722.624.348,00 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 $ 147.482.584,22 0,12% $ 9.020.832.395,73 7,32% $ 322.194.731,00 0,26% $ 12.044.819.079,00 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 $ 192.801.149,07 0,16% $ 9.213.633.544,80 7,47% $ 275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141,00 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 $ 262.801.149,20 0,21% $ 9.476.434.694,00 7,68% $ 614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009,00 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 $ 211.572.659,88 0,17% $ 9.688.007.353,88 7,86% $ 464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657,00 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 $ 211.572.659,45 0,17% $ 9.899.580.013,33 8,03% $ 1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210,00 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 $ 616.875.454,00 0,50% $ 10.516.455.467,33 8,53% $ 898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025,00 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 $ 620.521.449,67 0,50% $ 11.136.976.917,00 9,03% $ 1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651,00 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 $ 413.854.263,40 0,34% $ 11.550.831.180,40 9,37% $ 1.263.292.360,00 1,02% $ 18.226.969.011,00 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 $ 528.750.389,02 0,43% $ 12.079.581.569,42 9,80% $ 1.714.179.211,00 1,39% $ 19.941.148.222,00 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 $ 1.462.265.524,98 1,19% $ 13.541.847.094,40 10,98% $ 816.866.303,00 0,66% $ 20.758.014.525,00 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 14.475.362.230,36 11,74% $ 1.280.882.801,00 1,04% $ 22.038.897.326,00 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 15.408.877.366,33 12,50% $ 2.225.322.963,00 1,80% $ 24.264.220.289,00 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 16.342.392.502,29 13,25% $ 2.475.639.792,00 2,01% $ 26.739.860.081,00 21,68% 8,43%

65 11/04/2025 17/04/2025 $ 1.296.516.715,85 1,05% $ 17.638.909.218,14 14,30% $ 652.745.712,00 0,53% $ 27.392.605.793,00 22,21% 7,91%

66 18/04/2025 24/04/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 18.909.414.747,74 15,33% $ 418.765.476,00 0,34% $ 27.811.371.269,00 22,55% 7,22%

67 25/04/2025 1/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 20.179.920.277,35 16,36% $ 324.592.588,00 0,26% $ 28.135.963.857,00 22,82% 6,45%

68 2/05/2025 8/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 21.450.425.806,95 17,39% $ 369.707.671,00 0,30% $ 28.505.671.528,00 23,12% 5,72%

69 9/05/2025 15/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 22.720.931.336,56 18,42% $ 245.955.331,00 0,20% $ 28.751.626.859,00 23,31% 4,89%

70 16/05/2025 22/05/2025 $ 980.715.610,44 0,80% $ 23.701.646.947,00 19,22% $ 1.275.285.485,00 1,03% $ 30.026.912.344,00 24,35% 5,13%

71 23/05/2025 29/05/2025 $ 980.715.610,00 0,80% $ 24.682.362.557,00 20,02% $ 219.446.499,00 0,18% $ 30.246.358.843,00 24,53% 4,51%

72 30/05/2025 5/06/2025 $ 885.807.647,51 0,72% $ 25.568.170.204,51 20,73% $ 279.389.965,00 0,23% $ 30.525.748.808,00 24,75% 4,02%

73 6/06/2025 12/06/2025 $ 949.079.622,65 0,77% $ 26.517.249.827,16 21,50% $ 296.810.472,00 0,24% $ 30.822.559.280,00 24,99% 3,49%

74 13/06/2025 19/06/2025 $ 953.601.851,09 0,77% $ 27.470.851.678,25 22,28% $ 409.122.048,00 0,33% $ 31.231.681.328,00 25,33% 3,05%

75 20/06/2025 26/06/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 28.427.845.200,67 23,05% $ 1.038.421.123,00 0,84% $ 32.270.102.451,00 26,17% 3,12%

76 27/06/2025 3/07/2025 $ 956.993.522,42 0,78% $ 29.384.838.723,09 23,83% $ 1.093.195.103,00 0,89% $ 33.363.297.554,00 27,05% 3,23%
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sábado, 28 de junio de 2025

* Recepción y organización de informes semanales remitidos por el contratista referente a las semanas 45 al 70, se verificó que tuvieran la presentación en power point, informes en Excel como en pdf y videos.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

*3. Seguimiento actividades de mantenimiento de epifitas

* 2. . Inspección de los puntos temporales de sustancias quimicas, se realiza observacion e inspección visual del estado, el manejo del alamacenamiento y el procedimiento.

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

miércoles, 2 de julio de 2025

Durante la semana No 76 se desarrollaron las siguientes actividades:

lunes, 30 de junio de 2025

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Inspección en pita Hito 1, Se realiza recorrido en compañía de los equipos Ambiental de Consorcio Contratista para verificar el estado de la pista, especialmente la identificación de FOD que puedan poner en riesgo la Seguridad Operacional del aeropuerto antes 

de la reanudación de las operaciones.

* 2. Seguimiento a las actividades que se realizan en campo por parte del contratista de obra, se realiza observación de los procedimientos aplicados en las actividades de instalación de material granular, emulsión e instalación de mezcla asfáltica. Se realiza la 

observación del acompañamiento con mayor frecuencia del equipo SST..

 Dia NO laboral 

* 2. Actividades de prevención con el apoyo de la ARL AXA COLPATRIA en los trabajadores de la interventoría. Se trabaja de la temática de pausas activas y la importancia dentro del proyecto.

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* Se estuvo atenta a la reunión de revisión del incumplimiento del área de arqueología por la parte jurídica de Pi-Sas y el área técnica (no se definión hora de inicio, se quedó a esperas de una reprogramación).

viernes, 27 de junio de 2025

* Gestión documental.

* 3. Se realiza revision de equipos que se utilizan en el campamento, se hce solicitud de inspecciones preoperacionales de estos equipos para garantizar su procedimiento seguro y evitar fallas.

Durante la semana No. 76 se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 27 de junio de 2025

domingo, 29 de junio de 2025

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 3.  Mesa de trabajo equipos de SST contratista e interventoria para ajustes y aprobacion del informe del mes de junio del año 2024. Se dejo aprobación del informe.

* 3. Acompañamiento en las actividades de obra en Hito 2, garantizando los procedimientos seguros y las medidas mínimas necesarias para prevención de accidentes laborales. Se hace seguimiento de personal en campo autorizado para la ejecución de actividades y 

la permanencia del personal en obra.

Dia Feriado

martes, 1 de julio de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1.  Inspección de puntos ecológicos, puntos de emergencias, unidades sanitarias. Se verifica el estado de los elementos y el acceso a los puntos. Se requiere revisión del extintor ubicado en el Hito 2 debido a su aproximiacion a la fecha de vencimiento.

* 2. Inspección y seguimiento de la verificación de maquinaria mínima del proyecto. Se realiza seguimiento a los preoperacionales en el transcurso de la semana y los reportes pendientes.

EPSILON TOLU-23000882H3-355-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-180, con asunto: Respuesta a las comunicaciones EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 y EPSILON TOLU-23000882H3-059-2025, relacionadas con la maquinaria 

mínima del Contrato. .

sábado, 28 de junio de 2025

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Seguimiento en las actividades que se realizan en campamento, verificando los procedimientos seguros, el uso de EPP y los puntos de emergencias

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

* Se continuó con la revisión de carpetas actas de arqueología, ubicación de las aprobadas y diligenciamiento de las últimas levantadas a mano en mesas de trabajo y campo. Redacción de documento borrador para radicación ante consorcio Contratista del traslado 

de esta información que fue remitido al área de correspondencia.

jueves, 3 de julio de 2025

* Visita de seguimiento a campo verificación de sector de ampliación de pista a excavar en Hito 2.

lunes, 30 de junio de 2025

* Revisión de las subsanaciones del informe mensual de junio-julio de 2024 remitidas en el comunicado No. 2025-ATSC-CENV-417. Redacción de documento borrador repuesta con las observaciones de las subsanaciones para radicación al Consorcio Contratista.

* Gestión documental.

miércoles, 2 de julio de 2025

* Continuación de la revisión del informe semestral remitido por el Contratista en la tarde del 1 de julio (4:07 pm) se suspende actividad de revisión por faltar los anexos que acompañan este documento.

* Redacción de acta de Mesas de trabajo de Arqueología Nos. 17 y 18 de junio y julio de 2025.

* Verificación de información de segundo informe semestral enviado por el contratista, referente a la información auditada el 6 y 9 de junio de 2024 y lo consignado en el reporte remitido el 1 de julio de 2024, se vuelve a retomar para ir adelantando, mientras son 

entregados los anexos por parte del Consorcio Aeropuerto Tolú SC.

martes, 1 de julio de 2025

Dia festivo No laborado.

* 1. Inspección en las actividades constructivas en el Hito 2. Se realiza seguimiento a la plaicacion de procedimientos en la instalacion de mezcla asfaltica.

* Inicio de la revisión de los informes semanales, principalmente los Nos.45 y 46 enviados por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC.

* Gestión documental.

domingo, 29 de junio de 2025

* 2. Seguimiento e inspección de las actividades de instalación de mezcla asfaltica y material granular. Se verifica la dotación y buen uso de Elementos de Protección Personal EPP, suministros de hidratacion y puntos de emergencias.

* 3. Se realiza seguimeinto e inspección de la locación en los frentes de obra. Se hace seguimiento a las condiciones seguras en cada frente, orden y aseo.

Dia festivo No laborado.

* Finalización de la revisión de informes semanales remitidos por el contratista referente a las semanas 41 al 50, aquí se revisó la presentación en power point, como el documento en pdf, Excel y videos. Las observaciones y aprobaciones de estos fueron entregados 

al Área Técnica y se inició la revisión de los reportes de las semanas 51 al 60.

* Gestión documental.

*1. Seguimiento actividades de humectación de vias de acceso

* Recorrido en campo verificación de cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 

jueves, 3 de julio de 2025

*Acompañamiento y verificación de proceso de  donación de 1m3 madera comercial

* 2. Seguimiento al proceso de Orden y aseo en Campamento y obra  

* 1.  Inspección de los puntos de cierre de la Ruta 9004, se verifica el estado de la señalización, el control vehicular informativo en el punto de cierre, desde el PR 48 hasta el PR 45 en disminución con el objeto de garantizar los cierres y la seguridad de las actividades 

constructivas. 

jueves, 3 de julio de 2025

* Recepción y revisión de informe semestral remitido por el Consorcio Aeropuerto Tolú SC que fue cargado al Drive en la carpeta "Aeropuerto Tolu" y reportado su entrega a las 4:07 pm del 1 de julio de 2025.

* Creación y envió a los asistentes (Arqueólogo líder y Arqueólogos del Contratista) del enlace para Mesa de Trabajo Arqueología No.18 y asistencia y moderación de la misma (9:00 am- 10:55 am). Aquí se abordaron los temas de laboratorio y el arqueólogo líder 

solicitó la presentación del cronograma y curva S al Consorcio Aeropuerto Tolú SC.
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* Se brindó el respectivo soporte técnico desde el área de pavimentos al CBR del material propuesto por el CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC en el DISEÑO DE PAVIMENTOS LADO AIRE, VERSIÓN 2.2, para el mejoramiento de las estructuras de Pista, Calle

de Rodaje y Plataforma del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL).

Comité presencial de trabajo en las oficinas de la Aeronautica civil con el Contratista de obra y la Supervisión del contrato, para revisar y definir sobre las labores de construcción rellenos franjas de seguridad y los materiales de mejoramiento de plataforma.

** En el marco del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión de la circular de asesoramiento No. AC 150/5370 - 10 H de la FAA y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de construcción del

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL), de cara a los resultados de laboratorio suministrados por el laboratorio de CONCRELAB SAS. 

Durante la semana No 76 se realiza: Seguimiento a la revision de acta N°12 de obra y gestion de Ordenes de operación 47 y 48.

miércoles, 2 de julio de 2025

*Se realiza seguimiento y acompañamiento, durante mesa de trabajo con la directiva del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo con el fin de articular acciones en pro de la feria de emprendimiento prevista, en marco del programa de FORTALECIMIENTO A LAS 

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS del Plan de Manejo Ambiental 

*Se realiza mesa de trabajo entre la firma contratista, consorcio ICAs, secretaría de Turismo municipal e interventoría, con el fin de articular acciones para la feria de emprendimiento prevista en el marco del programa de FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS del Plan de manejo ambiental 

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 76 de trabajos. 

2. Se emite informe mensual N°18

3. Especialista Pavimentos

lunes, 30 de junio de 2025

COMPONENTE SOCIAL: 

* Visita de seguimiento en campo, verificación de no actividades de excavación en los Hitos 1 y 2. Se revisa en terreno los sectores excavados y actividades desarrolladas que no están incluidas en el segundo informe semestral.

Martes, 1/7/2025:

*Se llevó a cabo la elaboración del Informe Mensual del Área de Pavimentos correspondiente al mes de junio de 2025.

*Se llevó a cabo la elaboración del Informe Mensual del Área de Pavimentos correspondiente al mes de junio de 2025.

Durante la semana No 76 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

6. Especialista en Geotecnia

4. Especialista Diseño Geometrico

* Gestión documental.

Durante la semana No 76 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se brindó el respectivo soporte técnico desde el área de pavimentos del CBR del material propuesto por el CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC en el DISEÑO DE PAVIMENTOS LADO AIRE, VERSIÓN 2.2, para el mejoramiento de las estructuras de Pista, Calle

de Rodaje y Plataforma del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL).

Miércoles, 2/7/2025:

* Se realiza seguimiento a beneficiarios de madera aprovechable, correspondientes a las PQRS 38. 53 y 54. 

Dia festivo No laborado

* Proyección oficio EPSILON TOLU-23000882H3-354-2025 con asunto “Respuesta oficio 2025-ATSC-CENV-430 con asunto “Remisión de la presentación de la segunda reunión de avance de obra del Proyecto”.

sábado, 28 de junio de 2025

* Acompañamiento y seguimiento a capacitación sobre MANEJO Y ESPECIES VEGETALES Y FAUNÍSTICAS EN AMENAZA O EN VEDA dirigia al personal vinculado a la obra 

Dia festivo No laborado

jueves, 3 de julio de 2025

viernes, 27 de junio de 2025

* Se llevó a cabo la elaboración del Informe de Incumplimiento del Contrato No. 23000821 H4 de 2023, por PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL POR LA NO PRESENTACIÓN DEL AJUSTE AL MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA.

1. Especialista  Electrico

Durante la semana No 76 se desarrollaron las siguientes actividades:

COMPONTE ESPECIALISTAS

Del Viernes, 27/6/2025 al Sábado 28/6/2025:

* Se realiza acompañamiento y seguimiento a entrega de madera aprovechable a usuarios de la comunidad

*Se realiza mesa de trabajo con la firma contratista, para la revisión de subsanaciones del informe mensual del mes de Noviembre 

1.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

2.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

3.	Se inicia la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo.

4.	Se da respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-216-2025 con asunto “Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-257 Asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-

CENV-155 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.”” 

Respuesta : El contratista explica que para realizar el tendido de ductería, el cual se encuentra sobre las franjas de seguridad, las cuales requieren de rellenos, que en promedio superan un metro.

Igualmente aduce que La canalización de la tubería TDP 4”x4” que inicialmente son 5269m bordea la pista y se encuentra localizada como ya se dijo a 10m del borde pavimento y sobre las franjas de seguridad en donde su cota de cimentación arroja un rango de 

profundidad de 1,3 a 1,58 metros, las tuberías se deben instalar en condición de confinamiento y guardar una altura mínima de seguridad por aplastamiento, lo que nos lleva a concluir que se requiere previamente de las franjas de seguridad. 

De acuerdo con esta argumentación, se requiere la definición del material de relleno, el cual se encuentra en discusión. Se debe esperar el resultado de amigable componedor, en donde se definirá el tipo de material de relleno,  para poder ejecutar esta actividad.

Igualmente reiteramos sobre la necesidad de recibir la información sobre sobre los procesos de compra e importación de los elementos del componente eléctrico que no son de fabricación nacional, ya que en principio la instalación de dichos componentes debería 

realizarse durante el segundo semestre de este año.

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

5. Especialista Costos y Presupuestos

Se realizó seguimiento técnico permanente a la ejecución del proyecto, brindando acompañamiento a la Dirección y Coordinación de la Interventoría en aspectos contractuales y de supervisión de obra.

• Participación en comité gerencial presencial llevado a cabo el 1° de julio de 2025.

• Participación en comité presencial entre el Contratista, la Interventoría y la Gerencia de la Aeronáutica Civil, realizado el 3 de julio de 2025, con el fin de hacer seguimiento y análisis de actividades que podrían estar afectando la normal ejecución del proyecto.

• Participación en comité presencial de intento de conciliación realizado el 3 de julio de 2025 entre AEROCIVIL, la Interventoría y el Contratista, para el análisis y evaluación de posibles acuerdos.

• Participación en comité virtual de intento de conciliación realizado el 3 de julio de 2025 entre AEROCIVIL, la Interventoría y el Contratista, con el objetivo de analizar alternativas de solución frente a las situaciones que podrían estar afectando el normal desarrollo del

proyecto.

• Se brindó apoyo técnico a la Coordinación del proyecto en temas como: revisión de la BMA, redes eléctricas, análisis estructural de la plataforma y franjas, elaboración de respuestas, entre otros.

• Se mantuvo disponibilidad total para atender los requerimientos y necesidades de la Interventoría durante el periodo reportado.

domingo, 29 de junio de 2025

martes, 1 de julio de 2025

*Se realiza acompañamiento y seguimiento a convocatoria a reunión de avance programada para el día 7 y 8 de julio de 2025

Durante la semana No. 76 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 76 se desarrollaron las siguientes actividades:

*Se llevó a cabo la elaboración del Informe Mensual del Área de Pavimentos correspondiente al mes de junio de 2025.

Jueves, 3/7/2025:

Durante la semana No 76 se desarrollaron las siguientes actividades:
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El dia 2 de julio de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-357-2025 con asunto Requerimiento programación ajustado con base en la Modificación No. 2

7. Especialista Hidraulico

* A la semana No 76 se reporta un avance físico asi: 

El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA, sin

embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

Durante la semana No 76 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 76 se realizaron las siguientes actividades:

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

Durante la semana No 76 se desarrollaron las siguientes actividades:

8. Especialista aeroportuario

El dia 18 de marzo de 2025, se envia el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-159-2025, con asunto "Solicitud de informacion por falta de suministro de capa de mezcla asfaltica tipo FAA P-401/P-403 y concreto rigido de MR: 4,5 MPA FAA P-501" , donde se 

realiza la solicitud de la justificacion del no suministro de materiales que vienen afectando el avance en cuanto a los items de P-501 y P-401/403, lo cual no permite cumplir con los renidmientos de acuerdo con la puesta en operacion del aeropuerto para el dia 

31/03/25.

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras existentes.

El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 529 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 76,22%. 

El dia 26 de junio de 2025 se envio el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-297-2025 con asunto CBR material Tipo P-154 CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023.

ACTIVIDADES 

Asistencia a comité interno técnico

Atención consultas

Elaboración informe semanal

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe mensual Octubre

CT 28 Informe mensual Noviembre

CT 29 Informe mensual Diciembre

CT 30 Informe mensual Enero

CT 31 Informe mensual Febrero

CT-32 Informe mensual marzo

CT-33 Informe mensual abril

CT-34 Informe mensual MAYO

CT-35 Observaciones proyecto señalización V7

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

INCUMPLIMIENTOS: (Informe enviado actualizado con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-194-2025  de 15 de mayo de 2025)

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision 

como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

MEDICION DE INDICADORES:

9. Especialista SIG

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA,

FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

Se continua con el proceso de revisión de la propuesta de la zona tierra, en relación con el uso del jarillón que se encuentra en la zona oriental de la pista, se recomienda que esta estructura continue para la retención de las posibles crecientes la quebrada Pechilin, así

mismo se debe continuar con la implementación de obras provisionales de control de agua en la zona de la pista.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

76 27/06/2025 3/07/2025

Semanal Acumulado Ejecutado Semanal Acumulado

(%) Programado 0,78% 23,83% (%) Ejecutado 0,89% 27,05%

Valor programado ($) 956.993.522,42$                    29.384.838.723,09$                Valor ejecutado ($) $ 1.093.195.103,00 33.363.297.554$               

3.978.458.830,91$              3,23%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

Retraso(-) / Adelanto(+)
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NOTAM:

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre

de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de

Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana del periodo del presente informe no se reportaron novedades.

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado (En

revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: Durante la semana del periodo del presente informe no se reportaron novedades.

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del proyecto

Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo concerniente

Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio arqueológico

[…]” (ICANH, 2021:4-5).

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

A la fecha de presente documento, no se cuenta con las propuestas o plan de trabajo del contratista, tal como se viene solicitando por parte de la Interventoria y la Entidad, así mismo no ha sido allegada una programación detallada que contemple la ejecución de las 

actividades con todas las condiciones que expone el contratista, por lo tanto, no se conocen las alternativas propuestas por el contratista, que permitan llevar a cabo el proyecto, en las condiciones actuales del Aeropuerto.

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS:  La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista 

de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprograma reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 al 11/04/2025. La cual se cumple para el dia 11/04/2025 de acuerdo con lo planificado.

* Se programan ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

PLANES CONTRACTUALES: 
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35

86

121

Residente Ambiental 

Auxiliar servicios generales de interventoría

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

202432185245113 (02/04/2024)

Yarelis campo Villero

Aprobado

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación

Especialista Profesional en costos y presupuestos

Aprobado

Director de Interventoría

Residente Ambiental 

Aprobado

PERFIL

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

Roberto Anderson Jaimes Silva

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado

Cadenero 1 (1) José Aurelio Diaz Velásquez

Aprobado

Aprobado

Inspector SST

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado

Conductor 1 Juan Hernadez Cueto No requiere aprobación N/A

Conductor 2 Diter Oyola Diaz No requiere aprobación N/A

2025262020010505. (14/03/25)

Topografo Juan David Taborda Aprobado 2025262020021823 Id: 2055325

GRAFICA RELACION DE PERSONAL MINIMO CONTRACTUAL OBRA Y PERSONAL INTERVENTORIA

2024262020004866 (26/02/2024)

Mario Hernández Valencia

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020006830. (15/05/24)

Henry Alexander Urrea Urrea

Aprobado

Aprobado

Aprobado

2024262020006830. (15/05/24)

Diego Javier Vanegas Rivera

Aprobado

Iván Javier Valencia Tovar

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)

N/A

Aprobado

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

PROFESIONAL RESPUESTA DEL COMUNICADOESTADO

Personal del Contratista 

Total Personal en Obra

Inspector SST

Arqueólogo

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

2024262020004866 (26/02/2024)

Claudia Lorena Losada Plazas

Candelaria  Carriazo Lamadrid

Amarylis Isabel Bojato Reales AprobadoProfesional social

Víctor Salgado MorilloCadenero 2 (2)

Especialista Hidráulico

Aprobado

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado

En revisión

Ingeniero Forestal

Coordinador de interventoría 

Profesional social Luisa Fernanda Barragan Vilora Aprobado

Topógrafo 1 2024262020027437. (13/08/24)Aprobado

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

Ingeniero de apoyo 4

Aprobado

Aprobado

Especialista Ambiental Isis Patricia Herrera Pérez

Aprobado

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

Ingeniero Apoyo 

Residente de interventoría 

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Iván Jaramillo Jaramillo

2024262020024102. (23/07/24)

Cadenero Carlos Parra Salcedo Aprobado 2025262020024125 Id: 2188475

En revisión

Especialista en vías y Pavimentos Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)José Armando Ruíz Angarita

Erika Johanna Caro Rojas

Especialista en Geotecnia

Aprobado

AprobadoJairo Luis Narváez Hernández

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 
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Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

Radios de comunicación

Primas Topográfico

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA BMA

Equipo

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

MAYO - AGOSTO $ 839.424.223,00

Costo Total 

aprobación

Pagada

EstadoPeriodo

Bastones Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

AGOSTO - SEPTIEMBRE

Pagada$ 2.261.245.301,00

$ 123.318.228.742,00

Pagada

Camioneta Colorado

Equipos de cómputo

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

Camioneta Chevrolet Dmax

Pagada

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

$ 249.033.980,00MAYO

$ 3.601.397.645,00

Pagada

ABRIL - MAYO

DICIEMBRE -ENERO

Observación

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

ENERO -FEBRERO

Pagada

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°10 y N°11. El acta 12 se encuentra en revisión de la Interventoria y gestion de radicación a la Aerocivil.

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

$ 28.434.846.258,00

23,06%

Valor Total Contrato Obra

Pagada

Estado

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00

Costo Total Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024 $ 344.804.149,00

$ 1.855.765.433,00

% Avance facturado Acumulado

FEBRERO - MARZO

$ 2.597.408.192,00

$ 5.246.238.139,00

Pagada

Total Acumulado

23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Pagada

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

MAYO-JUNIO $ 3.092.569.629,00 Radicada a Interventoria

$ 1.954.052.623,00 Pagada

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OPERTIVO OBRA

2 2
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SOCIAL ARQUEOLOGO ESPECIALISTA
AMBIENTAL

ESPECIALISTA
GEOMETRICO

ESPECIALISTA
GEOTECNIA

RESIDENTE
AMBIENTAL

RESIDENTE DE
OBRA
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• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

OBSERVACIONES

23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 182.608.248,00 Tramite de pago

$ 9.946.006.472,00

$ 257.088.304,00 Pagada23 de febrero al 22 de marzo de 2025

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe las actas No 1, No 2, No 3, No 4 y No 5 han sido pagas. El acta N°6 fue radicada a la entidad.

23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Pagada

Valor Total Contrato interventoría

32,12%

$ 3.194.813.460,00Total Acumulado

% Avance facturado Acumulado
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