CO-CREA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 191 de 2024

INFORME DE GESTION

COMPROMISOS ACTIVIDADES

COCREA
1. Adelantar las | De conformidad con el Anexo Técnico, el aliado estratégico ejecutara los recursos
actividades destinados por la Nacién y el Distrito para la realizacién del Festival y se encargara

relacionadas en
el anexo técnico,
qgue hace parte
integral del
convenio, con la
administracién

de recursos
necesarios para
la ejecucion del
convenio,
conforme el
manual de
contratacién
vigente de
COCREA vy acorde
con el plan
operativo,
cronograma y
presupuesto

aprobados por la
SCRD.

del proceso de contratacion de artistas nacionales e internacionales, la
produccién, direccién y administracion de los recursos comprometidos por las
partes. La ejecucion del proyecto obedecerd al plan operativo, cronogramas y
presupuestos aprobados por el Comité de Seguimiento del convenio Marco,
suscrito por Minculturas y SCRD. Para dar cumplimiento a este objetivo COCREA
dispuso una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados
por la SCRD y la ejecucion siguid los lineamientos e instrucciones impartidas por el
Comité Técnico y de Seguimiento del Convenio 730 de 2024. Todas las actas de
sesion de este Comité se adjuntan al presente informe y en ellas se consignan las
decisiones adoptadas; igualmente, y atendiendo la gobernanza establecida para el
Festival, se adjuntan las actas de sesiéon de Comité Operativo, en las cuales se
autorizaron las contrataciones y pagos adelantados al aliado estratégico.

Anexos:

-Actas de Comité Técnico y de Seguimiento Actas

-Actas de Comité Operativo Actas e Informativos

-Actas de Comité Técnico Convenio 191 de 2024 Actas

2. Contratar el
personal que se
requiere para la
ejecucion del
proyecto

A continuacién se enumeran los contratos del equipo FIAV COCREA:
- CONTRATO FIAV 083 LUIS ENRIQUE CORREDOR — Supervisién
- CONTRATO FIAV 096 MONICA NAVARRO PALMA - Financiero
- CONTRATO FIAV 103 LORENA RAMIREZ DUQUE — Abogado 1
- CONTRATO FIAV 104 JULIANA RUBIANO PARDO- Coordinador
- CONTRATO FIAV 105 JUAN MANUEL DIAZ -Abogado 2
- CONTRATO 122 MILENA MARULANDA — Contador
- CONTRATO 131 CAROLINA SALAMANCA -Administrativo

Anexo: EXPEDIENTES CONTRACTUALES SCRD EXPEDIENTES CONTRACTUALES
SCRD



https://drive.google.com/drive/folders/1FNIETUDobOZ9yrEbDfcBrnF3WTk37fRt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O77TF9w_MzOcjMDZxOa7qRoMZV8EFwuO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GqRpAuKS4dhZpnqywAQ4CpcmYlwz8mh1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19lkRdL1Vokai5A1ZdoJ4qAtfJyG8U7dA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19lkRdL1Vokai5A1ZdoJ4qAtfJyG8U7dA?usp=drive_link

CO-CREA

3. Realizar el
seguimiento

legal vy
financiero de los

técnico,

contratos que se

deriven del
presente
convenio, hasta

la terminacién y
liquidacion de los
mismos.

El aliado estratégico llevd a cabo la contratacidon autorizada por el Comité

Operativo el cual sesioné en 21 oportunidades.

Para el seguimiento técnico legal y financiero, el equipo dispuesto por COCREA
desarrolld las actividades tendientes a garantizar una correcta administracion de
los contratos, y ejercid la supervisién de manera directa. Una vez finalizada la
ejecucién del FIAV se dio inicio al proceso de liquidacion de los contratos que asi
lo requirieron por haberse generados saldos a favor o mayores valores ejecutados;
se con cargo a los recursos de la SCRD se liquidaron cuatro contratos de Prestacidn
de Servicios y una Orden de Servicio.

Anexo
- Informe General de Contratacién SCRD CONTRATACION SCRD
- Informe de pagos SCRD Pagos SCRD

4. Participar en
los espacios
generados por la

SCRD para la

Participacion en la agenda académica del FIAV :

- Conversatorio “ El teatro frente a los retos de la IA y las nuevas
tecnologias” Conferencista Mikael Fock

socializacién de - Taller “Inteligencia Artificial y Arte: Innovacién y creatividad en la era
programas y digital”

proyectos de - Convocatoria COCREA 2024 acompaiid y avald el proyecto FIAV de Canal
COCREA, en el Capital

marco del

Festival.

5. Poner a | COCREA participd en la gobernanza del FIAV ejerciendo la Secretaria Técnica a

disposicion de la
SCRD su
experiencia,
capacidad
técnica,
administrativa,
operativa,
logistica y de
gestion para el
del
del

desarrollo
objeto
Convenio.

partir de julio de 2024, de las siguientes instancias:

-Comité Técnico y de Seguimiento

- Comité Operativo

En ejecucion de esa labor, apoyd las convocatorias de cada sesion, asumio el
proceso de convocatoria y elaboracion de actas en estas instancias, acompano vy
desarrollé toda la gestién contractual, administrativa y financiera poniendo a
disposicidn su capacidad técnica, operativa y logistica con criterios de eficiencia,
eficacia, oportunidad, transparencia y seguridad juridica.

El valor agregado se refleja en la consolidacidn de los servicios solicitados, tiempos
reducidos en tramites, ausencia de reclamaciones en procesos contractuales y en
los bienes y servicios contratados. Adicionalmente no se generé costo fiduciario.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bd8caln30AIRWuP5yJys-iXin9jIf3wc/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18zseoupaNSVkLMXOPuNSefPbZxBcpBTR/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
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ANEXO
- Actas de Comité Técnico y de Seguimiento Actas
- Actas de Comité Operativo Actas e Informativos

6. Optimizar la

En ejecucién de sus compromisos en la operacién del proyecto, el aliado

gestion de los | estratégico desplegd su capacidad y experiencia para garantizar el mejor provecho
recursos del | de los recursos en la forma solicitada, poniendo a disposicién sin dilaciones las
Festival de | contrataciones requeridas en forma correcta, en el menor tiempo posible, al
acuerdo con los | menor costo y en atencién a los objetivos perseguidos, hecho que se corrobora
principios de | con la ejecucion financiera lograda con los recursos de cada uno de los aportantes
eficiencia, que fueron administrados y operados por COCREA.
eficacia y | Anexo
economia -Informe de Ejecucién MC INFORME DE EJECUCION MC

-Informe de Ejecucién SCRD INFORME DE EJECUCION SCRD

-Informe de Ejecucién CCB LIQUIDACION CONVENIO CCB

COCREA recibié por traslado desde la SCRD cuatro peticiones de informacién
7. Brindar | elevadas por ciudadanos, relacionadas directamente con la programacion y

respuesta a los
requerimientos o
peticiones que se
realicen respecto
a las actividades
gue se realicen
en el marco del

convenio.

curaduria del FIAV. Toda vez que la informacién solicitada estd directamente
relacionada con la programacién y curaduria del FIAV, fueron remitidas para dar
respuesta por parte del Director del Festival y de la Gerencia FIAV; se dio
seguimiento para el cumplimiento del término legal.

ANEXO

- Respuesta Titeres

- Respuesta Colombia Negra

- Respuesta Medios Digitales

- Respuesta Mauricio Santos

Las respuesta enviadas por el FIAV pueden ser consultadas aqui

8. Elaborar vy
entregar a la
SCRD
financieros

informes

mensualmente y
de
bimensualmente,

supervision
acorde con los
procedimientos,
manuales,

formatos o]
lineamientos de
la SCRD.

En el marco del Comité Técnico del Convenio 191 de 2024, COCREA presentd la
informaciéon de ejecucion financiera y suministrdo los reportes especificos
solicitados por la SCRD
ANEXO

- Informe de Ejecucién Presupuestal mayo 2024

- Informe de Ejecucién Presupuestal junio 2024

- Informe de Ejecuciéon Presupuestal julio 2024

- Informe de Ejecucién Presupuestal agosto 2024

- Informe de Ejecucidon Presupuestal septiembre 2024

- Informe de Ejecucién Presupuestal octubre 2024

- Informe de Ejecucién Presupuestal noviembre 2024

- Informe de Ejecucién Presupuestal diciembre 2024

- Informe de Ejecucién Presupuestal enero 2025



https://drive.google.com/drive/folders/1FNIETUDobOZ9yrEbDfcBrnF3WTk37fRt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O77TF9w_MzOcjMDZxOa7qRoMZV8EFwuO?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKrJwJoP58ZHOP38s1orpxdENcPFuiqo/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16BoqB3nDkitg7S8Aze8-ZtoSqumKwCTR/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1PCeBVytgH5w1E_3TM2nFN6FIfRlCAov1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1K3z8tITHXwa0AZTP3HZx3js7mHj47huf?usp=drive_link
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9.Garantizar la
presentacién de
los reportes,
revision de los
informes que
sean necesarios
para sustentar la
ejecucién y
gestion global del
proyecto, acorde
con los
procedimientos,
manuales,

formatos o
lineamientos de
la SCRD.

Los informes de ejecucion fueron presentados en la instancia prevista en el
Convenio 191 de 2024, en la periodicidad sefialada y con los soportes solicitados.

10.Prohibir el uso
de materiales,
Producciones y
actividades a
terceros,

relacionadas o no
directamente con
la ejecucién de
este convenio
gue contengan o
hagan referencia
a la Secretaria

Distrital de
Cultura,

Recreacion y
Deporte. Para

esto, se debera
contar con la
autorizacién
escrita de la
Secretaria
Distrital de
Cultura,

COCREA vel6 por el correcto uso de los materiales utilizados en la ejecucién del
FIAV, especificamente en lo relativo al uso de logos e imagenes. Para tal fin se
establecié un enlace con la Directora de Alianzas y Divulgacion de COCREA con el
area de Comunicaciones del FIAV, para garantizar el cumplimiento de los manuales
corporativos de las entidades involucradas en el proyecto.




CO-CREA

Recreacion y

Deporte.

11. Adelantar los | El aliado estratégico llevo a cabo la contratacidn autorizada por el Comité
procesos de | Operativo. Con recursos de la SCRD se clasifica asi:

contrataciéon que
se requieren para
el cumplimiento

del objeto del
presente
convenio. En
aquellos
procesos de

contratacién que
impliquen pagos
anticipados y/o
pagos parciales,
COCREA

adelantara la
de
dichos contratos

celebracion

siempre y cuando
se hayan girado
efectivamente
los recursos por
parte de la SCRD,
para dichos
efectos y en ese
mismo sentido se
exigirdn garantias
contractuales
segln
corresponda.

ANEXO
-Informe General de Contratacion SCRD CONTRATACION SCRD
- Informe de pagos SCRD Pagos SCRD

12. Centralizar la
documentacion

derivada de la
ejecucion del
Convenio

(precontractual,
contractual y

etapa de

Atendiendo las normas de manejo documental, el proyecto “FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE BOGOTA FIAV 2024” dispuso un repositorio
virtual con los expedientes contractuales debidamente numerados y clasificados,
al cual se dio acceso al Supervisor del Convenio 191 de 2024. En esa unidad pueden
consultarse todos los documentos de soporte de la contrataciéon adelantada con
cargo a los recursos de la SCRD

Anexo

- EXPEDIENTES EXPEDIENTES CONTRACTUALES SCRD



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bd8caln30AIRWuP5yJys-iXin9jIf3wc/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18zseoupaNSVkLMXOPuNSefPbZxBcpBTR/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/19lkRdL1Vokai5A1ZdoJ4qAtfJyG8U7dA?usp=drive_link
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liquidacion),

acorde con las
TDR y
procedimientos

aplicables. La

documentacion
sera trasladada a
la SCRD acorde
con los
lineamientos
legales vigentes,
en los términos
acordados por las

partes.

13.  Exigir la
constitucidon de la
de
Responsabilidad
Civil

Extracontractual,

garantia

en todos los
negocios
juridicos que

sean susceptibles
de su exigencia,

acorde con la
naturaleza del
objeto y
obligaciones

contractuales

COCREA constituyé la pdliza de responsabilidad civil extracontractual que amparé
todos los eventos en teatro y los eventos en calle.

En estricto cumplimiento del Manual de Contratacién de COCREA en los casos alli
contemplados, se exigidé al contratista la constitucion de la garantia segln la
modalidad de contratacién y los amparos que de conformidad con el tipo de bien
o0 servicio se requieren. En ningun caso fue necesario acudir a la afectacién de la
garantia de cumplimiento y no existe reclamacidn judicial por causa o con ocasién
de los contratos suscritos en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas FIAV
2024.

ANEXO
EXPEDIENTE POLIZA RC FIAV



https://drive.google.com/drive/folders/1c6VZ6VtdJf-AOFYV6_6UkCrWjx47wMww?usp=drive_link

