
     
 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 191 de 2024 

INFORME DE GESTIÓN 

 

COMPROMISOS 

COCREA 

ACTIVIDADES 

1. Adelantar las 

actividades 

relacionadas en 

el anexo técnico, 

que hace parte 

integral del 

convenio, con la 

administración 

de recursos 

necesarios para 

la ejecución del 

convenio, 

conforme el 

manual de 

contratación 

vigente de 

COCREA y acorde 

con el plan 

operativo, 

cronograma y 

presupuesto 

aprobados por la 

SCRD.  

 

 De conformidad con el Anexo Técnico, el  aliado estratégico ejecutará los recursos 

destinados por la Nación y el Distrito para la realización del Festival y se encargará 

del proceso de contratación de artistas nacionales e internacionales, la 

producción, dirección y administración de los recursos comprometidos por las 

partes.  La ejecución del proyecto obedecerá al plan operativo, cronogramas y 

presupuestos aprobados por el Comité de Seguimiento del convenio Marco, 

suscrito por Minculturas y SCRD. Para dar cumplimiento a este objetivo COCREA 

dispuso una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos aportados 

por la SCRD y la ejecución siguió los lineamientos e instrucciones impartidas por el 

Comité Técnico y de Seguimiento del Convenio 730 de 2024. Todas las actas de 

sesión de este Comité se adjuntan al presente informe y en ellas se consignan las 

decisiones adoptadas; igualmente, y atendiendo la gobernanza establecida para el 

Festival, se adjuntan las actas de sesión de Comité Operativo, en las cuales se 

autorizaron las contrataciones y pagos adelantados al aliado estratégico. 

Anexos:  

-Actas de Comité Técnico y de Seguimiento Actas 

-Actas de Comité Operativo Actas e Informativos 

-Actas de Comité Técnico Convenio 191 de 2024 Actas 

  

2. Contratar el 

personal que se 

requiere para la 

ejecución del 

proyecto 

 

A continuación se enumeran los contratos del equipo FIAV COCREA:  

- CONTRATO FIAV 083 LUIS ENRIQUE CORREDOR – Supervisión 

- CONTRATO FIAV 096 MONICA NAVARRO PALMA – Financiero 

- CONTRATO FIAV 103 LORENA RAMIREZ DUQUE – Abogado 1  

- CONTRATO FIAV 104 JULIANA RUBIANO PARDO- Coordinador 

- CONTRATO FIAV 105 JUAN MANUEL DIAZ -Abogado 2 

- CONTRATO 122 MILENA MARULANDA – Contador 

- CONTRATO 131 CAROLINA SALAMANCA -Administrativo 

 

Anexo: EXPEDIENTES CONTRACTUALES SCRD EXPEDIENTES CONTRACTUALES 

SCRD  

https://drive.google.com/drive/folders/1FNIETUDobOZ9yrEbDfcBrnF3WTk37fRt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O77TF9w_MzOcjMDZxOa7qRoMZV8EFwuO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GqRpAuKS4dhZpnqywAQ4CpcmYlwz8mh1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19lkRdL1Vokai5A1ZdoJ4qAtfJyG8U7dA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19lkRdL1Vokai5A1ZdoJ4qAtfJyG8U7dA?usp=drive_link


     
 

 

   

3. Realizar el 

seguimiento 

técnico, legal y 

financiero de los 

contratos que se 

deriven del 

presente 

convenio, hasta 

la terminación y 

liquidación de los 

mismos. 

 

El aliado estratégico llevó a cabo la contratación autorizada por el  Comité 

Operativo el cual sesionó en 21 oportunidades. 

 

Para el seguimiento técnico legal y financiero, el equipo dispuesto por COCREA 

desarrolló las actividades tendientes a garantizar una correcta administración de 

los contratos, y ejerció la supervisión de manera directa. Una vez finalizada la  

ejecución del FIAV se dio inicio al proceso de liquidación de los contratos que así 

lo requirieron por haberse generados saldos a favor o mayores valores ejecutados; 

se con cargo a los recursos de la SCRD se liquidaron cuatro contratos de Prestación 

de Servicios y una Orden de Servicio.     

 

Anexo 

 - Informe General de Contratación SCRD CONTRATACIÓN SCRD 

- Informe de pagos SCRD Pagos SCRD 

 

4. Participar en 

los espacios 

generados por la 

SCRD para la 

socialización de 

programas y 

proyectos de 

COCREA, en el 

marco del 

Festival. 

 

Participación en la agenda académica del FIAV : 

 

- Conversatorio “ El teatro frente a los retos de la IA y las nuevas 

tecnologías” Conferencista Mikael Fock 

- Taller “Inteligencia Artificial y Arte: Innovación y creatividad en la era 

digital” 

- Convocatoria COCREA 2024 acompañó y avaló el proyecto FIAV de Canal 

Capital 

5. Poner a 

disposición de la 

SCRD su 

experiencia, 

capacidad 

técnica, 

administrativa, 

operativa, 

logística y de 

gestión para el 

desarrollo del 

objeto del 

Convenio. 

COCREA participó en la gobernanza del FIAV ejerciendo la Secretaría Técnica a 

partir de julio de 2024,  de las siguientes instancias: 

-Comité Técnico y de Seguimiento 

- Comité Operativo  

En ejecución de esa labor, apoyó las convocatorias de cada sesión, asumió el 
proceso de convocatoria y elaboración de actas en estas instancias,  acompañó y 
desarrolló toda la gestión contractual, administrativa y financiera poniendo a 
disposición su capacidad técnica, operativa y logística con criterios de eficiencia, 
eficacia, oportunidad, transparencia y seguridad jurídica. 
 
El valor agregado se refleja en la consolidación de los servicios solicitados, tiempos 
reducidos en trámites, ausencia de reclamaciones en procesos contractuales y en 
los bienes y servicios contratados. Adicionalmente no se generó costo fiduciario.  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bd8caln30AIRWuP5yJys-iXin9jIf3wc/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18zseoupaNSVkLMXOPuNSefPbZxBcpBTR/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true


     
 

 

ANEXO 
- Actas de Comité Técnico y de Seguimiento Actas 
- Actas de Comité Operativo  Actas e Informativos 

6. Optimizar la 

gestión de los 

recursos del 

Festival de 

acuerdo con los 

principios de 

eficiencia, 

eficacia y 

economía 

En ejecución de sus compromisos en la operación del proyecto, el   aliado 

estratégico desplegó su capacidad y experiencia para garantizar el mejor provecho 

de los recursos en la forma solicitada, poniendo a disposición sin dilaciones las 

contrataciones requeridas en forma correcta, en el menor tiempo posible, al 

menor costo y en atención a los objetivos perseguidos, hecho que se corrobora 

con la ejecución financiera lograda con los recursos de cada uno de los aportantes 

que fueron administrados y operados por COCREA. 

Anexo 

-Informe de Ejecución MC INFORME DE EJECUCIÓN MC 

-Informe de Ejecución SCRD INFORME DE EJECUCIÓN SCRD 

-Informe de Ejecución CCB LIQUIDACION CONVENIO CCB 

 

7. Brindar 

respuesta a los 

requerimientos o 

peticiones que se 

realicen respecto 

a las actividades 

que se realicen 

en el marco del 

convenio.  

 

COCREA recibió por traslado desde la SCRD cuatro peticiones de información 

elevadas por ciudadanos, relacionadas directamente con la programación y 

curaduría del FIAV. Toda vez que la información solicitada está directamente 

relacionada con la programación y curaduría del FIAV, fueron remitidas para dar 

respuesta por parte del Director del Festival y de la Gerencia FIAV;  se dio 

seguimiento para el cumplimiento del término legal.  

ANEXO 

-  Respuesta Títeres 

- Respuesta Colombia Negra 

- Respuesta Medios Digitales 

- Respuesta Mauricio Santos  

Las respuesta enviadas por el FIAV pueden ser consultadas aqui 

8. Elaborar y 

entregar a la 

SCRD informes 

financieros 

mensualmente y 

de supervisión 

bimensualmente, 

acorde con los 

procedimientos, 

manuales, 

formatos o 

lineamientos de 

la SCRD.  

En el  marco del Comité Técnico del Convenio 191 de 2024, COCREA presentó la 

información de ejecución financiera y suministró los reportes específicos 

solicitados por la SCRD 

ANEXO 

- Informe de Ejecución Presupuestal  mayo 2024 

- Informe de Ejecución Presupuestal junio 2024   

- Informe de Ejecución Presupuestal julio 2024   

- Informe de Ejecución Presupuestal agosto 2024 

- Informe de Ejecución Presupuestal septiembre 2024   

- Informe de Ejecución Presupuestal octubre 2024 

- Informe de Ejecución Presupuestal noviembre 2024 

- Informe de Ejecución Presupuestal diciembre 2024 

- Informe de Ejecución Presupuestal enero 2025   

https://drive.google.com/drive/folders/1FNIETUDobOZ9yrEbDfcBrnF3WTk37fRt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O77TF9w_MzOcjMDZxOa7qRoMZV8EFwuO?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKrJwJoP58ZHOP38s1orpxdENcPFuiqo/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16BoqB3nDkitg7S8Aze8-ZtoSqumKwCTR/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1PCeBVytgH5w1E_3TM2nFN6FIfRlCAov1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1K3z8tITHXwa0AZTP3HZx3js7mHj47huf?usp=drive_link


     
 

 

9.Garantizar la 

presentación de 

los reportes, 

revisión de los 

informes que 

sean necesarios 

para sustentar la 

ejecución y 

gestión global del 

proyecto, acorde 

con los 

procedimientos, 

manuales, 

formatos o 

lineamientos de 

la SCRD. 

Los informes de ejecución fueron presentados en la instancia prevista en el 

Convenio 191 de 2024, en la periodicidad señalada y con los soportes solicitados.  

10.Prohibir el uso 

de materiales, 

Producciones y 

actividades a 

terceros, 

relacionadas o no 

directamente con 

la ejecución de 

este convenio 

que contengan o 

hagan referencia 

a la Secretaría 

Distrital de 

Cultura, 

Recreación y 

Deporte. Para 

esto, se deberá 

contar con la 

autorización 

escrita de la 

Secretaría 

Distrital de 

Cultura, 

COCREA veló por el correcto uso de los materiales utilizados en la ejecución del 

FIAV, específicamente en lo relativo al uso de logos e imágenes. Para tal fin se 

estableció un enlace con la Directora de Alianzas y Divulgación de COCREA con el 

área de Comunicaciones del FIAV, para garantizar el cumplimiento de los manuales 

corporativos de las entidades involucradas en el proyecto.     



     
 

 

Recreación y 

Deporte. 

11. Adelantar los 

procesos de 

contratación que 

se requieren para 

el cumplimiento 

del objeto del 

presente 

convenio. En 

aquellos 

procesos de 

contratación que 

impliquen pagos 

anticipados y/o 

pagos parciales, 

COCREA 

adelantará la 

celebración de 

dichos contratos 

siempre y cuando 

se hayan girado 

efectivamente 

los recursos por 

parte de la SCRD, 

para dichos 

efectos y en ese 

mismo sentido se 

exigirán garantías 

contractuales 

según 

corresponda. 

El aliado estratégico llevó a cabo la contratación autorizada por el  Comité 

Operativo. Con recursos de la SCRD se clasifica así: 

 

ANEXO 

 -Informe General de Contratación SCRD  CONTRATACIÓN SCRD 

- Informe de pagos SCRD  Pagos SCRD 

 

 

 

 

12. Centralizar la 

documentación 

derivada de la 

ejecución del 

Convenio 

(precontractual, 

contractual y 

etapa de 

Atendiendo las normas de manejo documental, el proyecto “FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE BOGOTA FIAV 2024” dispuso un repositorio 

virtual con los expedientes contractuales debidamente numerados y clasificados, 

al cual se dio acceso al Supervisor del Convenio 191 de 2024. En esa unidad pueden 

consultarse todos los documentos de soporte de la contratación adelantada con 

cargo a los recursos de la SCRD  

Anexo 

- EXPEDIENTES EXPEDIENTES CONTRACTUALES SCRD  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bd8caln30AIRWuP5yJys-iXin9jIf3wc/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18zseoupaNSVkLMXOPuNSefPbZxBcpBTR/edit?usp=drive_link&ouid=109651695182422336504&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/19lkRdL1Vokai5A1ZdoJ4qAtfJyG8U7dA?usp=drive_link


     
 

 

liquidación), 

acorde con las 

TDR y 

procedimientos 

aplicables. La 

documentación 

será trasladada a 

la SCRD acorde 

con los 

lineamientos 

legales vigentes, 

en los términos 

acordados por las 

partes. 

 

13. Exigir la 

constitución de la 

garantía de 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual, 

en todos los 

negocios 

jurídicos que 

sean susceptibles 

de su exigencia, 

acorde con la 

naturaleza del 

objeto y 

obligaciones 

contractuales  

 

COCREA constituyó la póliza de responsabilidad civil extracontractual que amparó 

todos los eventos en teatro y los eventos en calle. 

 

En estricto cumplimiento del Manual de Contratación de COCREA en los casos allí 

contemplados, se exigió al contratista la constitución de la garantía según la 

modalidad de contratación y los amparos que de conformidad con el tipo de bien 

o servicio se requieren.  En ningún caso fue necesario acudir a la afectación de la 

garantía de cumplimiento y no existe reclamación judicial por causa o con ocasión 

de los contratos suscritos en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas FIAV 

2024. 

 

ANEXO 

EXPEDIENTE POLIZA RC FIAV 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1c6VZ6VtdJf-AOFYV6_6UkCrWjx47wMww?usp=drive_link

