CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO No. 001 DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 035-
00-G-CACOM4-GRUTE-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION — MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 NIT. 800.141.632-1 Y
FARJOH GROUP S.A.S. = NIT. 900.804.566-2

Entre los suscritos: El Sefior Teniente Coronel TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, mayor de edad,
domiciliado en Melgar - Tolima, identificado con cédula de ciudadania No. 80.033.504 expedida en Bogota
D.C, quien actta en calidad de ORDENADOR DEL GASTO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL COMANDO
AEREO DE COMBATE No. 4, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolucion No. 0311 del 14 de
mayo de 2025, para adelantar procesos de contratacidon en cuantia hasta 5.000 S.M.L.M.V, actuando en
nombre y representacion de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA
AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, con NIT 800.141.632-1,
quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por
la otra, el sefior JAIMES SAAVEDRA FABIO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
93.356.765 expedida en Ibagué, Representante Legal de la persona juridica FARJOH GROUP S.A.S. —
NIT. 900.804.566-2, quien para los efectos se denominara el Contratista; hemos convenido celebrar el
presente MODIFICATORIO N° 001 al clausulado adicional del contrato electronico 035-00-G-CACOM4-
GRUTE-2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: A) Que el dia 29 de abril de 2025 se
celebro6 el contrato No. 053-00-G-CACOM4-GRUTE-2025, cuyo objeto contractual es el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECANICO Y ELECTRICO DE LAS PUERTAS Y LAVADO EXTERIOR
DE MEMBRANA DEL HANGAR TH-67. B) Que el contratista FARJOH GROUP S.A.S., por medio de oficio
Ext 20250407-001 del 07 de julio del 2025 solicita prérroga hasta el 18 de agosto del 2025 debido a que se
iniciaron labores de la ejecucién del contrato una vez aprobado el estudio seguridad 04/06/2025, que una
vez iniciado labores, se evidencia que algunas partes que por su condicion ya no son sujeto de
mantenimiento y deben ser fabricadas para garantizar el correcto funcionamiento y operacion. Igualmente,
se han venido colaborando con el suministro de algunos componentes vitales para el funcionamiento de la
presion de agua necesaria para el lavado que no estan trabajando adecuadamente. Adicionalmente, se
reforzaron tareas y complementaron otras que hacen parte del buen funcionamiento de los hangares (se
encontraron fisuras y grietas (goteras) adicionales no contempladas y que deben ser reparadas. por lo
anterior y con el fin de que el contratista entregue en 6ptimas condiciones el sistema mecénico y eléctrico
de las puertas y lavado exterior de membrana del Hangar TH-67, el contratista solicita prérroga del contrato.
C) Que mediante oficio FAC-S-2025-129575-Cl de fecha 08 de julio de 2025, el gerente del proyecto el
sefior TC. ELKIN GERARDO VELEZ LEYVA vy el supervisor principal el ST. LOAIZA MARIN SANTIAGO,
informan la situacién actual al segundo comandante y ordenador del gasto el sefior TC. DIEGO RAUL RIOS
RODRIGUEZ solicitando se autorice prérroga para el dia 18/08/2025; teniendo en cuenta las razones
expuestas por el contratista. D) Que el sefior TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ Segundo Comandante
y Ordenador del Gasto, el 08 de julio del 2025 autoriza modificatorio de acuerdo a procedimiento.

Clausula 1 - Objeto

El presente modificatorio tiene por objeto prorroga en el contrato, modificando parcialmente el contenido
de la Clausula 2 — forma de pago y apropiacién presupuestal numeral 2.3, Clausula 5 —Plazo de ejecucion,
Clausula 9 — Mecanismos de Cobertura del Riesgo a la Aceptacion de Oferta Electronica No. 035-00-G-
CACOM4-GRUTE-2025.

Clausula 2 - Modifiquese parcialmente la Clausula 2 — forma de pago y apropiacion presupuestal

numeral 2.3

2.1 LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
pagara al Contratista el valor del contrato asi:

Se efectuara mediante un (01) pago, proporcional a los servicios recibidos por
el supervisor a entera satisfaccion y de acuerdo a los tramites administrativos
a que haya lugar dentro de los 45 dias siguientes a la radicacion de los
documentos soportes para pago (factura, acta de recibido a satisfaccion,
certificacion de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos
laborales y sus respectivas planillas), en el Departamentos de Compras
Puablicas del CACOM-4 por parte del supervisor:

Forma de
pago FECHA CORTE Y/O
RECIBO A' VALOR MES PAC
SATISFACCION
De acuerdo a facturacion y Dentro de los 45 dias
18 de agosto del 2025 recibo a satisfaccion por siguientes al recibo a
parte de la supervision. satisfaccion.
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Notas:
1. El pago en la fecha establecida estara sujeto a la aprobacion previa de

PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico.

2. El pago al Contratista se realizara previa presentacion de la facturacion, el
acta de recibo a satisfaccion suscrito por el Supervisor del Contrato y
demas tramites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad
no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el Contrato.

3. Para la realizacion de los pagos por parte del Ministerio de Defensa —
Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditacion, por parte del
revisor fiscal o del representante legal (segun aplique), de que el
contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro
de los ultimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido
en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas juridicas o las
personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los
aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacién en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad
del juramento.

4. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. Sera responsabilidad del contratista "Hacer entrega de la factura
electrénica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042
del 26 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito PuUblico. Se debe tener en cuenta que dentro del campo
observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los
simbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO
SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en pdf como en formato
XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el
asunto 15-01-05- 006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es
importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se
podra efectuar el pago programado.

6. La forma de pago establecida no sera obstaculo para que, una vez
cumplida la entrega a satisfaccion, EL MINISTERIO pueda efectuar el
pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el
PAC y asi lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuara,
previo el cumplimiento de los trdmites administrativos, sin necesidad de
modificar el presente contrato y mediante decision unilateral del
MINISTERIO.

Clausula 3 - Modifiquese parcialmente la Clausula 5 — Plazo de ejecucion
Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato hasta el 18 de
agosto de 2025

Clausula 4 - Modifiquese parcialmente la Clausula 9 — Mecanismos de Cobertura del Riesgo

El contratista se obliga a modificar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente
modificatorio la pdliza de Cumplimiento No0.11-44-101254498 expedida por la compafiia Seguros del
Estado S.A. ajustandose las vigencias del presente modificatorio, de acuerdo con la informacion de la
siguiente tabla:

AMPAROS EXIGIBLES % VALOR VIGENCIA
Cumplimiento del contrato 30% $ 81.252.000 29/04/2025 28/02/2026
Pago de salarios 5% $ 13.542.000 29/04/2025 18/08/2028

Calidad y correcto funcionamiento de

bi 30% $81.252.000 29/04/2025 18/02/2026
lenes

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato.
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Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, No. 11-40-101077536 expedida por la compafiia
Seguros del Estado S.A. ajustandose las vigencias del presente modificatorio, de acuerdo con la
informacion de la siguiente tabla:

VIGENCIA
AMPAROS MONTO ASI\E/éIL_JgEDO
DESDE HASTA
Predios, labores y operaciones 200 SMMLV | 09/04/2025 18/08/2025 $284.700.000,00

Dafio emergente y lucro cesante 200 SMMLV | 09/04/2025 | 18/08/2025 $284.700.000,00

Perjuicios extrapatrimoniales 200 SMMLV | 09/04/2025 | 18/08/2025 $284.700.000,00

Responsabilidad surgida por actos de

contratistas y subcontra-tistas 200 SMMLV | 09/04/2025 | 18/08/2025 $284.700.000,00

Amparo patronal 200 SMMLV | 09/04/2025 | 18/08/2025 $284.700.000,00

Vehiculos propios y no propios 200 SMMLV | 09/04/2025 | 18/08/2025 $284.700.000,00

Nota: La no presentacion de la péliza en los términos establecidos dard lugar a la imposicién de multas
establecidas en la Clausula 13 del clausulado adicional al contrato electrénico No. 035-00-G-CACOM4-
GRUTE-2025.

Clausula 5 - Vigencia de las Estipulaciones

Todas las clausulas y estipulaciones contractuales de la aceptacion principal No. 035-00-G-CACOM4-
GRUTE-2025 no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.
Clausula 6 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrénico del SECOP I, asi como los demas documentos
publicados en el SECOP II.

Para constancia, se firma electrénicamente en plataforma del SECOP Il.
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