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Fecha: 24 de junio 2025 

 

Actividad que se estima ejecutar en los próximos meses, debido a las condiciones climáticas 

se debió posponer, tanto por el traslado de los participantes desde cada resguardo hacia el 

lugar de concentración , como la suspensión de traslados por parte de la entidad. 


