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Contrato No.  FNE-065-2025 

Nombre del Contratista y/o 
Representante Legal 

Andrea Milena Madera Arévalo 

Nombre del supervisor y/o 
interventor 

William Ernesto Sossa Muñoz 
Teléfono / 
Extensión 

3216 

Dependencia  GIT – Medicamentos del Estado 

Objeto del contrato 
Prestar servicios profesionales de apoyo a la ejecución de las actividades de promoción del 
acceso y uso racional de los Medicamentos Monopolio del Estado en el territorio nacional. 

Fecha de inicio  martes, 14 de enero de 2025 
Fecha de 
terminacion  

domingo, 13 de julio de 
2025 

Período objeto del informe: 01 de Julio 2025 al 13 de Julio 2025 

 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN 

 

OBLIGACIONES GENERALES 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o 

comentarios del Supervisor 

1 

Entregar los informes 
pactados y los 
requeridos por el 
supervisor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregó el septimo informe 
de ejecución al supervisor 
dentro de los términos 
establecidos en el contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el septimo informe de 
pago del contrato FNE-065-
2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con las obligaciones 
específicas del contrato, lo 
cual está reflejado en los 
productos entregados por 
parte del contratista, 
actividades asignadas a través 
de correo electrónico, 
ControlDoc y reuniones 
sostenidas. 

2 

Realizar las labores en 
forma independiente, 
bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, sin 
sujeción o condiciones 
diversas a aquellas que 
requieran para el 
cumplimiento del objeto 

Se han realizado las labores 
de forma independiente, de 
acuerdo con los términos del 
contrato. 

NA NA 



 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF48 

FORMATO  

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – 
CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN 

Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a 
satisfacción 

Versión: 01 

 

 

Fecha de Versión: 22 de agosto de 2024 

contractual y sin que ello 
implique exclusividad, 
salvo en los eventos en 
que otras asesorías 
impliquen conflictos de 
interés. 

 

3 

Realizar los 
desplazamientos que se 
requieran para el 
desarrollo de sus 
obligaciones acorde con 
la solicitud del 
supervisor, para lo 
anterior, EL FNE 
realizará de forma 
previa el trámite 
presupuestal y 
administrativo 
correspondiente. 

Se  han realizado los 
desplazamientos requeridos 
para el desarrollo de 
actividades propias del 
contrato de acuerdo con los 
términos del contrato. 

NA NA 

4 

Reportar de manera 
inmediata cualquier 
novedad o anomalía, al 
supervisor del contrato. 

 

No se ha presentado ninguna 
novedad o anomalía a 
reportar. 

NA NA 

5 

Entregar a la finalización 
del contrato, en perfecto 
estado, salvo el 
deterioro normal por el 
uso, los elementos y 
equipos entregados para 
la prestación del servicio 
objeto de este contrato 
reportados en su 
inventario individual, así 
como el carné de 
identificación y la tarjeta 
de acceso en caso de 
que estos le hayan sido 
suministrados. Dicha 
entrega se realizará al 
supervisor del contrato. 

 

No aplica para el informe 
parcial de actividades número 
siete (7). 

NA  NA 
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6 

Pagar en forma 
cumplida y de manera 
equivalente a los 
honorarios pactados de 
acuerdo con la 
normatividad que regula 
la materia, los aportes al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral. 

 

 

 

 

 

Se realiza de forma cumplida 
el pago de aportes al sistema 
de seguridad social 
correspondientes a los 
honorarios pactados y se 
presenta el respectivo soporte 
de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anexa planilla No. 
9488232453, donde se reporta 
el pago a los aportes al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral correspondientes al 
mes de julio2025 

 

 

 

 

 

 

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con las obligaciones 
específicas del contrato, lo 
cual está reflejado en los 
productos entregados por 
parte del contratista, 
actividades asignadas a través 
de correo electrónico, 
ControlDoc y reuniones 
sostenidas. 

7 

Atender los 
lineamientos dados por 
EL MINISTERIO/FNE en 
materia de procesos y 
procedimientos 
relacionados con el 
Sistema Integrado de 
Gestión-SIG y asistir a 
las actualizaciones 
relacionadas con el 
mismo. 

 

 

Se ha cumplido con los 
lineamientos dados por EL 
MINISTERIO/FNE en materia 
de procesos y procedimientos 
relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestion – SIG. 

 

 

 

 

 

 

Los soportes de cada una de 
las actividades realizadas 
correspondientes a la 
obligación se consolidaron en 
la siguiente ruta: \\Fnalestupe-
s001\medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

NA 

8 

Cumplir con las políticas 
de seguridad de la 
información y los 
lineamientos dados por 
EL MINISTERIO/FNE 
relacionados con el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad de la 
Información. 

 

 

Se ha cumplido con las 
políticas de seguridad de la 
información y los lineamientos 
dados por el 
MINISTERIO/FNE 
relacionados con el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la 
Información. 

 

 

 

NA 

 

 

 

NA 

about:blank
about:blank
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9 

Firmar un compromiso 
de confidencialidad y no 
divulgación con respecto 
a toda la información 
obtenida por EL/LA 
CONTRATISTA durante 
la prestación del 
servicio. 

 

Se firmó un compromiso de 
confidencialidad y no 
divulgación con respecto a 
toda la información obtenida 
por EL CONTRATISTA 
durante la prestación del 
servicio. 

 

 

Contrato FNE-065-2025 

 

Ver SECOP II 

 

10 

Entregar al supervisor 
con cada informe 
mensual y a la 
finalización del contrato 
en medio magnético los 
archivos y/o bienes 
intangibles los cuales 
son propiedad del FNE, 
que sean elaborados o 
conocidos o producidos 
en desarrollo de su 
contrato y/o utilizados 
como insumos para el 
cumplimiento de sus 
obligaciones, de 
conformidad con el 
Decreto 2609 de 2012. 

 

No aplica para el informe 
parcial de actividades número 

siete (7). 

 

NA 

 

 

NA 

 

11 

Encargarse 
personalmente del 
archivo de la 
documentación que 
deba gestionar con 
objeto del contrato, de 
acuerdo con los 
lineamientos de archivo 
y correspondencia 
vigente y/o normas del 
Archivo General de la 
Nación. 

 

 

Se ha hecho cargo del archivo 
de la documentación que se 
gestionó con objeto del 
contrato de acuerdo con el 
manual de archivo y 
correspondencia vigente y/o 
normas del Archivo General 
de la Nación. 

 

 

 

 

 

Los soportes de cada una de 
las actividades realizadas 
correspondientes a la 
obligación se consolidaron en 
la siguiente ruta: \\Fnalestupe-
s001\medicamentos\00archivo 
digital 

 

 

 

 

 

 

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con las obligaciones 
específicas del contrato, lo 
cual está reflejado en los 
productos entregados por 
parte del contratista, 
actividades asignadas a través 
de correo electrónico,  
ControlDoc y reuniones 
sostenidas. 

 

 

about:blank
about:blank
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12 

Responder en forma 
oportuna por el 
diligenciamiento y 
gestión de la 
correspondencia 
generada y recibida 
como usuario, a través 
del Sistema de Gestión 
Documental utilizado por 
la entidad. 
 

Se respondió oportunamente 
el diligenciamiento y gestión 
de la correspondencia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pantallazo del Sistema de 
Gestión Documental 
(ControlDoc). 

 

 

Ver SECOP II 

 

13 

Constituir, en caso de 
ser necesario, la 
garantía a favor de EL 
FNE por los valores y 
con los amparos 
previstos en el mismo y 
mantenerla vigente 
durante el término 
establecido por la 
entidad, así mismo 
deberá cargarla a la 
plataforma SECOP II a 
más tardar dentro los 
tres (3) días hábiles 
siguientes a la 
aceptación del contrato 
por las partes, para la 
revisión y aprobación 
por parte del FNE, 
cuando a ello hubiere 
lugar. 

 

 

 

 

 

Se presenta la garantía a 
favor del FNE por los valores y 
amparos previstos y en las 
fechas previstas para la 
aceptación del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Póliza N° 11-46-101069250 

de Seguros del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver SECOP II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Presentar, junto con la 
garantía única exigida 

Se realiza afiliación al Sistema 
General de Riesgos 

Contrato FNE-065-2025 Ver SECOP II 
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en el presente contrato 
(si aplica), el documento 
donde conste la 
afiliación al Sistema 
General de Riesgos 
Laborales, de 
conformidad con lo 
señalado en el artículo 2 
de la Ley 1562 de 2012 
y el Decreto 1072 de 
2015. Esta afiliación se 
hará a la ARL escogida 
por EL/LA 
CONTRATISTA 
(afiliándose en todo 
caso a una sola ARL), y 
la cotización se realizará 
en su totalidad por parte 
de EL/LA 
CONTRATISTA, a 
través del mecanismo 
establecido para el pago 
de aportes al Sistema de 
Seguridad Social 
Integral. 

Laborales, cuyo documento 
soporte se encuentra incluido 
dentro del expediente 
contractual. 

 

 

 

 

15 

EL/LA CONTRATISTA 
dentro de los 30 días 
siguientes al último pago 
recibido por concepto de 
honorarios, deberá 
remitir al supervisor del 
contrato el soporte del 
pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral realizado 
correspondiente al 
periodo de cotización del 
último mes cobrado, so 
pena que se adelanten 
las acciones 
administrativas y 
contractuales a que 
haya lugar. 

 

Se remitirá al supervisor del 
contrato el soporte del pago 
de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral 
realizado correspondiente al 
último mes cobrado. 

Se realizará en el último pago NA 
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16 

Presentar al supervisor 
un informe mensual que 
dé cuenta de la 
ejecución de las 
obligaciones 
contractuales. 

 

 

 

 

 

 

Se entregó el septimo informe 
de ejecución al supervisor 
dentro de los términos 
establecidos en el contrato.  

Septimo Informe de ejecución 
del contrato FNE-065-2025. 

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con las obligaciones 
específicas del contrato, lo 
cual está reflejado en los 
productos entregados por 
parte del contratista, 
actividades asignadas a través 
de correo electrónico, 
ControlDoc y reuniones 
sostenidas. 

 

17 

Presentar para el primer 
pago, la inducción virtual 
que se encuentra 
publicada en la página 
de Salud net en el sitio 
“Entorno Laboral 
Saludable” estrategia 
“Formación y 
capacitación, Inducción 
Virtual”. Una vez 
terminada la inducción 
virtual, EL/LA contratista 
debe aportar la 
constancia que 
certifique, al supervisor 
del contrato. 

 

Se realiza la inducción virtual 
Formación y Capacitación, 
Inducción Virtual y se entregó 
junto con el primer informe 
parcial de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentó certificado de la 
realización de inducción en el 
primer pago 
FNE-065-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ver SECOP II 

18 

Contar con los 
elementos de protección 
personal necesarios 
para ejecutar la 
actividad contratada, 

Se han usado los elementos 
de protección requeridos por 
los protocolos de bioseguridad 
y los requeridos en el 

NA 

 

 

 

NA 
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para lo cual asumirá su 
costo. 

 

desarrollo de las diferentes 
actividades del contrato. 

 

 

19 

Reportar a la ARL e 
Informar al FNE la 
ocurrencia de 
incidentes, accidentes 
de trabajo y 
enfermedades laborales 

No se ha presentado ningún 
incidente, accidente de trabajo 
o enfermedad laboral en el 
periodo de tiempo relacionado 
en el informe. 

 

NA NA 

20 

Participar en las 
actividades de 
Prevención y Promoción 
organizadas por EL FNE 
o la Administradora de 
Riesgos Laborales. 

 

Se ha participado en las 
actividades de Prevención y 
Promoción organizadas por el 
FNE y la ARL. 

 

 

 

NA NA 

21 

Las demás que estén 
directamente 
relacionadas con el 
objeto del contrato. 

NA NA NA 

 

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas durante el periodo de reporte del informe. 

 

 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o 

comentarios del Supervisor 

1 

Apoyar el diseño de los 
ejes y rutas estratégicas 
de acceso a 
medicamentos 
monopolio del Estado, 
centradas en las 
necesidades del 
paciente, desde un 
enfoque de Acceso 
equitativo y Uso 
Racional de 
medicamentos 

 
 
 
- Socialización de la 
planeación y diseño de los 
ejes y rutas estratégicas de 
acceso a medicamentos, 
estructurados durante el 
primer trimestre del 2025. 
 

Mesa técnica “Socialización 
objetivos y resultados del 

Equipo de Acceso”, el 11 de 
julio por la plataforma 

Microsoft Teams. 
-Documento titulado: 
“Informe_Gestion 2° 
Trimestre_Acceso”, 

socializado durante la reunión. 
Disponible en la ruta: 
R:\00.ARCHIVO 
DIGITAL\5_REGIONALIZACI

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con las obligaciones 
específicas del contrato, lo cual 
está reflejado en los productos 
entregados por parte del 
contratista, actividades 
asignadas a través de correo 
electrónico, ControlDoc y 
reuniones sostenidas. 
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monopolio del Estado, 
caracterizando los 
procesos, 
procedimientos, 
indicadores, riesgos y/o 
documentos técnicos 
relacionados con la 
estrategia de acceso del 
FNE. 

ÓN-
ACCESO\1_ACCESO\2025 

2 

Brindar apoyo en la 
implementación de los 
ejes estratégicos 
enfocados al acceso 
equitativo de los 
medicamentos 
monopolio del Estado, a 
través de actividades 
dirigidas a los actores 
involucrados como 
EAPB, IPS 
intrahospitalarias y de 
atención domiciliaria, 
distribuidores 
mayoristas, operadores 
logísticos, servicios 
farmacéuticos 
intrahospitalarios o 
ambulatorios. 

 

 

- No se han desarrollado 
actividades relacionadas 
durante este periodo de 
tiempo. 

NA 

 
NA 

3 

Apoyar la gestión 
integral de las 
instituciones que 
permita el conocimiento 
de los planes, proyectos 
y programas de las IPS 
orientados a pacientes y 
en línea con el 
portafolio de MME y las 
estrategias definidas por 
el FNE. 

- Apoyo en la gestión integral 
de las IPS para analizar la 
viabilidad de la donación de 
Morfina solución inyectable 

Solicitud y recepción del correo 
electrónico de  desistimiento 
de donación por parte del 
Hospital santa Matilde Madrid, 
cuyo documento se compartió 
a los participantes del comité. 

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con las obligaciones 
específicas del contrato, lo cual 
está reflejado en los productos 
entregados por parte del 
contratista, actividades 
asignadas a través de correo 
electrónico, ControlDoc y 
reuniones sostenidas. 



 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF48 

FORMATO  

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN – 
CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA 

GESTIÓN 

Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a 
satisfacción 

Versión: 01 

 

 

Fecha de Versión: 22 de agosto de 2024 

4 

Apoyar la planeación de 
visitas a los actores 
involucrados en el 
proceso de prescripción, 
dispensación y 
distribución 

No se han desarrollado 
actividades relacionadas 
durante este periodo de 
tiempo. 

 

 

NA 

 

 

NA 

5 

Prestar apoyo en la 
planeación, ejecución y 
divulgación de la 
documentación técnico-
científica y demás 
proyectos asociados al 
uso racional de los 
medicamentos 
monopolio del Estado, 
por medio de 
capacitaciones a todos 
los profesionales 
involucrados en la 
cadena de distribución 
de estos medicamentos, 
promoviendo el uso 
racional de los MME y 
gestionando las barreras 
de acceso a los 
medicamentos a nivel 
territorial 

- No se han desarrollado 
actividades relacionadas 
durante este periodo de 
tiempo. 

No se han desarrollado 
actividades relacionadas 
durante este periodo de 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

NA 

6 

Participar y/o gestionar 
eventos de salud 
relacionados con el uso 
de los MME con el fin de 
brindar información que 
fortalezca a los actores 
involucrados. 

 

No se han desarrollado 
actividades relacionadas 
durante este periodo de 
tiempo. 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

NA 

7 

Brindar apoyo en las 
actividades para el 
seguimiento resultados 
de las estrategias 
relacionadas con la 
difusión de la 
información que 

 

 

No se han desarrollado 
actividades relacionadas 
durante este periodo de 
tiempo. 

NA 

  
NA 
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favorezca al acceso de 
los MME. 

8 

Brindar apoyo en la 
caracterización de los 
procesos, 
procedimientos e 
indicadores relacionados 
con la estrategia de 
acceso del FNE de 
acuerdo con los 
lineamientos del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 

No se han desarrollado 
actividades relacionadas 
durante este periodo de 
tiempo. 

NA NA 

9 

Apoyar la estructuración 
de acciones correctivas, 
oportunidades de mejora 
y gestiones pertinentes 
para minimizar barreras 
de acceso a MME 
identificadas en las rutas 
estratégicas de acceso 
desarrolladas 

Apoyo en la identificación de 
instituciones que requieren  
Metilfenidato 18 mg TLP, con 
el fin de recibir por parte de los  
FRE que presentan novedad 
en la rotación del Metilfenidato 
18 mg TLP   unidades que 
puedan ser utilizadas para 
abastecimiento de las IPS en 
todo el teriitorio nacional 

 

Compras directas solicitadas 
mediante la plataforma control 

doc 

 

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con las obligaciones 
específicas del contrato, lo cual 
está reflejado en los productos 
entregados por parte del 
contratista, actividades 
asignadas a través de correo 
electrónico, ControlDoc y 
reuniones sostenidas. 

10 

Brindar apoyo en la 
estructuración y/o 
elaboración de los 
documentos de carácter 
técnico precontractual, 
contractual y 
poscontractual para los 
procesos de 
contratación propios del 
GIT MME, referente a 
las actividades de 
producción e 
importación de 
medicamentos 
monopolio del Estado, 
cuando las necesidades 
del FNE lo requieran. 

Participación en Comité 
Extraordinario de 
disponibilidad, para ver 
avances de procesos de 
contratación de medicamentos 
monopolio del Estado 

Listado de asistencia titulado: 
“Comité técnico con funciones 

de disponibilidad No. 3”, 
firmado en las instalaciones 

del FNE el 08 de julio del 
2025. 

R:\00.ARCHIVO 
DIGITAL\8_REUNIONES\202
5\7. Julio 

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
con las obligaciones 
específicas del contrato, lo 
cual está reflejado en los 
productos entregados por 
parte del contratista, 
actividades asignadas a través 
de correo electrónico, 
ControlDoc y reuniones 
sostenidas. 

11 
Prestar apoyo en la 
elaboración de 
memorandos, 

Se respondieron casos en 
ControlDoc relacionados con 
memorandos, comunicados y 

La proyección de las 
respuestas y el seguimiento 
de los casos está disponible 

Se realizó supervisión 
permanente del desarrollo de 
las actividades relacionadas 
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comunicados y 
respuestas a usuarios 
que sean recibidas 
asociadas a 
medicamentos de 
control especial y 
monopolio del Estado. 

respuestas a usuarios. 
Gestión derespuestas a 
usuarios relacionados con 
solicitudes de información. 

Gestión de respuestas a 
solicitudes de compra directa 
recibidas por la plataforma 
control doc. se revisaron 9 
proyecciones de oficio de 
gestión de traslados, para la 
posterior aprobación., se 
revisaron 14 proyecciones de 
oficio de gestión de 
compras directas, para la 
posterior aprobación. 

en la plataforma de 
ControlDoc. 

El soporte de la actividad 
realizada se consolida en la
 siguiente ruta: 
ruta:\\Fnalestupe- 
s001\medicamentos\R: 
R:\00.ARCHIVO 
DIGITAL\5_REGIONALIZ 
ACIÓN- 
ACCESO\4_TRASLADOS 

- COMPRA 

DIRECTAS\2025 

con las obligaciones 
específicas del contrato, lo 
cual está reflejado en los 
productos entregados por 
parte del contratista, 
actividades asignadas a través 
de correo electrónico, 
ControlDoc y reuniones 
sostenidas. 

12 

Apoyar la realización del 
encuentro anual de los 
FRE y participar de las 
reuniones técnicas, 
jornadas de 
socialización, talleres y 
eventos relacionados 
con el objeto del 
contrato 

 

No se han desarrollado 
actividades relacionadas 
durante este periodo de 
tiempo. 

 

 

NA 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

13 

Presentar el informe de 
ejecución final, donde 
esté el consolidado de 
los servicios prestados 
y/o productos 
entregados, el cual 
servirá como soporte del 
informe final de 
supervisión junto con la 
facturación electrónica. 
(SI APLICA)). 

Se presentará el informe de 
ejecución final, donde esté el 
consolidado de los productos 
entregados y servicios 
prestados al FNE, una vez 
finalice el contrato FNE-065-
2025. 

 

NA 

 

 

 

NA 
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OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO  

Certifico que dí cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descritas en el 
estudio previo durante el periodo del informe 

 

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 

Se presentará el informe de ejecución final, donde esté el consolidado de los productos entregados y servicios 
prestados al FNE, una vez finalice el contrato FNE-051-2025. 

   

Andrea Milena Madera Arévalo  

Fecha: 24/07/2025 

 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que: 

 

1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos 

y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒   NO☐ 

 

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social 
integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). 

 

3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer 
pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.  

  SI ☒   NO☐  

4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo 

mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI ☒   NO☐ 

 

5. A la fecha  SI ☐   NO☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones 

conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.  
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6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos. 

 

  

OBSERVACIONES Se realizó supervisión permanente del desarrollo de las actividades relacionadas con las obligaciones 
específicas del contrato, lo cual está reflejado en los productos entregados por parte del contratista, 
actividades asignadas a través de correo electrónico, ControlDoc y reuniones sostenidas.  

En constancia, firmo:  

 

 

William Ernesto Sossa Muñoz   

Supervisor (es)/Interventor (es) 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., lunes, 24 de julio de 2025 
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