CRONOGRAMA ETAPA PRECONTRACTUAL

ACTIVIDAD FECHA

Publicacion del aviso de convocatoria publica 12/07/2025
Publicacion de estudios previos 12/07/2025
Fecha de publicacion del proyecto de pliego de condiciones 12/07/2025
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones 19/07/2025
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones 23/07/2025
Fecha prevista de publicacion del pliego de condiciones definitivo y demostracién de interés 23/07/2025
Expedicion y publicacién acto administrativo de apertura del proceso de seleccion 23/07/2025
Plazo para manifestacion de interés 25/07/2025
Presentacion de Observaciones al pliego de condiciones 25/07/2025
Plazo maximo p ara expedir adendas 26/07/2025
Presentacion de las ofertas 26/07/2025
Apertura de las ofertas 29/07/2025
Informe de presentacion de Ofertas 03/08/2025
Publicacién del informe de evaluacion de las ofertas 06/08/2025
Presentacién de observaciones al informe de verificacién o evaluacion 09/08/2025
Publicacion acto Administrativo de adjudicacion o declaratoria de desierto 14/08/2025
Firma del Contrato 15/08/2025
Entrega de garantias de ejecucion del contrato 19/08/2025
Aprobacién de garantias o pdlizas e inicio de ejecucion del contrato 20/08/2025

TITULARIDAD DEL INMUEBLE CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION

Se adjunta: Certificado de Libertad y Tradicion
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