
 

 

CRONOGRAMA ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación del aviso de convocatoria pública 12/07/2025 

Publicación de estudios previos 12/07/2025 

Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones 12/07/2025 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones 19/07/2025 

Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones 23/07/2025 

Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés 23/07/2025 

Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección 23/07/2025 

Plazo para manifestación de interés 25/07/2025 

Presentación de Observaciones al pliego de condiciones 25/07/2025 

Plazo máximo p ara expedir adendas 26/07/2025 

Presentación de las ofertas 26/07/2025 

Apertura de las ofertas 29/07/2025 

Informe de presentación de Ofertas 03/08/2025 

Publicación del informe de evaluación de las ofertas 06/08/2025 

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 09/08/2025 

Publicación acto Administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto 14/08/2025 

Firma del Contrato 15/08/2025 

Entrega de garantías de ejecución del contrato 19/08/2025 

Aprobación de garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 20/08/2025 

 

 

 

TITULARIDAD DEL INMUEBLE CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION 

 

Se adjunta:  Certificado de Libertad y Tradición  

 

 

 

 

 

 

ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA 

Ingeniera de Apoyo 

Centro Agropecuario la Granja 

 


