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Rionegro, 22 de julio de 2025

Doctora
Claudia Angarita
Gerente

ESO

Rionegro

ACTA DE ENTREGA N°02-2025 - CONTRATO N®241-2025-1P

Centro administrativo San Antonio: Adecuacién oficinas:

CANT.

TEM| DESCRIPCION UND| A |VALORUNIT|  TOTAL
1 Instalacion puntos de red Categoria 6
1.1 [Cable UTP Cat.6 Leviton, LSZH 100% cobre por carreta de 305mts Carretd 112 |$ 795.000|% 8.904.000
12 Con.t.actp'rde red Cat.6. Incluye ponchada, acufiada, accesorios y elementos Unid 65 s 450005 2925000
de fijacién
1.3 |Patch Cord Cat.6 Azul de 3FT Unid 65 $ 12500 % 812.500
1.4 [Patch Cord Cat.6 Azul de 7FT Unid 62 $ 155008 961.000
1.5 [Patch Cord Cat.6 Azul de 10FT Unid 1 § 22500]% 22.500
1.6 |Marcacion e identificacion puntos de red Cat.6 Unid 65 $ 15000]% 975.000
1.7 |Certificacion puntos de red Cat.6 Unid 65 $ 1350019 877.500
2 Data Center
2.1 [Rack cerrado de piso de 2,10m. Incluye accesorios y elementos de fijacion | Unid 1 $ 1.990.000 1§  1.990.000
2.2 |Patch panel Cat.6 de 24 puertos Unid 3 $ 235000]$ 705.000
2.3 |Organizador de cables horizontal 60X80 2U Unid 3 $ 550008 165.000
2.4 |Bandeja para Rack Unid 1 $ 70.000]% 70.000
2.5 [Multitoma horizontal regulado de 8 salidas para Rack Unid 1 $ 120.000 | § 120.000
3 Instalacion salidas de potencia no reguladas
3.1 |Trenza eléctrica 3x12AWG LSZH m 320 $ 105001% 3.360.000
3.2 |Toma corriente no regulado Unid 99 $ 9.500 1%  940.500
3.3 |Tablero de 18 circuitos con espacio para fotalizador Unid 2 $ 571.000]% 1.142.000
3.4 [Cable eléctrico N°8 AWG LSZH m 111 $ 8.600 | § 732,600
3.9 |Cable encauchetado 3x12 600V m 13 §  14000]% 182.000
3.6 |Breaker enchufable 2x40 Amp Unid 1 $ 87.000]|% 87.000
3.7 |Breaker enchufable 2x50 Amp Unid 1 $ 90.0001|% 90.000
3.8 |Breaker enchufable 1x20 AMP Unid 6 $ 22000(% 132.000
3.9 |Breaker enchufable 1x30 AMP Unid 2 § 220009 44.000
3.10{Marcacion e identificacion salidas eléctricas Unid 68 $ 10000]% 680.000
4 Ducteria
41 Canaleta metélilca‘t’nlanca 12x5 con division. Incluye accesorios y - 165 §  52000]5  8.580000
elementos de fijacion
4.2 |Ducto 20”8 blanco con division m K $ 98.000]8% 3.038.000
4.3 |Ducto EMT 1/2" m 73 $ 10000)% 730.000
45 Caja Erqpaime EMT 12 X 12.X Ibicm 1 Perforacion Toma Leviton. Incluye Unid 65 5 9.000 | $ 585,000
accesorios y elementos de fijacion
4.6 |Soporte tipo peldario de 35cm Unid 15 § 13.000]% 195.000




MONTAJES
(NVOVACIONES
mEM| DESCRIPCION UNID| AN |VALORUNIT|  TOTAL
INSTALADA

5 Luminaria

5.1 |Luminaria hermética 2x18 Unid 35 $ 70.000 | § 2.450.000
5.2 |Luminaria LED tipo panel de 24W Unid 12 $  32.000(% 384.000
5.3 [Luminaria LED tipo panel de 18W Unid 2 $ 20.000 | % 40.000
5.4 |Luminaria de emergencia LED Unid 9 $ 65000(% 585.000
5.5 [Luminaria LED tipo tortuga Unid 1 $ 30.000($ 30.000
5.6 |Interruptor sencillo Unid 11 $ 14000 $ 154.000
5.7 |Interruptor doble Unid 2 $ 22000 (% 44.000
5.8 |Cable N°16 m 661 $ 25001% 1.652.500
5.9 |Cable encauchetado 3"16 m 56 $ 10.200 | § 571.200
5.10|Guaya 1/16 m 67 3 25001 % 167.500

6 Punto de conexion para aumento de capacidad eléctrica

6.1 |Cable concentrico 2N°4 + 1N° 4 XLPE 600 V m 8 $ 85600% 684.800
6.2 |Cable eléctrico N°6 AWG LSZH m 4 $ 13.800 | $ 55.200
6.3 |Cable N°4 m 7 $ 19.000 | § 133.000
6.4 [Medidor de energia 5/100 Clase 1 Unid 1 $ 1710001 9% 171.000
6.5 |Varilla copperweld 2,4m. Unid 1 $ 45000 | § 45.000
6.6 |Conector 1/0 cobre Unid 1 $ 27.000(% 27.000
6.7 |Conector 10/10 aluminio Unid 2 $ 7.500| $ 15.000
6.8 |Conector N°4 Unid 3 $ 7.0001% 21.000
6.9 |Conector N°2 cobre Unid 1 $ 14200(3$ 14.200

7 Mano de obra

7.1 |Dia trabajo técnico Dia 46 $ 300.000|% 13.800.000
7.2 |Dia trabajo apoyo técnico Dia 46 $ 220.000f$ 10.120.000
SUBTOTAL $ 70.210.000
IVA $ 13.339.900
TOTAL $ 83.549.900
Para constancia de lo anterior firman:

ST E/_;,____,,,,“_.. i 5 {
L > | U
GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ SUPERVISOR

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS
MONTAJES E INNOVACIONES
CEL. 311 602 9145

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S§.A.S.



